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1.- Objetivos del proyecto 
 
El objetivo del proyecto, además de tener un fin académico, es una propuesta de 
mejora de un parque  público en una parcela situada a las afueras de la villa de El Espinar 
(Segovia), conocida como El Pinarillo. 
El terreno en el que se proyecta es terreno público de propiedad municipal. Se trata de 
una parcela de 38776 m2, en las que actualmente hay una zona de pinar y otra zona de 
castañar con zona de ocio, además dispone de una cancha de fútbol/baloncesto. 
Figura 1: Detalle de la parcela. Fuente: SigPac 
Como objetivo general, el proyecto busca la mejora de la parcela donde se encuentra 
el parque, de cara a satisfacer las necesidades de esparcimiento, juego, relación y ocio de los 
vecinos. Para conseguirlo se dotará de infraestructuras, vegetación y equipamientos urbanos a 
esta zona ajardinada, con el fin de que cualquier ciudadano de cualquier edad pueda usar y 
disfrutar el parque. 
Con todo ello, no solo se van a potenciar los beneficios ambientales y paisajísticos de la 
zona, sino que también contribuirá en la educación ambiental de los ciudadanos, ya que, 
trasmitirá la percepción de los cambios de la vegetación a lo largo del año. 
 
  







2.1.- Planteamiento vigente 
Según la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, la parcela del 
proyecto se clasifica como suelo urbano, y a tal efecto se propuso la mejora del parque. 
 
2.2.- Localización y estado del terreno 
La zona de objeto de este proyecto, está ubicada al norte de la villa de El Espinar, a las 
afueras del casco urbano, conocida como el Pinarillo, la entrada principal se encuentra en la 
calle Víctimas del terrorismo.  
Figura 2: Localización del municipio de El Espinar. Fuente: Wikipedia 
  





 Figura 3: Localización de la parcela. Fuente: SigPac 
El terreno tiene forma triangular, con lados de 267 metros, 252 metros y 335 metros 
aproximadamente, con una superficie de 38776 m2. Está encuadrado en las coordenadas 
geométricas de 40º 43’ 27’’ latitud norte y 4º 14’ 40’’ longitud oeste, su altitud oscila entre 
1193 y 1207 metros, con una altitud media de 1200 metros. La pendiente media es de 5’5 % 
con un desnivel sentido norte-sureste de aproximadamente 14 metros. 
El municipio de El Espinar ha ido aumentando su población, previéndose que esta 
tendencia continúe, debido a las nuevas urbanizaciones que se están construyendo. 
Figura 4: Vistas de la parcela. Fuente: Elaboración propia 
Las fotografías representan parte de la zona rasa, en la que se centrara más el 
proyecto, ya que las otras dos zonas presentan ya una vegetación establecida. 
 







Los aspectos que se han tenido en cuenta a la hora de la redacción del presente 
proyecto han sido: 
• Condicionantes del promotor. 
• Condicionantes de la situación actual y evolución. 
• Condicionantes técnicos. 
 
3.1.- Condicionantes del promotor 
El promotor de la mejora del parque es el ayuntamiento de la villa de El Espinar. Los 
condicionantes propuestos por la administración son los de adecuación a la legislación vigente 
en la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León. 
Bajo estos principios, se comenzó la redacción del proyecto para adecuarlo a las 
necesidades de la población, del medio y la legislación. 
 
3.2.- Condicionantes de la situación actual y evolución 
El estado que presenta la parcela es parte arbolada (pino y castaño de indias) y parte 
rasa, con zonas de afloramientos rocosos. 
En el parque se pueden distinguir tres zonas, una de pinar, otra de castañar, y otro que 
está rasa. Esta última se encuentra situada por el perímetro del parque, junto a los muros y 
separando las dos zonas anteriores. 
Además, en el interior del parque hay una cancha de fútbol/baloncesto, una zona de 
mayores, y una zona de ocio. 
 
3.3.- Condicionantes técnicos 
3.3.1.- Medio natural 
Climatología: 
Según los factores climáticos analizados en el Anejo 2, el clima de El Espinar se puede 
definir como Mediterráneo, caracterizado por presentar máximos de lluvia en otoño e 
invierno, y poseer un invierno frío. 
Esta denominación varía en función de las clasificaciones analizadas: 
• Clasificación de Rivas y Martínez: Región mediterránea, piso 
supramediterráneo, zona de ombroclima subhúmedo. 





• Clasificación de Allue Andrade: Subregión VI(IV)1, nemoromediterráneo 
genuino. 
Temperatura: 
El clima de El Espinar se caracteriza por tener inviernos fríos y veranos calurosos, lo 
que origina una amplia oscilación térmica. 
La caracterización térmica del Año Normal es: 
• Mes más cálido: ……………………………………………………………………..………... Julio (19,7ºC) 
• Mes más frío: ………………………………………………………………………………..…. Enero (2,8ºC) 
• Temperatura media de las mínimas del mes más frío: ……….………………………… -1,4ºC 
• Temperatura media de las máximas del mes más cálido: ………………………..…. 28,0ºC 
• Oscilación media anual de la temperatura: …………………………………….…………… 29,4ºC 
• Temperatura media de las máximas en verano (Jul, Ago y Sep): …….……….….. 25,8ºC 
• Máxima absoluta del periodo de observación: ……………………….……..………..…. 38,7ºC 
• Mínima absoluta del periodo de observación: …………………………………………… -12,6ºC 
• Meses con temperatura media inferior a 6ºC: …….……. 5 (Ene,  Feb, Mar, Nov y Dic) 
• Meses de helada probable: ………………………………. 6 (Mar, Abr, May, Sep, Oct y Nov) 
• Meses de helada segura: ………………………………………………………….… 3 (Ene, Feb y Dic) 
Precipitación: 
El régimen pluviométrico de la zona muestra dos máximos de lluvia, uno en invierno y 
otro en otoño. El número de días de lluvia al año es de 116,9 con una precipitación de 692,4 
mm. Además de la lluvia, se registran 36,4 días de nieve al año, 7,7 días de granizo al año, 15,7 
días de tormenta al año, 32,7 días de niebla al año, 56,4 días de rocío al año, y 62,2 días de 
escarcha al año. 
La caracterización pluviométrica del Año Normal es: 
• Mes más lluvioso: …………………………………………………………………………… Oct (93,8 mm) 
• Mes más seco: ……………………………………………………………………………….… Jul (14,5 mm) 
• Precipitación en invierno (Ene, Feb y Mar): ……………………………… 174,4 mm (25,2%) 
• Precipitación en primavera (Abr, May y Jun): …………………………… 175,3 mm (25,3%) 
• Precipitación en verano (Jul, Ago y Sep): ……………………………………… 68,4 mm (9,9%) 





• Precipitación en otoño (Oct, Nov y Dic): ………………………………..… 274,3 mm (39,6%) 
• Estación más lluviosa: ……………………………………………………………………………….… Otoño 
• Estación más seca: …………………………………………………………………………………..… Verano 
Vientos: 
La velocidad media de los vientos (sin incluir los periodos de calma) es de 2,98 m/s 
(10,73 km/h), lo que, según la escala Beaufort (escala de vientos), es una brisa muy débil. 
Los vientos predominantes son los provenientes del oeste, con una frecuencia del 
36,30%, seguidos por los provenientes del sureste, con una frecuencia del 31,40%. Los vientos 
provenientes del oeste dominan la mayor parte del año, mientras que los vientos procedentes 
del sureste predominan en mayo y diciembre. 
Suelos: 
Según la información analizada en el Anejo 2, no se dispone de datos directos de la 
zona de estudio, por lo que para caracterizar el suelo, se remite a la información facilitada por 
la Dirección General de la Producción Agraria, del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, del año 1979, de la cual extraemos los siguientes condicionantes: 
Fisiografía, geología y litografía: 
La morfología de la zona  es de un relieve irregular con algunos llanos y altozanos, con 
altitudes que oscilan entre 1000 y 1200 metros. 
En la mitad meridional predominan las rocas ácidas formadas de granito, que son las 
estribaciones del macizo granítico de España Central. 
Edafología: 
El suelo, es un suelo joven, presenta un  perfil A/C, en donde no se aprecia ningún 
horizonte de diagnóstico a excepción del Ochrico. 
En la mitad meridional se localizan Orthents, asociados a Inceptisols y aislados en los 
vértices suroriental y suroccidental. 
Según el régimen hídrico del perfil se clasifican como Udorthents. 
Se considera el perfil como de textura franco-arenosa. 
También sería recomendable hacer un estudio del suelo. 
Vegetación: 
El estado que presenta la parcela es parte arbolada (pino y castaño de indias) y parte 
rasa, con afloramientos rocosos. 
  






La topografía del terreno se puede observar en el Plano nº 2: Topográfico. 
La pendiente media es de 5’5 % con un desnivel sentido norte-sureste de 
aproximadamente 14 metros. 
 
3.3.2.- Medio socioeconómico 
Según los datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística del año 2010 de la 
población del municipio de El Espinar es de 9755 habitantes. 
 
Como se puede observar, se puede decir que el municipio de El Espinar ha ido 
aumentando su población, previéndose que esta tendencia continúe, debido a las nuevas 
urbanizaciones que se están construyendo. 
También se puede observar que la mayor parte de la población está comprendida 
entre edades de 16 a 64 años. 
Por todo ello, el parque de rediseñará pensando en todos los ciudadanos y en todas las 
edades. 
 
3.3.3.- Aspectos legales 
Para la redacción del presente proyecto, se ha tenido en cuenta la Ley 5/1999, de 8 de 
abril, de Urbanismo de Castilla y León, por la que la parcela del proyecto se clasifica como 
suelo urbano, y a tal efecto se ha propuesto esta mejora. 
 





4.- Estudio de alternativas 
 
Cabe destacar que el parque ha de estar enfocado para todo tipo de usuarios, desde 
niños a mayores, y por lo tanto hay que ofrecer un ocio determinado para cada rango de edad. 
Para la realización del presente proyecto se han analizado varios diseños. Estos están 
muy condicionados por la forma de la parcela y por la situación de los accesos a ella. 
Se estudian dos alternativas entre todas las propuestas: 
Alternativa 1: 
Figura 5: Alternativa 1. Fuente: Elaboración propia 
Esta alternativa consiste en renovar los elementos existentes de las distintas 
actividades enfocadas a cada edad. También se mejoran los caminos ya existentes.  
Las zonas de actividades se encuentran conectadas con el camino, de manera que se 
puede acceder por él a cualquier actividad. 
Respecto a la jardinería, se presenta una pantalla visual vegetal lineal de especies 
arbóreas en el límite oeste de la parcela, pegada al muro, además en la parte sur, que 
corresponde con la calle principal, se instala un parterre lineal en dos alturas en toda su 
longitud, salvando las puertas. 
La fuente existente se encuentra próxima al centro de la parcela, cercana a la zona de 
mayores, y en medio de la zona de ocio. 





El área infantil se encuentra próximo a la zona de ejercicios, para que se pueda vigilar a 
los niños mientras se hace ejercicio, así mismo, estas zonas están, lejos de las entradas del 
parque, para evitar posibles accidentes. 
La zona de mantenimiento para mayores, se encuentra en una zona cercana a la 
entrada del parque, próxima  a la zona de ocio. 
La zona de mesas se sitúa en el centro del parque, bajo los castaños de indias, que dan 
sombra durante los días caluroso de verano, mientras que en los frescos días de otoño, al 
perder las hojas, dejaran pasar los cálidos rayos de sol. 
La renovación del kiosco existente, con la posibilidad de tener funciones secundarias. 
Alternativa 2: 
Figura 6: Alternativa 2. Fuente: Elaboración propia 
Esta alternativa consiste en, la renovación parcial de la zona de ocio, una segunda 
fuente, creación de una senda de bicicletas y una senda para personas (en el antiguo camino 
existente), y un pequeño circuito infantil de bicicletas. 
Todas las actividades, menos el circuito infantil de bicicletas, se encuentran conectadas 
mediante el camino peatonal. La zona deportiva y el circuito infantil de bicicletas se 
encuentran conectados mediante el camino para bicicletas. 
Respecto a la jardinería, se presenta una pantalla visual vegetal lineal de especies 
arbóreas en el límite oeste de la parcela, pegada al muro, además en la parte sur, que 
corresponde con la calle principal, se instala un parterre lineal de dos alturas en toda su 
longitud, salvando las puertas. 





La fuente existente se encuentra próxima al centro de la parcela, cercana a la zona de 
mayores, y en medio de la zona de ocio. 
El área infantil se encuentra próximo a la zona de ejercicios, para que se pueda vigilar a 
los niños mientras se hace ejercicio, así mismo, estas zonas están, lejos de las entradas del 
parque, para evitar posibles accidentes. 
La zona de mantenimiento para mayores, se encuentra en una zona cercana a la 
entrada del parque, próxima  a la zona de ocio. 
La zona de mesas se sitúa en el centro del parque, bajo los castaños de indias, que dan 
sombra durante los días caluroso de verano, mientras que en los frescos días de otoño, al 
perder las hojas, dejaran pasar los cálidos rayos de sol, en esta zona se instalan más mesas. 
Los caminos peatonal y de bicicletas tienen entradas independientes y, aunque se 
crucen en dos puntos, no son compatibles para los dos usos, evitando la circulación de 
bicicletas en el camino peatonal y la circulación de peatones en el camino para bicicletas, de 
esa manera se evita los posibles riesgos de atropello (sobre todo a niños y mayores). 
El circuito infantil de bicicletas sólo es accesible en bicicleta, y algo apartado del 
camino principal de bicicletas. 
La zona deportiva consiste en una cancha de fútbol/baloncesto ya existente. En esta 
zona se instala unas zonas de aparcamientos para bicicletas. 
La renovación del kiosco existente, con la posibilidad de tener funciones secundarias 
de administración y cuidado de la zona deportiva. 
 
4.1.- Criterios de valoración 
4.1.1.- Accesibilidad 
Los parques, jardines y áreas recreativas son espacios de interés general, turístico y 
uno de los vectores de ocio y tiempo libre. La no accesibilidad de sus entornos, y servicios 
constituye, sin duda, una forma de discriminación indirecta Por ello se ha de crear la 
posibilidad del uso y disfrute del parque por parte de todos los ciudadanos. 
 
4.1.2.- Sostenibilidad 
Para conseguir la sostenibilidad, se creará una relación equilibrada entre la jardinería y 
el entorno urbano con una selección racional de las especies a plantar y un uso cuidadoso de 
los recursos naturales. La finalidad es lograr una jardinería adaptada al medio natural (clima, 
suelo, lluvia, insolación, etc.). 





Gracias a la correcta selección de especies, éstas se desarrollarán sin demasiados 
problemas al estar adaptadas a las condiciones climáticas ecológicas locales, lo que hará que 
disminuya el gasto de agua en riego. 
Desde el punto de vista de la sostenibilidad también debemos aprovechar al máximo 
las formas que el terreno presenta, por lo que evitaremos movimientos excesivos de tierras 
que alteren los equilibrios ecológicos existentes. 
Otra prioridad del desarrollo sostenible es potenciar el uso de las zonas verdes 
públicas para garantizar el respeto al medio ambiente. 
 
4.1.3.- Ocio 
Ofrecer a los usuarios actividades que estén basadas en el desarrollo de juegos y 
rutinas que favorezcan la salud de los mismos. 
 
4.1.4.- Educación ambiental 
El contacto directo con el medio natural va a permitir que la población asuma 
conocimientos y comportamientos coherentes con el desarrollo sostenible de su entorno. 
Que los jóvenes usuarios estén rodeados de naturaleza y lo relacionen a su bienestar, 
es uno de los resultados buscados, ya que se sentirán involucrados en el mantenimiento del 
recinto y por consiguiente del resto de zonas verdes. 
 
4.2.- Solución adoptada 
La alternativa elegida es la alternativa 2, ya que es más llamativa para los usuarios y 
visitantes del parque, aprovechando la mayoría del terreno. 
La zona deportiva tiene acceso tanto a pie como a bicicleta, teniendo una zona de 
aparcamiento para éstas, de esta manera se podrá disfrutar de la zona yendo de cualquier 
forma. 
Las zonas de mesas, de juegos y de mayores, no tienen acceso en bicicleta, de forma 
que las personas puedan estar disfrutando de éstas en relativa armonía con otros usuarios. 
Los caminos independientes de bicicletas y personas, implica que los usuarios de un 
camino no tengan que estar atentos de los usuarios del otro, con la consiguiente relajación 
para disfrutar del paseo sin tener que preocuparse por posibles incidentes entre los usuarios. 
Además, el circuito de bicicletas es una buena opción para que se pueda aprender a montar de 
una manera más segura que por la calle. 





Se usaran principalmente especies xerófilas, con menores requerimientos de agua, y es 
una vegetación compuesta de arbustos de mediano y pequeño tamaño en la zona de parterre, 
y árboles de follaje denso en la zona de la pantalla visual. 
En resumen, esta alternativa aporta estética y constituye, al mismo tiempo, un espacio 
de recreo y ocio para todos los usuarios del parque. 
 
5.- Descripción de obras 
 
El proceso constructivo del presente proyecto pretende la mejora de un parque de uso 
público a partir de un parque ya existente. Para ello se realizarán una serie de actuaciones que 
a continuación se describen, y que se desarrollan en sus correspondientes anejos: 
Preparación del terreno: 
Debido a la situación actual del terreno, éste ha sido invadido por el matorral en 
algunos lugares donde se ejecutará el proyecto. Para proceder al inicio de las obras, se 
realizará un desbroce mecanizado mediante una pala de cargado neumático. 
Apertura de caminos: 
Se creará una red de caminos para el tránsito de usuarios que sirva de conexión entre 
las diferentes actividades de ocio planteadas. Tendrá un diseño sin ningún tipo de simetría, 
adaptándose al espacio y forma de la parcela. El material utilizado será marmolina de distintos 
colores (uno para cada camino), sobre placas tipo Nidagravel, que se adapta perfectamente a 
las condiciones de accesibilidad. 
Red de riego: 
La red de riego suministrará el agua necesaria que requiera la vegetación del parque 
según sus necesidades hídricas. La red, desarrollada en el Anejo 8.- Red de riego, estará 
compuesta por tuberías portagoteros y goteros de salidas múltiples para el riego de árboles. 
Toda la red estará automatizada para evitar gastos innecesarios, y conectada a la red general 
de abastecimiento. 
Enmiendas y tierra vegetal: 
Antes de llevar a cabo las plantaciones se realizará un abono con pastilla 
individualizado por vegetal, tanto para árboles como para arbustos, con el fin de incrementar 
la fertilidad del suelo y mejorar sus características agronómicas, para el mejor desarrollo de las 
plantas. 
Plantaciones: 
Las plantaciones de árboles y arbustos se llevarán a cabo en las zonas delimitadas para 
tal efecto según los Planos nº 8 y 9 y el Anejo 7.- Elección de especies y plantaciones. 





El aspecto que se pretende conseguir es una masa bien repartida, que no interfiera en 
los itinerarios propuestos y que cree una pantalla visual para ocultar paisajes poco agradables, 
a la vez que mejora el entorno. 
Además, para la elección de los distintos elementos vegetales se han seguido criterios 
de jardinería de bajo mantenimiento, entendiendo esto desde varios conceptos. Por un lado se 
pretende reducir los costes en las tareas de conservación, por otro, una reducción en el 
consumo del agua y, por último, los trabajos de conservación y mantenimiento. Además, para 
la distribución de las plantas dentro del diseño, se han seguido criterios de estética atractiva, 
de funcionalidad y de necesidades hídricas. 
Equipamiento urbano: 
Para cumplir con uno de los principales objetivos del proyecto, aparte de los bancos y 
papeleras de rigor, se dotará de una gran infraestructura de equipamiento urbano, que en su 
gran mayoría será diseñado y ubicado de forma que pueda ser usado por todos los ciudadanos 
y que no constituya un obstáculo para el tránsito. 
Se instalará un circuito de bicicletas, accesible por el camino de bicicletas, pero un 
poco apartado de este y separado completamente del camino peatonal, para que las personas 
puedan enseñar a montar en bicicleta a los niños. 
La ubicación de los equipamientos, y su composición se detallan en el Plano nº 6 y en 
el Anejo 9.- Mobiliario urbano, respectivamente. 
 
6.- Normas de mantenimiento y conservación 
 
Dentro de este apartado se establecen las normas que serán las herramientas básicas a 
utilizar en la gestión del mantenimiento y conservación del conjunto del parque objeto de este 
proyecto. Para ello se realizarán una serie de actuaciones que a continuación se describen: 
Riegos: 
Riego de árboles y arbustos: 
Se establecen unas dotaciones y frecuencias medias de los días de riego: 
• Arbolado: 75,8 litros por día de riego y árbol. 
• Arbustos: 8,34 litros por día y m² de superficie. 
La dosis y frecuencia de riegos se realizan siempre en función de las necesidades 
hídricas de las diferentes especies, edad, desarrollo fisiológico, exposición y condiciones edafo-
climáticas. 
  





Forma de efectuar el riego: 
Los riegos se realizan a última hora de la tarde o primera hora de la mañana para evitar 
pérdidas de evaporación en momentos de mayor temperatura. Las pruebas de funcionamiento 
se realizarán a primeras horas de la mañana. 
En período de heladas, se efectúan los riegos entre las 7 h y las 9 h de la mañana para 
reducir la incidencia a la congelación, tanto en la parte aérea como en la zona de las raíces. 
La existencia de un sistema automático de riego no excluye el mantenimiento sino que 
exige por el contrario una vigilancia minuciosa de toda la vegetación para comprobar su estado 
en los distintos meses del año e ir modificando y adaptando en todo momento las dosis y 
frecuencias a las distintas necesidades, lo que implica un conocimiento de los programadores 
instalados, electroválvulas, y todos los elementos que componen el sistema de riego. 
Si en algún punto fuera necesario, se efectuará aporte manual de agua. 
Desbroce: 
Se llevan a cabo obligatoriamente, al menos, en verano y/o otoño para controlar el 
crecimiento de la vegetación espontánea o en praderas naturales estacionales, cuantas veces 
sean necesarias. 
En las zonas donde existen plantaciones en superficies de tierra, con independencia de 
los desbroces se efectuarán pasadas de rotavator superficial para mantener el terreno 
descompactado y sin malas hierbas. 
Abonados: 
El abonado consiste en mejorar las condiciones físico-químicas del terreno para 
favorecer el correcto desarrollo de la vegetación. 
En plantaciones de árboles y arbustos el abonado deberá realizarse al menos dos veces 
al año, en las plantaciones de árboles, con un aporte al hoyo de 2 kg de abono orgánico 
fermentado, preferentemente de oveja, en invierno y un aporte químico en primavera. 
Posterior al abonado se dará un entrecavado para mezclar y enterrar el abono. 
En situaciones especiales en las que se observe una carencia concreta de nutrientes en 
cualquier elemento vegetal, se estudiará el aporte de abono más idóneo. 
Escarda: 
Se realizan de forma manual a lo largo de todos los meses del año para eliminar las 
malas hierbas y /o aplicando herbicida selectivo en primavera y otoño. 
Limpiezas: 
Se efectúan a lo largo de todos los meses del año para eliminar y retirar restos de 
vegetación muerta o en mal estado, recortes de siega y desbroces, podas, hojas caídas, 
escombros, y basuras de cualquier naturaleza. 





Podas y recortes: 
Con esta operación se deberá obtener tanto un nivel estético como mantener el porte 
y estructura de la especie que se poda o recorta. Se eliminarán las flores marchitas y los frutos 
no útiles, por razones tanto estéticas como fisiológicas, salvo en el caso de ser frutos 
ornamentales. 
Estas actividades se realizan tanto en arbolado como demás especies vegetales. 
Los árboles se podan en período de descanso vegetativo (noviembre a febrero) y 
evitando las épocas de fuertes heladas. 
Los arbustos y matas se podan o recortan en función de las características botánicas de 
cada especie para favorecer su mantenimiento, formación y floración. 
La poda en verde, se realiza siempre que es preciso reconducir un desarrollo irregular, 
eliminar flores y/o frutos secos, o suprimir ramas dañadas, mal formadas o enfermas. 
Los cortes producidos por poda, con diámetros superiores a 3 cm. se recubren 
inmediatamente después del corte, con un producto cicatrizante de protección. 
Los restos derivados de las podas y recortes, se retirarán de inmediato a vertedero 
autorizado para su posterior reciclado o compostaje. 
Zonas de Mulching (corteza de pino): 
Se deberá mantener en óptimas condiciones las zonas de vegetación que pudieran 
estar cubiertos por mulching, y mantener estos espacios limpios de papeles, plásticos o 
cualquier otro tipo de residuo que ofrezca un efecto visual negativo, evitando que elementos 
de mulching se encuentren fuera de su zona y puedan ocasionar posibles accidentes de 
transeúntes. 
Asimismo, en el caso de presentarse la necesidad, se repondrán las superficies de 
mulching, tanto de corteza de pino como de gravas, que por su estado de deterioro o escasez 
así lo requieran. 
Plantas y reposiciones: 
Se realizan para especies arbóreas, en el periodo de descanso vegetativo (noviembre - 
febrero) y en especies arbustivas, subarbustivas, vivaces y anuales, se realiza a lo largo de los 
doce meses del año según necesidades y respetando las características del entorno y del 
propio medio del que han de formar parte. 
Tratamientos fitosanitarios: 
Se realizan a lo largo de todos los meses del año en función de las necesidades. Se 
efectúan tratamientos preventivos para impedir la iniciación o propagación de cualquier 
enfermedad o plaga si existe riesgo aparente, o combatir directamente la enfermedad o plaga 
si estuviera desarrollada. 





En la aplicación de los tratamientos fitosanitarios se utilizan productos de probada 
eficacia, cuyos componentes no presenten toxicidad para las personas o animales ni dañen el 
medio ambiente. El personal que efectúe estos trabajos debe ser conocedor de esta técnica, 
tener formación específica y documentada para la manipulación de productos fitosanitarios, 
empleando las correspondientes medidas de Seguridad y Salud. 
Cavas y entrecavas: 
Se realizan, según necesidades, a lo largo de los doce meses del año y con la frecuencia 
requerida para evitar compactaciones del terreno y/o presencia de malas hierbas. La 
profundidad de la cava será de unos 12-15 cm. aproximadamente. Estos trabajos se efectúan 
de forma manual, en macizos o zonas de pequeña superficie o por medios mecánicos 
(motoazada) cuando la superficie a cavar permite dicha mecanización. 
En la ejecución de estos trabajos se cuida especialmente no dañar los sistemas 
radiculares someros y los tallos de la vegetación existente. 
Rastrillado: 
Se lleva a cabo a lo largo de los 12 meses del año y coincidiendo con las labores de 
cava, limpieza y siembras o resiembras. 
Perfilados: 
Esta operación comprende el recorte, de forma manual o mecánico, de los bordes de 
macizos, eliminando la parte sobrante, incluso hasta las raíces. 
El perfilado y delimitación de macizos y parterres se realiza en período vegetativo 
(marzo-octubre), con la frecuencia exigida por el distinto desarrollo de la vegetación, como 
mínimo una vez al mes, en periodo vegetativo. 
En el Anejo 10.- Mantenimiento, se hace una descripción más extensa de cada una de 
estas actividades, las cuales se realizarán en base a la época que corresponda su ejecución, de 
acuerdo con el calendario anual de actividades básicas para el mantenimiento de zonas verdes. 
  







7.- Clasificación del contratista 
 
A efectos de lo previsto en el Artículo 25 de la Ley de Contratos del Estado, el grupo y 
subgrupo correspondiente a la Clasificación de Empresas Contratistas para esta obra es la 
siguiente: 
• Grupo K: Especiales. 
• Subgrupo 6: Jardinería y plantaciones. 
• Categoría e: Anualidad media excede 840.000 € y no sobrepasa los 2.400.000 €. 
 
8.- Carácter de la obra 
 
En cumplimiento de lo prescrito en el Artículo 64 del Reglamento General de 
Contratación, se manifiesta que este Proyecto constituye una obra completa, en el sentido 
exigido por el Artículo 58 del citado Reglamento, ya que comprende todos y cada uno de los 
elementos que son precisos para la utilización de las obras, siendo susceptibles de ser 
entregadas al público. 
Los trabajos incluidos en el presente proyecto, poseen el carácter de obra completa 
susceptible de ser entregada al público, de acuerdo con lo indicado en el Artículo 68 del Real 
Decreto legislativo de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
















Tratamientos fitosanitários Según especie y necesidades
Calendario anual de actividades de mantenimiento





9.- Revisión de precios 
 
Dado que el plazo de ejecución previsto para la presente obra es inferior a un año, no 





Se ha procedido a efectuar el replanteo previo de las obras, comprobándose la 
realidad geométrica de las mismas, así como la disponibilidad de los terrenos para su normal 
ejecución. 
Acta de replanteo: 
El plazo que firma el Acta de Replanteo para la ejecución de las obras se fija en un mes, 
contado a partir de la fecha de formalización del contrato entre el Ayuntamiento de Villaverde 
(Madrid) y la empresa contratista. 
Replanteo posterior: 
Se realizará el replanteo para el inicio de las obras, procediendo a colocar, en los 
puntos acotados del proyecto, estacas y referencias. Las referencias, con indicación de cota 
roja, permitirán la correcta ejecución de los caminos proyectados, después de comprobar 
sobre el terreno la perfecta viabilidad de las obras y de modificar cualquier problema no 
detectado durante la comprobación del replanteo previo a la adjudicación de las obras. 
 
11.- Plan de obra 
 
En el Anejo 11.- Plan de obra, se realiza la programación de la ejecución del proyecto, 
con la finalidad de establecer una previsión de tiempo mínimo para completar el desarrollo de 
todas las obras previstas. 
El proyecto se ha dividido en una serie de actividades, a cada una de ellas se le asigna 
un tiempo de ejecución o duración en función de los rendimientos asignados a cada unidad de 
obra. Con estas duraciones y las relaciones de precedencia se establece el diagrama de 
descomposición del trabajo Gantt, con indicación de la tarea crítica. 
Después del análisis de actividades objeto del presente proyecto, se ha obtenido un 
plazo de ejecución de 9 meses, contados a partir de la firma del acta de replanteo. 





12.- Seguridad y salud 
 
De la obligatoriedad de la redacción de un estudio de seguridad y salud se recoge en el 
Real Decreto 1627, de 24 de Octubre de 1.997, la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud 
en el Trabajo en determinadas obras que el mismo Real Decreto especifica en su Artículo 4 y 
en el Anejo 1 del mismo texto. 
En los proyectos de construcción para obras públicas o privadas de nueva planta, 
ampliación, reforma, reparación e incluso demolición, deberá formar parte del Proyecto de 
Ejecución de Obra un estudio de Seguridad e Higiene, coherente con el Proyecto de Ejecución 
de la Obra. 
En dicho estudio se contemplarán los Sistemas Técnicos para poderse efectuar en las 
debidas condiciones de Higiene y Seguridad. 
Es por ello, y porque a este proyecto le es aplicable la disposición transitoria del 
mencionado Real Decreto, resulta la obligación de redactar un estudio de seguridad y salud, 
pero al ser un proyecto académico se considera sólo un estudio básico de seguridad y salud, 





Capítulo I: Caminos 569397,55 € 
Capítulo II: Vegetación 15414,32 € 
Capítulo III: Mobiliario e iluminación 169523,19 € 
Capítulo IV: Seguridad y salud 12233,81 € 
Presupuesto general de ejecución material 766568,87 € 
 
Presupuesto general de ejecución material        766568,87 €  
Gastos generales (16%)        122651,02 €  
Beneficio (6%)          45994,13 €  
Parcial        935214,02 €  
I.V.A. (21%)        196394,94 €  
Presupuesto general por contrata    1131608,96 €  
 
  





Asciende el presupuesto base para la licitación del proyecto instalación de vegetación 
y mejora en el parque El Pinarillo de El Espinar (Segovia) a la cantidad de un millón ciento 
treinta y un mil seiscientos ocho euros con noventa y seis céntimos (1131608,96 € ).  
  
Madrid, 25 de octubre de 2012 




Antonio Hernández Ramos 
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1.- Situación de El Espinar 
 
La Muy Ilustre villa de El Espinar es un municipio de la provincia de Segovia, Castilla y 
León (España), perteneciente a la comarca de Segovia con una población de 9755 habitantes 
según los datos del padrón correspondientes al año 2010. La extensión del municipio es de 
205,10 km² por lo que la densidad poblacional es de 47,56 hab./km². 
Situada al pie de la Sierra de Guadarrama y atravesada por la carretera nacional N-VI y 
la autopista AP-6 que unen Madrid con La Coruña la villa de El Espinar ocupa la transición entre 
la sierra y la meseta castellana. En su territorio han surgido otros dos núcleos urbanos que 
conforman, junto con el originario, el actual ayuntamiento de El Espinar, estos son: La Estación 
y San Rafael, en su término está la urbanización de Los Ángeles de San Rafael. El Espinar es 
conocido como la puerta de Castilla León. 
La villa de El Espinar se sitúa al sur de la provincia de Segovia limitando con las 
provincias de Madrid y Ávila. Su límite se eleva por la cordal de la sierra de Guadarrama y se 
extiende, hacia el norte, por la llanura de la meseta castellana. Al este, bordeando la sierra de 
la Mujer Muerta, se extiende hacia la capital de la provincia, Segovia hasta el municipio de 
Otero de Herreros mientras que hacia el otro lado, el oeste, se cierra con las montañas Cueva 
Valiente y Cabeza Líjar que la separan del municipio abulense de Peguerinos. Esta situación 
convierte al municipio en un importante nudo de comunicaciones. 
El pueblo de San Rafael está situado al pie del puerto del Alto del León y en el cruce de 
la carretera nacional N-VI y la N-603 que va a Segovia. El núcleo original está apartado de este 
nudo de comunicaciones, por unos 3 km, pero de éste parte una ruta hacia Ávila. 
Esta situación, recostado por el sur contra el Sistema Central y abierto por el norte a la 
meseta, junto con su altitud, que oscila entre los 1050 m y los 2169 m con una media de 1200 
m sobre el nivel del mar, le confieren una climatología especial que, fresca en verano y fría en 
invierno, ha atraído a numerosas personas, generalmente de Madrid, que han hecho del lugar 
su segunda residencia, especialmente de San Rafael y de su urbanización de grandes 
dimensiones, Los Ángeles de San Rafael, ayudado de sus buenas comunicaciones. 
El Espinar limita con los siguientes municipios, al norte con Otero de Herreros, Vegas 
de Matute y Navas de San Antonio; al sur Guadarrama, Los Molinos, Cercedilla y Santa María 
de la Alameda en la provincia de Madrid; al este con Real Sitio de San Ildefonso, Navas de 









2.- Antecedentes históricos 
 
 2.1.- Orígenes de El Espinar 
Aunque se supone que habría asentamiento humano en la zona con anterioridad a la 
entrada de los romanos, el vestigio más antiguo es una punta de lanza que se halló en pinarillo 
del Caloco. Esta punta de lanza está datada en el siglo II y es de origen romano. Hay indicios de 
explotaciones mineras romanas en Caloco. 
El Espinar tiene una superficie de 21610 hectáreas y está conformado por varios 
núcleos urbanos y barrios rurales. El núcleo originario, el conocido como El Espinar, donde está 
la casa consistorial y la iglesia parroquial es el más importante de ellos, se halla ya en plena 
llanura, a unos 5 km del Puerto del León. Los otros núcleos urbanos, que se desarrollaron por 
diferentes motivos, son: San Rafael, La Estación y la urbanización de Los Ángeles de San Rafael, 
y a estos hay que sumar los parajes de Gudillos y Prados. 
 
2.2.- El Espinar siglos V-XIII 
Entre los siglos V y VIII, bajo la dominación visigótica, se conocía a la zona por el 
topónimo de Gudillos. La llegada de los árabes a la zona es conocida por diversos nombres: 
Albarrana, Moros, Guadarrama... Una vez reconquistada la zona por los cristianos en el siglo XI 
comienza la repoblación de la misma. Alfonso VI trae personas del norte de la península que se 
establecen en el área conquistada. 
Hay constancia documental de que en 1103 Raimundo de Borgoña y el obispo de Ávila 
entregaron a los monasterios de San Millán de la Cogolla y San Vicente de Ávila las posesiones 
de varias aldeas de la zona, como la del Caloco, Santo Domingo de la Cañada, y El Espinar. En 
rey de Castilla, Enrique I, a comienzos del siglo XIII manda construir un palacio de caza en El 
Espinar ya que acostumbraba a realizar cacerías por la zona. 
El 8 de julio de 1297 se le concede a El Espinar la carta puebla, constituyéndolo como 
entidad independiente de la ciudad de Segovia. Ésta fue concedida por el Concejo de Segovia y 
confirmada, en 1300 por Fernando IV. Junto a la carta puebla se le otorgó diferentes privilegios 
y derechos que fueron acicate para un aumento de la población. 
 
2.3.- El Espinar siglos XIV-XVIII 
En 1317 se renovó la carta puebla. Esta nueva carta puebla aumentaba los límites 
asignados al municipio, confirmándola con su firma Alfonso XI en 1337. Más tarde, en 1368 se 
otorgó otra nueva carta puebla que aumentaba, de nuevo, los límites asignados. 
El aprovechamiento de sus recursos forestales y agrarios, así como de las dehesas para 
el pastoreo del ganado lanar hizo que el pueblo conociera una época de crecimiento 





económico. La importancia de la lana y, con ella, de la ganadería ovina de raza medina, tiene 
su reflejo en el gran número de vías trashumantes que existen en la zona. 
En 1417 se aumentan de nuevo los límites municipales, esta vez es el Consejo de Segovia quien 
da la autorización para ello. Los límites quedan fijados desde el cerro del Caloco hasta el 
puerto de Guadarrama por las Rinconadas, sierra de Quintanar, Navahorcados, Gudillos y la 
Gasca. 
La expansión de la reconquista hace que la seguridad de la zona aumente y que varias 
familias nobles se asienten en el municipio, levantando la Casa Palacio en Prados, La Losa, El 
Caloco y Santo Domingo. 
En 1626 las autoridades de El Espinar solicitan el título de villa para la población. No 
sería hasta 1639 que Felipe IV lo otorgaría. 
Tras la Guerra de Sucesión y la implantación de los Borbones, se reactiva las 
actividades económicas haciendo hincapié en la explotación del ganado ovino. En el siglo XVIII 
se esquilaban en El Espinar más de 74.000 ovejas. La riqueza era palpable al haber en la villa 
más de 35 palacios. En este mismo siglo se cambia el histórico paso por el puesto de Fuenfría y 
el valle de Valsaín por el del paso del León, lo que hace de la villa terreno de paso y establece 
un importante cruce en la zona de San Rafael. Allí se estableció una fonda que, al paso del 
tiempo, dio origen a una importante población como es la localidad de San Rafael. 
 
2.4.- El Espinar siglos XIX-XX 
El siglo XIX fue un siglo de retroceso, en especial por los conflictos bélicos que 
sucedieron en el mismo. La Guerra de la Independencia provocó la pérdida de población y, 
posteriormente, cambió la explotación ganadera por el aprovechamiento forestal como motor 
económico de la villa. Los ataques de las tropas francesas a la villa produjeron pérdidas en 
varias obras de arte. 
El ferrocarril, que llegó en 1888, supuso una revolución para la economía de la villa de 
su estación, que quedaba alejada del núcleo principal. Debido a esto, nacería otro de los 
barrios que conforman el municipio. El avance de las comunicaciones que este medio 
representaba se vio rápidamente confirmado cuando en las inmediaciones de la estación se 
estableció la primera fábrica de tratamiento maderero en 1901. 
El 2 de diciembre de 1914 el rey Alfonso XIII otorga el título de Muy Ilustre a la villa de 
El Espinar. Este título es otorgado por la petición de Domingo Rodríguez Arce y la 
intermediación del marqués de Nájera. 
Al aprovechamiento forestal y ganadero se une el turístico, basado éste en la ubicación 
de la villa a pie de la sierra de Guadarrama. San Rafael se convierte en un pueblo vacacional, 
con la construcción de numerosas casas palaciegas. Más adelante el turismo se popularizaría. 
La construcción de la gran urbanización de Los Ángeles de San Rafael a finales del siglo XX 
consolidaría esta nueva fuente de ingresos. 





Durante la guerra civil, el frente se detuvo en la sierra de Guadarrama. Son muchos los 
vestigios que se pueden encontrar que dan testimonio de estos hechos. El intento de la toma 
de la capital de España por parte de las tropas insurgentes se encontró con la tenaz defensa de 
los leales a la República, que las detuvieron en este lugar. El Alto del León fue ocupado por las 
tropas Nacionales el 22 de julio de 1936 y no pudieron avanzar hasta la caída de Madrid. La 
existencia de una mina de wolframio en Cabeza Líjar hizo que los ataques fueran más duros y 
que hubiera muchas más construcciones bélicas en sus montes. 
 
3.- Situación de la parcela 
 
La villa de El Espinar se sitúa al sur de la provincia de Segovia limitando con las 
provincias de Madrid y Ávila, recostado por el sur contra el Sistema Central y abierto por el 
norte a la meseta, junto con su altitud, que oscila entre los 1050 m y los 2169 m con una media 
de 1200 m sobre el nivel del mar. 
Figura 1: Localización del municipio de El Espinar. Fuente: Wikipedia 
El Espinar tiene una superficie de 21610 hectáreas y está conformado por varios 
núcleos urbanos y barrios rurales. El núcleo originario, el conocido como El Espinar, donde está 
la casa consistorial y la iglesia parroquial es el más importante de ellos, se halla ya en plena 
llanura, a unos 5 km del Puerto del León. Además tiene una población de 9755 habitantes 





La zona de objeto de este proyecto, está ubicada al norte de la villa de El Espinar, a las 
afueras del casco urbano, conocida como el Pinarillo, la entrada principal se encuentra en la 
calle Víctimas del terrorismo. 
El terreno es público, de propiedad municipal. Actualmente es un parque con zonas 
despobladas de vegetación, una zona de pinar, otra zona ocupada por castaños de indias en la 
que se sitúan zonas de merendero, infantil y para mayores, y una cancha de fútbol sala. 
Figura 2: Localización de la parcela. Fuente: SigPac 
El terreno tiene forma triangular, con lados de 267 metros, 252 metros y 335 metros 
aproximadamente, con una superficie de 38776 m2. Está encuadrado en las coordenadas 
geométricas de 40º 43’ 27’’ latitud norte y 4º 14’ 40’’ longitud oeste, su altitud oscila entre 
1193 y 1207 metros, con una altitud media de 1200 metros. La pendiente media es de 5’5 % 
con un desnivel sentido norte-sureste de aproximadamente 14 metros. 
Figura 3: Detalle de la parcela. Fuente: SigPac 
El terreno se encuentra a las afueras de la villa, por el norte, y la entrada principal se 
encuentra en la calle Víctimas del terrorismo. 
  





4.- Estado actual del parque 
 
El estado que presenta la parcela es parte arbolada (pino y castaño de indias) y parte 
rasa, con zonas de afloramientos rocosos. 
En el parque se pueden distinguir tres zonas, una de pinar, otra de castañar, y otro que 
está rasa. Esta última se encuentra situada por el perímetro del parque, junto a los muros y 
separando las dos zonas anteriores. 
Figura 4: Vistas de la parcela. Fuente: Elaboración propia 
Las fotografías representan parte de la zona rasa, en la que se centrara más el 
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1.- Condicionamientos climáticos 
 
Conocer el clima de la zona donde se proyecta el parque es imprescindible, ya que el 
crecimiento y el desarrollo de la vegetación del lugar dependen de estos factores. 
Los parámetros climáticos que se han analizado son: la temperatura, la humedad, los 
vientos y las precipitaciones. Sobre estos factores influyen una serie de factores como son la 
latitud geográfica, la altitud dellugar, el factor de continentalidad, etc. 
Una ciudad funciona como un acumulador de calor generado por la actividad humana 
(electricidad, calefacción, refrigeración y motores de combustión), al que se suma el calor que 
recibe del sol. 
 
1.1.- Introducción 
Para la caracterización del régimen térmico y pluviométrico dominante en El Espinar, 
se han considerado los datos registrados en la Estación Meteorológica de El Espinar (Id: 2473). 
Se ha seleccionado esta estación por ser de las más próximas a la zona objeto de estudio, la 
que tiene una altitud similar y posee un registro amplio de datos. 
Datos geográficos de la estación: 
• Latitud: 40º 43’ 00’’ norte. 
• Longitud: 4º 14’ 57’’ oeste. 
• Altitud: 1180 metros. 
 
1.2.- Estudio de datos 
1.2.1- Régimen térmico 
A continuación se muestra el resumen térmico del año medio o normal, de la serie de 
datos correspondientes al periodo comprendido entre los años 1956 y 2010 (54 años). 
  






Temperatura media (ºC) Temperatura extrema (ºC) 
Mes Mensual Máxima Mínima Máxima Mínima 
Enero 2,8 6,9 -1,4 17,7 -11,9 
Febrero 3,5 7,9 -0,9 20,0 -12,6 
Marzo 5,3 10,6 0,2 22,9 -10,5 
Abril 7,2 12,5 2,0 27,4 -7,8 
Mayo 11,2 17,2 5,2 31,6 -3,4 
Junio 15,5 22,5 8,5 38,7 0,4 
Julio 19,7 28,0 11,3 37,3 2,0 
Agosto 19,1 27,1 10,9 36,5 1,4 
Septiembre 15,4 22,4 8,3 35,0 -0,7 
Octubre 10,3 15,7 4,8 30,1 -6,3 
Noviembre 5,8 10,3 1,5 24,6 -11,7 
Diciembre 3,2 7,1 -0,7 18,0 -10,8 
Anual 9,9 15,7 4,1 38,7 -12,6 
 
La información meteorológica y la altitud del punto de observación se encuentran muy 
relacionadas. Cuando la altitud del área de estudio y la del observatorio seleccionado no son 
similares, es necesario hacer una corrección altitudinal de las variables meteorológicas 
registradas. De esta forma, se pueden compensar las diferencias que impone la no igualdad de 
cota respecto al nivel del mar. En este caso, la diferencia es de 20 metros, con lo que se 
trabajará con los datos directos de la estación meteorológica 
 
  






Los datos de precipitación registran los aportes de agua procedentes de la atmósfera, 
cualquiera que  sea su forma. A continuación, se adjunta el cuadro resumen y el diagrama de 




Días de lluvia 
Enero 70,9 14,3 
Febrero 52,0 11,0 
Marzo 51,5 7,6 
Abril 64,3 13,4 
Mayo 72,7 12,6 
Junio 38,4 11,0 
Julio 14,5 3,0 
Agosto 17,4 2,6 
Septiembre 36,6 8,4 
Octubre 93,8 11,6 
Noviembre 88,5 10,0 
Diciembre 92,0 11,4 
Anual 692,4 116,9 
 
  






La velocidad media delos vientos (sin incluir los periodos de calma) es de 2,98 m/s 
(10,73 km/h), lo que, según la escala Beaufort (escala de vientos), es una brisa muy débil. 
Figura 1: Rosa de los vientos. Fuente: Elaboración propia 
Los vientos predominantes son los provenientes del oeste, con una frecuencia del 
36,30%, seguidos por los provenientes del sureste, con una frecuencia del 31,40%. Los vientos 
provenientes del oeste dominan la mayor parte del año, mientras que los vientos procedentes 
del sureste predominan en mayo y diciembre. 
 
1.2.4- Otros datos meteorológicos 
Se incluyen datos sobre la incidencia de la nieve, granizo, tormentas, niebla, rocío y 
escarcha. Las tres últimas variables tienen una importante incidencia hidrológica, porque 
depositan agua directamente sobre el medio. 
  







Lluvia (días) Nieve (días) Granizo (días) Tormenta (días) Niebla (días) Rocío (días) Escarcha (días) 
Enero 14,3 10,3 0,5 0,0 7,3 0,3 10,5 
Febrero 11,0 8,8 0,8 0,0 4,3 1,3 10,3 
Marzo 7,6 4,8 0,6 0,0 1,6 2,8 8,4 
Abril 13,4 4,2 1,8 1,2 2,2 6,2 3,0 
Mayo 12,6 0,8 2,0 3,4 1,8 8,2 2,6 
Junio 11,0 0,0 0,2 3,8 1,4 6,6 0,6 
Julio 3,0 0,0 0,2 1,9 0,4 4,1 0,0 
Agosto 2,6 0,0 0,0 1,2 0,0 3,6 0,2 
Septiembre 8,4 0,0 0,4 2,6 1,2 9,8 0,6 
Octubre 11,6 0,0 0,4 1,2 1,4 9,8 5,6 
Noviembre 10,0 3,0 0,4 0,2 5,0 3,4 9,6 
Diciembre 11,4 4,6 0,4 0,2 6,2 0,4 10,8 
Anual 116,9 36,4 7,7 15,7 32,7 56,4 62,2 
 
  





1.3.- Caracterización de los regímenes térmico y pluviométrico del 
año normal 
Determinado el año medio o normal de la zona de estudio, se caracteriza el régimen 
térmico y el pluviométrico con el objeto de extraer la información desde el punto de vista 
fitoclimático, siendo más identificativos los valores extremos que los medios. 
Caracterización del Año Normal de “El Espinar”: 
• Régimen Térmico: 
o Mes más cálido: ……………………………………………………………………..………... Julio (19,7ºC) 
o Mes más frío: ………………………………………………………………………………..…. Enero (2,8ºC) 
o Temperatura media de las mínimas del mes más frío: ……….………………………… -1,4ºC 
o Temperatura media de las máximas del mes más cálido: ………………………..…. 28,0ºC 
o Oscilación media anual de latemperatura: …………………………………….…………… 29,4ºC 
o Temperatura media de las máximas en verano (Jul, Ago y Sep): …….……….….. 25,8ºC 
o Máxima absoluta del periodo de observación: ……………………….……..………..…. 38,7ºC 
o Mínima absoluta del periodo de observación: …………………………………………… -12,6ºC 
o Meses con temperatura media inferior a 6ºC: …….……. 5 (Ene,  Feb, Mar, Nov y Dic) 
o Meses de helada probable: ………………………………. 6 (Mar, Abr, May, Sep, Oct y Nov) 
o Meses de helada segura: ………………………………………………………….… 3 (Ene, Feb y Dic) 
 
• Régimen Pluviométrico: 
o Mes más lluvioso: …………………………………………………………………………… Oct (93,8 mm) 
o Mes más seco: ……………………………………………………………………………….… Jul (14,5 mm) 
o Precipitación en invierno (Ene, Feb y Mar): ……………………………… 174,4 mm (25,2%) 
o Precipitación en primavera (Abr, May y Jun): …………………………… 175,3 mm (25,3%) 
o Precipitación en verano (Jul, Ago y Sep): ……………………………………… 68,4 mm (9,9%) 
o Precipitación en otoño (Oct, Nov y Dic): ………………………………..… 274,3 mm (39,6%) 
o Estación más lluviosa: ……………………………………………………………………………….… Otoño 
o Estación más seca: …………………………………………………………………………………..… Verano 
 





• Periodo Vegetativo: 
o Meses de parón vegetativo por frío (Tª<6ºC): …………… 5 (Ene, Feb, Mar, Nov y Dic) 
o Meses de parón vegetativo  por aridez (Pp<2·Tª): ……………………………… 2 (Jul y Ago) 
o Meses de actividad vegetativa plena: ………………………… 5 (Abr, May, Jun, Sep y Oct) 
 
1.4.- Climodiagrama de Walter-Lieth 
 Este climodiagrama, está desarrollado por Walter-Lieth basándose en la hipótesis de 
Gaussen de 1952, permite deducir indicadores climáticos como el intervalo de aridez y 
duración del periodo vegetativo. 
Figura 2: Climodiagrama. Fuente: Elaboración propia 
• Intervalo de aridez: 2,55 meses (desde finales de junio hasta principios de septiembre). 
• Periodo vegetativo: 5 meses (desde finales de  marzo hasta finales de junio y desde 
principios de septiembre hasta mediados de noviembre). 
• Intensidad de aridez: k=0,082. 
 




















1.5.- Balance hídrico 
1.5.1- Evapotranspiración potencial 
En la evaluación de la Evapotranspiración, un concepto básico es el conocido como 
Evapotranspiración Potencial (ETP), que fue propuesto por Thornthwaite en 1944. Responde a 
“el agua devuelta a la atmósfera en estado de vapor, en un suelo que tenga la superficie 
completamente cubierta de vegetación y en el supuesto de no existir limitación de agua para 
obtener un crecimiento vegetal óptimo”. 
Han sido varios los métodos desarrollados para el cálculo de la ETP. Aquel que requiere 
menos información de partida es el propuesto por  Thornthwaite (1948, 1955): 
Expresión: 
• 	 < 26,5º ⇒  = 16 ·  · · 

 
• 	 > 26,5º ⇒  =  · 8,00356 ·  − 76,5928$ 
Donde: 
• : Evapotranspiración potencial  en el mes “i” en mm. 
• : Temperatura media del mes “i” en grados centígrados. 




• ( = 0,000000675 · %) − 0,0000771 · %* + 0,01792 · % + 0,49239 
• : Duración media de la luz solar por comparación a un mes de 30 días y 12 horas de 
luz. En la siguiente tabla aparecen los valores de f para cada mes en  función de la 
latitud (sólo para el ámbito territorial peninsular español). 
  








Meses 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
Enero 0,87 0,86 0,85 0,85 0,84 0,83 0,82 0,81 0,81 
Febrero 0,85 0,84 0,84 0,84 0,83 0,83 0,83 0,82 0,82 
Marzo 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,02 1,02 
Abril 1,10 1,10 1,10 1,11 1,11 1,11 1,12 1,12 1,13 
Mayo 1,21 1,22 1,23 1,23 1,24 1,25 1,26 1,26 1,27 
Junio 1,22 1,23 1,24 1,24 1,25 1,26 1,27 1,28 1,29 
Julio 1,24 1,25 1,25 1,26 1,27 1,27 1,28 1,29 1,30 
Agosto 1,16 1,17 1,17 1,18 1,18 1,19 1,19 1,20 1,20 
Septiembre 1,03 1,03 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 
Octubre 0,97 0,97 0,96 0,96 0,96 0,96 0,95 0,95 0,95 
Noviembre 0,86 0,85 0,84 0,84 0,83 0,82 0,82 0,81 0,80 
Diciembre 0,84 0,83 0,83 0,82 0,81 0,80 0,79 0,77 0,76 
 
Donde: 
• : Temperaturas medias mensuales en ºC. 




Cálculo de la ETP
Longitud:
Latitud: Altitud:
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• : Coeficiente de duración de las radiaciones solares por comparación con un mes de 
30 días y 12 horas de luz solar. 
• : Evapotranspiraciones potenciales mensuales en mm. 
 
1.6.- Clasificación bioclimática 
Existen diversas clasificaciones bioclimáticas a escala mundial. En España se han 
desarrollado dos clasificaciones climáticas con base fitográfica: la clasificación bioclimática de 
Rivas Martínez (1981/1987) y la clasificación en Subregiones fitoclimáticas de Allué Andrade 
(1990). 
 
1.6.1- Clasificación de Rivas Martínez 
El proceso operativo de la clasificaciónpropuesta por Rivas es el siguiente: 
a) Determinación de la Región Bioclimática a la que pertenece la estación. De acuerdo con el 
ámbito biogeográfico: 
• Islas Canarias: Región Macaronésica. 
• Península Ibérica e Islas Baleares: Regiones Eurosiberiana y Mediterránea. Para 














o Si %- > 4,0, %-* > 3,5	:	%-) > 2,5: Región Mediterránea. 
o Si no cumple alguna de las tres condicionesanteriores: Región 
Eurosiberiana. 
b) Determinación del Piso Bioclimático. Dentro de cada región se establece una serie de pisos 
con un criterio exclusivamente térmico, a través del parámetro índice de Termicidad (It). 
• %; = < +-=> +==>? · 10 =  + 2 · ;$ · 10 
  






o : Temperatura media anual en ºC. 
o -=>: Media de las mínimas del mes más frío, en ºC. 
o ==>: Media de las máximas del mes más frío, en ºC. 
o ;: Temperatura media del mes más frío, en ºC. 
Región Eurosiberiana Región Mediterránea Región Macaronésica 
Colino     It > 180 Termomediterráneo     It > 350 Infracanário     It > 480 
Montano 50 < It < 180 Mesomediterráneo 210 < It < 350 Termocanário 340 < It < 480 
Subalpino -50 < It < 50 Supramediterráneo 60 < It < 210 Mesocanário 220 < It < 340 
Alpino     It < -50 Oromediterráneo -30 < It < 60 Supracanário 90 < It < 220 
      
Crioromediterráneo     It < -30 Orocanário     It < 90 
 
 
c) Grado de humedad. Se define de acuerdo con la  precipitación anual. 
Grado de Humedad 
Región Eurosiberiana Región Mediterránea Región Macaronésica 
Ombroclima Precip. (mm) Ombroclima Precip. (mm) Ombroclima Precip. (mm) 
Subhúmedo 500 < PA < 900 Árido     PA < 200 Árido     PA < 200 
Húmedo 900 < PA < 1400 Semiárido 200 < PA < 350 Semiárido 200 < PA < 350 
Subalpino     PA > 1400 Seco 350 < PA < 600 Seco 350 < PA < 550 
      
Subhúmedo 600 < PA < 1000 Subhúmedo 550 < PA < 850 
      
Húmedo 1000 < PA < 1600 Húmedo     PA > 850 
      
Hiperhúmedo     PA > 1600 
      
 
1.6.2- Determinación de la clasificación de Rivas Martínez 
En la parcela de estudio: 
a) Región Bioclimática: 
 %- = *),@A','B = 8,55 
 %-* = *),@A4,AA','B4B,)@ = 7,41 
 %-) = A'´A4*)´@A4´AA)D,)B4','B4B,)@ = 4,70 
• Región Mediterránea. 
  





b) Piso Bioclimático: 
%; = 9,9 + 2 · 2,8$ · 10 = 155 
• Piso Supramediterráneo. 
c) Grado de humedad: 
E = 692,4	-- 
• Ombroclima Subhúmedo. 
 
1.6.3- Clasificación Fitoclimática de Allué Andrade 
El sistema fitoclimático desarrollado por Allué Andrade (1995) intenta establecer una 
correspondencia biunívoca entre clima y vegetación. A partir de la interpretación de los 
Climodiadramas de Walter-Lieth, y con el empleo de la clave que aparece a continuación, es 
posible determinar el subtipo fitoclimático en el que está incluida una localización. 





Figura 3: Clave para ladeterminación de Subregiones Fitoclimáticas Españolas. Fuente: Allué 
Donde: 
• -=>: Temperatura media de las mínimas del mes más frío. 
• F: Duración de la aridez en meses, según Gaussen. 
• =>: Temperatura media mensual del mes más frío. 
• =: Temperatura media mensual del mes más cálido. 
• G: La intensidad de la aridez. 





• : Precipitación media anual. 
• H: Periodo, en meses, de helada segura. 
Así mismo, en los diagramas siguientes es posible establecer algunas significaciones 
fitológicas de los subtipos bioclimáticos peninsulares, baleáricos y afines. 
Figura 4: Diagrama para establecer significaciones Fitológicas Españolas. Fuente: Allué 
 
1.6.4- Determinación de la clasificación Fitoclimática de Allué Andrade 
En la parcela de estudio: 
a) Subregión VI(IV)1. 
b) Subpiso Fitoclimático Nemoromediterráneo Genuino. 
c) Asociaciones vegetales: 
• Mediterráneas no ilicinas: coscojares. 
• Mediterráneas ilicinas: encinares y alsinares. 
• Nemorales marcescentes: quejigares y melojares. 





2.- Condicionantes edafológicos 
 
Antes de iniciar una plantación, es imprescindible conocer las características y las 
propiedades del terreno, así como su idoneidad para el cultivo. 
No se dispone de datos directos de la zona de estudio, por lo que para caracterizar el 
suelo, se remite a la información facilitada por la Dirección General de la Producción Agraria, 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, del año 1979, de la cual se extrae los 
siguientes condicionantes. 
 
2.1.- Fisiografía, geología y litografía 
La morfología de la zona  es de un relieve irregular con algunos llanos y altozanos, con 
altitudes que oscilan entre 1000 y 1200 metros. 
En la mitad meridional predominan las rocas ácidas formadas de granito, que son las 
estribaciones del macizo granítico de España Central. 
 
2.2.- Edafología 
El suelo, es un suelo joven, presenta un  perfil A/C, en donde no se aprecia ningún 
horizonte de diagnóstico a excepción del Ochrico. 
En la mitad meridional se localizan Orthents, asociados a Inceptisols y aislados en los 
vértices suroriental y suroccidental. 
Desde el  núcleo urbano de El Espinar hasta el límite sur, el régimen hídrico del perfil es 
údico. 
Según el régimen hídrico del perfil se clasifican como Udorthents. 
Se considera el perfil como de textura franco-arenosa. 
 
  





3.- Condicionantes  topográficos 
 
Desde un punto de vista estético, la topografía y el perfil del terreno ejercen un 
impacto decisivo en el proyecto. 
Por ello, se ha tenido en cuenta la topografía del terreno para realizar el mínimo 
movimiento de tierras. 
La topografía del terreno se puede observar en el Plano 3: Topográfico. 
La pendiente media del terreno es de un 5’5%, con un desnivel sentido norte-sureste 
de aproximadamente 14 metros. 
 
4.- Condicionamientos sociales. Estudio demográfico 
 
Tan importante como conocer los condicionantes climáticos o físicos de la zona donde 
se va a proceder a la restauración del área verde, es identificar y analizar las circunstancias 
sociales que la envuelven. 
Por ello, desde el punto de vista sociológico, se han tenido en cuenta los siguientes 
aspectos: 
• Tipología de la villa. 
• Contexto socioeconómico. 
• Pirámide de edad de la población y su origen. 
Así mismo, también se han valorado las necesidades y preferencias de los futuros 
usuarios como los hábitos y costumbres de los actuales, ya que las razones por las que el 
ciudadano acude a una zona verde urbana, pueden ser muy variadas. Las más habituales 
suelen ser: actividades lúdicas, recreativas, deportivas, culturales o simplemente 
contemplativas. 
 
4.1.- Tipología de la villa 
 La parcela se encuentra a las afueras de la zona urbana, muy cercana a la parcela 
perteneciente al cementerio. 
 El objetivo de remodelar esta zona verde es para mejorar el paisajismo de la zona, 
sobretodo evitando la vista del  cementerio, mejorando el mobiliario existente y potenciando 
los beneficios ambientales. 





 Además, al margen de su función meramente ornamental, permitirá a la ciudadanía 
reencontrarse con la naturaleza, relacionándose entre sí, descansar, así como practicar 
actividades lúdicas y deportivas. También contribuirá en la educación ambiental, ya que, 
transmitirá la percepción de los cambios de la naturaleza a lo largo del año. 
 
4.2.- Contexto socioeconómico 
 El municipio de El Espinar, pertenece al municipio de El Espinar, en Segovia, se 
caracteriza por tener los siguientes datos geográficos y administrativos: 
• Superficie: 20510 km2. 
• Densidad: 47,56 hab/km2. 




























4.3.- Pirámide de edad de la sociedad y su origen 
A continuación se muestran los datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística 
del año 2010 de la población del municipio de El Espinar, según su sexo y origen, así como la 
pirámide de edad. 
 
Población de españoles 
 
Menores de 16 años De 16 a 64 años De 65 y más años Total 
Varones 721 2890 546 4157 
Mujeres 692 2627 657 3976 
Ambos sexos 1413 5517 1203 8133 
 
 
Población de extranjeros 
 
Menores de 16 años De 16 a 64 años De 65 y más años Total 
Varones 143 725 14 882 
Mujeres 148 579 13 740 





Menores de 16 años De 16 a 64 años De 65 y más años Total 
Varones 864 3615 560 5039 
Mujeres 840 3206 670 4716 
Ambos sexos 1704 6821 1230 9755 
 
  






Población por edad (grupos quinquenales) 
 
Varones Mujeres Ambos sexos 
0 - 4 334 327 661 
5 - 9 251 270 521 
10 - 14 227 202 429 
15 - 19 256 230 486 
20 - 24 275 242 517 
25 - 29 397 355 752 
30 - 34 537 513 1050 
35 - 39 536 444 980 
40 - 44 472 383 855 
45 - 49 412 337 749 
50 - 54 317 295 612 
55 - 59 247 228 475 
60 - 64 218 220 438 
65 - 69 171 151 322 
70 - 74 139 150 289 
75 - 79 114 150 264 
80 - 84 68 114 182 
85 y más 68 105 173 
Total 5039 4716 9755 
 
 






Como se puede observar, se puede decir que el municipio de El Espinar ha ido 
aumentando su población, previéndose que esta tendencia continúe, debido a las nuevas 
urbanizaciones que se están construyendo. 
También se puede observar que la mayorparte de la población está comprendida entre 
edades de 16 a 64 años. 
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1.- Agua utilizada 
 
Se empleará el agua potable de la red del municipio, siendo esta de calidad óptima 
tanto para el riego como para el consumo humano. 
También se ha de considerar el agua de lluvia de manera especial, que es un recurso 
natural, de tal manera que convendría plantearse el almacenamiento del agua  de las distintas 
precipitaciones sobrantes (líquidas o sólidas) para aprovecharlas en épocas de necesidad.  
 
2.- Procedencia del agua 
 
Los núcleos de El espinar, San Rafael y La Estación se abastecen del manantial “Ojos 
del río Moros”, a través de dos presas y un azud. El aprovechamiento de las aguas  
procedentes de este manantial está concedido al Ayuntamiento. 
Las presas son propiedad de la Confederación Hidrográfica del Duero, luego todas las 
tareas relativas a su mantenimiento y conservación las realiza dicha Administración. 
La urbanización Los Ángeles de San Rafael toma el agua del embalse “El Carrascal”, en 
el río Moros. Este embalse pertenece a la Comunidad de Propietarios de la Urbanización y son 
éstos los que tienen la autorización de captación de la Confederación Hidrográfica del Duero, 
luego son ellos mismos los encargados de gestionar el ciclo integral del agua en la 
Urbanización. 
El agua procedente del manantial “Ojos del río Moros”, nacimiento del citado río, se 
embalsa, como ya se ha dicho, en dos presas: la de “Vado de las Cabras” es la más antigua y 
pequeña, y está situada aguas más arriba, y la otra, “El Tejo” es de más reciente construcción. 
Ambas suministran agua a los núcleos de San Rafael y El Espinar. Aguas debajo de estas presas 
existe un pequeño azud que actualmente suministra agua al núcleo de La Estación. En verano, 
debido al incremento estacional de la población en este núcleo, es necesario aportar agua del 
embalse de “El Tejo”. 
Las capacidades de los embalses son los siguientes: 
• Embalse El Espinar (Presa Vado de las Cabras): 
o Volumen: 0,3 Hm3. 
o Cota: 1587 m. 
• Embalse El Tejo (Presa El Tejo): 
o Volumen: 1,2 Hm3. 
o Cota: 1540 m. 





La toma de agua  bruta sale directamente del embalse “El Tejo”. La conducción que 
comienza en el embalse se encarga de llevar el agua a cada uno de los depósitos (uno por cada 
núcleo), donde se realiza la potabilización antes de que el agua sea suministrada a los núcleos.  
Figura 1: Situación de los embalses. Fuente: Google 





3.- Transporte del agua 
 
 Respecto a las conducciones generales desde los depósitos a la red de distribución, las 
más antiguas son de fibrocemento y fundición antigua con soldadura de plomo; las nuevas se 
han realizado en fundición dúctil y los diámetros están comprendidos entre 300 y 500 mm. 
 La red de distribución es de tipo mixta, siendo la mayoría, sobretodo la antigua, de 
fibrocemento y fundición antigua, la nueva se instala en tubería dúctil y los diámetros oscilan 
de 60 a 250 mm. 
Cada núcleo de población tiene una red de distribución independiente, no obstante, 
las de San Rafael y El Espinar se comunican mediante una tubería de fibrocemento.  
Figura 2: Esquema de transporte de agua. Fuente: Elaboración propia 
 
4.- Potabilización del agua 
 
 La potabilización se hace en todos los depósitos de alimentación de los núcleos (El 
Espinar, San Rafael y La Estación), consistiendo en una depuración-cloración con hipoclorito 
sódico, que contiene básicamente cloro. 
 Existen muchas formas de potabilización del agua, desde una simple cloración como la 
que se realiza en el municipio, hasta tratamientos con ozono, filtros de arena, filtros de 
carbono… Lo que determina el método de potabilización es la calidad inicial del agua. En el 
caso de El Espinar, el agua que es embalsada proviene de un manantial y de agua de deshielo, 
siendo un agua prácticamente en estado puro, sin componentes químicos o impropios del 





agua. La cloración tiene el objeto de matar los pocos microorganismos que puede llevar el 
agua, dentro de su composición natural. 
 Cuando el agua se toma por ejemplo de un río, donde ya ha habido vertidos 
aguas arriba, el agua está más contaminada y el tratamiento de potabilización ha de ser más 
riguroso, y se utilizan tratamientos físicos y químicos más complejos.  
Figura 3: Esquema de potabilización de agua. Fuente: Elaboración propia 
 
5.- Depuración del agua 
 
 La estación depuradora de aguas residuales de El Espinar está situada en la 
carretera de El Espinar a La Estación (P.K. 2,500) y trata los  vertidos de El Espinar, San Rafael y 
La Estación. Dispone de una estación de bombeo, un pretratamiento y un tratamiento 
biológico de aireación prolongada.  
 
5.1.- Estación de bombeo 
El agua bruta procedente del núcleo de El Espinar llega por gravedad a la estación de 
bombeo, donde el agua se impulsa a la depuradora que está a mayor altura. Antes de bombear 
el agua, ésta pasa por unas rejillas donde se elimina del agua los elementos más gruesos.  
 
5.2.- Pretratamiento 
El agua de San Rafael y La Estación llega por gravedad al otro pozo de gruesos. Pasa 
por una reja donde se eliminan los elementos más gruesos y es bombeada para su mezcla con 
el agua residual de El Espinar. El agua mezclada pasa a un tratamiento físico, en el que se 
separan las arenas y las grasas.  
 
  





5.3.- Tratamiento biológico 
Al agua ahora sólo le queda contaminación orgánica. Dicha contaminación es el 
alimento de determinados microorganismos, que en presencia de oxígeno eliminan esa 
materia al ingerirla como alimento. El agua pasa a dos balsas con dichas bacterias y se le 
inyecta oxígeno. Después de permanecer el tiempo necesario para  que actúen las bacterias, el 
agua  se pasa, por último, a otras dos grandes balsas donde se deja reposar: las bacterias y la 
materia orgánica que no se haya podido eliminar cae por peso al fondo, quedando el agua en 
superficie. En este punto, el agua se encuentra en condiciones para ser devuelta al río Gudillos 
(afluente del Moros). 
Las bacterias y la materia orgánica sin degradar, conocidas como “fango”, se devuelven 
a las balsas donde se produce su “alimentación”. Cuando, en ocasiones, hay demasiado fango, 
éste es tratado para utilizarse como abono en campos de producción agrícola. 









ANEJO 4.- PROPUESTA 







1.- Descripción de las alternativas propuestas ................................... 66 
1.1.- Alternativa 1 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66 
1.2.- Alternativa 2 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67 
2.- Criterios para la elección de la solución más adecuada ............ 69 
3.- Ventajas e inconvenientes de las alternativas .............................. 70 
3.1.- Evaluación de la alternativa 1 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 
3.2.- Evaluación de la alternativa 2 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 
4.- Alternativa elegida ................................................................................. 70 
 
  





1.- Descripción de las alternativas propuestas 
 
Este anejo pretende mostrar algunas de las alternativas que se han barajado para la 
ejecución de este proyecto, valorando las ventajas e inconvenientes para la toma de 
decisiones. 
Para esto, hay que considerar que la zona a proyectar es un lugar que, además de 
tener un lugar donde los elementos vegetales son importantes, es un punto de encuentro para 
la realización de ejercicio, tanto para jóvenes como para mayores. 
Hay que señalar que, en los posibles diseños que se han barajado, se ha ido buscando 
un equilibrio entre los distintos tipos de usuarios del parque, para los niños (con zona de 
juegos infantiles), para los jóvenes (con zona de ejercicios), para los mayores (con zona de 
mantenimiento), y para grupos (con su zona deportiva, como para familias (con su zona de 
mesas). 
Después de analizar varios diseños, se presentan dos alternativas posibles, justificando 
la elección de la alternativa final. 
 
1.1.- Alternativa 1 
Esta alternativa consiste en renovar los elementos existentes de las distintas 
actividades enfocadas a cada edad. También se mejoran los caminos ya existentes.  
Las zonas de actividades se encuentran conectadas con el camino, de manera que se 
puede acceder por él a cualquier actividad. 
Respecto a la jardinería, se presenta una pantalla visual vegetal lineal de especies 
arbóreas en el límite oeste de la parcela, pegada al muro, además en la parte sur, que 
corresponde con la calle principal, se instala un parterre lineal en dos alturas en toda su 
longitud, salvando las puertas. 
La fuente existente se encuentra próxima al centro de la parcela, cercana a la zona de 
mayores, y en medio de la zona de ocio. 
El área infantil se encuentra próximo a la zona de ejercicios, para que se pueda vigilar a 
los niños mientras se hace ejercicio, así mismo, estas zonas están, lejos de las entradas del 
parque, para evitar posibles accidentes. 
La zona de mantenimiento para mayores, se encuentra en una zona cercana a la 
entrada del parque, próxima  a la zona de ocio. 
La zona de mesas se sitúa en el centro del parque, bajo los castaños de indias, que dan 
sombra durante los días caluroso de verano, mientras que en los frescos días de otoño, al 
perder las hojas, dejaran pasar los cálidos rayos de sol. 
La renovación del kiosco existente, con la posibilidad de tener funciones secundarias. 





Se adjunta la figura 1 para ver la alternativa con mayor detalle. 
Figura 1: Alternativa 1. Fuente: Elaboración propia 
 
1.2.- Alternativa 2 
Esta alternativa consiste en, la renovación parcial de la zona de ocio, una segunda 
fuente, creación de una senda de bicicletas y una senda para personas (en el antiguo camino 
existente), y un pequeño circuito infantil de bicicletas. 
Todas las actividades, menos el circuito infantil de bicicletas, se encuentran conectadas 
mediante el camino peatonal. La zona deportiva y el circuito infantil de bicicletas se 
encuentran conectados mediante el camino para bicicletas. 
Respecto a la jardinería, se presenta una pantalla visual vegetal lineal de especies 
arbóreas en el límite oeste de la parcela, pegada al muro, además en la parte sur, que 
corresponde con la calle principal, se instala un parterre lineal de dos alturas en toda su 
longitud, salvando las puertas. 
La fuente existente se encuentra próxima al centro de la parcela, cercana a la zona de 
mayores, y en medio de la zona de ocio. 
El área infantil se encuentra próximo a la zona de ejercicios, para que se pueda vigilar a 
los niños mientras se hace ejercicio, así mismo, estas zonas están, lejos de las entradas del 
parque, para evitar posibles accidentes. 





La zona de mantenimiento para mayores, se encuentra en una zona cercana a la 
entrada del parque, próxima  a la zona de ocio. 
La zona de mesas se sitúa en el centro del parque, bajo los castaños de indias, que dan 
sombra durante los días caluroso de verano, mientras que en los frescos días de otoño, al 
perder las hojas, dejaran pasar los cálidos rayos de sol, en esta zona se instalan más mesas. 
Los caminos peatonal y de bicicletas tienen entradas independientes y, aunque se 
crucen en dos puntos, no son compatibles para los dos usos, evitando la circulación de 
bicicletas en el camino peatonal y la circulación de peatones en el camino para bicicletas, de 
esa manera se evita los posibles riesgos de atropello (sobre todo a niños y mayores). 
El circuito infantil de bicicletas sólo es accesible en bicicleta, y algo apartado del 
camino principal de bicicletas. 
La zona deportiva consiste en una cancha de fútbol/baloncesto ya existente. En esta 
zona se instala unas zonas de aparcamientos para bicicletas. 
La renovación del kiosco existente, con la posibilidad de tener funciones secundarias 
de administración y cuidado de la zona deportiva. 
Se adjunta la figura 2 para ver la alternativa con mayor detalle. 
Figura 2: Alternativa 2. Fuente: Elaboración propia 
 





2.- Criterios para la elección de la solución más adecuada 
 
Los criterios que se han considerado son los siguientes: 
a) El diseño: 
Para su diseño se tiene en cuenta la población potencialmente usuaria del mismo y 
sus necesidades de ocio y deportivas. 
b) El atractivo para el público: 
Se pretende evitar vistas “incómodas” de zonas cercanas, se pretende además que 
el parque sea atractivo paisajísticamente tanto para los usuarios como para la zona. 
c) Los movimientos de tierra: 
Se pretende hacer el menor movimiento de tierras, para no cambiar la orografía. 
d) La satisfacción de los siguientes objetivos: 
a. Sostenibilidad: 
Se crea una relación equilibrada ente la jardinería y el entorno urbano 
con una selección racional de las especies a instalar y un uso adecuado de 
los recursos naturales. De esta manera se logra una jardinería adaptada 
para el medio natural existente (clima, suelo, precipitación, temperatura, 
etc). 
b. Ocio: 
Se ofrece a los usuarios actividades basadas en juegos y ejercicios, 
además de zonas de disfrute y deporte. 
c. Disfrute: 
Estas ofertas en el parque, permiten la interacción entre personas en 
cualquier zona y de cualquier grupo, desarrollando relaciones y 
comportamientos coherentes a las mismas. 
 
  





3.- Ventajas e inconvenientes de las alternativas 
 
3.1.- Evaluación de la alternativa 1 
• Se  tiene en cuenta las zonas existentes de los distintos usos para situar los 
nuevos elementos. 
• Se adapta el camino al relieve del terreno presente, para minimizar los 
movimientos de tierra. 
• Todas las actividades se concentran en una parte del terreno. 
• Al haber un único camino, la circulación de bicicletas y personas puede 
conllevar peligro. 
 
3.2.- Evaluación de la alternativa 2 
• Se tiene en cuenta las zonas existentes de los distintos usos. 
• Se adaptan los caminos al relieve del terreno presente, para minimizar los 
movimientos de tierra. 
• Las actividades se dispersan por todo el terreno, de manera que no hay una 
clara concentración de personas en un único sitio. 
• Al haber distintos caminos, la circulación de bicicletas es independiente a la de 
personas, incluso teniendo distintas entradas. 
• Se crean nuevas zonas, con nuevas opciones de ocio. 
 
4.- Alternativa elegida 
 
La alternativa elegida es la alternativa 2, ya que es más llamativa para los usuarios y 
visitantes del parque, aprovechando la mayoría del terreno. 
La zona deportiva tiene acceso tanto a pie como a bicicleta, teniendo una zona de 
aparcamiento para éstas, de esta manera se podrá disfrutar de la zona yendo de cualquier 
forma. 
Las zonas de mesas, de juegos y de mayores, no tienen acceso en bicicleta, de forma 
que las personas puedan estar disfrutando de éstas en relativa armonía con otros usuarios. 





Los caminos independientes de bicicletas y personas, implica que los usuarios de un 
camino no tengan que estar atentos de los usuarios del otro, con la consiguiente relajación 
para disfrutar del paseo sin tener que preocuparse por posibles incidentes entre los usuarios. 
Además, el circuito de bicicletas es una buena opción para que se pueda aprender a montar de 
una manera más segura que por la calle. 
Se usaran principalmente especies xerófilas, con menores requerimientos de agua, y es 
una vegetación compuesta de arbustos de mediano y pequeño tamaño en la zona de parterre, 
y árboles de follaje denso en la zona de la pantalla visual. 
En resumen, esta alternativa aporta estética y constituye, al mismo tiempo, un espacio 
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La metodología que se debe seguir para adecuar el terreno de la parcela, está 
condicionada, como es lógico, a los elementos que se definen en la solución adoptada para el 
diseño del proyecto. 
Normalmente, la implantación de una zona verde consta de los siguientes procesos; 
establecimiento de los límites y replanteo inicial, protección de los vegetales existentes, 
trabajos de derrumbe de estructuras inservibles, limpieza y desbroce, movimiento y 
preparación de tierras, aportación de enmiendas y abonos, trabajos de plantación e instalación 
de mobiliario urbano, y cuidados de enraizamiento. 
 
2.- Preparación del terreno 
 
El aspecto que presenta la parcela objetivo del proyecto, es el de un terreno con 
vegetación espontánea, hay árboles y arbustos desarrollados. 
Los trabajos de acondicionamiento del terreno consistirán en: 
• Saneamiento de las zonas donde irá la vegetación. Para ello, se realizará el 
desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, hasta una 
profundidad de 10 cm, con carga y transporte de la tierra vegetal y productos 
resultantes a vertedero. De esta forma, se eliminará la capa vegetal existente, 
así como la posible existencia de restos de materiales enterrados que impiden 
el desarrollo correcto del sistema radicular. 
• Realización de perfilado, refinado, cajeado y labores preparatorias del terreno 
para la disposición de los caminos y el circuito de bicicletas, y retirada a 
vertedero del material resultante. Antes de la extensión y compactación de las 
respectivas capas de los caminos y el circuito de bicicletas, se procederá a la 
explanación del firme existente. 
 
3.- Caminos y circuito 
  
 Para la construcción de la red de caminos y el circuito de bicicletas, se procederá a la 
apertura del cajeado en planta de los futuros paseos de acuerdo con la morfología del terreno, 
así se minimizarán los movimientos de tierra. 
 El pavimento empleado para las tres zonas (camino de personas, camino para 
bicicletas y circuito de bicicletas) será del mismo tipo, grava decorativa (de distintos colores) 





sobre placas de tipo Nidagravel, para los bordes del  camino, se emplean placas tipo 
Nidaborder PE. Se evita, de esta manera, la migración de grava, y al mismo tiempo, se crea una 
superficie transitable. 
 Las placas de tipo Nidagravel, con estructura de nido de abeja, tienen un diámetro de 
49 mm, la cara inferior de las placas está recubierta de un geotextil poroso. Este geotextil evita 
que  la grava se hunda en el subsuelo o que se deslice debajo de las placas, empujándolas 
hacia arriba, y hace, al mismo tiempo, funciones de barrera antiraíces. 
 Resumen de las ventajas de placas de tipo Nidagravel: 
• Superficie de grava duradera y estable, sin surcos. 
• Fácilmente transitable a pie o en bicicleta. 
• Recubrimiento 100 % permeable al agua: sin formaciones de charcos y sin necesidad 
de instalar un sistema de drenaje. 
• Las flexibles placas no se desplazan, ni siquiera en pendientes leves, y siguen 
perfectamente la forma del terreno. 
• El geotextil de adhesión térmica evita que la grava se desplace hacia la parte inferior 
de la placa, lo que podría empujar ésta hacia arriba con el paso del tiempo. 
• Evita las malas hierbas y es de mantenimiento sencillo. 
• Las placas no resultan visibles tras su colocación. 
• Su bajo peso combinado con su gran superficie permite una colocación muy sencilla. 
• Es reciclable, resistente a los rayos UV y a las heladas. 
 
  
Sin Nidagravel Con Nidagravel 
Placas de Nidagravel con grava  





3.1.- Colocación de placas tipo Nidagravel  
 Las placas de tipo Nidagravel permite una colocación rápida y sencilla. A continuación 
se detallan las etapas a seguir de forma sistemática: 
1. Construcción de la cimentación: 
Se tiene que excavar el espesor necesario para las placas tipo Nidagravel y la 
cimentación. Es aconsejable instalar una capa de igualación de la superficie a 
base de un tipo de grava fina que puede apisonarse para pasar después a su 
nivelación. 
Para senderos de bicicletas y peatones se dispondrá de una  base de 5-10 cm 
de restos de materiales (restos de caliza, pórfidos o restos de hormigón 
triturado) que se cubrirá con una capa de nivelación con grava fina o gravilla 
de 1 cm sobre la base del subsuelo existente. 
2. Formación de los bordes: 
Para proteger las placas de tipo Nidagravel contra la presión mecánica lateral 
de los usuarios, es importante prestar atención a la colocación de los bordes. 
La colocación de los bordes posee una  doble función: 
• Evitar que la grava no se desplace fuera de los límites del pavimento 
de grava. 
• Proteger las placas de tipo Nidagravel de estabilización de grava. 
Estos bordes deben sobresalir unos dos centímetros sobre la superficie de la 
grava. En este caso se emplean placas Nidaborder PE. 
3. Colocación de las placas tipo Nidagravel: 
Tras la preparación del suelo de cimentación, las placas se colocan de la 
siguiente manera: 
• Las placas se colocan un lado contra otro, en general con las orillas 
cruzadas. 
• La placa posee una superficie de casi 3 m
2
, lo cual facilita su rápida 
colocación. 
• El geotextil, que sobresale de los dos lados de la placa, se ubica 
directamente debajo de la placa contigua. 









• El acabado de los  laterales y de los huecos  transcurre de forma  
sorprendentemente sencilla. Las placas pueden cortarse con cúter, 
radial o sierra de corte. 
4. Llenado de las placas tipo Nidagravel con grava decorativa: 
Las placas utilizadas son de 30 mm de altura. 
Debido a que el nivel de llenado disminuye durante los primeros días, se 
recomienda llenar con grava hasta un par de centímetros sobre las placas. Con 
el tiempo, el nivel se reducirá a 1 cm. 
La resistencia a la presión de 300 T/m
2
 se alcanza en el momento en que las 
placas han sido rellenadas de grava. Hasta ese momento, se aconseja no 
permitir el paso de vehículos pesados rodantes sobre las placas. 
4.- Plantaciones 
 
4.1.- Pantalla visual 
 Antes de la plantación se llevará a cabo un enriquecimiento del sustrato, se realizarán 
mejoras por medio de la aportación de tierras, enmiendas y abonados para mejorar la 
estructura y la composición del terreno. Se empleará una capa de tierra vegetal fértil, de 10 cm 
como mínimo, para favorecer el asiento de las plantaciones. Su extensión servirá para alcanzar 
y homogeneizar su nivel con respecto al resto de la zona adyacente. 
El proceso de plantación, previo replanteo de las especies seleccionadas en el Anejo 7 
Elección de especies, se llevará a cabo según las condiciones reflejadas en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas del Documento III. La distribución de los ejemplares de realizará de 
acuerdo a lo reflejado en el plano de plantaciones, Plano 6 Nuevo mobiliario y vegetación. 
 
4.2.- Parterres 
 Antes de la plantación se llevará a cabo un enriquecimiento del sustrato, se realizarán 
mejoras por medio de la aportación de tierras, enmiendas y abonados para mejorarla 
estructura y la composición del terreno. Se empleará una capa de tierra vegetal fértil, de 10 cm 
como mínimo, para favorecer el asiento de las plantaciones. Además se realizará un marco con 
traviesas, para definir el perímetro del parterre. 
El proceso de plantación, previo replanteo de las especies seleccionadas en el Anejo 7 
Elección de especies, se llevará a cabo según las condiciones reflejadas en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas del Documento III. La distribución de los ejemplares de realizará de 
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 Por la naturaleza del terreno (frecuentes afloramientos rocosos), se ha decidido que la 
iluminación sea sin instalación subterránea de cables. 
Además, se decide la utilización de paneles solares por las dimensiones del terreno, de 
este modo, cada farola tendrá su propio panel solar, que almacenará la energía en su propia 
batería que será su fuente de energía para su luminaria. 
 
 2.- Distribución 
 
Con el objetivo de ampliar las horas de uso del parque, cuando la iluminación natural 
se hace insuficiente, se dispondrá de una red de alumbrado, compuesta por farolas solares 
separadas entre 20 y 24 metros aproximadamente, según especificaciones técnicas. 
La distribución de las farolas se muestra en el plano 4: Caminos y distribución de 
farolas. 
El punto de luz será una farola tipo solar LED modelo SE-2, compuesta por; una 
luminaria de tipo LED de 50 w, que equivale a 100 w de una lámpara de vapor de sodio de alta 
presión (VSAP), y una duración e 60000 horas al 90%; una batería tipo AGM (Absorbed Glass 
Mat) de 1000 ciclos de carga; y una columna de acero galvanizado anticorrosivo, con una 
resistencia al  viento de 140 km/h, y una altura de 7 metros 
Este tipo de lámparas tienen mayor rendimiento lumínico, debido a las 
concentraciones de la emisión, en longitudes de onda visibles y muy eficientes en la visión, con 
poca energía en emisiones ultravioleta e infrarroja. Su vida útil es cuatro veces la vida útil de 
una farola con lámpara de vapor de sodio, tiene un coste de mantenimiento bajo, una alta 
resistencia a los golpes (al no tener filamentos), y genera luz fría (< 60ºC). Tiene un sistema de 
“plug & play” para una fácil y rápida instalación, y está diseñada para soportar viento y 
acumulación de nieve. Además tiene protección anti-vandálica gracias al sistema de 
ventilación de baterías y compartimento de componentes montado en la parte superior. 
Se adjuntan las características del farol, así como su anclaje al suelo. 
Farola solar LED, con una mayor protección anti-vandálica, gracias al sistema de 
ventilación de baterías y comportamiento de los componentes montado en la parte superior, 
se aprovechan los últimos avances en iluminación LED y tecnología fotovoltaica, para ofrecer 
una farola solar con una elevada relación calidad/precio y muy bajos costes de instalación y 
mantenimiento. 
  





Específicamente desarrollada para ser utilizada en: 
• Carriles bici. 
• Caminos rurales. 
• Parques públicos. 
• Zonas perimetrales.  
• Glorietas.  
Figura 1: Farola solar LED. Fuente: Supernova  
Figura 2: Farola solar LED. Fuente: Supernova 
 










• Tipo de luminaria: LED. 
o Lúmenes por LED: 160. 
o Eficiencia: > 90 lm/w @ 350 mA. 
o Duración: 60000 horas al 90 %. 
o Temperatura de color: 2000 k +/- 200 k - 6500 k +/- 500 k. 
o Hermeticidad del bloque óptico de LED: IP 66 (según norma IEC-EN 60598). 
• Administrador inteligente de energía: 
o Sistema de variabilidad lumínica (dimmer): Sí. 
o Sensor crepuscular: Sí. 
o Tiempos de conexión programables: Sí. 
o Reloj astrológico: Sí. 
o Sistema híbrido de energía (tradicional/solar): Sí. 
o Pantalla digital de lectura: Sí. 
o Calibración automática según carga: Sí. 
• Batería: AGM (Absorbed Glass Mat). 
o Ciclos de carga: 1000 ciclos. 
• Columna y estructura: Acero galvanizado anticorrosivo. 
o Resistencia al viento: > 140 km/h. 
o Hermeticidad compartimento de auxiliares: IP 44 (según norma IEC-EN 
60598). 
o Resistencia a los impactos (PC): IK 08 (según norma IEC-EN 62262). 
o Clase eléctrica: I o II (según norma IEC-EN 60598). 
o Peso: 80 - 120 kg. 
o Colores: AKZO gris 900 enarenado, cualquier otro color RAL o AKZO. 
 
Garantía: 
Todos los componentes durante 2 años. 
Garantía extendida de algunos de los componentes por separado: 
• Módulo fotovoltaico: 90 % a 10 años y 80 % a 25 años. 
• Sistema inteligente de administración de energía: 3 años. 
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1.- Justificación de la elección de especies 
 
Para la elección de los distintos elementos vegetales, se han seguido criterios de 
jardinería de bajo mantenimiento, entendiendo estos desde varios conceptos. Por un lado se 
pretende reducir los costes en las tareas de conservación, por otro lado, se pretende una 
reducción en el consumo del agua, y, por último, se pretende que los trabajos de 
mantenimiento sean los menores posibles. Además, para la distribución de las plantas dentro 
del diseño, se han seguido criterios de estética, funcionalidad y necesidades hídricas. 
Para conseguir estos objetivos se tiene en cuenta que: 
• Las especies propuestas se adaptan a la climatología de la zona, caracterizada por 
sus diferencias térmicas entre verano e invierno, y una precipitación escasa en 
verano. 
• Las especies para la pantalla visual han de ser de hoja persistente, ya que de otra 
manera, su utilidad en invierno sería casi nula. De esta manera, dichas especies 
tendrán follaje todo el año, dando un aspecto de vida al parque, contrastando el 
color de estas especies con la nieve que se acumule. 
• Las especies vegetales para parterre, serán variadas, para evitar la uniformidad de 
la zona donde serán instaladas. Dichas especies podrán ser, tanto de hoja caduca, 
como de hoja perenne indistintamente. 
• Las especies seleccionadas serán especies que no necesiten especiales cuidados en 
lo que respecta a tratamientos por plagas y enfermedades, y que serán de fácil 
mantenimiento. 
• Respecto a los requerimientos hídricos las especies elegidas, serán principalmente 
xerófilas, y de pocos requerimientos de agua, por lo que el riego se plantea 
únicamente necesario en la época de mayor déficit hídrico, en este caso se 
corresponde con los meses de junio, julio, septiembre y octubre. Sin embargo, en 
los primeros dos años del establecimiento de la vegetación se necesitará una dosis 
mayor de agua. Al mismo tiempo, este complemento hídrico se hace necesario 
también en los años de poca precipitación, etc. Esto obliga a la instalación del riego 
automatizado para que las especies vegetales no sufran las inclemencias de dichas 
variaciones climáticas.  
• Como posibilidad para conseguir aumentar el ahorro de agua, se aplicarán capas 
de mulch. Con ello se logra aislar al suelo de la sequedad ambiental, evitando la  
formación de costras superficiales y las pérdidas de humedad por la  evaporación 
que provoca la insolación y el viento. Con la capa adecuada de mulch (no mayor de 
5 cm), además se favorecerá la penetración del agua hacia la zona del suelo 
ocupada por el sistema radical, al reducir posibles efectos de escorrentía. Otros 
efectos que se pretenden conseguir con la aplicación del mulch consisten en evitar 
la emergencia de hierbas no procedentes, prolongar el periodo vegetativo 
mediante la regulación térmica e hidráulica del suelo, y, por supuesto, contribuir a 
mejorar el aspecto estético del conjunto. Los materiales seleccionados en este 
caso son corteza de pino y grava. 






2.- Características generales de la vegetación 
 
 Las características generales que reúne la vegetación del parque son: 
• Principalmente plantas xerólifas (poco exigentes en agua, resistentes a la sequía). 
• Plantas no tóxicas. 
• Preferentemente plantas adaptadas a la climatología de la zona, aunque en la zona de 
parterre se optará por la diversidad de colores, dentro de lo posible. 
• Plantas resistentes fitosanitariamente, lo que implica un fácil mantenimiento. 
• Plantas de tamaño moderado. 
• Plantas disponibles en el mercado. 
• Plantas estéticamente agradables para la  integración en el conjunto que se quiere 
hacer. 
El empleo de plantas de bajo consumo de agua, adaptadas al medio y con un 
recubrimiento de mulch, permite mantener unas condiciones de riego bajas, sin que ello 
perjudique a las plantas. De esta manera, sin perder las características propias del parque 
en cuanto a su disfrute, se consigue reducir de manera notable los efectos negativos para 
el medio ambiente resultante del  consumo de agua. 
 
3.- Relación de especies utilizadas 
 
3.1.- Elementos vegetales arbóreos 
• Chamaecyparis lawsoniana:  
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• Picea abies:  
Tabla 2: Ficha cromática de Picea abies. Fuente: Elaboración propia 
 
3.2.- Elementos vegetales arbustivos  
• Forsythia x intermedia:  
Tabla 3: Ficha cromática de Forsythia x intermedia. Fuente: Elaboración propia 
 
• Spartium junceum:  
Tabla 4: Ficha cromática de Spartium junceum. Fuente: Elaboración propia 
 
• Cornus alba:  
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• Cornus sanguinea:  
Tabla 6: Ficha cromática de Cornus sanguinea. Fuente: Elaboración propia 
 
• Ligustrum vulgare:  
Tabla 7: Ficha cromática de Ligustrum vulgare. Fuente: Elaboración propia 
 
• Rosa canina:  
Tabla 8: Ficha cromática de Rosa canina. Fuente: Elaboración propia 
 
• Viburnum lantana:  
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• Viburnum opulus:  
Tabla 10: Ficha cromática de Viburnum opulus. Fuente: Elaboración propia 
 
• Cotoneaster franchetii:  
Tabla 11: Ficha cromática de Cotoneaster franchetii. Fuente: Elaboración propia 
 
• Viburnum tinus:  
Tabla 12: Ficha cromática de Viburnum tinus. Fuente: Elaboración propia 
 
• Buddleja davidii “Mauve”:  
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• Weigelia florida “Bristol Ruby”:  
Tabla 14: Ficha cromática de Weigelia florida “Bristol Ruby”. 
Fuente: Elaboración propia 
 
• Hypericum calycinum:  
Tabla 15: Ficha cromática de Hypericum calycinum. Fuente: Elaboración propia 
 
• Geranium “Johnson Blue”:  
Tabla 16: Ficha cromática de Geranium “Johnson Blue”. Fuente: Elaboración propia 
 
• Cotoneaster horizontalis:  
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• Symphoricarpos × chenaultii “Hancock”:  
Tabla 18: Ficha cromática de Symphoricarpos × chenaultii “Hancock”. 
 Fuente: Elaboración propia 
 
• Thymus vulgaris:  
Tabla 19: Ficha cromática de Thymus vulgaris. Fuente: Elaboración propia 
 
• Geranium "Tiny Monster":  
Tabla 20: Ficha cromática de Geranium "Tiny Monster”. Fuente: Elaboración propia 
 
• Spiraea x bulmalda:  
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• Geranium “Patricia”:  
Tabla 22: Ficha cromática de Geranium “Patricia”. Fuente: Elaboración propia 
 
• Mentha piperita:  
Tabla 23: Ficha cromática de Mentha piperita. Fuente: Elaboración propia 
 
• Mentha spicata:  
Tabla 24: Ficha cromática de Mentha spicata. Fuente: Elaboración propia 
 
• Mentha suaveolens “Variegata”:  
Tabla 25: Ficha cromática de Mentha suaveolens “Variegata”.  
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• Thymus × citriodorus:  
Tabla 26: Ficha cromática de Thymus × citriodorus. Fuente: Elaboración propia 
 
• Geranium x riversleaianum “Russell Prichard”:  
Tabla 27: Ficha cromática de Geranium x riversleaianum “Russell Prichard”.  
Fuente: Elaboración propia 
 
• Geranium “Sirak”:  
Tabla 28: Ficha cromática de Geranium “Sirak”. Fuente: Elaboración propia 
 
• Geranium “Nimbus”:  
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4.- Fichas técnicas 
 
4.1.- Elementos vegetales arbóreos 
• Chamaecyparis lawsoniana: 
Especie: Chamaecyparis lawsoniana (A. Murray) Parl. 
Familia: Cupressaceae. 
Sinónimos: Cupressuslawsoniana A. Murray 
Nombre común: Ciprés de Lawson. 
Lugar de origen: Procede del oeste de Norteamérica. 
Clima: Hasta -32ºC. 
Etimología: Chamaecyparis, del prefijo chamae, que indica porte pequeño o 
crecimiento bajo y kuparissos = ciprés. Lawsoniana, dedicado a Charles Lawson 
(1794 - 1873), autor de la obra Pinetum Britanicum. 
Descripción:  
Es una conífera de porte arbóreo perennifolio, que normalmente alcanza entre 50 
a 70 m de altura y hasta 20 m de ancho de copa, con follaje plumoso en escamas 
planas, de color azul verdoso, generalmente algo glauco.  





Las hojas están escaladas, de 3 a  5 milímetros de largo, con marcas blancas 
estrechas en la superficie inferior. 
Los conos son globosos, de 7 a 14 milímetros de diámetro, verde al principio,  
madurando con color marrón a principios de otoño, de 6 a 8 meses después de la 
polinización. Los conos masculinos son de 3 a 4 milímetros de largo, rojo oscuro, 
cambiando a marrón después del lanzamiento del polen a principios de la primavera. 
La corteza es rojiza, y de fibrosa a escamosa en tiras verticales. 
Cultivo y usos: 
Tiene una gran importancia en horticultura, con varios cientos de conocidos 
cultivares con formas diversas de copa, tasas de crecimiento y color defollaje, lo que 
permite seleccionar el más apropiado para plantar en el jardín. Prospera mejor en 
suelos bien drenados, pero húmedos. Su madera es ligera y durable, y valorada 
especialmente en el este de Asia, siendo exportadas grandes cantidades a Japón, 
donde está muy demandada para hacer ataúdes, y para ser utilizada en santuarios y 
templos. Debido a la rectitud de su grano, es también una de las maderas preferidas 
para la fabricación de ejes de las flechas. También se considera una madera aceptable, 
aunque no la ideal, para la construcción de los aviones. 
 
• Picea abies: 
Especie: Picea abies (L.) H. Karst. 
Familia: Pinaceae. 
Sinónimos: Abies excelsa Poir. In Lam. 
Nombre común: Pícea de Noruega. 
Lugar de origen: Procede de toda Europa, desde los países nórdicos hasta los 
Balcanes. 
Clima: Hasta -28ºC. 
Etimología: Picea proviene de pix = brea, nombre cásico dado a un pino que 
producía esta sustancia. Alba, del latín albus-a-um = blanco. 
  






Es una gran conífera de hoja perenne que alcanza una altura de entre 30 y 50 m y 
un diámetro de tronco de 1 a 1’5 m y hasta 15 m de ancho de copa. La característica de 
esta pícea es su copa piramidal, muy regular. Sus ramas crecen horizontalmente, 
excepto en la zona alta, en la que disponen de forma ascendente. 
Presenta hojas aciculares de entre 1 y 2’5 cm de longitud, rígidas y puntiagudas, 
dispuestas en verticilos y de color verde oscuro brillante, presentan una sección 
transversal cuadrangular. 
Los conos (piñas), al igual que el resto de las especies de píceas, son colgantes, de 
forma ovoide y de entre 10 y 18 cm de largo, siendo los más largos los de las píceas; las 
piñas son verdes o rojizas y al madurar, 5 - 7 meses después de la polinización, pasan a 
ser de color marrón parduzco o purpúreo. Presentan escamas triangulares. Las semillas 
son negras, de 4 - 5 mm de largo con un ala marrón claro de 15 mm. 
Tiene tronco recto y corteza pardorrojiza, que se escama ligeramente con la edad. 
  





Cultivo y usos: 
En muchos países del norte de Europa se le considera el abeto típico de Navidad. 
Es muy apreciado en jardinería, ocupando un lugar destacado en parques y jardines 
europeos, y también es utilizado para reforestación, debido a su madera, de color 
claro, muy manejable y de fino acabado, es ideal para ebanistería o para confeccionar 
instrumento musicales, los famosos violines Stradivarius fueron fabricados de este tipo 
de árbol. 
 
4.2.- Elementos vegetales arbustivos 
• Forsythia x intermedia: 
Especie: Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl. x viridissima Lindley. 
Familia: Olaceae. 
Nombre común: Forsitia, campanita china, campanas doradas. 
Lugar de origen: Procede del norte de Albania y sur de Yugoslavia, aunque ambos 
parentales son originarios de China y Corea. 
Clima: Hasta -29ºC. 
Descripción:  
Arbusto caducifolio de hasta 3 m de altura y 2 m de ancho, con ramas largas, 
flexibles, extendidas, ramillas de sección cuadrangular, corteza con lenticelas, y 
médula lamelada parcialmente hueca. 
Hojas opuestas, caedizas, de 8-12 cm longitud, simples, pecioladas, con lámina 
lanceolada, de margen más o menos serrado, a veces hendida con 3 lóbulos, 
generalmente glabra. 
Flores precoces, hermafroditas, actinomorfas, hipóginas, muy vistosas, reunidas en 
grupos de 3, casi sésiles, con cáliz gamosépalo 4-lobado, corola gamopétala de 2-3 cm 
longitud, de color amarillo intenso, con base tubular breve y 4 lóbulos (a veces 5-6) 
terminales muy largos y estrechos, algo retorcidos y arqueados, 2 estambres soldados 





a la corola por la base de sus filamentos, y un gineceo bicarpelar sincárpico de ovario 
súpero. Fruto en cápsula de 1-2 cm longitud, ovoide, que se abre por 2 valvas, 
liberando numerosas semillas aladas. 
Cultivo y usos: 
Su espectacular floración es su principal interés, sobre las ramas desnudas, la 
convierte en una especie sumamente atractiva, cuando recién están empezando a 
florecer otras plantas. Como especie única, en setos y macizos. Para generar contrastes 
de arbustos. En grandes macizos de la misma especie, es de la manera que más se luce, 
brindándonos manchas amarillas a principios de la primavera, no pasa por 
desapercibida. 
 
• Spartium junceum: 
Especie: Spartium junceum L. 
Familia: Fabaceae. 
Nombre común: Retama de olor, gayomba. 
Lugar de origen: Mediterráneo en el sur de Europa, sudoeste de Asia, noroeste de 
África. 
Clima: Hasta -18ºC. 
Etimología: El nombre científico deriva del griego "spartion", voz con que se 
designaba a distintas plantas productoras de fibras textiles y empleadas para hacer 
ataduras. Del griego Soarton, liga. 
Descripción:  
Típicamente crece de 2 a 4 m de altura y 2 m de ancho, con tallos centrales, 
numerosos, de más de 5 cm de espesor, raramente 10 cm. Crecer en matas, es una 
planta suculenta gris verdosa, mata juncácea. 
Hojas pequeñas de 1-3 cm de longitud y 2-4 mm de ancho, caducas, son poco 
importantes para la planta, ya que mucha fotosíntesis se hace en las varas. 





A fines de primavera y estío se cubre de flores profusas, fragantes, amarillas 
pálidas de 2 cm de ancho. A fines de verano, sus legumbresde 4-8 cm de longitud, 6-8 
mm de ancho y 2-3 mm de espesor, maduran en color negro; son dehiscentes, y 
frecuentemente se abren con un audible “crac”, desparramando las semillas. 
Cultivo y usos: 
Tiene floración perfumada, amarillo oro, de junio a septiembre. La gayomba se 
puede plantar de forma aislada, en masa o mezclado. Servirá tanto a los setos 
florecidos como a los setos para brisas en el borde del mar o también para fijar los 
talud en las autopistas. 
 
• Cornus alba: 
Especie: Cornus alba L. 
Familia: Cornaceae. 
Nombre común: Cornejo siberiano. 
Lugar de origen: Es originario desde Europa hasta el norte de Corea. 
Clima: Hasta -34ºC. 
Descripción:  
El cornejo siberiano presenta unas hojas verdes brillantes en pleno verano, arbusto 
de tamaño mediano a grande con portes de 1 a 4 m y 2 m de ancho. Al principio se 
desarrolla erecto, aunque con la edad las ramas se abren colgando hacia el suelo. Los 
vástagos tienen la corteza de color rojo sangre, que se va oscureciendo hacia el rojo 
marronáceo y después al marrón oliva. 
Las hojas tienen formas entre ovoide y elípticas, de 4 a 8 cm de longitud, 
ligeramente puntiagudas y con bordes enteros. En el otoño sus hojas adquieren un 
color amarillo o naranja. 





Flores blanquecinas al final de la primavera. El fruto es con forma de guisante, 
redondeado, de color blanco o ligeramente azul, con un interior elíptico y duro; son 
más largos que anchos y en ambos extremos con terminaciones puntiagudas. 
 
Cultivo y usos: 
Sus jóvenes ramos rojo vivo son muy decorativos en invierno. El cornejo no se 
desmocha nunca en la base. Se utilizará también ya sea de forma aislada que mezclada 
en setos vivos. 
 
• Cornus sanguinea: 
Especie: Cornus sanguínea L. 
Familia: Cornaceae. 
Nombre común: Cornejo rojo, sanguino, sangueño, sanguiñuelo. 
Lugar de origen: Es nativa de la mayor parte de Europa y Asia occidental, también 
se producen de norte a sur de Inglaterra, al sur de Escandinavia, y al este del Mar 
Caspio. 
Clima: Hasta -23ºC. 
Descripción:  
Se trata de un arbusto caducifolio de tamaño medio a grande que alcanza los de 4 
m de altura y 4 m de ancho, con las ramas y ramitas de color oscuro marrón-verdoso. 
Las hojas son opuestas, de 4-8 cm de longitud y 2-4 cm de ancho, ovadas a una 
forma oblonga, de color verde por encima, por debajo ligeramente pálido, áspera y 
dura. 
Las flores son hermafroditas, son pequeñas de (5-10 mm de diámetro), con cuatro 
pétalos de color blanco cremoso, en grupos de 3-5 cm de diámetro, y son polinizadas 
por los insectos. El fruto es globoso con una negra baya de 5-8 mm de diámetro, que 
contiene una sola semilla. 
 





Cultivo y usos: 
Los frutos son consumidos por algunos mamíferos y muchos pájaros. La madera es 
de calidad excelente, de color blanco rosado, muy dura y resistente. Se utilizaba para 
hacer mangos de herramientas y pequeñas piezas torneadas. Las ramas delgadas se 
utilizaban para cestería, y las más gruesas para tutores de jardinería. También fueron 
utilizadas para hacer flechas. El arquero prehistórico Ötzi llevaba flechas de sanguino. 
El cornejo se utilizará también ya sea de forma aislada que mezclada en setos vivos. 
 
• Ligustrum vulgare: 
Especie: Ligustrum vulgare L. 
Familia: Oleaceae. 
Nombre común: Aligustre, alheña. 
Lugar de origen: Natural de Europa y Asia. 
Clima: Hasta -30ºC. 
Descripción:  
Arbusto caducifolio o a veces perennifolio (las hojas suelen caer en invierno, pero 
si es suave se pueden mantener todo el año), ronda 3 m de alto y 2 m de ancho. 
Las hojas son parecidas a las del olivo, pero de color más verde, son opuestas y 
lanceoladas. 





Las flores son blancas penetrantemente olorosas, agrupadas en panículas 
terminales y levantadas. Fruto en baya de color negro lustroso, del tamaño de un 
guisante y tóxica. 
Cultivo y usos: 
Para formar setos de formas raras, manchas de color verde, o bien en grandes 
maceteros con arbolitos, para adorno de terrazas, entradas, etc. Antiguamente, las 
flexibles ramas se utilizaban en cestería. 
 
• Rosa canina: 
Especie: Rosa canina L. 
Familia: Rosaceae. 
Nombre común: Rosa silvestre, agavanzo, escaramujo. 
Lugar de origen: Natural de Europa, el noroeste de África y Asia occidental. 
Clima: Hasta -15ºC. 
Etimología: Su nombre significa "rosa de perro", posiblemente aludiendo al 
parecido de sus aguijones con los colmillos de un perro. Según otros, porque esta 
planta se utilizaba anteriormente para curar la rabia. 
Descripción:  
Es un arbusto enmarañado de 1 a 3 m de altura y 2 m de ancho. Los tallos se 
retuercen y trepan entre la maleza. Tallos y ramas de color verde provistos de 
aguijones fuertes, curvados. 
Las hojas están compuestas de 5 a 7 foliolos dentados ovales. 
Las flores, solitarias o agrupadas en corimbos, son de color rosa pálido o blancas, 
de 4 a 6 cm de diámetro, con cinco pétalos, y maduran en una fruta ovoide de color 
rojo intenso, de tipo cinorrodón, de un tamaño entre 1,5 y 2 cm, llamada escaramujo. 
 





Cultivo y usos: 
El principal aprovechamiento es el fruto, especialmente por su riqueza en 
vitaminas: carotenoides, vitamina P y sobre todo C, y además son astringentes. Se 
puede consumir directamente o en mermeladas y se puede hacer con ellos preparados 
farmacéuticos. 
 
• Viburnum lantana: 
Especie: Viburnum lantana L. 
Familia: Caprifoliaceae. 
Nombre común: Viburno, morrionera. 
Lugar de origen: Es nativa de la Europa central, meridional y occidental, de la 
región noroeste de África y el suroeste de Asia. 
Clima: Hasta -40ºC. 
Descripción:  
Arbusto caducifolio o pequeño árbol que puede alcanzar los 4 a 5 m de altura. Las 
ramas son vellosas, grisáceas y flexibles. 
Las hojas son opuestas, ovadas a lanceoladas de unos 6-13 cm de ancho y 4-9 de 
largo con márgenes finamente aserrados. El envés es densamente velloso con unos 
nervios muy prominentes. 
Las pequeñas flores (5 mm) hermafroditas, de color blanco cremoso, nacen en 
corimbos terminales y densos de 4-10 cm de diámetro. La corola consta de 5 pétalos 
soldados, los cuales forman un tubo largo en su base. Florece a principios del verano y 
es polinizada por insectos. El fruto es una drupa oblonga comprimida de 8 mm de 





largo, verde al principio, tornándose roja y finalmente negra al madurar. Los pájaros 
dispersan las semillas cuando se comen el fruto y las van diseminando en sus 
deposiciones. 
Cultivo y usos: 
Habitualmente se cultiva como planta ornamental por sus flores y bayas, creciendo 
óptimamente en suelos alcalinos. Tiene propiedades medicinales y uso para mobiliario, 
construcción y herramientas. 
 
• Viburnum opulus: 
Especie: Viburnum opulus L. 
Familia: Caprifoliaceae. 
Nombre común: Bola de nieve, mundillo, sauquillo. 
Lugar de origen: Es nativa de Europa y Asia. 
Clima: Hasta -40ºC. 
Descripción:  
Arbustocaducifolio o pequeño árbol que puede alcanzar los 4 a 5 m de altura. Las 
ramas son vellosas, grisáceas y flexibles. 
Las hojas son opuestas, trilobuladas de 5-10 cm de longitud y ancho, con base 
redondeada y márgenes serrados. 
Las flores son hermafroditas de color blanco producidas en corimbos de 4-11 cm 
de diámetro en la cima de los tallos. El fruto es una drupa globosa de 7-10 mm de 
diámetro conteniendo una sola semilla. Las semillas son comidas por los pájaros que la 
dispersan. 
Cultivo y usos: 
Este arbusto de forma redondeada es un elemento importante de numerosos 
setos campestres. Se utilizan en la medicina tradicional como un tónico cardíaco. La 
corteza, se emplea en la medicina herbaria. Se utiliza en forma de extracto fluido, 





tintura concentrada y elixir compuesto, para uso como un sedante nervioso y 
antiespasmódico en el asma y la histeria. 
 
• Cotoneaster franchetii: 
Especie: Cotoneaster franchetii Bois. 
Familia: Rosaceae. 
Nombre común: Cotoneaster. 
Lugar de origen: Es nativa del sudoeste de China, en las provincias de Guizhou, 
Sichuan, Xizang, y Yunnan, y también en la adyacente y norteña Birmania y el norte de 
Tailandia.  
Clima: Hasta -39ºC. 
Descripción:  
Es un arbusto siempre verde de porte arqueado, que alcanza 3 m de altura y los 2 
m de ancho. 
Las hojas oval-agudas, 2–4 cm de largo x 1–1,5 cm, haz verde brillante, envés 
pubescente con pelos densos blancuzcos a amarillentos. 
Las flores en corimbos de 5–15 juntos, cada flor de 6–7 mm de diámetro, 5-pétalos 
rosa del lado de afuera, y blanco del de adentro. El fruto es un pomo rojo de 6–9 mm 
de diámetro; son alimento para aves fructíferas, dispersándolas en sus deposiciones. 
Cultivo y usos: 
Se usa para bordura y setos, sus frutos son muy atractivos y persisten en la planta 
por varios meses. 
 
• Viburnum tinus: 
Especie: Viburnum tinus L. 
Familia:  Caprifoliaceae. 
Nombre común: Durillo, laurentina, laurentino, barbadija, duraznillo, guiyombo, 
laurel salvaje. 





Lugar de origen: Es nativa de la región mediterránea. Autóctono en la Península 
Ibérica. 
Clima: Hasta -15ºC. 
Descripción:  
Arbusto perennifolio que puede alcanzar 2,5 m de alto y 2 m de ancho, el follaje es 
denso y muy ramificado. 
Tiene hojas opuestas, grandes y anchas, relativamente duras y brillantes por el 
haz; el margen de las hojas es entero y suavemente pubescente. 
Las flores son pequeñas y blancas, se encuentran agrupadas en inflorescencias que 
parecen umbelas. El fruto es una drupa ovoide de color azul metálico y ligeramente 
aromático. 
Cultivo y usos: 
Este arbusto muy decorativo, entra en composición de numerosos setos floridos. 
Las ramas de este arbusto se usaron en la antigüedad para atar gavillas y para todo 
tipo de trabajos de cestería. 
 
• Buddleja davidii “Mauve”: 
Especie: Buddleja davidii Franch. 
Familia: Buddlejaceae. 
Nombre común: Arbusto de las mariposas, lilo de verano. 
Lugar de origen: Es originaria del noroeste de China y Japón. 





Clima: Hasta -20ºC. 
Etimología: El nombre genérico “Buddleja” está dedicado al botánico inglés Adam 
Buddle, que vivió en el siglo XVIII. 
Descripción:  
Planta de porte arbustivo, caducifolia, de 3 m de altura y 3 m de ancho, con las 
ramas jóvenes pubescentes. 
Tiene hojas opuestas, con estípulas, de lanceoladas a ovado-lanceoladas, rugosas y 
con el margen aserrado; el envés es más pálido que el haz por su pelosidad. 
Las flores son violáceas, olorosas, con corola lobulada, con 4 pétalos soldados en 
tubo de hasta 8 mm, con la garganta anaranjada, agrupadas en una inflorescencia 
alargada, generalmente densa, formada por muchas flores. El fruto es en cápsula, con 
numerosas semillas que se dispersan por el viento. 
Cultivo y usos: 
Tradicionalmente sus flores son visitadas por un formidable número de mariposas 
para alimentarse de su néctar, creando una bella exhibición visual; por este motivo se 
la conoce popularmente como arbusto o flor de las mariposas. Estas flores emanan un 
intenso aroma. 
 
• Weigelia florida “Bristol Ruby”: 
Especie: Weigelia florida A. DC. 
Familia: Caprifoliaceae. 
Nombre común: Veigela “Bristol Ruby”. 
Lugar de origen: Es originaria de Asia central, China, Japón y Corea. 
Clima: Hasta -18ºC. 





Etimología: El género se nombra en honor de Christian E. von Weigel (1748-1831), 
un profesor de botánica alemán. 
Descripción:  
Es un arbusto semicaducifolio, con el crecimiento vigoroso erguido. 
Las hojas son de 5-15 cm de longitud, oblongo-ovoideas con un extremo 
puntiagudo, y con bordes serrados. 
Las flores tienen de 2-4 cm de longitud, con corolas de cinco pétalos rojos que se 
encuentran en corimbos pequeños de grupos pequeños a principios del verano. El 
fruto es una cápsula seca que contiene numerosas semillas aladas. 
Cultivo y usos: 
Las veigelas se plantan de forma aislada, en grupo o mezclado en un seto o en un 
macizo. 
 
• Hypericum calycinum: 
Especie: Hypericum calycinum L. 
Familia: Clusiaceae. 
Nombre común: Hipérico rastrero, hierba de San Juan, rosa de San Juan. 
Lugar de origen: Es originaria del sudeste de Europa y suroeste de Asia. 
Clima: Hasta -23ºC. 
  






Arbusto enano, de hasta 50 cm de altura y 1 m de ancho, perennifolio o 
semiperennifolio, muy adecuado para ser utilizado como tapizante. 
Las hojas son de color verde oscuro, opuestas, enteras y con ramas que cuelgan. 
Sus flores de color amarillo con cinco pétalos y estambres que salen en ramillete, 
como si fuera una brocha. El fruto es una cápsula seca con fracturas para esparcir las 
semillas pequeñas y numerosas. 
Cultivo y usos: 
Es un excelente tapizante o cubre suelos. También en borduras y en macizos de 
arbustos. Crece bajo los árboles caducos. En jardines rocosos. Atrae con el néctar de 
sus flores a mariposas y abejas. 
 
• Geranium “Johnson Blue”: 
Especie: Geranium himalayense Klotzsch x pratense R. Knuth. 
Familia: Geraniaceae. 
Nombre común: Geranio vivaz “Johnson Blue”. 
Lugar de origen: Híbrido desarrollado en Holanda a mediados del siglo XX. 
Clima: Hasta -23ºC. 
  






Es una hierba con cepa compacta en el suelo, por lo general de 50 cm de alto y 50 
cm de ancho. 
Las hojas son dentadas y se enrojecen en el otoño y se quedará hasta las heladas. 
Las flores se presentan en parejas y son de 35-45 mm de diámetro, tienen cinco 
sépalos, por lo general de 1 a 1,2 cm de largo. Los cinco pétalos de color azul-violeta 
tienen de 15 a 22 milímetros de largo. Tiene dos círculos con cinco estambres. El fruto 
es liso y peludo, se abre a sí mismos durante la maduración y arrojan una gran semilla. 
Cultivo y usos: 
Conviene perfectamente a los macizos y rocallas. 
 
• Cotoneaster horizontalis: 
Especie: Cotoneaster horizontalis Decne. 
Familia: Rosaceae. 
Nombre común: Cotoneaster, Griñolera.  
Lugar de origen: Es originaria de China. 
Clima: Hasta -17ºC. 
  






Es un pequeño arbusto de 1 m de altura y 1,5 m de ancho, con ramas largas, 
extendidas, más o menos horizontales. 
Las hojas alternas, dísticas, caducas, simples, con estípulas pequeñas, peciolo 
breve de 1-3 mm longitud y lámina de 6-14 mm longitud x 4-9 mm lateral, anchamente 
elíptica a suborbicular, cuneada en la base, generalmente aguda y mucronada en el 
ápice, entera, coriácea, glabra y ± lustrosa por el haz, esparcidamente pubescente por 
el envés. 
Las flores son hermafroditas, actinomorfas, pequeñas, de 5-7 mm de diámetro, 
pentámeras, axilares, solitarias o geminadas, con hipanto pubescente, cáliz dialisépalo 
persistente, corola dialipétala rosada, roja o blanquecina, más o menos 12 estambres y 
un gineceo bi o tricarpelar sincárpico de ovario ínfero y estilos libres. El fruto es un 
pomo de 5-7 mm de diámetro, subgloboso u ovoide, rojo o rojo-anaranjado, con 3 
semillas en su interior. 
Cultivo y usos: 
Se cultiva frecuentemente como ornamental, sobre todo por sus vistosos y 
abundantes frutos rojos que se mantienen en la planta varios meses, dando color al 
jardín otoñal, o incluso invernal. 
 
• Symphoricarpos × chenaultii “Hancock”: 
Especie: Symphoricarpos microphyllus Kunth x orbiculatus Moench. 
Familia: Caprifoliaceae. 
Nombre común: Bolita de nieve roja. 
Lugar de origen: Es originaria de Canadá. 
Clima: Hasta -23ºC. 
  






Es un pequeño arbusto de altura hasta 70 cm y ancho hasta 1,8 m, caducifolio. 
Las hojas son de 1.5–5 cm de longitud, redondeadas, enteras y con uno o dos 
lóbulos en la base, de color verde plateado. 
Las flores son pequeñas de color verdoso-blanco o rosa, en pequeñas agrupaciones 
de 5-15. Los frutos son de 1-2 cm de diámetro, rojos. 
Cultivo y usos: 
Su floración blanca, muy sutil, y luego entra en una fructificación sorprendente, las 
ramas se desploman debido a la multitud de las enormes perlas rojas que tienen la 
particularidad de puntear de blanco con la luz. Este arbusto, la bolita de nieve roja, se 
utilizará en las rocallas, talud, jardineras, macizos o bien como cubre sol o come planta 
trepadora. 
 
• Thymus vulgaris: 
Especie: Thymus vulgaris L. 
Familia: Lamiaceae. 
Nombre común: Tomillo, tremoncillo. 
Lugar de origen: Es originaria de Europa central y meridional. 
Clima: Hasta -15ºC. 
Etimología: El nombre proviene del verbo griego Thym, perfumar, en alusión al 
intenso y agradable aroma de la planta. El nombre específico expresa su frecuente 
presencia. 
  






Es un pequeño arbusto que alcanza los 30 cm de altura y 30 cm de ancho, de 
aspecto grisáceo. Tiene los tallos erguidos, cuadrangulares, leñosos y muy ramificados. 
Las hojas son pequeñas, ovales con los bordes enrollados y tomentosas por el 
envés. 
Las flores son pequeñas de, color rosa y producidas en corimbos. Tiene un 
penetrante olor aromático. El fruto es un tetraquenio, lampiño, de color marrón. 
Cultivo y usos: 
En jardinería se usa como manchas, para hacer borduras, para aromatizar el 
ambiente, llenar huecos, cubrir rocas, para jardines en miniatura, etc. 
 
• Geranium "Tiny Monster": 
Especie: Geranium psilostemon Ledeb. x sanguineum L. 
Familia: Geraniaceae. 
Nombre común: Geranio vivaz “Tiny Monster”. 
Lugar de origen: Híbrido originario de Alemania. 
Clima: Hasta -25ºC. 
  






Es una pequeña planta erecta o extendida, ramosa, de hasta 60 cm y 90 cm de 
ancho, con tallos con largos; rizoma robusto rastrero. 
Las hojas de contorno redondeado que están profundamente divididas en 
segmentos lineares. 
Las flores tienen un color rojo grosella y pueden medir hasta 5 cm de diámetro. El 
fruto es liso y peludo, se abre a sí mismos durante la maduración y arrojan una gran 
semilla. 
Cultivo y usos: 
El geranio es muy utilizado en los macizos y rocallas, el encontrará igualmente su 
lugar en sus jardineras. 
 
• Spiraea x bulmalda: 
Especie: Spiraea albiflora L. x japónica L. f. 
Familia: Rosaceae. 
Nombre común: Espirea, corona de novia roja. 
Lugar de origen: Híbrido originario de Japón. 
Clima: Hasta -40ºC. 
  






Arbusto de baja altura, de 60 de alto y 60 cm de ancho, muy ramificado, con ramas 
rígidas, formando un follaje compacto y caduco. 
Las hojas son alternas, lanceoladas, aserradas, de color verde oscuro, que vira al 
rojo antes de su caída otoñal. 
Las flores son de color rojo-carmesí dispuestas en amplios corimbos terminales.Las 
semillas miden aproximadamente 2,5 mm en la longitud y son encontradas en 
pequeñas cápsulas brillantes. 
Cultivo y usos: 
Este pequeño arbusto es muy interesante para utilizarlo en los macizos o en setos 
bajos. La espirea se podrá también plantar en una jardinera. 
 
• Geranium “Patricia”: 
Especie: Geranium endressii J. Gay x psilostemon Ledeb. 
Familia: Geraniaceae. 
Nombre común: Geranio vivaz “Patricia”. 
Lugar de origen: Híbrido originario de Japón. 
Clilma: Hasta -23ºC. 
  






Es una planta perenne, horizontal, muy alargada con tallos de 60 cm de altura y 60 
cm de ancho. 
Las hojas son poligonales, palmadas con 5 lóbulos amplios, contiguos, incisión-
pinnada. 
Las flores de color rosa magenta, con el corazón estrellado de carmín oscuro. El 
fruto es liso y peludo, se abre a sí mismos durante la maduración y arrojan una gran 
semilla. 
Cultivo y usos: 
Su follaje en encaje aguantara hasta las primeras heladas. Como buen cubre suelo, 
le gustan los taludes, rocallas y macizos pero también los tiestos y jardineras. 
 
• Mentha piperita: 
Especie: Mentha aquatica L. x spicata Crantz 
Familia: Lamiaceae. 
Nombre común: menta piperita, monte yuyo, toronjil de menta. 
Lugar de origen: Híbrido desarrollado en Inglaterra, en el siglo XVII. 
Clima: Hasta -35ºC. 
  






Es una planta vivaz, con tallos muy ramificados, de 50 cm de altura y 50 cm de 
ancho, de sección cuadrangular, que nace de un rizoma subterráneo del que brota un 
extenso sistema radicular. 
Las hojas son pecioladas, opuestas, ovaladas, entre 4 y 9 cm de largo y 2 y 4 cm de 
ancho, con el ápice agudo y los márgenes dentados, con el haz de color verde oscuro 
finamente nervado de rojo en un patrón pinnado. Tanto hojas como tallos suelen ser 
ligeramente vellosos. 
De las axilas foliares brotan los tallos florales en los que desde comienzos del 
verano aparecen inflorescencias terminales en forma de espiga, con las flores 
dispuestas en verticilastros sobre el eje floral. Son pequeñas, de hasta 8 mm, con la 
corola tetralobulada, de color púrpura o rosado. El fruto es una cápsula con hasta 
cuatro semillas. 
Cultivo y usos: 
Se podrá plantar en un jardín aromático y también para perfumar los macizos. 
 
• Mentha spicata: 
Especie: Mentha spicata Crantz 
Familia: Lamiaceae. 
Nombre común: Hierbabuena, menta. 
Lugar de origen: Originaria de Europa. 
Clima: Hasta -35ºC. 
  






Es una planta vivaz, con tallos muy ramificados, de 50 cm de altura y 40 cm de 
ancho, de sección cuadrangular, que nace de un rizoma subterráneo del que brota un 
extenso sistema radicular. 
Las hojas le dan su nombre por su forma lanceolada (spica significa "lanza" en 
latín); son muy aromáticas, serradas, glabras, pilosas por el envés. 
Las flores poseen un cáliz con cinco sépalos aproximadamente iguales y garganta 
glabra. La corola es lila, rosa o blanca, y muy glandulosa, de hasta 3 mm de largo. El 
fruto es una cápsula con hasta cuatro semillas. 
Cultivo y usos: 
Se podrá plantar en un jardín aromático y también para perfumar los macizos. 
 
• Mentha suaveolens “Variegata”: 
Especie: Mentha suaveolens Ehrh. 
Familia: Lamiaceae. 
Nombre común: Menta de prado. 
Lugar de origen: Originaria de Europa. 
Clima: Hasta -35ºC. 
  






Es una planta vivaz, con tallos muy ramificados, de 50 cm de altura y 40 cm de 
ancho, de sección cuadrangular, que nace de un rizoma subterráneo del que brota un 
extenso sistema radicular. Se caracteriza por sus inflorescencias en espigas densas, 
algo más aclaradas en la fructificación, al crecer los entrenudos. 
Las hojas más o menos pelosas y muy arrugadas, además son anchas, similares a 
los de la salvia. 
Las flores poseen un cáliz con cinco sépalos aproximadamente iguales y garganta 
glabra. Las flores son de color blanco o rosado. El fruto es una cápsula con hasta cuatro 
semillas. 
Cultivo y usos: 
Se podrá plantar en un jardín aromático y también para para perfumar los macizos. 
Tiene un olor suave parecido al de la hierbabuena. 
 
• Thymus × citriodorus: 
Especie: Thymus pulegioides L. x vulgaris L. 
Familia: Lamiaceae. 
Nombre común: Tomillo limonero. 
Lugar de origen: Híbrido originario de Europa. 
Clima: Hasta -15ºC. 
Etimología: El nombre proviene del verbo griego Thym, perfumar, en alusión al 
intenso y agradable aroma de la planta. El nombre específico expresa su frecuente 
presencia 
  






Es un pequeño arbusto que alcanza los 40 cm de altura y 40 cm de ancho, de 
aspecto grisáceo. Tiene los tallos erguidos, cuadrangulares, leñosos y muy ramificados. 
Las hojas son pequeñas, ovales con los bordes enrollados y tomentosas por el 
envés. 
Las flores son pequeñas de color rosa y producidas en corimbos. Tiene un 
penetrante olor aromático. El fruto es un tetraquenio, lampiño, de color marrón. 
Cultivo y usos: 
En jardinería se usa como manchas, para hacer borduras, para aromatizar el 
ambiente, llenar huecos, cubrir rocas, para jardines en miniatura, etc.Un olor 
alimonado se desprende de las hojas del tomillo cuando se las frota. 
 
• Geranium x riversleaianum “Russell Prichard”: 
Especie: Geranium endressii J. Gay x traversii Hook. f. 
Familia: Geraniaceae. 
Nombre común: Geranio vivaz “Russell Prichard”. 
Lugar de origen: Híbrido originario de Inglaterra. 
Clima: Hasta -25ºC. 
  






Es una planta perenne, horizontal, muy alargada con tallos de 60 cm de altura y 60 
cm de ancho. 
Las hojas son poligonales, palmadas con 5 lóbulos amplios, contiguos, incisión-
pinnada. 
Las flores de color magenta, con el corazón estrellado de carmín oscuro. El fruto es 
liso y peludo, se abre a sí mismos durante la maduración y arrojan una gran semilla. 
Cultivo y usos: 
Su follaje en encaje aguantara hasta las primeras heladas. Como buen cubre suelo, 
le gustan los taludes, rocallas y macizos pero también los tiestos y jardineras. 
 
• Geranium “Sirak”: 
Especie: Geranium gracile Ledeb. ex Nordm. x ibericum Cav. 
Familia: Geraniaceae. 
Nombre común: Geranio vivaz “Sirak”. 
Lugar de origen: Híbrido originario de Alemania. 
Clima: Hasta -25ºC. 
  






Es una planta perenne, horizontal, muy alargada con tallos de 50 cm de altura y 70 
cm de ancho. 
Las hojas son poligonales, palmadas con 5 lóbulos amplios, contiguos, incisión-
pinnada. 
Las flores de color lila. El fruto es liso y peludo, se abre a sí mismos durante la 
maduración y arrojan una gran semilla. 
Cultivo y usos: 
Su follaje en encaje aguantara hasta las primeras heladas. Como buen cubre suelo, 
le gustan los taludes, rocallas y macizos pero también los tiestos y jardineras. 
 
• Geranium “Nimbus”: 
Especie: Geranium collinum Steph. ex Willd. x clarkei Yeo 
Familia: Geraniaceae. 
Nombre común: Geranio vivaz “Nimbus”. 
Lugar de origen: Híbrido originario de Inglaterra. 
Clima: Hasta -25ºC. 
  






Es una planta perenne, horizontal, muy alargada con tallos de 60 cm de altura y 90 
cm de ancho. 
Las hojas son poligonales, palmadas con 5 lóbulos amplios, contiguos, incisión-
pinnada. 
Las flores de color azul violeta. El fruto es liso y peludo, se abre a sí mismos 
durante la maduración y arrojan una gran semilla. 
Cultivo y usos: 
Su follaje en encaje aguantara hasta las primeras heladas. Como buen cubre suelo, 
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El agua es un bien cada vez más escaso, pero su empleo resulta imprescindible en los 
parques públicos. 
El riego tiene por objeto el aporte de agua necesaria a las plantas que no han podido 
recibir de forma natural por precipitación, ya que en algunos meses ésta es insuficiente. 
Para ello, se dotará a todos los elementos vegetales de un sistema de riego 
automatizado, con programadores que accionan las electroválvulas correspondientes a cada 
sector de riego, con el fin de obtener un uso eficiente del agua de riego y una mayor economía 
en la mano de obra de mantenimiento. 
Para los cálculos se tiene en cuenta la climatología y para la infiltración y las 
necesidades hídricas de las plantas, las condiciones del suelo. 
En el mercado hay gran variedad de productos de riego. Para la realización de este 
estudio se eligen componentes y materiales que deben cubrir unos requisitos  como los que se 
recogen en la casa comercial Rain Bird o  similar. 
La acometida de entrada para abastecer de agua al parque, se hará por la calle del 
Portalón. Para comenzar con el diseño de la red de riego, es necesario conocer el caudal y la 
presión para la instalación del riego, pero en este caso, se desconoce el caudal. 
La presión de la acometida es conocida, y es de 8 atmósferas. Con esta presión, se ha 
de colocar una válvula reductora de presión, ya que se va a realizar un riego por goteo para 
todas las plantas que se instalarán. 
Al no tener datos del caudal, se tiene como referencia una toma próxima al parque 
que tiene una tubería de polietileno semirrígido de 32 mm. Para calcular el caudal disponible, 









• %: Pérdida de carga, en %. 
• : Diámetro interior, en m. 
• : Caudal, en   . 
Se conoce la presión de la acometida, que es de 8 atmósferas, pero para mayor 
seguridad de calcula para una presión de 10 atmósferas, que para un diámetro exterior de 32 
mm, se obtiene un diámetro interior de 29,4 mm. 





Cuadro 1: Especificaciones pera tuberías. Fuente: Plastigama. 





Al ser desconocidas las pérdidas de carga, se supone una pérdida de carga unitaria 
media del 7%. Con estos datos, se puede suponer un caudal aproximado. 
 = 7 · 0,0294,	
0,099
, = 0,000793  = 2,85 ℎ  
Este caudal de 2,85 m3/h es en 14 horas, ya que por ley, el riego no está permitido 
entre las 10 y las 20 horas. 
 
2.- Cálculo de las necesidades hídricas 
 
Para establecer el volumen de agua que será necesaria para el riego, primero se debe 
determinar los días de riego y las necesidades hídricas de cada tipo de vegetación. 
En el cálculo de las necesidades hídricas se tiene en cuenta la evapotranspiración de la 
zona y la especie cultivada. 
 
2.1.- Días de riego 
Según la ficha hídrica, calculada en el Anejo 2.- Condicionantes, en el apartado de 
Condicionamientos climáticos, aquellos meses en los  que la evapotranspiración es superior a 
la precipitación, existe un déficit hídrico que es solventado con el aporte de agua a través de la 









Enero 70,88 9,31 0,00 0,00 0 
Febrero 52,02 11,92 0,00 0,00 0 
Marzo 51,48 23,43 0,00 0,00 0 
Abril 64,28 35,45 0,00 0,00 0 
Mayo 72,69 65,12 0,00 0,00 0 
Junio 38,37 94,09 55,71 1,86 26 
Julio 14,47 123,69 109,22 3,52 30 
Agosto 17,36 111,99 94,64 3,05 30 
Septiembre 36,55 77,10 40,55 1,35 26 
Octubre 93,83 45,58 0,00 0,00 0 
Noviembre 88,53 20,61 0,00 0,00 0 
Diciembre 91,95 10,40 0,00 0,00 0 
Anual 692,41 628,70 300,12 9,78 112 
  





Donde la precipitación es media, la evapotranspiración es potencial, la 
evapotranspiración diaria se obtiene dividiendo la evapotranspiración entre los días del mes, y 
los días previstos de riego es la diferencia entre los días del mes y los días del mes en que 
llueve más de las necesidades hídricas de la planta. Estos días previstos de riego, se han 
calculado con los datos de la estación climática del Anejo 2.- Condicionantes. 
  
2.2.- Cálculo de la ETP 
 Los cálculos se realizan siempre para la situación más desfavorable (mes de máximo 
consumo o de mayor déficit hídrico). Las necesidades hídricas en julio, el mes con las 
condiciones más desfavorables, son de 123’69 mm/día, con lo que se tiene 3’52 mm/día, lo 
que equivale a 3’52 l/m2 al día. 
 El valor de ETP debe ser mayorado por la eficiencia del riego. Esto se debe a pérdidas 
producidas en la distribución, evaporación y a causa del viento. La eficiencia del riego por 
goteo se establece en torno al 90 % - 95 %. 
 !"#$!%# = &'()(&*)(+ = 3,520,90 = 3,91	 .í+ = 3,91 0 1 · .í+  
 También se aplica un coeficiente de cultivo que especifica las necesidades hídricas para 
determinados tipos de plantas. Se calcula en función del césped, al que se le otorga el valor 
máximo. Anexo III de Normas del canal de Isabel II para la implantación de parques públicos. 
Coeficiente de cultivo 
Tipo de planta Kc 
Planta de zona árida (xerófila) 0,2 - 0,3 
Cítrico y frutal 0,6 - 0,7 
Arbusto ornamental 0,7 - 0,8 














Junio 1,86 1,30 26 33,80 
Julio 3,52 2,47 30 73,98 
Agosto 3,05 2,14 30 64,11 
Septiembre 1,35 0,95 26 24,60 
 
    Anual 196,49 
  





 Donde la evapotranspiración diaria se obtiene dividiendo la evapotranspiración entre 
los días del mes, las necesidades hídricas es la cantidad de agua que requiere la planta 
diariamente (NH=ETP·Kc), los días previstos de riego es la diferencia entre los días del mes y los 
días del mes en que llueve más de las necesidades hídricas de la planta, y las necesidades 
hídricas mensuales son las necesidades hídricas diarias por los días previstos de riego. 
 La eficiencia para los sistemas de riego por goteo se presupone del 90 %, por lo que los 




 Para el cálculo de las necesidades hídricas de los árboles se tiene en cuenta que la 
anchura de copa teórica de las dos especies arbóreas utilizadas es mayor a 15 m, aunque la 
distancia a la que se plantarán será de 8 m para lo que periódicamente se podarán sus ramas 
para que haya una tangencia de copas, dejando una copa a cada árbol de 8 m, que es la que se 
toma de referencia, que equivale aproximadamente a la anchura del sistema radical. 
Figura 1: Esquema de la situación de los árboles. Fuente: Elaboración propia. 
 Con los 8 m de referencia como anchura de copa, y un coeficiente de cultivo de 0,3, se 






















Junio 1,86 28,00 26 728,12 
Julio 3,52 53,13 30 1593,81 
Agosto 3,05 46,03 30 1381,02 
Septiembre 1,35 20,38 26 529,97 
  
  Anual 4232,92 
 
Donde la evapotranspiración diaria se obtiene dividiendo la evapotranspiración entre 
los días del mes, las necesidades hídricas es la cantidad de agua que requiere la planta 
diariamente (NH=ETP·Kc), los días previstos de riego es la diferencia entre los días del mes y los 
días del mes en que llueve más de las necesidades hídricas de la planta, y las necesidades 
hídricas mensuales son las necesidades hídricas diarias por los días previstos de riego. 
 La eficiencia para los sistemas de riego por goteo se presupone del 90 %, por lo que los 
aportes anuales serán: 
6789:&!;4!5 = <=!;4!5>?&'()(&*)(+ = 4232,920,9 = 4703,25 0 7(& · +ñ8  
 
2.3.- Consumo anual de agua 
 Según la distribución y las especies elegidas, se calculan los consumos de agua para las 


















Árboles 30 4703,25 141097,36 
 
El consumo total de agua, o caudal necesario, de la vegetación será: 
;>A>?!$2# = 55190,95 0 +ñ8 + 141097,36 0 +ñ8 = 196288,32 0 +ñ8 = 196,29 +ñ8  
 Se compara el caudal disponible en un año, que es de 2,85 m3/h en 14 horas al día, 
según el artículo 10 del Capítulo V del B.O.P. de Segovia nº 97, con fecha del viernes, 13 de 
agosto de 2010, por el que no está permitido el riego entre las 10 y las 20 horas en los meses 
de junio a septiembre. 





%2?D#;2E5> = 2,85 ℎ · 14ℎ .í+ · 365.í+ +ñ8 = 14563,50 +ñ8  
Comparando estos datos, se demuestra que no hay problemas con el agua, habrá un 
abastecimiento necesario a lo largo del año para el correcto funcionamiento del sistema de 
riego por goteo. 
 
3.- Diseño agronómico 
 
Conocidas las dosis diarias para cada tipo de vegetación en el mes más desfavorable 
(julio), se procede a la determinación de los caudales y la duración del riego. 
La red general de distribución estará formada por tuberías de polietileno de alta 
densidad PEAD), diseñada para ser compatible con cualquier sistema de riego localizado. Todo 
el sistema estará automatizado mediante electroválvulas alojadas en arquetas de plástico y un 
programador. 
  
3.1.- Riego por goteo 
El motivo de esta elección es por lo dispuesto en el artículo 9 del Capítulo V del B.O.P. 
de Segovia nº 97, con fecha del viernes, 13 de agosto de 2010, por el que en nuevos diseños de 
zonas ajardinadas deberán tener riego por goteo en zonas arbustivas y en árboles. Además 
supone una reducción de energía y agua respecto a otros sistemas. 
En este proceso, el agua se conduce a través de tuberías para ser liberada en su 
destino gota a gota, justo en el lugar donde se ubica la planta. El agua se infiltra en el suelo 
produciendo una zona húmeda restringida a un espacio concreto, espacio que funciona en 
vertical y horizontal, formando lo que se llama, por su forma, bulbo húmedo. De esta forma se 
consigue mantener la humedad necesaria en la zona radicular de cada planta, y sólo en esa 
zona. Por lo que no se moja todo el suelo, sino parte del mismo, y sólo en la parte necesaria 
para  el desarrollo de las raíces. 
3.1.1.- Arbustos 
Para el riego de los arbustos, se ha de calcular un marco de riego aproximado para 
realizar el diseño de la red de goteo. El fabricante utilizado para el riego por goteo, Rain Bird, 
ofrece una secuencia de goteros, y en función de esta separación, del caudal del gotero y del 
tipo de suelo, se va a realizar el cálculo de dicho marco. 
Según las características del suelo, descritas en el Anejo 2: Condicionantes, en el 
epígrafe Condicionantes edafológicos, se considera que la textura del suelo es franco-arenosa. 
A continuación, con el siguiente cuadro, se determina el marco de riego: 





Cuadro 2: Marco de riego según tipo de suelo. Fuente: Rain Bird 
Utilizando goteros con un caudal de 2,2 l/h y un terreno franco-arenoso, se obtiene un 
marco de riego de 33x80 cm. 
Con esta separación entre goteros se utiliza un tipo de tubería modelo DP162233100 
de la serie DL de Rain Bird con goteros autocompensantes integrados con un diámetro de 16 
mm. 
Figura 2: Tubería serie DL y gotero. Fuente: Rain Bird 
Tubería modelo DP162233100: 
• Especificaciones: 
• Presión: de 0,8 a 4 bares. 
• Longitud del rollo: 100 m. 
• Caudal: 2,2 l/h. 
• Filtración recomendada: 125 micras. 
• Temperatura máxima: 
o Agua: 43 ºC. 
o Ambiente: 51 ºC. 
• Dimensiones: 
• Diámetro exterior: 16 mm. 
• Diámetro interior: 13,7 mm. 
• Grosor de la pared: 1,15 mm. 
Tiene un sistema patentado de compensación de presión que permite que los pasos de 


























Asegura un caudal constante de cada emisor en línea, a través de toda la longitud de la 
tubería. 
Se limpian los contaminantes del interior del gotero a través de las salidas de los 
goteros al inicio y al final de cada ciclo de riego para garantizar la fiabilidad a largo plazo. 
Dos orificios  eliminan el riesgo de succión con entrada de la suciedad a la tubería. 
Elimina la necesidad de válvulas de ventosa cuando se instalan las tuberías en 
pendientes o en un suelo con mulchin. Cada gotero actúa como una micro válvula de ventosa 
que impide la obstrucción por absorción. 
Tiene doble extrusionado, color marrón en el exterior y negro en el interior, lo que le 
da mayor resistencia los rayos UV, mayor resistencia a la formación de algas y resistencia al 
aplastamiento. 
En el caso de la tubería de goteo, la limitación que presenta no es el caudal, sino la 
longitud de la línea, debido a las pérdidas de carga. Para obtener la longitud máxima admisible, 
se utiliza la tabla suministrada por la casa que comercializa las tuberías, Rain Bird, tomando 
como referencia el caudal de 2,2 l/h, la separación entre goteros de 33 cm, la presión de 2,5 
bares y la pendiente en el peor de los casos, según la casa suministradora, 3% de pendiente 
ascendente.  





Cuadro 3: Longitud máxima de tuberías DL. Fuente: Rain Bird 
Según el cuadro aportado por la distribuidora, en el peor de los casos, con una 
pendiente ascendente del 3%, un caudal  de 2,2 l/h, una separación entre goteros de 33 cm y 
la presión de 2,5 bares, la longitud máxima admisible es de 105 m. 
Para definir la duración del riego se aplica la siguiente fórmula: 
F = 8(E*º	H8:&98 · I2 
  






• F: Duración  del riego, en h/día. 
• 8(E: Dosis bruta diaria para el mes más desfavorable, en mm/día. 
• *º	H8:&98: Número de goteros por m2. 
• I2: Caudal del emisor, en l/h. 
La dosis bruta es de 2,74 mm/día. El ancho de las raíces a mojar es de 16,5 cm a cada 
lado del gotero, es decir, 33 cm en total (la separación entre gotero es 33 cm), y 40 cm a cada 
lado de la línea, es decir, 80 cm en total (la separación entre líneas es de 80 cm). La superficie 
regada por un gotero será: 
JK7 = 33  80  2640	)1  0,264	1 




 3,79	 H8:&98 1  










El riego de los arbustos será con tubería con goteros autocompensantes incorporados, 




En cuanto al riego de los árboles, la instalación será mediante goteros multisalida con 
tubos de distribución, sobre una tubería de distribución, en cada pie. 
 Para los árboles se utilizan goteros autocompensantes de 6 salidas tipo modelo XB-10-
6 de Rain Bird, sobre tubería de distribución de 16 mm modelo tipo DP1600 de Rain Bird. 
Figura 3: Tubería lisa de distribución. Fuente: Rain Bird 
  





Tubería modelo DP1600: 
• Dimensiones: 
• Diámetro exterior: 16 mm. 
• Diámetro interior: 13,7 mm. 
• Grosor de la pared: 1,15 mm. 
Figura 4: Gotero XB-10-6. Fuente: Rain Bird 
Gotero XB-10-6: 
• Especificaciones: 
• Presión: de 1,0 a 3,5 bares. 
• Caudal: 3,79 l/h. 
• Filtración recomendada: 100 micras. 
Tiene un diseño autocompensante que mantiene un caudal constante en un rango 
amplio de presiones. 
Seis emisores de salida con uno de ellos abierto. Para habilitar más emisores solo hay 
que cortar el extremo del mismo. 
Salidas en arpón para retener y sujetar microtubo de ¼’’ (DT-025). 
Acción autolimpiante que minimiza el riesgo de obturación. 
Duradero, carcasa fabricada en plástico resistente a los rayos UVA. 
Entrada en arpón que se inserta en la tubería utilizando un perforador. 
A continuación se muestran los resultados de un ensayo de un gotero con un caudal de 








1 3,79 37,9 28,4 
2 7,58 58,7 49,3 
3 11,37 79,6 68,2 
4 15,16 102,3 91,9 
5 18,95 117,5 102,3 
6 22,74 131,7 121,3 
Cuadro 4: Ensayo del bulbo húmedo de gotero de 3,79 l/h (modificado de 4l/h). 
Fuente: Apuntes de riego 





Para árboles, es aconsejable que el bulbo húmedo esté entre 0,9 y 1,2 m de 
profundidad, que es la profundidad donde se desarrolla bien la raíz. Por lo que se elige un 
tiempo de aplicación de 5 horas para que el bulbo húmedo llegue hasta 102,3 cm de 
profundidad. 






• *º	H8:&98: Número de goteros. 
• 8(E: Dosis bruta diaria para el mes más desfavorable, en mm/día. 
• M80!D52: Volumen aplicado de agua, en l. 
JK7 #3 = N · O
1 · *º	H8:&98 
Donde:  
• 	JK7 #3: Superficie mojada por los goteros, en m
2. 
• O: Radio del bulbo húmedo, en m. 
• *º	H8:&98: Número de goteros. 
Sabiendo la duración del riego, se calcula en número de goteros necesarios y la 




= 3,10	H8:&98 → 4	H8:&98 
JK7 #3 = N · 1,175
1 · 4 = 17,351 
El riego de los árboles será con goteros autocompensantes de 6 salidas, de las que se 
utilizan 4, alargadas con tubo  de distribución, sobre tubería de distribución, y una duración de 




Se divide la parcela en zonas para facilitar la reparación de la red del riego sin perjuicio 
de las plantas y distribuir mejor el caudal disponible, se procede a la agrupación de parterres 
en sectores de riego. 
 





Figura 5: Zonas de riego de la parcela. Fuente: Elaboración propia 

















1 14,32 2 33 87 2,20 190,93 0,19 
2 10,58 2 33 64 2,20 141,07 0,14 
3 39,51 2 33 239 2,20 526,80 0,53 
4 26,23 2 33 159 2,20 349,73 0,35 
5 39,00 2 33 236 2,20 520,00 0,52 
6 39,00 2 33 236 2,20 520,00 0,52 
     



















7 232,58 30 8 4 3,79 454,80 0,45 
     
Total 454,80 0,45 
 





Se dispone de un caudal máximo de 2,85 m3/h en 14 horas, siendo requerido un riego 
por goteros incorporados para arbustos de 2,25 m3/h y un riego por goteros individuales para 
árboles de 0,45 m3/h, la suma del caudal de las distintas zonas es de 2,70 m3/h, pero para 
mayor seguridad se realiza una sectorización del riego, y así distribuir mejor el caudal 
disponible. 
Siendo el caudal requerido por los árboles menor que el disponible, y como la duración 
del riego de todos los árboles es la misma, se pondrá en el mismo sector. 
En las zonas de arbustos, aunque el caudal requerido es inferior al caudal disponible, 
por seguridad, se dispondrá de dos sectores, uno con las zonas 1, 2, 3 y 4, y otro con las zonas 
5 y 6. 
La sectorización del riego queda condicionada por la duración de las zonas de riego y 




















1,21 20 0,33 
2 10,58 0,14 
3 39,51 0,53 





1,04 20 0,33 
6 39,00 0,52 
C 7 232,58 232,58 0,45 0,45 300 5 
     
Total 340 5,67 
 
La duración total del riego diario es de 5 horas y 40 minutos, que es menor a las 14 
horas en las que se permite el riego. 
 
  





5.- Cálculo de tuberías y uniformidad 
 
5.1.- Elección de tubería 
 Para los sectores de riego de arbustos se elige una tubería de 16 mm de diámetro 
exterior de polietileno de baja densidad con goteros integrados. 
 Para los sectores de riego de árboles se elige una tubería de 16 mm de diámetro 
exterior de polietileno de baja densidad, en la que se instalan los goteros. 
 Para la red de distribución de se utiliza una tubería de 16 mm de diámetro exterior de 
polietileno de baja densidad desde la válvula reguladora de presión hasta los sectores de riego. 
 Para la conexión con la red general de agua, al tener una presión elevada, se utiliza una  
tubería de 32 mm de diámetro exterior de policloruro de vinilo (PVC), desde la toma de agua 
de la general hasta la válvula reductora de presión. 
 
5.2.- Cálculo de pérdidas de carga de los sectores 
 Como todos los goteros, tanto los goteros incorporados de los arbustos como los 
goteros de los árboles son autocompensantes, su caudal es el mismo tanto en el gotero en la 
entrada como en el gotero más desfavorable, siempre que estén dentro del rango de presión 
de funcionamiento. 
Teniendo esto en cuenta, se calculan las pérdidas de carga de los sectores por todos 
los caminos, para seleccionar el más desfavorable (el que necesite mayor presión para que 
funcione correctamente), y así seleccionar una presión correcta en la válvula reductora de 
presión. 
Para las pérdidas de carga se aplica la siguiente fórmula: 
.Q =  · R · S 
Donde: 
• .Q: Pérdida de carga del sector. 
• : Pérdida de carga unitaria, en  100 ·  . 
• R: Longitud total de la conducción (real más equivalente), en m. 
• S: Factor de Christiansen. 
El factor de Christiansen depende del coeficiente del material del número de emisores 
y de la distancia entre el primer emisor y la entrada lateral y la separación entre emisores. Se 
obtiene de la siguiente tabla: 
  





Cuadro 4: Coeficiente de Christiansen. Fuente: Apuntes de riego  
Donde: 
• 0T: Distancia desde el primer emisor a la entrada lateral. 
• J>: Separación entre emisores. 
• *: Número de emisores. 
• U: Coeficiente del material, para el polietileno (PE) 1,75. 
Las pérdidas de carga unitaria se obtienen de un ábaco, teniendo en cuenta la sección 






• %: Pérdida de carga unitaria, en %. 
• : Diámetro interior, en mm. 
• : Caudal, en m3/s. 
  





Abaco 1: Pérdida de carga por rozamiento. Fuente: Apuntes de riego  
Donde: 
• %: Pérdida de carga unitaria, en %. 
• : Diámetro interior, en mm. 
• V: Diámetro exterior, en mm. 
• : Caudal, en l/h. 
A continuación, se realiza el cálculo de las pérdidas de carga de los distintos sectores: 
  






 El sector A está compuesto por 4 zonas de riego (1, 2, 3 y 4). Se calculan las pérdidas 


























1-A 95,47 16 0,62 0,367 0,04 
2-B 70,53 16 0,37 0,369 0,02 
3-C 263,40 16 3,67 0,365 0,61 
4-D 174,87 16 1,79 0,366 0,20 
A-G 190,93 16 2,09 0,532 0,03 
B-G 141,07 16 1,23 0,532 0,02 
G-H 332,00 16 5,50 0,532 1,49 
C-H 526,80 16 12,33 0,532 0,52 
H-I 858,80 16 28,99 0,532 5,28 
D-I 349,73 16 6,02 0,532 0,26 
I-V 1208,53 16 52,72 0,532 9,08 
 
 Las pérdidas de carga en % en todos los segmentos son admisibles, de esta forma, el 
diámetro es constante en toda la longitud del sector, evitando tener que poner una tubería de 
mayor diámetro. 
 Estas pérdidas de carga son en cada segmento del sector, en el apartado 5.3.1.- Sector 
A, se calcula las pérdidas de carga del sector entero. 
  






El sector B está compuesto por 2 zonas de riego (5 y 6). Se calculan las pérdidas de 




















5-E 260,00 16 3,58 0,365 0,59 
6-F 260,00 16 3,58 0,365 0,59 
F-J 520,00 16 12,05 0,532 3,81 
E-J 520,00 16 12,05 0,532 0,30 
J-V 1040,00 16 40,53 0,532 1,75 
 
Las pérdidas de carga en % en todos los segmentos son admisibles, de esta forma, el 
diámetro es constante en toda la longitud del sector, evitando tener que poner una tubería de 
mayor diámetro. 
Estas pérdidas de carga son en cada segmento del sector, en el apartado 5.3.2.- Sector 
B, se calcula las pérdidas de carga del sector entero. 
 
  






El sector C está compuesto por 1 zona de riego (7), el segmento 7-L tiene 10 árboles y 
el segmento 8-L tiene 20 árboles, de esta forma se compara el recorrido más desfavorable. Se 





























7-L 151,6 16 1,39 0,384 0,47 
8-L 303,2 16 4,69 0,373 3,27 
L-V 454,8 16 9,53 0,532 15,59 
 
Las pérdidas de carga en % en todos los segmentos son admisibles, de esta forma, el 
diámetro es constante en toda la longitud del sector, evitando tener que poner una tubería de 
mayor diámetro. 
Estas pérdidas de carga son en cada segmento del sector, en el apartado 5.3.3.- Sector 
C, se calcula las pérdidas de carga del sector entero. 
  
5.3.- Cálculo de presión de salida en la válvula reductora en los sectores de 
riego 
 Una vez calculadas las pérdidas de carga de los distintos segmentos de los sectores, se 
calcula la presión de salida a la que debe estar la válvula reductora (V), para esto, a las 
pérdidas de carga se le suma las diferencias de cotas de los sectores y la presión de 
funcionamiento. 
 La presión de funcionamiento de los goteros autocompensantes incorporados a la 
tubería, en los 2 sectores de arbustos, es desde 0,8 bares (8 m) hasta 4 bares (40 m). 
 La presión de funcionamiento de los goteros multisalida, en el sector de los árboles, es 
desde 1 bares (10 m) hasta 3,5 bares (35 m). 
 
5.3.1.- Sector A 




Presión con Pf 
mínima (m) 
Presión con Pf 
máxima (m) 
 
1-V 15,91 -1,00 22,91 54,91 
2-V 15,88 -1,00 22,88 54,88 
3-V 15,49 -1,00 22,49 54,49 
4-V 9,54 -1,00 16,54 48,54 
 
 Se considera una presión de salida en la válvula reductora que está dentro del rango 
de funcionamiento para los goteros autocompensantes, la presión mínima de funcionamiento 
en la válvula reductora debe ser de 22,91 m (2,29 bares) y la  presión máxima de 





funcionamiento en la válvula reductora debe ser de 48,54 m (4,85 bares), en este caso se 
decide una presión de funcionamiento en la válvula reductora de 30 m (3 bares), esta presión 
entra dentro del rango de presiones de funcionamiento, con lo que se asegura el 
funcionamiento de los goteros, y se calcula la presión en el emisor más desfavorable con esa 
presión de salida de la válvula reductora de 30 m. 
 




1-V 15,09 1,51 
2-V 15,12 1,51 
3-V 15,51 1,55 
4-V 21,46 2,15 
 
 Se comprueban que las presiones de trabajo en los emisores más desfavorables están 
dentro del rango de presiones de funcionamiento para cada emisor (0,8 - 4 bares). En este 
caso están dentro del rango, con lo que la presión de 30 m en la válvula reductora de presión 
es correcta. 
 
5.3.2.- Sector B 




Presión con Pf 
mínima (m) 
Presión con Pf 
máxima (m) 
 
5-V 2,63 -2,00 8,63 40,63 
6-V 6,15 -4,00 10,15 42,15 
 
Se considera una presión de salida en la válvula reductora que está dentro del rango 
de funcionamiento para los goteros autocompensantes, la presión mínima de funcionamiento 
en la válvula reductora debe ser de 10,15 m (1,02 bares) y la  presión máxima de 
funcionamiento en la válvula reductora debe ser de 40,63 m (4,06 bares), en este caso se 
decide una presión de funcionamiento en la válvula reductora de 30 m (3 bares), esta presión 
entra dentro del rango de presiones de funcionamiento, con lo que se asegura el 
funcionamiento de los goteros, y se calcula la presión en el emisor más desfavorable con esa 
presión de salida de la válvula reductora de 30 m. 
 




5-V 29,37 2,94 
6-V 27,85 2,79 
 





Se comprueban que las presiones de trabajo en los emisores más desfavorables están 
dentro del rango de presiones de funcionamiento para cada emisor (0,8 - 4 bares). En este 
caso están dentro del rango, con lo que la presión de 30 m en la válvula reductora de presión 
es correcta. 
 
5.3.3.- Sector C 




Presión con Pf 
mínima (m) 
Presión con Pf 
máxima (m) 
 
7-V 16,06 2,00 28,06 53,06 
8-V 18,86 -0,50 28,36 53,36 
 
Se considera una presión de salida en la válvula reductora que está dentro del rango 
de funcionamiento para los goteros autocompensantes, la presión mínima de funcionamiento 
en la válvula reductora debe ser de 28,36 m (2,84 bares) y la  presión máxima de 
funcionamiento en la válvula reductora debe ser de 53,36 m (5,37 bares), en este caso se 
decide una presión de funcionamiento en la válvula reductora de 35 m (3,5 bares), esta 
presión entra dentro del rango de presiones de funcionamiento, con lo que se asegura el 
funcionamiento de los goteros, y se calcula la presión en el emisor más desfavorable con esa 
presión de salida de la válvula reductora de 35 m. 




7-V 16,94 1,69 
8-V 16,64 1,66 
 
Se comprueban que las presiones de trabajo en los emisores más desfavorables están 
dentro del rango de presiones de funcionamiento para cada emisor (1 - 3,5 bares). En este 
caso están dentro del rango, con lo que la presión de 35 m en la válvula reductora de presión 
es correcta. 
 
La instalación tiene 2 válvulas reductoras de presión, una para los 2 sectores de los 
arbustos, con una presión de salida de 3 bares, y otra para el sector de los árboles con una 
presión de salida de 3,5 bares. 
 
  





6.- Piezas especiales del riego 
 
6.1.- Consola de programación y caja de conexión 
 Se utiliza una consola de programación universal tipo TBOSTM y una  caja de conexión 
tipo TBOSTM. 
Figura 7: Consola de programación universal TBOSTM. Fuente: Rain Bird 
La consola de programación universal permite la comunicación por infrarrojos o vía 
radio. 
 La transmisión vía infrarrojos puede ser utilizada como comunicación de seguridad, si 
fuera necesario, ya que permite la comunicación con la caja en el caso en que el módulo de 
radio se quedara sin pilas. 
 Es fácil de programar, tiene un diseño ergonómico y compacto, una gran pantalla LCD 
con programación por iconos fáciles de entender, la función de escaneo permite conocer el 
número de identificación de los módulos que se encuentran a una distancia de 200 m de la 
consola, tiene icono de estado de batería del módulo de radio, caja de conexión TBOS y 
consola de programación, la pantalla se apaga automáticamente después de 1 minuto para 
ahorrar energía, tiene código confidencial de 2 dígitos que previene de transmisiones no 
autorizadas. 
 El alcance de transmisión vía radio es de 200 m en campo abierto sin interferencias 
eléctricas y/u obstáculos naturales o edificios. 
 Tiene 3 programas independientes. 
 El tiempo de riego va desde 1 minuto hasta 12 horas, en intervalos de 1 minuto. 
Tiene calendario de programación de ciclo de 7 días. 
 La consola de programación puede programar un número ilimitado de cajas de 
conexión TBOSTM. 





 Las funciones manuales tienen prioridad sobre el resto de las funciones. 
 Funciona con una pila alcalina de 9V de calidad tipo 6AM6 o tipo 6LR61. 
Figura 8: Caja de conexión TBOSTM. Fuente: Rain Bird 
La caja de conexión TBOSTM con el solenoide de impulsos TBOSTM, está 
particularmente diseñada para la utilización de lugares desprovistos de corriente eléctrica. 
 Permite el cierre y la apertura de las válvulas equipadas con solenoides de impulsos 
TBOSTM. Funciona con una sola pila de 9V tipo 6AM6 o 6LR61. Tiene una carcasa de plástico 
muy resistente y completamente hermética y sumergible. El alojamiento para la pila es 
hermético e independiente. Con conector infrarrojo extremo encapsulado en resina. El 
dispositivo de ON/OFF del dispositivo de corte de riego TBOSTM enterrado se puede montar en 
la caja de conexión. Programación sólo con la consola TBOSTM. 
 
6.2.- Electroválvulas 
 Se utiliza una electroválvula de caudal bajo con un módulo de radio. 
Figura 9: Electroválvula LFV-075-9V. Fuente: Rain Bird 





 La electroválvula tipo LFV-075-9V de Rain Bird está específicamente diseñada para 
trabajar en sistemas de riego localizado, porque es la única que permite trabajar con caudales 
muy bajos (45,4 a 1136 litros/hora). 
 Esta electroválvula tiene todas las características de fiabilidad de las electroválvulas 
Rain Bird, junto con la membrana única diseñada para permitir que las partículas atraviesen la 
válvula en caudales extremadamente bajos, previniendo por lo tanto fugas. 
 Tiene un fácil mantenimiento, con tornillo de purgado extremo para purgar el sistema 
manualmente y eliminar suciedad durante la instalación y puesta en marcha del sistema, y 
apertura manual sin fugas de agua. 
 Tiene una membrana de doble junta única, con un asiento de la membrana de ½” de 
diámetro para un funcionamiento perfecto con caudales bajos. Realiza una doble filtración al 
nivel de la membrana y del asiento del solenoide para máxima fiabilidad. 
Figura 10: Módulo TBOSTM radio+. Fuente: Rain Bird 
El módulo TBOS radio+ transmite a la caja de conexión el programa que se ha enviado 
vía radio con la consola universal TBOS. La transmisión vía radio será posible incluso si el 
módulo de radio se encuentra enterrado, no es necesario abrir la arqueta. 
 Funciona con una sola pila alcalina de calidad de 9V tipo 6AM6 o 6LR61. Tiene carcasa 
de plástico muy resistente estanca. El alojamiento para la pila es estanco gracias a la tapa de 
doble junta. Tiene un conector infrarrojo extremo encapsulado en resina que permite la 
comunicación con la caja de conexión. Antena semi-rígida para la transmisión por radio. Tiene 
código de dos cifras de identificación del modulo. De fácil montaje del módulo TBOSTM radio+ 
sobre la caja de conexión TBOSTM. Una sujeción elástica mantiene el módulo en su lugar sin 
herramientas. 
 






 Las electroválvulas estarán protegidas en arquetas tipo serie VB. 
Figura 11: Arquetas serie VB. Fuente: Rain Bird 
Las arquetas para válvulas, rectangulares o circulares, están construidas en plástico 
permiten un acceso sencillo a las válvulas eléctricas y manuales, cajas de conexión TBOSTM, 
decodificadores y otros accesorios de riego. Estas arquetas son rápidas y fáciles de instalar, lo 
que se traduce en un ahorro en los costes de instalación. 
 Están fabricadas en polietileno de alta densidad de estructura alveolar. Tienen 
aperturas ya realizadas para la instalación de las tuberías, con posibilidad de abrir pasos 
suplementarios con unas simples tenazas. Las arquetas se suministran con tapa (excepto las 
extensiones). Algunos modelos tienen tornillo de cierre. 
 La tasa de carga estática vertical con tapa es PAD=17 kg/cm2. El punto de rotura es 
21,37 - 37,92 N/mm2 (ISO 1926). La temperatura de deflexión es 73 - 82 ºC (ISO 75-1). La 
densidad es 0,955 g/m3 (ISO 8962). 
 
  





6.4.- Tubería de alta presión 
 Se utiliza una tubería de PVC de 32 mm de diámetro exterior. 
Figura 12: Tubería de PVC con unión por cemento solvente (E/C). Fuente: Plastigama 
 Tubería de PVC de 32 mm de diámetro exterior, 29,4 mm de diámetro interior y 1,00 
MPa (10 bar), y con un espesor nominal de 1,3 mm. 
 La fabricación y control de calidad de la línea de tuberías y accesorios de PVC. Tiene 
certificado ISO 9001 de calidad. No se produce corrosión galvanizada y/o electrolítica, ni la 
formación de depósitos o incrustaciones en las paredes interiores, conservando inalterable su 
sección hidráulica. Por la inercia química del compuesto de PVC y sus aditivos resisten al 
ataque de aguas y suelos agresivos y aplicación de fertilizantes. No favorecen la adherencia de 
algas, hongos, moluscos, etc. Trabaja a grandes presiones y con períodos de vida útil 
prolongados. Su módulo de elasticidad le permite una alta resistencia a las sobrepresiones 
hidrostáticas por golpe de ariete y a los esfuerzos producidos por cargas externas del material 
de relleno, de tráfico y sísmicas. Su bajo coeficiente de fricción con respecto a otros 
materiales, asegura una mayor capacidad de conducción. Su bajo peso facilita el transporte, 
manipulado e instalación. Resisten asentamientos diferenciales y permiten deflexiones. 
  
6.5.- Válvula reductora de presión 
 Se utiliza válvula reductora de presión tipo D05F. 
Figura 13: Válvula reductora de presión D05F. Fuente: Ibérica del Calor 
 Soporta hasta 70ºC. Tiene cuerpo de latón. La presión de entrada es hasta 25 
atmósferas (25 bar), y la presión de salida es de 1,5 - 6 atmósferas (1,5 - 6 bar). 
 
  





6.6.- Dispositivo de corte de riego 
 Se utiliza el dispositivo de corte de riego tipo TBOSTM enterrado para evitar 
automáticamente un ciclo de riego innecesario en zonas.  
Figura 14. Dispositivo de corte de riego TBOSTM enterrado. Fuente: Rain Bird 
 Funciona únicamente con válvulas equipadas con solenoides TBOSTM. 
 Debe instalarse enterrado fuera de las zonas de regadas. 
 El dispositivo mide en nivel de humedad de la zona o terreno donde esté instalado, e 
impide el riego si hay un nivel suficiente para las plantas. 
 Permite los riegos programados cuando la humedad del suelo es inferior a la 
preestablecida en fábrica. 
 Está equipado con in interruptor ON/OFF, montado en el módulo de control, para la 
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El mobiliario urbano se instala en el espacio público con el propósito claro de la 
utilidad del mismo. Son elementos que sirven para jugar, tirar basura, iluminar una zona, hacer 
gimnasia, o llanamente para descansar o disfrutar de la tranquilidad del entorno. 
La importancia del mobiliario urbano es indiscutible y no sólo debe ser correctamente 
seleccionado, sino que su número y localización debe de ser adecuado, de tal forma que se 
unan a las dotaciones de los jardines y no invadan zonas verdes. Así, hará, de los espacios 
verdes, lugares agradables en donde las personas convivan y disfruten con actividades 
adecuadas a sus intereses y gustos específicos. 
Por ello, para satisfacer las necesidades que se trata de cubrir en el parque, a la hora 
de elegir el mobiliario se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
• Economía y racionalización en su colocación. 
• Utilización de criterios de claridad y versatilidad. 
• Condiciones funcionales y de integración. 
• Austeridad en el rigor de los materiales y simplificación en las formas. 
• Integración, no incorporación. 
• Elementos coherentes con el  momento actual, pero respetuosos con otras 
arquitecturas ya ubicadas en la zona. 
De esta manera, el mobiliario urbano debe unir conceptos de funcionalidad, 
racionalidad e integración, y al mismo tiempo diseño. 
Se han elegido principalmente líneas de productos de mobiliario urbano fabricados con 
materiales ecológicos y completamente reciclables en su producción, para aportar un valor 
añadido en el contexto ambiental ciudadano, así como materiales nobles, resistentes y 
duraderos, que cumplen todos los criterios de resistencia al envejecimiento, a los cambios 
bruscos de temperatura, a las radiaciones solares y a la corrosión, así como al desgaste por el 
uso y el vandalismo. 
Se adjunta una ficha con fotografías y características de los elementos seleccionados. 
Se ha trabajado con diversas casas comerciales, barajando múltiples posibilidades y teniendo 
siempre en cuenta que los elementos deberán cumplir los mínimos legales exigidos. 









2.- Elementos del mobiliario urbano 
 
2.1.- Pérgolas 
 Están colocadas en zonas donde no hay cobertura vegetal y, además, la zona próxima 
tiene un uso principal deportivo, se sitúan donde es requerida sombra. 
 Se sugiere el modelo tipo Pérgola Ágora (PER06X): 
Figura 1: Diseño Pérgola  Ágora. Fuente: Mobipark, S.L. 
 
 Los largueros están formados por piezas de madera de 9x4'5 cm de sección, y 
dispuestos de forma aleatoria a lo largo de la cubierta. 
Toda la madera de la cubierta está fabricada en madera de pino Suecia y tratada en 
autoclave nivel IV para evitar su deterioro a lo largo del tiempo. 
Está formada por cinco postes de perfil redondo de acero galvanizado, con inclusión de 
anclaje al suelo, largueros y celosías de madera para la cubierta, dispuestas aleatoriamente y 
de forma transversal a los postes. 
La fijación de la pérgola al suelo se realiza mediante placas de anclaje de acero con 
perforaciones de 14 mm de diámetro para recibir las esperas de los pernos dispuestos a tal fin 
sobre zapatas de cimentación. Una vez recibido los tres pernos de anclaje a la placa, se 
atornillarán a la misma mediante arandela, tuerca y contratuerca de seguridad. 





Figura 2: Características técnicas (cotas en mm). Fuente: Mobipark, S.L. 
 
2.2.- Bancos 
Diseñados y ubicados de forma que puedan ser usados por todos los usuarios y no 
constituyendo obstáculos para el tránsito. 
Los bancos tendrán las medidas exigidas en manuales de parques accesibles, se 
situaran sobre una superficie nivelada y firme. 
Se sugiere el modelo tipo Banco Nórdico (UM350): 
Figura 3: Diseño Banco Nórdico. Fuente: Fundició Dúctil Benito 
 





El banco es todo de madera de pino, contratamiento autoclave a vacío-presión clase 4 
contra la carcoma, termitas e insectos, con garantía de 10 años. 
El anclaje recomendado es mediante tornillos de fijación al suelo modelo M10. 
Figura 4: Características técnicas (cotas en mm). Fuente Fundició Dúctil Benito 
 
2.3.- Mesas 
Se colocarán mesas de picnic para proporcionar a los usuarios una zona de ocio algo 
apartada del camino principal. 
Las mesas proporcionarán a los usuarios un lugar de reunión al aire libre, lo que  
aumenta las capacidades de convivencia en el parque. 
Se sugiere el modelo tipo Mesa Picnic (VRM200): 
Figura 5: Diseño Mesa Picnic. Fuente: Fundició Dúctil Benito 
 





La mesa está formada por tablones de 1940x95x45 mm, con tratamiento de secado y 
autoclave a vacío-presión clase 4 contra la carcoma, termitas e insectos, con garantía de 10 
años. 
Se entrega en kit con accesorios e instrucciones de montaje. 
Figura 6: Características técnicas (cotas en mm). Fuente: Fundició Dúctil Benito 
 
2.4.- Papeleras 
Se colocarán papeleras en los accesos al parque, así como en los caminos y zona de 
mesas. 
Se sugiere el modelo tipo Papelera Redonda Mad (PA642): 
Figura 7: Diseño Papelera Redonda Mad. Fuente: Fundició Dúctil Benito 
 





La papelera tiene un cuerpo de forma cilíndrica recubierto de 24 listones de madera 
tropical, tratada con protector fungicida, insecticida e hidrófugo. Acabado color caoba. 
Tiene un pie de tobo de 195 mm de diámetro de gran resistencia. 
La cubeta interior es de acero galvanizado, con capacidad de 40 litros. 
La fijación al suelo se hará con pernos camuflados. 
Figura 8: Características técnicas (cotas en mm). Fuente: Fundició Dúctil Benito 
 
2.5.- Aparca bicicletas 
Se dispondrá de soportes para que los usuarios del parque que vayan  a él en bicicleta 
y así lo requieran puedan aparcarla, situados en la zona deportiva. 
Se sugiere el modelo tipo Aparca Bicicletas A (APA01H): 
Figura 9: Diseño Aparca Bicicletas A. Fuente: Mobipark, S.L. 
 
El aparca bicicletas tiene las 2 bases realizadas en tubo de acero de 40 mm de 
diámetro con cuatro pletinas para el anclaje. Unidas a las bases mediante soldadura, se 
encuentran unas varillas de acero macizo doblado de 14 mm de diámetro. 





Todo el conjunto está tratado mediante galvanizado en caliente. 
Tiene capacidad para 7 unidades. 
Figura 10: Características técnicas (cotas en mm). Fuente: Mobipark, S.L. 
 
2.6.- Badén de bicicletas 
Se dispondrá de un elemento seguridad para disminuir la velocidad en el camino para 
bicicletas en los puntos en los que se cruce con el camino para peatones, así como en las 
entradas al circuito infantil de bicicletas. De esta forma se pretende evitar los posibles 
atropellos o choques entre usuarios. 
Se sugiere el modelo tipo Olas (JOC-55D): 
Figura 11: Diseño Olas. Fuente: Mobipark, S.L. 
 
Está fabricada en madera de pino Suecia tratada en autoclave nivel IV. 





La tornillería es en acero galvanizado. 
Figura 12: Características técnicas (cotas en mm). Fuente: Mobipark, S.L.  
 
2.7.- Kiosco 
Se dispondrá de un elemento para el control de los dispositivos de riego además de 
otros usos, como la venta de refrescos y otros, para el disfrute de los usuarios del parque. De 
esta forma renueva el ya existente, mejorándolo. 
Se sugiere el modelo tipo Brisa grande:  
Figura 11: Kiosco Brisa. Fuente: Primus S. A. 
 





Está fabricado con base de acero, estructura de perfilería metálica resistente y 
autoportante, cubierta monobloque de poliéster con fibra de vidrio, cerramientos 
transparentes de vidrio, cerramientos opacos metálicos de paneles laminados de alta presión, 
instalación eléctrica de acometida, cuadro de control y protección, y alumbrado y bases de 
enchufe. 
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Dentro de este apartado se establecen los programas que serán las herramientas 
básicas a utilizar en la gestión del mantenimiento y conservación del conjunto del parque 
objeto de este proyecto. El estado ornamental y estético mejorará a medida que pase el 
tiempo, siempre y cuando sea permanente. 




El riego es fundamental para todos los elementos vegetales. Por ello se regarán 
esporádicamente o diariamente, dependiendo de las condiciones edafo-climáticas y de las 
especies de plantas existentes. El objetivo es que todos los elementos vegetales encuentren en 
el suelo el porcentaje de agua útil necesaria para su normal crecimiento y desarrollo. 
En caso de avería o cualquier otra incidencia, se avisará inmediatamente. Si el 
problema surge en la red, como podría ser pérdida de agua, la reparación se tiene que 
efectuar en un plazo no superior a 24 horas en épocas de riegos y a las 72 si no se riega. 
Los horarios de riego están establecidos por ley entre las 20:00 y las 10:00, con el 
objetivo de evitar las pérdidas de agua por evaporación. Por la noche, el riego se hace con los 
sistemas de goteo, siempre y cuando los métodos automáticos lo permitan. 
A continuación se analizan las necesidades de de riego de las especies vegetales. 
 
2.1.- Riego en zonas 
En las zonas verdes del parque se encontraran árboles, arbustos y flores de 
temporada, que deben ser objeto de riego (siempre que no exista norma especial que lo 
limite), para evitar su muerte por disminución de desarrollo debido a falta de agua. 
Los materiales auxiliares a utilizar, tales como boquillas, mangueras, etc., deberán 
ajustarse bien a las zonas que van a recibir el agua para evitar que, con un aporte inadecuado, 
se produzcan daños en los vegetales o se pierda agua por las superficies pavimentadas. 
En las zonas verdes donde existan grupos de flor, bulbos, arbustos o arbolado, se 
regarán evitando descalces de las plantas, deslizamientos de las zonas labradas, 
encharcamientos, daños en la flor, etc. 
En el momento de la plantación se efectuará un riego, seguido de otros dos de 
mantenimiento cada cinco o siete días. Si dicha plantación fuese realizada en verano, se 
vigilará constantemente que no falte agua para que ésta no se seque. 





2.1.1.- Riegos de arbustos 
Con el riego se pretende que los elementos vegetales encuentren en el suelo el 
porcentaje de agua útil necesario para su normal crecimiento y desarrollo. 
Se realizarán alcorques, caceras o cualquier formación semejante, para que puedan 
retener las dosis de agua aportadas por el riego y así sea mayor el aprovechamiento de éste. 
 
2.1.2.- Riego de arbolado 
El arbolado se regará diariamente o con la frecuencia aconsejable según la época del 
año y siempre dependiendo de las condiciones edafo-climatológicas y de las especies de 
plantas existentes. 
Al igual que los arbustos, los árboles dispondrán de alcorques o cualquier otra 
formación que facilite la retención del agua para su mejor aprovechamiento. 
Los riegos se realizarán mediante el uso de los sistemas automáticos existentes y/o 
teniendo en cuenta las necesidades propias de cada zona. 
Como ya se ha comentado, las dosis y frecuencias irán en función de factores edafo-
climáticos y del tipo de especie. 
 
2.2.- Conservación del sistema de riego 
Dentro de esta operación se comprende incluido el mantenimiento y control de la red 
de riego localizado por goteo y con inundadores. Todas las redes de riego existentes en el 
parque se deberán revisar, al menos, una vez cada dos meses. 
El control de las redes de riego es necesario para conservarlas y evitar el deterioro 
derivado de su uso. Por ello, distinguimos dos áreas: 
• Control de las redes de riego: se elaborará un operativo de gestión y control de 
los sistemas de riego que constará básicamente de: 
o Revisiones y controles periódicos del funcionamiento de los emisores y 
de los sectores. 
o Sistemas de control de funcionamiento de la estanqueidad de la red y 
de los elementos de control de presión: Revisión de reguladores de 
presión. Comprobación del cierre de llaves. Comprobación de la no 
existencia de fugas y de la presión estática y dinámica en tuberías y 
accesorios. Limpieza de filtros. 
o Sistemas de control de automatismos: Verificar turnos y tiempos de 
riego en los programadores. Reponer baterías de mantenimiento de 
memoria del programa. 





• Control de las averías de las redes: Debe quedar constancia de las averías y de 
las incidencias en las redes. Para ello es necesario que en el parte aparezcan 
anotados los siguientes datos: 
o Tipo de avería. 
o Fechas en que se produjo. 
o Reparación. 
o Daños producidos por averías. 
o Fecha de reparación. 
A continuación se detallan las averías más frecuentes que pueden producirse en la red 
de riego del parque, que en todo caso serán ampliadas según indiquen los Técnicos 
municipales cuando se vayan descubriendo nuevos tipos: 
• Averías producidas por actos vandálicos, tales como: 
o Roturas de tuberías o bocas de riego. 
o Tramos de la red de goteo arrancados. 
o Rotura de arquetas o destrozos en caballones. 
• Averías producidas por accidentes, tales como: 
o Rotura de tuberías portagoteros por aplastamiento de vehículos. 
o Rotura de tuberías por obras o mejoras en el parque. 
• Averías propias de la red por uso, tales como: 
o Tuberías que fallan en los acoples por desgaste de las juntas. 
o Goteros que se taponan por acumulación de materiales. 
o Tuberías que se quedan al aire por escorrentías de suelo. 
o Acoples en bocas de riego o juntas estropeadas en electroválvulas. 
 
3.- Mantenimiento de viales 
  
 Los elementos a considerar en este apartado son todos aquellos que forman la 
infraestructura viaria: caminos y paseos. Las labores de conservación de estos elementos 
deben ir encaminadas a: 
• Reposición y sustitución de los elementos deteriorados en el momento en que 
se detecten. 
• Una rápida evacuación de las aguas superficiales procedentes de 
precipitaciones, áreas vecinas situadas en cotas superiores y riegos. 
• Realizar labores encaminadas a eliminar la acumulación de aguas, charcos, 
blandones, etc. 
• Evitar, con las actuaciones de mantenimiento, la invasión de otros materiales. 
• Evitar la ascensión de aguas subterráneas por capilaridad. 
• Reponer y sustituir arenas en los distintos elementos. 
• Relleno de cárcavas y escorrentías, de forma inmediata, mediante la extensión 
de una capa de arena de río, a una dosis de 1m3/25m2. 





La composición de estos elementos deben conservarse y recuperarse tanto en su 
perfil, como teniendo en cuenta los elementos de que estén compuestos así como en la 
limpieza y mejora de elementos de recogida de agua superficial, que deben permanecer 
siempre libres de restos en su superficie para su correcto funcionamiento. 
La reparación de escorrentías, cárcavas, arrastres, hoyos, blandones y baches 
consistirá en la reparación de la superficie del firme socavada por efecto del agua o por 
cualquier tipo de actividades que se realicen en las zonas a tratar. También la sustitución 
puntual de firmes deteriorados por la acumulación de agua o déficit de drenaje. 
Las labores comprenderán: 
• Retirada de los materiales acumulados. 
• Saneado de la zona a reparar. 
• Aporte del árido o material por tongadas. 
• Humectación, compactación y nivelación de los diferentes perfiles de la zona 
reparada hasta conseguir la rasante original. 
 
4.- Escarda y entrecavado 
 
Los entrecavados y escardas comprenden una serie de actuaciones sobre el suelo que 
tienen la finalidad de eliminar las hierbas no deseadas y mejorar su estructura para conseguir 
un medio óptimo donde las plantas establecidas se desarrollen satisfactoriamente. En general 
será preciso efectuar este tipo de operaciones cuando las hierbas resulten apreciables y su 
presencia suponga un deterioro en el nivel de mantenimiento exigido. 
Los parterres dedicados a plantas de flor y arbustos se entrecavarán de forma 
continuada, de manera que no existan malas hierbas y que se mantenga la buena estructura y 
aspecto del suelo. 
 
4.1.- Escarda 
Tiene como misión la eliminación de malas hierbas, es de menor profundidad que las 
cavas y se efectúa siempre que desmerezcan el aspecto del terreno. El objetivo no es sólo la 
eliminación de las malas hierbas, también el mantenimiento de la buena estructura del suelo. 
Para el cumplimiento de los objetivos se ha estimado a priori una frecuencia de cuatro 
veces entre marzo y octubre (una media de una escarda cada dos meses). 
 
  






Se realiza para la eliminación de malas hierbas y mantener el suelo con buena 
estructura. Como norma general, la profundidad de la cava será del orden de 12 – 15 cm y 50 
cm de radio, sin que en ningún caso afecte al sistema radicular (al igual que las escardas). Para 
los árboles plantados en alcorques, el entrecavado comprenderá la superficie del mismo. 
También se consideran aquí las cavas y aporcados en el arbolado. 
La periodicidad con la que se realizan estas labores es al menos nueve entrecavados al 
año para árboles y arbustos plantados en zonas terrizas. 
 
5.- Rastrillado y bina 
 
5.1.- Rastrillado 
Se realizará la operación de rastrillado para evitar la compactación del suelo. 
Los areneros dedicados a juegos infantiles serán rastrillados diariamente con el fin de 
distribuir homogéneamente la arena, independientemente de los recebados con arena de río 
que también se describen en este tomo. 
Con carácter general, se deberá rastrillar una vez al año toda la superficie enarenada, 
de forma que se rompa la capa superficial compactada. 
En determinadas zonas se podrán formar drenajes, pozos, fosas, etc., que eviten la 
escorrentía continua en viales. 
 
5.2.- Bina 
La labor de la bina consiste en romper la capa superficial de capilaridad que se forma 
en el suelo después de los riegos. Se efectuará en aquellas zonas terrizas ocupadas por árboles, 









6.- Enmiendas y abonado 
 
Las especies vegetales utilizadas en jardinería, al igual que en cualquier cultivo 
agrícola, tienen unos requerimientos en elementos nutritivos y en condiciones fisicoquímicas 
del suelo que les permiten mantener su actividad fisiológica, reproducirse vegetativamente y 
en definitiva, reunir una serie de cualidades en cuanto a color, calidad estética, resistencia a las 
enfermedades y resistencia a las distintas condiciones adversas que se pueden presentar. 
Se hace necesaria, por tanto, la definición de un programa de enmiendas orgánicas, 
enmiendas inorgánicas y abonados químicos a aportar en los distintos elementos vegetales 
existentes, con el fin de planificar las actuaciones a realizar. 
Con el fin de mejorar las condiciones del suelo se realizará anualmente un 
abonado/enmienda orgánica al final del invierno principio de la primavera. Para aumentar la 
eficacia se incorporará mediante una labor de entrecava. La cantidad anual de estiércol hecho 
o compost a aportar será de 100-300 g/ud para los árboles, y de 500-700 g/m² en los macizos 
constituidos por arbustos. 
En los árboles jóvenes, para potenciar el crecimiento vegetativo, o en caso de que se 
observen carencias de micronutrientes, se aplicarán vía foliar los oportunos productos 
correctores. 
Del mismo modo en caso de detectarse un exceso de acidez/alcalinidad en el terreno 
causantes de bloqueo en la absorción de nutrientes, y/o deficiencias de elementos secundarios 
(S, Ca, Mg) se realizarán las correspondientes intervenciones tales como aporte de 
superfosfato de cal, yeso agrícola u otras enmiendas correctoras. (Se llevarán a cabo a 
principios del invierno, procurando su incorporación mediante una labor). Se actuará de la 
misma manera en el caso de los árboles. 
 
7.- Poda y recorte 
 
7.1.- Poda de arbolado 
Se entiende como labores de poda la eliminación de ramas secas o dañadas, 
procediéndose a lo largo de todo el año y cuando sea necesario. 
Con carácter general y salvo especificación contraria, en cada árbol deberán realizarse 
las siguientes operaciones: 
• Eliminación de todas las ramas secas. 
• Eliminación de todas las ramas rotas. 
• Eliminación de todas las ramas enfermas o atacadas por insectos que sean 
irrecuperables desde el punto de vista sanitario. 





• Eliminación de todos los muñones. 
• Eliminación de todos los chupones. 
• Eliminación de los rebrotes de raíz. 
• Rectificación de los cortes de poda efectuados incorrectamente con el fin de 
favorecer su correcta cicatrización. 
• Eliminación de las ramas que presenten competencia desfavorable. 
• Eliminación de las ramas más débiles, dejando las más fuertes, sanas y mejor 
situadas en el caso de entrecruzamientos o roces. 
• Aligerar las ramas cuando presenten excesivo peso en relación a su diámetro. 
• Efectuar todos los cortes correctamente, siguiendo los modernos criterios de 
la cirugía arbórea, de tal manera que se favorezca siempre el desarrollo natural 
del callo de cicatrización. 
• Realizar todas las operaciones de la poda teniendo en cuenta las 
características estructurales del árbol, tanto en el momento de la poda como  
en su desarrollo futuro. 
Las herramientas, el tipo de cortes, etcétera, deberán atenerse estrictamente a las 
normas de poda en elementos vegetales (corte limpio, sin desgarros, herramienta en perfecto 
estado, condiciones de seguridad e higiene para los trabajadores, realización de la señalización 
de obra correspondiente y de las normas de protección para el usuario, etc.). 
Todos los cortes cuyas heridas sean superiores a los 5 cm, serán tratados con 
fungicidas, aplicándose éste inmediatamente después de efectuar la poda del árbol. 
Una vez terminados los trabajos de poda o saneo de cada árbol, las herramientas serán 
convenientemente desinfectadas, evitando así la propagación de plagas y enfermedades por 
este medio. 
Los restos de poda, tala o eliminación de individuos se destinarán de forma selectiva a 
su troceado con máquinas astilladoras y se extenderá por las zonas de arbustos, alcorques de 
arbolado y vivaces. El resto de material vegetal producido en las labores diarias de cortes a 
pequeña escala, se trasladará en contenedores a vertedero. 
 
7.2.- Poda de arbustos 
La finalidad de la poda es la eliminación selectiva de ciertas ramas o parte de ramas de 
un arbusto, efectuada de un modo controlado y con un fin concreto: la salud de la planta en 
primer lugar, y después el control ornamental. 
Los arbustos caducos y perennes tienen un modelo de crecimiento y una vegetación 
diferentes: los primeros, al responder al esquema frío-calor deberán podarse, en general, 
durante la época de letargo (invierno), realizándose las podas ligeras el resto del año; los 
perennes, en cambio, responden más bien al esquema lluvia-sequía, y en este caso las podas 
drásticas son menos recomendables y nos limitaremos casi siempre a podas ligeras, sean para 
formación, mantenimiento de la forma y volumen o floración. 





A los arbustos que necesiten mantener un determinado modelado estructural y que 
presentan problemas de tipo estético o funcional, se les pinzará con tijera en la época 
oportuna y según la frecuencia de los cortes y se eliminará una longitud determinada del ápice 
del crecimiento de los tallos. 
 
8.- Tratamientos fitosanitarios en árboles y arbustos 
 
Las enfermedades que pueden atacar a los árboles y arbustos proceden de dos 
agentes, los hongos y los insectos. 
 
8.1.- Ataques de hongos 
Las enfermedades que producen estos agentes pueden llegar a ser muy graves, en 
especial si no se presta la atención debida a su sintomatología (cancros, manchas o 
podredumbres), pudiendo resultar irreversibles. La identificación correcta de agente patógeno 
es de gran importancia para establecer el tratamiento más adecuado. 
Los hongos ofrecen el gran inconveniente de que, cuando se observan los síntomas, el 
mal ya está hecho y poco o nada puede hacerse para remediarlo. 
En estos casos graves, será necesario evitar que la enfermedad se propague y afecte a 
plantas sanas. Para ello, no quedará otro remedio que la tala o arrancado de los árboles y 
arbustos afectados y la quema de sus residuos, procediendo a realizar un tratamiento 
preventivo en las plantas sanas que pudieran infectarse. 
En aquellos casos en los que la virulencia del ataque nos lo permita o en los que el 
hongo no sea causante de la muerte de las plantas (como el oídio), hay que realizar 
tratamientos fungicidas curativos. Estos se realizarán con la técnica adecuada a la planta o 
conjunto de plantas a tratar y a su desarrollo. 
Así, los arbustos se tratarán mediante fungicidas de aplicación externa y mochilas de 
tratamientos y los árboles mediante los fungicidas ya citados, utilizando cañones de 
tratamientos, o a través de la inyección en el cuello de la raíz de fungicidas sistémicos. 
 
8.2.- Plagas de insectos 
Los árboles y arbustos además de ser atacadas por hongos, también son atacados por 
una gran cantidad de insectos. Estos últimos tienen la ventaja sobre los primeros de que se 
puede poner remedio en cuanto se detecta el problema y en general la eficacia es bastante 
alta. 





Este tipo de parásitos pueden ser de tres tipos: chupador de savia, defoliador o 
comedor de raíces. Cada uno de ellos tiene su propio tratamiento. 
Se recomienda la realización de dos tratamientos preventivos, con los que se limita 
notablemente la aparición de insectos que hubieran depositado sus huevos en el tronco. 
En cualquier caso, si aparecieran plagas de insectos se utilizarán los tratamientos que 




Comprende la eliminación de residuos y basuras que influyen desfavorablemente 
tanto en el aspecto visual del entorno general de la superficie ajardinada, como en el correcto 
estado de conservación de los diversos elementos vegetales que componen la misma. 
La limpieza se concreta en el barrido y en la recogida de todos los restos, vegetales y 
no vegetales que se depositen en cualquier zona del parque, con el fin de que se encuentre 
siempre en perfectas condiciones de uso y de imagen. 
Las necesidades de limpieza que requieren las zonas objeto de este proyecto serán las 
habituales producidas por el uso normal de las mismas o por la realización de las labores 
propias de conservación, y que tienen las siguientes características: 
• Una gran afluencia de usuarios. 
• El ser puntos frecuentes de concentraciones de ciudadanos. 
• Producción de una mayor acumulación de residuos como consecuencia de su 
mayor uso. 
El programa de limpieza comprenderá las labores de: 
• Limpieza de residuos y elementos orgánicos e inorgánicos que aparezcan 
dentro de las zonas ajardinadas, instalaciones adscritas al servicio, alcorques, 
etc.; y su depósito en bolsas normalizadas de los carritos de limpieza. 
• Vaciado de papeleras. 
• Baldeo y/o riego de los paseos, evitando erosionar o deteriorar su superficie. 
La limpieza no se limitará sólo a la recogida de estos residuos, además se 
complementará con la retirada de todos ellos a vertedero. 
Las frecuencias de las operaciones de limpieza han de ser constantes y dependerán del 
tipo de superficie a tratar. 
 





10.- Mantenimiento del mobiliario urbano y juegos 
 
Se mantendrán en perfecto estado de uso todos los juegos y mobiliario urbano del 
parque. 
Los elementos móviles deberán mantenerse engranados y engrasados para un 
correcto uso, retirándose inmediatamente aquellos juegos o mobiliario que por rotura o 
cualquier circunstancia presente un riesgo de lesión hacia los usuarios. 
Se mantendrán los colores y los barnices del mobiliario y de los juegos, pintándose o 
barnizándose todo elemento cuando sus cualidades desmerezcan. Se limpiarán las pintadas 
que pudieran realizarse con elementos inocuos. 
Se incluye como mobiliario toda la red de alumbrado, debiéndose reponer las 
luminarias cuando éstas dejen de prestar el servicio para el que fueron instaladas, o cuando su 
merma de luminancia sea inferior a los mínimos exigidos. 
Las arquetas se limpiarán periódicamente, eliminando los elementos extraños y 
dejando un acceso libre para la manipulación de la instalación por los técnicos de alumbrado. 
Se repintarán las columnas cuando éstas pierdan el esmalte con el que son tratadas en 
fábrica y que las protege de la oxidación que la intemperie provoca en los metales. 
 
11.- Mantenimiento de la red de riego 
 
Para conseguir el funcionamiento adecuado de la red de riego y los elementos que la 
componen, además de que la misma cumpla su misión, hay que realizar antes de la época de 
riego el mantenimiento preventivo y la puesta a punto de la red de riego, sin olvidar que 
también puede requerir de un mantenimiento correctivo cuando sea necesario tras observarlo 
en las revisiones periódicas. 
La instalación de riego requiere mantenimiento preventivo con frecuencia variable 
según los elementos: 
  








Revisión de reguladores de presión Quincenal 
Limpieza de filtros Mensual 
Comprobación de cierre de llaves Mensual 
Tuberías y 
accesorios 
Comprobación de existencia de fugas Periódica 
Comprobación de presión estática y dinámica Periódica 
Reparación y/o sustitución de elementos Según necesidades 
Automatismos 
Verificación de apertura y cierre de solenoides de electroválvulas Periódica 
Verificación de tensiones de funcionamiento Periódica 
Comprobación de conexiones en empalmes Anual 
Verificación de turnos y tiempos de riego en programadores Semanal 
Reposición de baterías de mantenimiento de memoria del programa Periódica 
Goteros 
Revisión de filtros Mensual 










ANEJO 11.- PLAN DE OBRA 
















1.- Plan de obra 
 
Según el artículo 132 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por el Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, se ha de 
incluir en el proyecto una programación previsible del desarrollo de las obras con carácter 
indicativo. 
Las obras para la construcción del parque se han dividido en una serie de unidades de 
obra, y éstas a su vez en actividades. 
En función del equipo humano y de la maquinaria asignada a cada unidad de obra, se 
estima un rendimiento óptimo, y de éste se obtiene la duración de cada unidad de obra. 
A cada rendimiento se le aplica un Coeficiente de Seguridad del 10 % para asegurar el 
plan de obra y hacer frente a las adversidades climatológicas, posibles averías o paros en los 
equipos o el personal. 
Aquellas tareas que tengan mayor duración se acortarán incrementando el número de 
equipos destinados a la ejecución de la tarea, siempre y cuando dicho incremento no suponga 
un menor rendimiento por obstaculizaciones con otros equipos. 
Con estas duraciones y las relaciones de procedencia se establece el diagrama de 
descomposición del trabajo de Gantt, que refleja el calendario a seguir para la ejecución de la 
obra, con los correspondientes solapes que los diferentes trabajos permiten. 
Se hace constar que el programa es meramente indicativo, como se menciona en el 
artículo del Reglamento. Puesto que pueden existir circunstancias que hagan necesaria su 
modificación en el momento oportuno, como puede ser la fecha de inicio de las obras.  
Según el estudio de tiempos realizado, el plazo de ejecución del presente proyectos en 
de 3 meses y 4 días. 





0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Desbroce y limpieza superficial de terreno, por medios mecánicos hasta una profundidad de 10 cm
Relleno, extendido y apisonado hasta 5 cm de grosor de tierras de la propia obra
Relleno, extendido y apisonado hasta 1 cm de grosor de garvancillo especial 18/20 mm
Instalación de borde decorativo de polietileno nidoborder PE o equivalente
Suministro y colocación de placa nidagravel 130 o equivalente
Playa de inertes para el camino de peatones, realizada con marmolina blanco macael
Playa de inertes para el camino de bicicletas, realizada con marmolina roja alicante
Playa de inertes para el circuito de bicicletas, realizada con marmolina negra
Suministro y colocación de estructura de madera de pino silvestre tratada en autoclave. Badenes de madera tipo Olas
Desbroce y limpieza superficial de terreno, por medios mecánicos hasta una profundidad de 10 cm
Excavación de zanja de 15 cm de ancho y 50 cm de profundidad, para alojamiento de conducciones en red de riego de zonas verdes
Instalación de tubería de polietileno de baja densidad PE-32 en red de riego desde kiosco hasta parterres y pantalla visual
Instalación de tubería de polietileno de baja densidad PE-32 en red de riego desde toma principal hasta kiosco
Arqueta de plástico rectangular modelo VB-HDPE Estándar o equivalente
Instalación de válvula reguladora de presión, de metal, de 1 1/4" de diámetro interior, de acción directa
Electroválvula para montaje en línea, Serie LFV-075 o equivalente, con solenoide 9V
Borde de traviesas de madera tratada, de sección 22x16 cm y 1,20 m de longitud, formado por una traviesa
Extendido manual de tierra vegetal suministrada a granel
Plantación de Chamaecyparis lawsoniana (Ciprés de Lawson) de 60/80 cm, en contenedor
Plantación de Picea abies (Pícea de Noruega) de 20/30 cm, en cepellón
Plantación de Forsythia x intermedia de 30/40 cm de altura, en contenedor
Plantación de Spartium junceum 20/30 cm,en contenedor
Plantación de Cornus alba de 40/60 cm de altura, en contenedor
Plantación de Cornus sanguinea (Cornejo) de 40/60 cm de altura, en contenedor
Plantación de Ligustrum vulgare (Aligustre Común) de 20/30 cm de altura, en cepellón
Plantación de Rosa canina (Rosal silvestre) de 25/30 cm de altura, en cepellón
Plantación de Viburnum lantana de 20/30 cm de altura, en contenedor
Plantación de Viburnum opulus (Bola de Nieve) de 20/30 cm de altura, en contenedor
Plantación de Cotoneaster franchetii de 30/40 cm, en contenedor
Plantación de Viburnum tinus (Durillo) 30/40 cm, en contenedor
Plantación de Buddleia davidii "Mauve" (Arbusto de las mariposas malva) 15/20 cm, en contenedor
Plantación de Weigelia florida "Bristol Ruby" (Veigela "Bristol Ruby) 15/20 cm, en contenedor
Plantación de Hypericum calycinum de 20/30 cm, en contenedor
Plantación de Geranium Johnson Blue (Geranio vivaz "Johnson Blue"), en cepellón
Plantación de Cotoneaster horizontalis de 20/30 cm de altura, en contenedor
Plantación de Symphoricarpos x chenaultii "Hancock" (Bolita de nieve roja "Hancock") de 25/35 cm de altura, en cepellón
Plantación de Thymus vulgaris (tomillo), en contenedor de 0,5 litros
Plantación de Geranium "Tiny Monster" (Geranio vivaz "Tiny Monster"), en cepellón
Plantación de Spiraea x bumalda carmín de 20/30 cm de altura, en contenedor
Plantación de Geranium "Patricia" (Geranio vivaz "Patricia"), en cepellón
Plantación de Mentha piperita (Menta), en contenedor de 0,5 litros
Plantación de Mentha spicata, en contenedor de 0,5 litros
Plantación de Mentha suaveolens "Variegata" (Menta de prado), en cepellón
Plantación de Thymus x citriodorus, en contenedor de 0,5 litros
Plantación de Geranium x riversleaianum "Russell Prichard" (Geranio vivaz "Russell Prichard"), en cepellón
Plantación de Geranium "Sirak" (Geranio vivaz "Sirak"), en cepellón
Plantación de Geranium "Nimbus" (Geranio vivaz "Nimbus"), en cepellón
Tubería de polietileno de 16 mm con goteros integrados, autoregulados y autolimpiantes
Instalación de tubería de polietileno de baja densidad PE-32 en red de riego, de diámetro exterior 16 mm y presión nominal 6 atm
Gotero autocompensante de 6 salidas, 4 de ellas abiertas
Cubrición antihierba a base de corteza de pino extendida de forma manual, en capa uniforme de 10 cm de espesor
Consola portátil para programación, transmisión y comprobación de datos, vía señal infrarroja o de radio
Caja de conexión TBOS o equivalente, de baterías, de 3 programas independientes y una estación
Dispositivo de corte de riego TBOS enterrado para evitar automáticamente un ciclo de riego innecesario por humedad
Retirada de mobiliario por medios manuales, incluso translado de material
Retirada de kiosco por medios manuales, incluso translado de material
Suministro y colocación de banco de madera nórdico
Suministro y colocación de mesa de picnic con dos bancos adosados, tipo rústico
Suministro y colocación de papelera metálica y de madera tratada en autoclave, de 40 l de capacidad
Suministro y colocación de kiosco adaptable para funciones de información, prensa…
Cimentación para faraola, de dimensiones 50x50x70 cm, de hormigón en masa HM-20 N/mm2
Colocación de farola solar LED 50 SE-2. Compuesto una luminara de 160 LED de 50 W
Suministro y colocación de pérgola formada por: cinco postes de perfil redondo de acero galvanizado
Suministro y colocación de soporte aparca bicicletas para 7 unidades
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1.- Justificación del estudio básico de seguridad y salud 
 
De acuerdo con el artículo 4 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que 
se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, se 
declara la obligatoriedad del estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras en que se 
dé alguno de los supuestos siguientes: 
A. Que el presupuesto de ejecución por  contrata incluido en el proyecto sea igual 
o superior a 75 millones de pesetas (450759.08 €). 
• El presupuesto de ejecución por contrata del proyecto, sin incluir el 
estudio de seguridad y salud, es de 1085940,75 €. 
B. Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en 
algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 
• La duración del proyecto es de 3 meses y 5 días (95 días). 
C. Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los 
días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 
• Se estima un volumen de mano de obra diario de 569,19, es decir, 570 
días con 8 horas diárias. 
D. Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 
En consecuencia y según el artículo 4 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, se 
procedería a la elaboración del estudio de seguridad y salud, pero como es un proyecto 
académico, no se realiza, sino que se realiza un estudio básico de seguridad y salud. Si este 
proyecto se intentara llevar a cabo, se haría el estudio de seguridad y salud. 
 
2.- Características de la obra 
 
Título del proyecto: Proyecto de mejora del parque El Pinarillo en El Espinar (Segovia). 
Tipo de obra: jardinería, obra civil. 
Situación: a las afueras del casco urbano, la entrada principal se encuentra en la calle 
Víctimas del terrorismo. 
Población: El Espinar (Segovia). 
Promotor: Ayuntamiento de El Espinar (Segovia). 
Proyectista: Antonio Hernández Ramos. 
Presupuesto de ejecución por contrata: 1131608,96 €. 
Plazo de ejecución: 3 meses y 5 días. 





3.- Introducción general 
 
3.1.- Objetivo del estudio 
Este estudio de Seguridad y Salud tiene como fin el establecimiento de las directrices 
generales y particulares, de acuerdo al sistema de ejecución y prevención de riesgos de 
accidentes laborales, de enfermedades profesionales y daños a terceros. Asimismo, se 
estudian las instalaciones de Sanidad, Higiene y Bienestar de los trabajadores, de la que deberá 
estar dotado el centro de trabajo. 
También y de acuerdo a lo que establece el artículo 4 del R.D. 1627/1997, este estudio 
de seguridad se tomará como base obligada de desarrollo del llamado plan de seguridad y 
salud en el Trabajo, que la contrata queda obligada a elaborar y presentar antes del comienzo 
de la obra, a la aprobación expresa del/los técnicos autores del estudio de seguridad y salud. 
Este estudio proporciona las directrices a la Empresa Constructora para llevar a cabo 
las obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales. 
 
3.2- Circulaciones: plan de maniobra 
Concepto: 
Entendemos por plan de maniobra el estudio de los movimientos de desplazamiento 
(circulaciones) tanto externos como internos a las obras que puedan darse durante toda la 
ejecución de la misma entre personas y cosas. 
Se trata con el mismo de establecer los recorridos mínimos necesarios, para personas y 
movimientos de materiales, con el fin de ahorrar tránsitos y viajes, y ello no solo por un 
aspecto económico, sino también porque: 
1. Al fijarlos, pueden elegirse los más seguros (baja frecuencia de encuentros 
recíprocos). 
2. Pueden estudiarse sobre ellos las protecciones adecuadas en todos o en algunos 
puntos de su trazado. 
El plan de maniobra exige el conocimiento de la localización de los principales medios 
auxiliares, de la situación de los acopios y talleres de la implantación de las instalaciones de 
bienestar e higiene, para su correcto desarrollo. Forma parte pues de la organización general 
de la obra. 
Constitución: 
• La fluidez de movimientos separados entre personal, vehículos y elementos. 
• La frecuencia de encuentros recíprocos. 
• La interferencia de medios y personas extrañas a la obra. Vallas y señalizaciones. 





• Situación de los accesos, de las vías de tráfico, de los medios de transporte 
horizontales hasta los lugares de carga y descarga, etc. 
En esta obra se considera: 
1. Las zonas de maniobra. 
2. Vallado de la misma. 
3. Accesos a la obra de personas y máquinas. 
4. Circulaciones exteriores e interiores. 
5. Acopios y transportes. 
6. Accesos a los tajos. 
Accesos a las zonas de obra: 
En los accesos se situará la señalización obligada de: 
1. Prohibida la entrada a toda persona ajena al proceso constructivo. 
2. Entrada obligatoria para personas o camiones. 
Circulaciones interiores acopios y transportes: 
Se prevé el recorrido de los camiones desde la entrada hasta: 
1. El tajo de excavación, durante el movimiento de tierras. 
2. La zona donde estarán en su momento, los talleres y los acopios de materiales. 
 
3.3- Instalaciones de bienestar e higiene 
Consideraciones generales: 
Se emplearán barracones o casetas prefabricadas tipificadas y comercializadas para 
estos menesteres. La parte destinada a seguridad e higiene estará compuesta por aseos y 
vestuarios, todas ellas con acceso independiente desde el exterior. 
Vestuarios y aseos: 
Se cumple que la superficie mínima de los mismos es de dos metros cuadrados por 
cada trabajador que haya de utilizarlos y la altura mínima del techo será de 2,30 metros. 
Se consideran 2 módulos (masculino y femenino) provisto cada uno de ellos de: 
• Armarios o taquillas individuales con llaves para guardar la ropa y el calzado (1 por 
trabajador). 
• Bancos corridos de madera, como asientos. 
• 2 lavabos de agua corriente provistos de jabón (1 por cada 10 usuarios o fracción). 
En su defecto, pileta de 6 grifos. 
• 3 espejos de 1,0 x 0,50 metros. 
• 3 toalleros. 





• 1 P.A. material de limpieza. 
Retretes: 
Los módulos previstos estarán provistos de 1 retrete con descarga automática de agua 
corriente, papel higiénico, perchas, escobillas (uno por cada 25 usuarios o fracción). 
El inodoro se mantendrá en debidas condiciones de desinfección, desodorización y 
supresión de emanaciones. 
Las dimensiones mínimas de la cabina serán de 1 metro por 1,20 de superficie y 2,30 
metros de altura. 
Las puertas impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y estarán provistas de 
cierre interior y de una percha. 
No tendrá comunicación directa con comedores, ni cuartos vestuarios. Contará con la 
ventilación necesaria. 
Normas comunes de conservación y limpieza: 
Los suelos, paredes y techos de los retretes, lavabos, duchas, cuartos vestuarios y salas 
de aseo, serán continuos, lisos e impermeables, enlucidos en tonos claros y con materiales que 
permitan el lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria. 
Todos sus elementos, tales como grifos, desagües y alcachofas de duchas, estarán 
siempre en perfecto estado de funcionamiento y los armarios y bancos aptos para su 
utilización. 
Queda prohibido utilizar estos locales para usos distintos de aquellos para los que 
estén destinados. 
Queda prohibido el empleo de medios de calefacción que puedan desprender gases 
nocivos para la salud. 
Todas las estancias citadas estarán convenientemente ventiladas e iluminadas, 
dotadas de luz artificial y calefacción en invierno. 
Oficina de obra: 
En el exterior del barracón destinado a oficina se colocará el tablón de anuncios, 
donde de forma bien visible se dispondrá de las direcciones y teléfonos de asistencia. 









3.4- Instalación contra incendios 
Se considera que la extinción del fuego debe ser realizada por los Servicios Municipales 
correspondientes, a lo que a tal efecto se indica en este estudio los teléfonos de socorro a los 
cuales puede acudirse. 
No obstante, la lucha contra incendios se considera aquí en una doble vertiente, una 
en la de prevención de incendios y otra en el de la lucha inicial contra el mismo en su fase 
inicial. 
En cuanto a la primera se realizarán revisiones frecuentes de los orígenes o causas 
posibles de incendio, cables eléctricos, sustancias combustibles, acopios, identificación, etc. 
Los medios de extinción además de los auxiliares tales como agua, arena, medios de 
obra, etc., estará constituido por extintores portátiles. Se han considerado como necesarios 
uno de tres kilos de polvo seco, por cada centro de trabajo. 
 
3.5- Equipos de protección 
Equipos de protección personal: 
Aquellos que tienen como función proteger a las personas de riesgos no eléctricos: 
• Parciales: Aquellos que protegen al individuo frente a riesgos que actúan 
preferentemente sobre partes o zonas concretas de su cuerpo. 
• Integrales: Aquellos que lo protegen globalmente. 
De acuerdo con esta clasificación, distinguiremos: 
• Medios parciales de protección frente a riesgos no eléctricos. 
De acuerdo con la parte del cuerpo al cual proteger, estos pueden dividirse en: 
• Medios de protección para la cabeza. 
• Medios de protección para las extremidades superiores. 
• Medios de protección para las extremidades inferiores. 
• Medios de protección para el tronco. 
• Medios de protección del aparato respiratorio. 
Protección para la cabeza. 
En este apartado cabe incluir: 
A. Casco de seguridad para protección de la parte superior de la cabeza del 
usuario (especialmente el cráneo), frente a los riesgos de choques, golpes, 
caídas o proyección de objetos. Los utilizados en esta obra cumplirán las 
exigencias de la Norma MT-1 "Cascos de seguridad no metálicos", del 
Ministerio de Trabajo. 





B. Pantallas y gafas para la protección de los ojos y cara, frente a los riesgos de 
impacto de partículas sólidas volantes, salpicaduras de líquidos, radiaciones 
nocivas. Los utilizados en esta obra cumplirán las exigencias de las normas 
técnicas reglamentarias MT, del Ministerio de Trabajo. 
C. Protectores auditivos para los oídos, a fin de reducir el nivel sonoro que 
percibe una persona situada en un ambiente ruidoso. Los utilizados en esta 
obra cumplirán con las exigencias de la norma MT-2 "Protectores auditivos" 
del Ministerio de Trabajo.  
Protección de las extremidades superiores. 






Para la protección de dedos, manos, antebrazos y brazos frente a los riesgos originados 
por roces, contactos o salpicaduras, de los diferentes materiales a manipular. 
Los utilizados en esta obra, cumplirán las exigencias de las normas técnicas 
reglamentarias MT del Ministerio de Trabajo. 
Protección de las extremidades inferiores. 
En este punto incluiremos: 
1. Calzado, botas y plantillas. 
2. Polainas. 
3. Cubrepiés. 
Para la protección de los pies y pantorrillas frente a los riesgos originados por el 
contacto con el agua, humedad, agresivos químicos, roces mecánicos, altas y bajas 
temperaturas, aplastamientos, choques, pinchazos, etc. 
Los utilizados en esta obra cumplirán las exigencias de las normas técnicas 
reglamentarias MT del Ministerio de Trabajo. 
Medios de protección para el tronco. 
En este apartado cabe incluir: 
1. Mandiles. 
2. Ropas de protección. 
3. Fajas dorsolumbares. 
Para protección del tronco, frente a los riesgos de radiación, protección de partículas 
incandescentes, etc. 





Las utilizadas en esta obra cumplirán las exigencias de las normas técnicas 
reglamentarias MT del Ministerio de Trabajo. 
Medios de protección del aparato respiratorio. 





Para protección de las vías respiratorias de los agentes agresivos tales como polvo, 
gases tóxicos, falta de oxigeno, vapores metálicos u orgánicos, etc. 
Los utilizados en esta obra cumplirán con las exigencias de las normas MT del 
Ministerio de Trabajo. 
Medios integrales de protección. 
Ropa de trabajo: dentro de la ropa de trabajo distinguiremos: 
1. Mono de trabajo ajustado. 
2. Impermeable, cuando se trabaje en condiciones de humedad o bajo la 
lluvia. 
3. Ropa de abrigo (trabajos a baja temperatura). 
Las utilizadas en esta obra cumplirán las disposiciones recogidas en el artículo 142. 
Ropa de Trabajo de la OGSEHT. 
Equipos de protección colectiva: 
a) A nivel del suelo 
Un apartado fundamental de las protecciones colectivas lo constituye precisamente la 
organización general de la obra a nivel de suelo. Una mejor o peor circulación de la maquinaria 
de movimiento de tierras, de los acopios y talleres, de la localización de oficinas e instalaciones 
de bienestar e higiene, etc., pueden evitar o comprometer un gran número de accidentes, y en 
ella podremos distinguir: 
• Instalaciones de Bienestar e Higiene. 
• Accesos a la obra. 
• Circulaciones interiores y exteriores. 
• Acceso a los tajos. 
 
b) Señalización 
Es necesario señalar la obligación para la propiedad de establecer en los centros de 
trabajo de un sistema de señalización de seguridad a efectos de llamar la atención de forma 
rápida e inteligible sobre objetos y situaciones susceptibles de provocar peligros 





determinados, así como para indicar el emplazamiento de dispositivos que tengan importancia 
desde el punto de vista de la seguridad. 
La señalización utilizada en esta obra se adaptará a lo dispuesto en el Real Decreto de 
9 de Mayo de 1.986, nº 1.403/86 (Presidencia) Seguridad e Higiene en el Trabajo - Comunidad 
Económica Europea. Señalización de Seguridad en los centros y locales de trabajo. 
La puesta en práctica del sistema de señalización de seguridad no dispensará, en 
ningún caso, de la adopción por el Contratista de las medidas de prevención que correspondan 
ni del cumplimiento de las obligaciones empresariales en materia de formación prevista en el 
Artículo 19.4 del Estatuto de Trabajadores, que expresamente incluirá la necesidad para que 
los trabajadores tengan un adecuado conocimiento del sistema de señalización. 
Las vías de circulación por las que transcurren materiales y vehículos en el interior de 
los centros de trabajo, deberán estar señalizados de acuerdo con lo establecido para la 
circulación por carretera. 
Las señales de seguridad y los símbolos a utilizar serán las del anejo nº 1 del Real 
Decreto antes citado. 
c) Situación 
En esta obra la señalización será necesaria en: 
• Accesos a la obra. 
• Circulación en el interior de la misma: Horizontales- Suelo 
• Lugares de trabajo (tajos). 
En los accesos de la obra se requerirán: 
• Uso obligatorio de casco. 
• Prohibición de entrada a personas ajenas a la construcción de la obra. 
• Entrada obligatoria para personas. 
• Entrada obligatoria para maquinaria. 
En las circulaciones interiores a nivel de planta: 
• Situación botiquín. 
• Situación instalaciones de bienestar e higiene. 
• Tablón de anuncios. 
En los lugares de trabajo: 
• Balizamiento en desniveles inferiores a 2 metros. 
• Obligación de utilización casco. 
• Acotación de la zona de trabajo. 
 





3.6- Seguridad en la utilización de la maquinaria, herramientas y 
medios auxiliares a utilizar 
Las herramientas, las máquinas y los medios auxiliares que este Estudio de Seguridad 
supone para la ejecución de esta obra son: 
Máquinas para movimiento de tierras 
Las máquinas que utilizaremos específicamente para estos trabajos serán: 
• Camión basculante 
• Retroexcavadora 
• Motoniveladoras 
• Maquinaria de compactación 
• Tractor con aperos. 
Camión basculante 
a) Descripción: 
Este tipo de máquina se utilizará para el reparto de los áridos en caminos y plazas, 
retirada de materiales de zanjas y cajas y transportes de materiales dentro de la obra. 
b) Riesgos más frecuentes: 
1. Choques con elementos fijos de la obra. 
2. Atropello y aprisionamiento de personas en las maniobras, descargas de 
material y en operaciones de mantenimiento. 
3. Vuelcos al circular por rampas. 
4. Cedimientos, ante un suelo no firme, que puedan atrapar al camión o 
volcarlo. 
5. Atropellos a terceros en las entradas y salidas de las obras.  
 
c) Normas básicas de seguridad: 
1. La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y 
antes de emprender la marcha. 
2. Al realizar las entradas o salidas a las zonas de trabajo, lo hará con 
precaución, auxiliado por las señales de un miembro de la obra. 
3. Respetará todas las normas del código de circulación. 
4. Respetará en todo momento la señalización de la obra. 
5. Las maniobras, dentro del recinto de obra se harán sin brusquedades, 
anunciando con antelación las mismas, auxiliándose del personal de obra. 
6. La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga 
transportada, la visibilidad y las condiciones del terreno. 
7. Deberá ser revisado periódicamente, con especial atención al estado de 
sus frenos y neumáticos. 
 
  





d) Protección personal: 
El conductor del vehículo, cumplirá las siguientes normas:  
1. Usar casco homologado, siempre que baje del camión. 
2. Durante la carga, permanecerá fuera del radio de acción de las máquinas y 
alejado del camión. 
 
e) Protecciones colectivas: 
1. No permanecerá nadie en las proximidades del camión, en el momento de 
realizar éste maniobras. 
2. Antes de comenzar la carga/descarga, tendrá echado el freno de mano. 
3. Si descarga material, en las proximidades de la zanja, se aproximará a una 
distancia máxima de un metro, garantizando ésta, mediante topes. 
4. Se señalizará convenientemente el tráfico de entrada/salida a la obra, la 
circulación interior y se tomarán las medidas adecuadas para avisar a 
terceros de las entradas/salidas a la obra. 
 
Retroexcavadora, motoniveladora, compactadoras y tractores 
a) Descripción: 
Fundamentalmente las utilizaremos para: 
• Retroexcavadora: Apertura de cajas, zanjas, carga de tierras para su retirada, 
extendido de áridos y tierras, nivelación y rasanteado de caminos y apisonado 
de caminos y otros. 
• Motoniveladora: Para la nivelación de caminos y plazas. 
• Compactadoras: Para la compactación de las diferentes capas de los caminos. 









b) Peligros más frecuentes y sus consecuencias: 
Peligros Consecuencias 
Manejo imprudente de la maquinaria. Atropella y vuelco. 
Desconocimiento del lugar de trabajo. Choque con otros vehículos. 
Circulación por carretera y en la obra. 
Choque con otros vehículos, 
vuelco. 
Realizar el trabajo sin el debido conocimiento de la 
máquina. 
Golpes. 
Trabajar en terrenos en pendiente. Vuelco. 
Riesgos eléctricos. Electrocución. 
Al abandonar la máquina. Atropello. 
Transporte de la máquina. Golpes a otros vehículos. 
Trabajo en terreno inestable. 
Vuelco por hundimiento del 
terreno. 
Trabajar sin guardar las distancias de seguridad. Golpes a personas o casas. 
 
c) Normas básicas de seguridad: 
Paralelamente al listado anterior, el mismo autor propone una serie de medidas 
preventivas tales como: 
1. Conocer las posibilidades y los límites de la máquina y particularmente el 
espacio necesario para maniobrar. 
2. Vigilar la posición, la función, el sentido de funcionamiento de cada uno de 
los mandos, de los dispositivos de señalización y de los dispositivos de 
seguridad. 
3. Regular el asiento a la comodidad, estatura y peso del conductor. 
4. Conocer el plan de circulación de la obra y cada día informarse de los 
trabajos realizados que puedan constituir riesgo: zanjas, abiertas, tendido 
de cables, etc. 
5. Conocer la altura de la máquina circulando y trabajando, así como las 
zonas de altura limitada o estrecha. 
6. Con el tren de rodadura de ruedas de goma, circular con precaución a 
velocidad lenta en zonas de polvo, barro o suelo helado. 
7. Cuando se circula hacia atrás estar muy atentos o mejor hacerse guiar. 
8. Guardar distancias a las zanjas, taludes y toda alteración del terreno que 
pueda posibilitar el vuelco de la máquina. 
9. No empezar nunca ningún trabajo sin los estabilizadores si la máquina es 
de neumáticos. 





10. Se realizará la carga en los camiones con precaución. Cuando no se tenga 
práctica probar con dos postes y una barra horizontal. 
11. Colocar el equipo de la cuchara apoyado en el suelo aunque sea para 
paradas de poca duración. 
12. Orientar el brazo hacia la parte de abajo, tocando casi el suelo. 
13. Para la extracción de material trabajar siempre de cara a la pendiente. 
14. No derribar elementos que sean más altos que la máquina con la cuchara 
extendida. 
15. Al circular junto a una línea eléctrica aérea hay que tener en cuenta las 
sinuosidades del camino, los baches y demás irregularidades al calcular las 
distancias. 
16. Para líneas de menos de 66.000 V la distancia de la máquina será como 
mínimo de 3 m y de 5 m para las de más de 66.000 V. 
17. No abandonar la maquina sin apoyar el equipo en el suelo, parar el motor 
y colocar el freno. Conservar la llave de contacto encima. 
18. Inmovilizar la zona que gira con el dispositivo previsto por el conductor. 
Igualmente deberán observarse: 
1. Medidas que garanticen la resistencia del terreno al paso de la máquina. 
2. Estudio del orden y precedencia adecuado en la ejecución de zanjas y 
pozos. 
3. No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la 
máquina funcionando. 
4. La cabina estará dotada de extintor de incendios, al igual que el resto de 
las máquinas. 
5. La intención de moverse se indicará con el claxon (por ejemplo, dos pitidos 
para andar hacia delante, y tres hacia atrás). 
6. El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y la puesta de la 
marcha contraria al sentido de la pendiente. 
7. El personal de obra estará fuera del radio de acción de la máquina para 
evitar atropellos y golpes, durante los movimientos de ésta o por algún 
giro imprevisto al bloquearse una oruga. 
8. Al circular, lo hará con la cuchara plegada y los aperos parados. 
9. Al finalizar el trabajo de la máquina, la cuchara quedará apoyada en el 
suelo o plegada sobre la máquina; si la parada es prolongada se 
desconectará la batería y se retirará la llave de contacto. 
10. Durante la excavación del terreno, la máquina estará calzada al terreno 
mediante sus zapatas hidráulicas. 
 
d) Protecciones personales 
1. Casco protector de la cabeza. Es indispensable el uso del casco que de 
todas formas se requiere para usarlo en el exterior de la máquina. 
2. Botas de seguridad antideslizantes. Se hacen necesarias debido a que la 
subida o bajada ha de hacerse sobre la máquina en las condiciones de 





trabajo (con barro, agua, aceite, grasa, etc.). Son también adecuadas para 
que no resbalen los pedales de maniobra. 
3. Guantes. Debe disponerse un juego para posibles emergencias de 
conservación durante el trabajo. 
4. Cinturón abdominal antivibratorio. Con objeto de quedar protegido de los 
efectos de las vibraciones sobre las vísceras abdominales. Este cinturón 
puede cumplir la doble misión de evitar el lanzamiento del conductor fuera 
del tractor. 
5. Ropa de trabajo. Los conductores de máquinas, como todo el resto de 
operarios de máquinas, no deben usar ropas de trabajo sueltas que 
puedan ser atrapadas por elementos en movimiento. 
6. Protección de los oídos. Cuando el nivel de ruido sobrepase el margen de 
seguridad establecido y en todo caso, cuando sea superior a 80 dB, será 
obligatorio el uso de auriculares o tapones. 
7. Protección del aparato respiratorio. En trabajos con tierras pulvígenas, se 
deberá hacer uso de mascarillas. 
 
e) Protecciones colectivas 
1. Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la 
máquina. 
2. Formación de taludes inclinados, si fuera necesario. 
3. No sobrecargar las zonas próximas a los bordes de excavación. 
4. Comprobación diaria del estado de los taludes. 
 
Maquinaria para el movimiento de materiales 
Las máquinas a utilizar, ya que todo el trabajo se realizará en horizontal una vez 
entrados en obra los materiales, pueden ser: 
• Motovolquete. 
• Furgonetas. 
• Camión basculante. 
Carretilla a motor con volquete y furgonetas: 
a) Descripción: 
Se trata de medios móviles de transporte de poca capacidad, para transportar 
interiores de obra, sobre todo para áridos, morteros, hormigones, etc., en el caso del dumper, 
y materiales diversos en el caso de la furgoneta. 
El Plan de Seguridad de la obra explicará convenientemente los tipos de esta 
maquinaría a utilizar con indicación de sus características técnicas (capacidad, potencia, 
velocidad máxima, etc.). 
 





b) Riesgos más frecuentes: 
Peligros Accidente 
Bajar frontalmente rampas con el vehículo cargado, 
especialmente con frenazos bruscos. 
Vuelco. 
Circular por terrenos irregulares o sin consistencia 
(prominencias, hoyos, zanjas no señalizadas, etc). 
Vuelco. 
Vertido de carga en zanjas y taludes. Vuelco. 
Desplazamiento lateral de la carga al circular paralelamente 
sobre taludes. 
Vuelco. 
Circular o maniobrar junto a excavaciones o desniveles, por 
falsas maniobras o terreno inestable. 
Vuelco. 
Al accionar la manivela de arranque. Golpes, contusiones. 
Permanencia de personas a bordo del vehículo, ajenas a su 
conducción. 
Caída a distinto nivel, atropello. 
Inhalación de los humos del tubo de escape. Intoxicación. 
Circular por vías urbanas o en el recinto de la obra. Choques, atropellos. 
Carga excesiva o mal aplicada. Carga impropia. 
Desplome sobre el conductor o 
personas próximas. 
Uso del vehículo por personas no cualificadas. Vuelco, atropello, choques, etc. 
 
c) Normas básicas de seguridad 
En la norma NTP76, se indican las siguientes: 
1. Circulación: 
Con el vehículo cargado deben bajarse las rampas de espaldas a la marcha, despacio y 
evitando frenazos bruscos. Debería prohibirse circular por pendientes o rampas superiores al 
20% en terrenos húmedos y al 30% en terrenos secos. 
Es recomendable establecer unas vías de circulación cómodas y libres de obstáculos, 
señalizando las zonas peligrosas. 





Debe prohibirse circular sobre los taludes. 
En las rampas por las que circulen estos vehículos existirá al menos un espacio libre de 
70 cm sobre las partes más salientes de los mismos. 
Cuando se deje estacionado el vehículo se parará el motor y se accionará el freno de 
mano. Si está en pendientes, además se calzarán las ruedas. 
2. Descarga: 
En el vertido de tierra, u otro material, junto a zanjas y taludes deberá colocarse un 
tope que impida el avance del dumper más allá de una distancia prudencial al borde del 
desnivel, teniendo en cuenta el ángulo natural del talud. Si la descarga es lateral, dicho tope se 
prolongará en el extremo más próximo al sentido de circulación. 
En el caso de furgonetas la descarga se realizará con el motor parado y el freno de 
mano así como calzado en los desniveles excesivos. 
3. Puesta en marcha: 
La manivela debe cogerse colocando el pulgar del mismo lado que los demás dedos. 
La manivela tendrá la longitud adecuada para evitar golpear partes próximas a ella. 
Deben retirarse del vehículo, cuando se deje estacionado, los elementos necesarios 
que impidan su arranque, en prevención de que cualquier otra persona no autorizada pueda 
utilizarlo. 
4. Cargas: 
Se revisará la carga antes de iniciar la marcha, observando su correcta disposición y 
que no provoque desequilibrio en la estabilidad del dumper. 
Las cargas serán apropiadas al tipo de vehículo disponible y nunca dificultarán la visión 
del conductor. 
Cuando el vehículo disponga de dispositivo de enganche para remolque se mantendrá 
inmovilizado mientras dure la operación nombrada. 
5. Comportamiento humano: 
Resulta demasiado habitual ver personas sin cualificar hacer uso del dumper, 
alentadas por su fácil manejo, lo que es causa de frecuentes accidentes, por ello, es necesario 
que el conductor del vehículo posea el permiso de conducir clase B2. 
El conductor del dumper no debe permitir el transporte de pasajeros sobre el mismo, 
estará directamente autorizado por persona responsable para su utilización y deberá cumplir 
las normas de circulación establecidas en el recinto de la obra y, en general, se atendrá al 
Código de Circulación. 





En caso de cualquier anomalía observada en su manejo se pondrá en conocimiento de 
su inmediato superior con el fin de que se tomen las medidas necesarias para subsanar dicha 
anomalía. 
Nunca se parará el motor empleando la palanca del descompresor. 
6. Mantenimiento y conservación: 
El dumper suele estar sometido a duros trabajos e intensa actividad, sufriendo algunas 
de sus partes mayor desgaste que otras. Una medida preventiva es la de conservar los frenos 
siempre en buen estado, teniendo como norma revisarlos después del paso sobre barrizales. 
Deberían prohibirse las reparaciones improvisadas en la obra y obligar a que sean 
realizadas por personal especializado. 
La revisión general del vehículo y su mantenimiento deben seguir las instrucciones 
marcadas por el fabricante. Es aconsejable la existencia de un manual de mantenimiento 
preventivo en el que se indiquen las verificaciones, lubricación y limpieza a realizar 
periódicamente en el vehículo. 
7. Complementos de seguridad del dumper: 
Resulta notorio que muchos de los accidentes producidos en un determinado puesto 
de trabajo donde intervenga una máquina se podrían evitar adquiriéndola con elementos 
auxiliares que reducirían o eliminarían el riesgo correspondiente. 
El dumper puede conseguir una menor incidencia en accidentes inherentes si durante 
su fabricación se le adaptan los siguientes complementos: 
• Pórtico de seguridad que proteja el puesto de conducción. Su resistencia, tanto a la 
deformación como a la compresión, equivaldrá al menos al propio peso del 
vehículo (BTP. 130-84). El pórtico dispondrá de cinturón de seguridad y el 
correspondiente dispositivo de sujeción. 
• Los vehículos mal compensados deberían llevar un lastre o contrapeso en el lado 
desequilibrado, particularmente que equilibre el conjunto cuando esté cargado. 
• Arranque eléctrico. 
• El conducto de evacuación de humos desprendidos por el motor debería estar 
situado bajo el chasis y en la parte lateral derecha del conductor. 
• Elevar un palmo el lado superior del volquete más próximo al conductor. 
• Enganche empotrado. 
• Bocina. 
• Espejos retrovisores. 
• Sistema de iluminación. 
• Asiento anatómico (NTP. 131-84). 
 
d) Protección personal: 
1. Casco para la cabeza. 
2. Cinturón antivibratorio. 





3. Botas antideslizantes. 
4. Guantes antideslizantes. 
 
e) Protecciones colectivas: 
1. Estudio de circulaciones interiores de obra con señalización adecuada. 
2. Mantenimiento adecuado y periódico de los vehículos. 
 
Máquinas herramientas 
El equipo de máquinas herramientas que utilizaremos en esta obra estará compuesto 
fundamentalmente por: 
• Hormigoneras autónomas. 
• Zanjadoras. 
 
4.- Memoria descriptiva del proceso constructivo: seguridad 
en la ejecución de los trabajos 
 
4.1.- Trabajos de jardinería 
a) Descripción de los trabajos: 
Los trabajos de jardinería consistirán en: plantaciones arbóreas y arbustivas, incluso 
trasplantes de las especies necesarias. 
El zanjeado para la instalación del riego se realizará a mano o en todo caso con 
máquina adecuada. 
b) Riesgos más frecuentes: 
1. Caídas al mismo nivel, a consecuencia del estado del terreno, resbaladizo a 
causa de barro o irregularidades. 
2. Caídas de objetos desde la maquinaria. 
3. Atropellos causados por la maquinaria. 
4. Proyección de partículas en las operaciones de laboreo. 
5. Golpes en las manos, piernas y pies. 
6. Dermatosis; por contacto abonos orgánicos o químicos. 
7. Cortes y heridas. 
8. Atropellos y colisiones, originados por la maquinaria. 
A parte de estos riesgos específicos, existen otros más generales que enumeramos a 
continuación: 
• Sobreesfuerzos. 
• Caídas al mismo nivel. 





• Golpes en extremidades superiores o inferiores. 
 
c) Normas básicas de seguridad: 
Hay una norma básica para todos estos trabajos, es el orden y la limpieza en cada uno 
de los tajos, estando las superficies de tránsito libres de obstáculos (herramientas, materiales, 
escombros), los cuales pueden provocar golpes o caídas, obteniéndose de esta forma un 
mayor rendimiento y seguridad. 
d) Realización del trabajo por personal cualificado: 
Clara delimitación de las áreas para copio de materiales y tierras, etc. Mantenimiento 
en el mejor estado posible de limpieza de la zona de trabajo, habilitando para el personal 
caminos de acceso a cada tajo. 
e) Protecciones personales: 
1. Guantes de cuero, para el manejo de juntas de hormigonado, etc. 
2. Mono de trabajo, trajes de agua. 
3. Botas de goma si fuera necesario. 
4. Gafas protectoras. 
5. Mascarillas antipolvo. 
 
f) Protecciones colectivas: 
1. Perfecta delimitación de la zona de trabajo de la maquinaría. 
2. Organización del tráfico y señalización. 
3. Adecuado mantenimiento de la maquinaría. 
4. Instalación de vallas protectoras de la zona en obras. 
5. Coordinación con el resto de los oficios que intervienen en la obra. 
 
4.2.- Trabajos de albañilería y pavimentación 
Pavimentos: 
Se tendrán presentes los riesgos generales de la obra, que se especifican en el capítulo 
correspondiente; así como los producidos por el empleo de la maquinaría y de los medios 
auxiliares para dichos trabajos, que se especifican en el capítulo y apartados correspondientes. 
a) Riesgos más frecuentes: 
• Caída de personas al mismo nivel. 
• Caídas de objetos por manipulación. 
• Proyección de fragmentos o partículas a los ojos. 
• Pisadas sobre objetos punzantes. 
• Cortes o heridas por máquinas, herramientas u objetos punzantes. 
• Golpes por objetos o herramientas. 
• Atropellos por vehículos. 
• Sobreesfuerzos. 





• Inhalación de polvo en el corte de baldosas. 
• Contacto con sustancias corrosivas. 
• Contacto con las lechadas. 
• Condiciones climatológicas extremas. 
• Contactos eléctricos. 
 
b) Normas preventivas: 
• Zona de trabajo limpia y ordenada. 
• Los tajos se limpiarán de recortes y desperdicios de pasta. 
• El acopio de materiales será ordenado, junto al tajo y separado de los lugares 
de paso. Según las distancias, el transporte de materiales se realizará con 
carretillas de mano u otro medio de transporte. 
• El corte de las piezas se ejecutará en vía húmeda para evitar la formación de 
polvo. 
• Se revisará, al comenzar la jornada, herramientas, cables y conexiones 
eléctricas. 
• Está prohibido el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de 
alimentación sin clavija macho hembra. 
 
c) Protecciones colectivas: 
• Señalización al tráfico de vehículos de la zona de trabajo. 
• Interruptores diferenciales. 
• Toma de tierra normalizada. 
• Los portátiles, para la iluminación, serán estancos, tendrán mango aislante y 
rejilla para la bombilla y estarán alimentados a 24 V. 
 
d) Equipos de protección individual: 
• Ropa de trabajo o mono. 
• Casco de seguridad clase N. 
• Gafas protectoras. 
• Botas de seguridad. 
• Guantes de loneta. 
• Faja de protección contra sobreesfuerzos. 
• Mascarilla autofiltrante y su filtro, en el tajo de corte. 
• Guantes de goma o material plástico sintético. 
• Botas de PVC impermeables. 
• Rodilleras impermeables almohadilladas. 
• Traje de agua. 
 
  





5.- Plan de seguridad y salud 
 
5.1.- Obligatoriedad y autoría 
De acuerdo con el artículo 7 del Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, y en 
aplicación del Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Contratista o Constructor principal 
de la obra, queda obligado a elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, 
estudien, complementen y desarrollen, en función de su propio sistema de ejecución de la 
obra y las previsiones contenidas en este estudio de seguridad. 
 
5.2.- Contenido 
En dicho Plan se incluirán las medidas alternativas de prevención que la empresa 
adjudicataria proponga con la correspondiente valoración económica de las mismas, debiendo 
el plan ampliar, calcular, justificar, concretar y elegir entre las posibilidades varias que se 
ofrecen en el estudio de seguridad, y dado el carácter genérico de éste, aquellas que 
concretamente, prevé el contratista utilizar en la obra. 
Particularmente, para todos y cada uno de los capítulos de obra indicados en uno de 
los puntos anteriores, el plan de seguridad explicará: 
• Descripción sumaria de los trabajos. 
• Riesgos más frecuentes en el capítulo considerado. 
• Normas básicas de seguridad a tener en cuenta. 
• Protecciones personales a utilizar. 
• Protecciones colectivas. 
 
5.3- Presentación del plan 
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser presentado antes del inicio de las obras a la 
aprobación expresa de la Dirección Facultativa y del Coordinador. Una copia de dicho Plan será 
entregada al Comité de Seguridad y Salud, y en su defecto, a los representantes de los 
trabajadores del centro de trabajo, quienes podrán presentar, por escrito y de forma razonada, 
las sugerencias y alternativas que se estimen oportunas. 
Una vez aprobado el Plan, éste sustituirá a todos los efectos al presente estudio de 
seguridad. 
Modificaciones: 
El Plan podrá ser modificado en función del proceso de ejecución de la obra y de las 
posibles incidencias que puedan surgir a lo largo del mismo, pero siempre con la aprobación 
expresa de la dirección facultativa y la necesaria información y comunicación al colectivo de 
trabajadores y a los órganos competentes. 






El Plan de Seguridad y Salud será documento de obligada presentación ante la 
autoridad encargada de conceder la autorización de apertura del centro de trabajo y estará a 
disposición permanente de la Dirección Facultativa, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
y los técnicos de los gabinetes técnicos provinciales de seguridad e higiene, para la realización 
de las funciones que legalmente a cada uno competen. 
 
5.4- Responsabilidad en la elaboración del plan 
Dado que la obra se realiza con interposición de un contratista principal, a este último 
y no al propietario, le corresponde la responsabilidad en la elaboración del Plan de Seguridad. 
El libro de incidencias: obligatoriedad 
De acuerdo con el artículo 13 del R.D. 1627/1997 durante la construcción, en el centro 
de trabajo de las obras existirá un libro de incidencias cuya finalidad será el seguimiento del 
Plan de seguridad. 
El libro de incidencias habilitado al efecto y facilitado por el Colegio Oficial al que 
pertenezca el redactor del Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se habrá 
presentado para su visado dicho estudio o, en su caso, por la correspondiente Oficina de 
Supervisión de Proyectos. 
Dicho libro constará de hojas cuadruplicadas, destinadas cada una de sus copias para 
entrega y conocimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que 
se realiza la obra, de la dirección facultativa de la misma, del contratista o constructor 
principal, del Comité de Seguridad y Salud del Centro de trabajo o del Vigilante de Seguridad y 
de los representantes de los trabajadores, en el caso de que la obra no tuviera constituido 
Comité de Seguridad. 
Cuando la Dirección Facultativa o el Técnico de la Dirección Facultativa al que 
corresponda su seguimiento, observase incumplimiento de las medidas de seguridad e higiene 
prescritas, advertirá al constructor de ello, dejando constancia de tales incumplimientos en el 
Libro al que se refiere el artículo 14, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo de 
especial gravedad o urgencia, disponer la paralización de los tajos o, en su caso, de la totalidad 
de la obra, dando cuenta, a los efectos oportunos, al Ayuntamiento y a la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social correspondientes, así como al Comité de Vigilante de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, sin perjuicio, en su caso, de lo dispuesto sobre cumplimiento de plazos y 
suspensión de las obras en las normas que rigen los contratos del Estado, Comunidades 
Autónomas y Entidades Locales. 
 





6.- Estudio de seguridad y salud en los trabajos de 
reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento 
 
El Real Decreto 1627/1997 exige que además de los riesgos previsibles durante el 
transcurso de la obra, se contemplen también los riesgos y medidas correctivas 
correspondientes a los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y 
mantenimiento de las obras construidas. 
La dificultad para desarrollar esta parte del Estudio de Seguridad estriba en que en la 
mayoría de los casos no existe una planificación para el mantenimiento, conservación y 
entretenimiento, y, por otra parte, es difícil hacer la previsión de qué elementos han de ser 
reparados. 
La experiencia demuestra que los riesgos que aparecen en las operaciones de 
mantenimiento, entretenimiento y conservación, son muy similares a los que aparecen en el 
proceso constructivo, por ello remitimos a cada uno de los epígrafes de los desarrollados en el 
Estudio de Seguridad y Salud, en los que se describen los riesgos específicos para cada fase de 
obra. 
Se hace mención especial de los riesgos correspondientes a la conservación, 
mantenimiento y reparación de las instalaciones de saneamiento en las que los riesgos más 
frecuentes son: 
1. Inflamaciones y explosiones. 
2. Pequeños hundimientos e inundaciones. 
Para paliar estos riesgos se adoptarán las siguientes medidas de prevención: 
 
6.1- Inflamaciones y explosiones 
Antes de iniciar los trabajos, el contratista encargado de los mismos debe informarse 
de la situación de las canalizaciones de agua, gas, y electricidad, como instalaciones básicas o 
cualquier otra de distinto tipo que tuviese la zona de trabajo. 
En caso de encontrar canalizaciones de electricidad o de gas, se señalarán 
convenientemente e incluso se protegerán con medios adecuados; estableciéndose un 
programa de trabajos claro que facilite un movimiento ordenado en el lugar de los mismos, de 
personal, medios auxiliares y materiales. Sería aconsejable entrar en contacto con el 
representante local de los servicios que pudieran verse afectados, para decidir de común 
acuerdo las medidas de prevención que hay que adoptar. 
 
  





6.2- Intoxicaciones y contaminaciones 
Estos riesgos se presentan cuando se localizan en lugares subterráneos 
concentraciones de aguas residuales por rotura de las canalizaciones que las transporta a sus 
sistemas de evacuación. Ante la sospecha de un riesgo de este tipo, debe contarse con 
servicios especializados en detección del agente contaminante y realizar una limpieza 
profunda del mismo antes de iniciar los trabajos de mantenimiento y reparación que resulten 
necesarios. 
 
6.3- Pequeños hundimientos 
En todo caso, ante la posibilidad de que se produzcan atrapamientos del personal que 
trabaja en zonas, se usarán las medidas de protección necesarias en zanjas y rampas. 
 
7.- Formación, mantenimiento, medicina preventiva y 
primeros auxilios. Normas de seguridad aplicables 
 
7.1- Formación 
Todo el personal recibirá, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de 
trabajo y los riesgos que esto pudiera entrañar, conjuntamente con las medidas de seguridad 
que se deberán emplear. 
Al personal más cualificado se le impartirán enseñanzas de socorrismo y primeros 
auxilios. 
 
7.2.- Normas sobre el mantenimiento, la conservación y el 
entretenimiento 
Para los trabajos que en su día se requieran, en la realización de este punto, se 
tomarán los sistemas técnicos adecuados para garantizar las condiciones de seguridad, 
teniendo en cuenta: 
• Se aislará la zona de la obra a realizar, señalizándose. 
Los trabajos en las instalaciones, se regirán por la siguiente normativa: 
• Instalaciones de salubridad. 
• Ordenanza del trabajo para la limpieza pública, recogida de basuras y limpieza de 
conservación del alcantarillado, así como a la Ordenanza General del Medio 
Ambiente Urbano. 





En la instalación eléctrica, todos los trabajos serán realizados por instalador 
autorizado. 
Como norma general, el mantenimiento de las instalaciones, estará asesorado por 
técnico titulado competente, que las supervise y que se encargue del cumplimiento de la 
normativa legal en materia de prevención de dicha instalación. 
Todos los trabajos de reparación, conservación y mantenimiento, cumplirán las 
disposiciones que sean de aplicación de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 
 
7.3- Medicina preventiva y primeros auxilios 
Botiquines: 
Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material necesario especificado en la 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
Asistencia a accidentados: 
Se informará en la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos 
(servicios propios, mutuas patronales, ambulatorios, etc.) donde trasladar a los accidentados 
para su más rápido y efectivo tratamiento. Es muy conveniente disponer en la obra y en sitio 
bien visible una lista con los teléfonos y direcciones de los Centros asignados para urgencias, 
ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los 
centros de asistencia. 
El Jefe de obra y el Encargado de obra, conocerán los recorridos de acceso a este 
hospital. 
Teléfono para todas las urgencias: 
112. 
Reconocimiento médico: 
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberá pasar un reconocimiento 
médico previo al trabajo que será repetido en el período de un año. 
 
  





7.4- Normas de seguridad aplicables en obra 
• Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
• Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el 
trabajo. 
• Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de 
trabajo. 
• Real Decreto 487/1997 de 14 de abril, sobre Manipulación de Cargas. 
• Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección 
Individual. 
• Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención. 
• Real Decreto 1215/1997 de 18 de Julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo. 
• Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
• Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1980, Ley 32/1984, Ley 11/1994). 
• Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M.28-08-70, O.M. 
28-07-77, O.M. 04-07-83, en los títulos no derogados). 
NOTA FINAL: 
En la Memoria del Plan de Seguridad se explicitarán además de los tópicos aquí 
indicados, otros tales como: 
• Análisis y prevención de los riesgos derivados de los medios y maquinaria 
específicos, a utilizar concreta y específicamente en la obra. 
• Análisis y prevención de riesgos catastróficos. 
• Cálculo de los medios de seguridad. 
• Conjunto de instrucciones de seguridad. 
• Descripción detallada de los medios e instalaciones que el contratista piensa 
utilizar para el bienestar e higiene de los trabajadores (vestuarios, comedores, 
duchas, aseos, evacuación de residuos, etc.). 
• Cualquier otro que ayude a comprender la problemática concreta de seguridad e 
higiene en esta obra en construcción. 
 
  





8.- Presupuesto y plazo de ejecución 
 
El presupuesto de ejecución material se fija en 754335,06 € más el Estudio de 
Seguridad e Higiene que asciende a 11315,03 € que supone un 1,5 % del total de presupuesto 
de ejecución material del proyecto. 
Se tiene un presupuesto de ejecución material del proyecto, incluido el Estudio de 
Seguridad y Salud de 766568,87 €. 
De acuerdo con el proyecto para la realización de las obras, se ha previsto un plazo de 
ejecución de 3 meses y 5 días. 
 
En Madrid, junio de 2012 
El autor del estudio de Seguridad y Salud. 
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 La base de precios empleada es la “Base de Precios Paisajismo” de 2011, es una base 
especializada en proyectos y obras de espacios públicos urbanos, parques y jardines, 
tratamiento y restauración del paisaje y, en general, todo tipo de actuaciones, tanto en 
espacios urbanos como en el entorno natural. 
 Esta base de precios es una herramienta eficaz para la realización de mediciones y 
presupuestos, además de un portal para consulta de precios y unidades de obra 
descompuestos. 
 Para las plantas utilizadas se ha empleado, además de la base de precios 
anteriormente mencionada, los precios de las plantas de “Planfor”. 
 Para los nuevos elementos de mobiliario, incluido el kiosco, se ha pedido el precio a las 
empresas correspondientes. 
 
2.- Justificación de precios 
 
Capítulo I: Caminos 
Código Unidad Descripción 
0101 m2 Desbroce y limpieza superficial de terreno, por medios mecánicos hasta una profundidad de 10 cm, sin carga ni 
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, medida la superficie realmente trabajada, por un peón 
ordinario de construcción, con coste de 15,79 €/h y rendimiento de 0,006 h/m2 cada uno, y una pala de cargado 
neumática de 85 CV con capacidad de 1,2 m3, con coste de 41,49 €/h y rendimiento de 0,012 h/m2 cada una. 
Mano de obra Peón ordinario de construción 1 x 15,79 x ( 0,006 / 1 ) = 0,09 €/m2 
Maquinaria Pala carg. neum. 85 CV, cap. 1,2 m3 1 x 41,79 x ( 0,012 / 1 ) = 0,50 €/m2 
  Total = 0,60 €/m2 
  M auxiliares (2%) = 0,01 €/m2 
  Costes directos = 0,61 €/m2 
  Costes indirectos (6%) = 0,04 €/m2 
  C. E. M. = 0,64 €/m2 
  





Código Unidad Descripción 
0102 m3 Relleno, extendido y apisonado hasta 5 cm de grosor de tierras de la propia obra, a cielo abierto, con pala 
cargadora, en tongadas de 20 cm de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del producto 
normal, incluso regado y refino de taludes a mano, y con p. p. de medios auxiliares, medido el volumen ejecutado 
en obra, por un peón ordinario de construcción, con coste de 15,79 €/h y rendimiento de 0,080 h/m3 cada uno, una 
pala cargadora neumática de 60 CV con capacidad de 0,6 m3, con coste 31,50 €/h y rendimiento de 0,087 h/m3 
cada una, un rodillo vibrante autopropulsado de 11 toneladas, con coste 53,09 €/h y rendimiento de 0,010 h/m3 
cada uno, y un camión cisterna de 10000 l, con coste 33,91 €/h y rendimiento de 0,022 h/m3cada uno. 
Mano de obra Peón ord. constr. 1 x 15,79 x ( 0,080 / 1 ) = 1,26 €/m3 
Maquinaria Pala carg. neum. 60 CV, cap. 0,6 m3 1 x 31,50 x ( 0,087 / 1 ) = 2,74 €/m3 
 
Rodillo vibr. autop. de 11 T 1 x 53,09 x ( 0,010 / 1 ) = 0,53 €/m3 
 
Camión cisterna de 10000 l 1 x 33,91 x ( 0,022 / 1 ) = 0,75 €/m3 
  Total = 5,28 €/m3 
  M auxiliares (2%) = 0,11 €/m3 
  Costes directos = 5,39 €/m3 
  Costes indirectos (6%) = 0,32 €/m3 
  C. E. M. = 5,71 €/m3 
0103 m3 Relleno, extendido y apisonado hasta 1 cm de grosor de garbancillo especial 18/20 mm, con pala cargadora, en 
tongadas de 20 cm de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del producto normal, incluso 
regado y refino de taludes a mano, y con p. p. de medios auxiliares, medido el volumen ejecutado en obra, por un 
peón ordinario de construcción, con coste de 15,79 €/h y rendimiento de 0,080 h/m3 cada uno, una pala cargadora 
neumática de 60 CV con capacidad de 0,6 m3, con coste 31,50 €/h y rendimiento de 0,087 h/m3cada una, un rodillo 
vibrante autopropulsado de 11 toneladas, con coste 53,09 €/h y rendimiento de 0,010 h/m3 cada uno, y un camión 
cisterna de 10000 l, con coste 33,91 €/h y rendimiento de 0,022 h/m3 cada uno. Garbancillo especial 18/20 mm con 
1 cm de espesor 14,36 €/T y 0,015 T/m3. 
Mano de obra Peón ordinario de construción 1 x 15,79 x ( 0,080 / 1 ) = 1,26 €/m3 
Maquinaria Pala carg. neum. 60 CV, cap. 0,6 m3 1 x 31,50 x ( 0,087 / 1 ) = 2,74 €/m3 
 
Rodillo vibr. autop. de 11 T 1 x 53,09 x ( 0,010 / 1 ) = 0,53 €/m3 
 
Camión cisterna de 10000 l 1 x 33,91 x ( 0,022 / 1 ) = 0,75 €/m3 
Materiales Garbancillo esp. 18/20 mm 14,36 x 0,015 = 0,22 €/m3 
  Total = 5,50 €/m3 
  M auxiliares (2%) = 0,11 €/m3 
  Costes directos = 5,61 €/m3 
  Costes indirectos (6%) = 0,34 €/m3 
  C. E. M. = 5,94 €/m3 
0104 m Instalación de borde decorativo de polietileno Nidaborder PE o equivalente de color negro formado por placas de 1 
m de longitud, 8 cm de espesor y 5 cm de altura, fijados al terreno con clavos negros de PE reciclado (disponibles en 
bolsas de 600 unidades), por cinco oficiales de 1ª de construcción, con coste de 18,40 €/h y rendimiento de 0,100 
h/m cada uno, y cinco peones ordinarios de construcción, con coste de 15,79 €/h y rendimiento de 0,100 h/m cada 
uno. Nidaborder PE de 1 m 9,90 €. 
Mano de obra Oficial de 1ª de construcción 5 x 18,40 x ( 0,100 / 5 ) = 1,84 €/m 
  Peón ordinario de construción 5 x 15,79 x ( 0,100 / 5 ) = 1,58 €/m 
Materiales Nidaborder PE de 1 m 9,90 x 1,000 = 9,90 €/m 
  Total = 13,32 €/m 
  M auxiliares (2%) = 0,27 €/m 
  Costes directos = 13,59 €/m 
  Costes indirectos (6%) = 0,82 €/m 
  C. E. M. = 14,40 €/m 
  





Código Unidad Descripción 
0105 m2 Suministro y colocación de placa (No hay sugerencias) 130 o equivalente, de peso específico vacía de 1,35 kg/m2 y 
de 240 x 120 cm (2,88 m2), sobre terreno previamente preparado, incluidos puntos de solape y unión, medida la 
superficie colocada en obra, por un oficial de 1ª de construcción, con coste de 18,40 €/h y rendimiento de 0,002 
h/m2 cada uno, y dos peones ordinarios de construcción, coste de 15,79 €/h y rendimiento de 0,004 h/m2 cada 
uno. Nidagravel 130 de 2,88 m2 56,45 €. 
Mano de obra Oficial de 1ª de construcción 1 x 18,40 x ( 0,002 / 1 ) = 0,04 €/m2 
  Peón ordinario de construción 2 x 15,79 x ( 0,004 / 2 ) = 0,06 €/m2 
Materiales Nidagravel 130 de 2,88 m 56,45 x 1,000 = 56,45 €/m2 
  Total = 56,55 €/m2 
  M auxiliares (2%) = 1,13 €/m2 
  Costes directos = 57,68 €/m2 
  Costes indirectos (6%) = 3,46 €/m2 
  C. E. M. = 61,14 €/m2 
0106 m2 Playa de inertes para el camino de peatones, realizada con marmolina blanco macael, extendido encapa de 32 cm 
de espesor sobre superficie ya preparada, realizada por personal especializado bajo la dirección del maestro 
jardinero, con medios manuales, incluidos rasanteo, distribución del material, extendido y acabado final, limpieza y 
riego de asentamiento, medida la superficie ejecutada en obra, por cuatro oficiales jardineros, con coste 17,91 €/h y 
rendimiento de 0,188 h/m2 cada uno, cinco jardineros, con coste de 16,96 €/h y rendimiento de 0,235 h/m2 cada 
uno, y cinco peones de jardinería, con coste 15,26 €/h y rendimiento de 0,235 h/m2 cada uno. Marmolina blanco 
macael 0,14 €/kg y para un espesor de 32 cm 315 kg/m2. 
Mano de obra Oficial jardinero 4 x 17,91 x ( 0,188 / 4 ) = 3,37 €/m2 
  Jardinero 5 x 16,96 x ( 0,235 / 5 ) = 3,99 €/m2 
  Peón jardinero 5 x 15,26 x ( 0,235 / 5 ) = 3,59 €/m2 
Materiales Marmolina blanco macael, esp. 32 cm 0,14 x 315,000 = 44,10 €/m2 
  Total = 55,04 €/m2 
  M auxiliares (2%) = 1,10 €/m2 
  Costes directos = 56,14 €/m2 
  Costes indirectos (6%) = 3,37 €/m2 
  C. E. M. = 59,51 €/m2 
0107 m2 Playa de inertes para el camino de bicicletas, realizada con marmolina roja alicante, extendido encapa de 32 cm de 
espesor sobre superficie ya preparada, realizada por personal especializado bajo la dirección del maestro jardinero, 
con medios manuales, incluidos rasanteo, distribución del material, extendido y acabado final, limpieza y riego de 
asentamiento, medida la superficie ejecutada en obra, por cuatro oficiales jardineros, con coste 17,91 €/h y 
rendimiento de 0,188 h/m2 cada uno, cinco jardineros, con coste de 16,96 €/h y rendimiento de 0,235 h/m2 cada 
uno, y cinco peones de jardinería, con coste 15,26 €/h y rendimiento de 0,235 h/m2 cada uno. Marmolina roja 
alicante 0,14 €/kg y para un espesor de 32 cm 315 kg/m2. 
Mano de obra Oficial jardinero 4 x 17,91 x ( 0,188 / 4 ) = 3,37 €/m2 
  Jardinero 5 x 16,96 x ( 0,235 / 5 ) = 3,99 €/m2 
  Peón jardinero 5 x 15,26 x ( 0,235 / 5 ) = 3,59 €/m2 
Materiales Marmolina roja alicante, esp. 32 cm 0,14 x 315,000 = 44,10 €/m2 
  Total = 55,04 €/m2 
  M auxiliares (2%) = 1,10 €/m2 
  Costes directos = 56,14 €/m2 
  Costes indirectos (6%) = 3,37 €/m2 
  C. E. M. = 59,51 €/m2 
  





Código Unidad Descripción 
0108 m2 Playa de inertes para el circuito de bicicletas, realizada con marmolina negra, extendido encapa de 32 cm de 
espesor sobre superficie ya preparada, realizada por personal especializado bajo la dirección del maestro jardinero, 
con medios manuales, incluidos rasanteo, distribución del material, extendido y acabado final, limpieza y riego de 
asentamiento, medida la superficie ejecutada en obra, por cuatro oficiales jardineros, con coste 17,91 €/h y 
rendimiento de 0,188 h/m2 cada uno, cinco jardineros, con coste de 16,96 €/h y rendimiento de 0,235 h/m2 cada 
uno, y cinco peones de jardinería, con coste 15,26 €/h y rendimiento de 0,235 h/m2 cada uno. Marmolina negra 
0,14 €/kg y para un espesor de 32 cm 315 kg/m2. 
Mano de obra Oficial jardinero 4 x 17,91 x ( 0,188 / 4 ) = 3,37 €/m2 
  Jardinero 5 x 16,96 x ( 0,235 / 5 ) = 3,99 €/m2 
  Peón jardinero 5 x 15,26 x ( 0,235 / 5 ) = 3,59 €/m2 
Materiales Marmolina negra, esp. 32 cm 0,14 x 315,000 = 44,10 €/m2 
  Total = 55,04 €/m2 
  M auxiliares (2%) = 1,10 €/m2 
  Costes directos = 56,14 €/m2 
  Costes indirectos (6%) = 3,37 €/m2 
  C. E. M. = 59,51 €/m2 
0109 ud Suministro y colocación de estructura de madera de pino silvestre tratada en autoclave para resistencia al exterior 
en contacto con hormigón o tierra, acabado con barniz protector, tornillería galvanizada, embutida y protegida con 
tapón de seguridad, cimentación mediante zapata de hormigón o tacos expansivos, cuatro badenes con subida y 
bajada en espacio de 1 m cada uno, estructura de madera de 1,5 m de ancho por 4 m de largo, superficie libre 
necesaria: 3,5x6 m, instalación completa, incluida limpieza, medida la unidad instalada en obra, por dos oficiales de 
1ª de construcción, con coste 18,40 €/h y rendimiento de 6,000 h/ud cada uno, y tres peones ordinario de 
construcción, con coste 15,79 €/h y rendimiento 9,000 h/ud cada uno. Badenes de madera tipo Olas (JOD-55D) 
1458,35 €/ud. 
Mano de obra Oficial de 1ª de construcción 2 x 18,40 x ( 6,000 / 2 ) = 110,40 €/ud 
  Peón ordinario de construción 3 x 15,79 x ( 9,000 / 3 ) = 142,11 €/ud 
Materiales Badén de madera Ola (JOD-55D) 1458,35 x 1,000 = 1458,35 €/ud 
  Total = 1710,86 €/ud 
  M auxiliares (2%) = 34,22 €/ud 
  Costes directos = 1745,08 €/ud 
  Costes indirectos (6%) = 104,70 €/ud 
  C. E. M. = 1849,78 €/ud 
 
Capítulo II: Vegetación 
Código Unidad Descripción 
0201 m2 Desbroce y limpieza superficial de terreno, por medios mecánicos hasta una profundidad de 10 cm, sin carga ni 
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, medida la superficie realmente trabajada, por un peón 
ordinario de construcción, con coste de 15,79 €/h y rendimiento de 0,006 h/m2 cada uno, y una pala de cargado 
neumática de 85 CV con capacidad de 1,2 m3, con coste de 41,49 €/h y rendimiento de 0,012 h/m2 cada una. 
Mano de obra Peón ordinario de construción 1 x 15,79 x ( 0,006 / 1 ) = 0,09 €/m2 
Maquinaria Pala carg. neum. 85 CV, cap. 1,2 m3 1 x 41,49 x ( 0,012 / 1 ) = 0,50 €/m2 
  Total = 0,59 €/m2 
  M auxiliares (2%) = 0,01 €/m2 
  Costes directos = 0,60 €/m2 
  Costes indirectos (6%) = 0,04 €/m2 
  C. E. M. = 0,64 €/m2 





Código Unidad Descripción 
0202 m Excavación de zanja de 15 cm de ancho y 50 cm de profundidad, para alojamiento de conducciones en red de riego 
de zonas verdes, realizada mediante zanjadora hidráulica autopropulsada de 16 CV de potencia, i/tapado de la zanja 
a mano, medida la longitud ejecutada en obra, por un jardinero, con coste 16,96 €/h y rendimiento 0,060 h/m cada 
uno, un peón de jardinería, con coste 15,26 €/h y rendimiento 0,015 h/m cada uno, y una zanjadora hidráulica de 
16 CV, con coste 25,89 €/h y rendimiento 0,060 h/m cada una. 
Mano de obra Jardinero 1 x 16,96 x ( 0,060 / 1 ) = 1,02 €/m 
  Peón de jardinería 1 x 15,26 x ( 0,015 / 1 ) = 0,23 €/m 
Maquinaria Zanjadora hidráulica 16 CV 1 x 25,89 x ( 0,060 / 1 ) = 1,55 €/m 
  Total = 2,80 €/m 
  M auxiliares (2%) = 0,06 €/m 
  Costes directos = 2,86 €/m 
  Costes indirectos (6%) = 0,17 €/m 
  C. E. M. = 3,03 €/m 
0203 m Instalación de tubería de polietileno de baja densidad PE-32 en red de riego desde kiosco hasta parterres y pantalla 
visual, de diámetro exterior 16 mm y presión nominal 6 atm, incluso elementos de unión valorados en un 10 % 
sobre el precio del tubo, colocada en el interior de zonas verdes, medida la longitud completamente instalada en 
obra, por dos oficiales de 1ª de hidráulica/fontanería, con coste 17,01 €/h y rendimiento 0,067 h/m cada uno, y dos 
ayudantes de hidráulica/fontanería, con coste 16,13 €/h y rendimiento 0,067 h/m cada uno. Tubería de polietileno 
PE-32 de 6 atmósferas y diámetro de 16 mm 0,37 €/m, elementos de unión valorados en un 10 % del precio de la 
tubería. 
Mano de obra Oficial de 1ª hidráulica/fontanería 2 x 17,01 x ( 0,067 / 2 ) = 1,14 €/m 
  Ayudante hidráulica/fontanería 2 x 16,13 x ( 0,067 / 2 ) = 1,08 €/m 
Materiales Tubería PE-32 de 6 atm, 16 mm 0,37 x 1,000 = 0,37 €/m 
  Elementos de unión 0,37 x 0,100 = 0,04 €/m 
  Total = 2,63 €/m 
  M auxiliares (2%) = 0,05 €/m 
  Costes directos = 2,68 €/m 
  Costes indirectos (6%) = 0,16 €/m 
  C. E. M. = 2,84 €/m 
0204 m Instalación de tubería de polietileno de baja densidad PE-32 en red de riego desde toma principal hasta kiosco, de 
diámetro exterior 32 mm y presión nominal 10 atm, incluso piezas especiales y elementos de unión valorados en un 
10 % sobre el precio del tubo, colocada en el interior de zonas verdes, medida la longitud completamente instalada 
en obra, por un oficial  de 1ª de hidráulica/fontanería, con coste 17,01 €/h y rendimiento 0,067 h/m cada uno, y un 
ayudante de hidráulica/fontanería, con coste 16,13 €/h y rendimiento 0,067 h/m cada uno. Tubería de polietileno 
PE-32 de 10 atmósferas y diámetro de 32 mm 1,45 €/m, elementos de unión valorados en un 10 % del precio de la 
tubería. 
Mano de obra Oficial de 1ª hidráulica/fontanería 1 x 17,01 x ( 0,067 / 1 ) = 1,14 €/m 
  Ayudante hidráulica/fontanería 1 x 16,13 x ( 0,067 / 1 ) = 1,08 €/m 
Materiales Tubería PE-32 de 10 atm, 32 mm 1,45 x 1,000 = 1,45 €/m 
  Elementos de unión 1,45 x 0,100 = 0,15 €/m 
  Total = 3,82 €/m 
  M auxiliares (2%) = 0,08 €/m 
  Costes directos = 3,89 €/m 
  Costes indirectos (6%) = 0,23 €/m 
  C. E. M. = 4,13 €/m 
  





Código Unidad Descripción 
0205 ud Arqueta de plástico rectangular modelo VB-HDPE Estándar o equivalente, de dimensiones 50x36x31 cm para 
alojamiento de válvulas o accesorio de riego, con tapa de PEAD, incluido arreglo de tierras, completamente 
instalada, medida la unidad ejecutada en obra, por un oficial de 1ª de hidráulica/fontanería, con coste 17,01 €/h y 
rendimiento 0,150 h/ud cada uno, un ayudante de hidráulica/fontanería, con coste 16,13 €/h y rendimiento 0,150 
h/ud cada uno, y un peón ordinario de construcción, con coste 15,79 €/h y rendimiento 0,060 h/ud cada uno. 
Arqueta PEAD rectangular 50x36x31 cm con tapa PEAD 40,68 €/ud. 
Mano de obra Oficial de 1ª hidráulica/fontanería 1 x 17,01 x ( 0,150 / 1 ) = 2,55 €/ud 
  Ayudante hidráulica/fontanería 1 x 16,13 x ( 0,150 / 1 ) = 2,42 €/ud 
  Peón ordinario de construción 1 x 15,79 x ( 0,060 / 1 ) = 0,95 €/ud 
Materiales Arqueta PEAD 50x36x31 c/tapa PEAD 40,68 x 1,000 = 40,68 €/ud 
  Total = 46,60 €/ud 
  M auxiliares (2%) = 0,93 €/ud 
  Costes directos = 47,53 €/ud 
  Costes indirectos (6%) = 2,85 €/ud 
  C. E. M. = 50,38 €/ud 
0206 ud Instalación de válvula reguladora de presión, de metal, de 1 1/4" de diámetro interior, de acción directa, i/juntas y 
accesorios, medida la unidad instalada en obra, por un oficial de 1ª de hidráulica/fontanería, con coste 17,01 €/h y 
rendimiento 0,260 h/ud cada uno, y un ayudante de hidráulica/fontanería, con coste 16,13 €/h y rendimiento 0,260 
h/ud cada uno. Válvula reguladora de presión de metal de 1 1/4" 88,55 €/ud. 
Mano de obra Oficial de 1ª hidráulica/fontanería 1 x 17,01 x ( 0,260 / 1 ) = 4,42 €/ud 
  Ayudante hidráulica/fontanería 1 x 16,13 x ( 0,260 / 1 ) = 4,19 €/ud 
Materiales Válvula reg. de pres. de metal 1 1/4 88,55 x 1,000 = 88,55 €/ud 
  Total = 97,17 €/ud 
  M auxiliares (2%) = 1,94 €/ud 
  Costes directos = 99,11 €/ud 
  Costes indirectos (6%) = 5,95 €/ud 
  C. E. M. = 105,06 €/ud 
0207 ud Electroválvula para montaje en línea, Serie LFV-075 o equivalente, con solenoide 9V, diseñada para sistemas de 
riego localizado y un caudal de 45,4/1136 l/h, fabricada en plástico, con conexión roscada a 3/4"H, colocada en 
instalación de riego, medida la unidad instalada en obra, por un oficial de 1ª de hidráulica/fontanería, con coste 
17,01 €/h y rendimiento 0,240 h/ud cada uno, un ayudante de hidráulica/fontanería, con coste 16,13 €/h y 
rendimiento 0,240 h/ud cada uno, y un oficial de 1ª de electricidad, con coste 17,72 €/h y rendimiento 0,080 h/ud 
cada uno. Electroválvula bajo caudal 3/4"H solenoide 9v (LFV-075-9V) 28,65 €/ud. 
Mano de obra Oficial de 1ª hidráulica/fontanería 1 x 17,01 x ( 0,240 / 1 ) = 4,08 €/ud 
  Ayudante hidráulica/fontanería 1 x 16,13 x ( 0,240 / 1 ) = 3,87 €/ud 
  Oficial de 1ª de electricidad 1 x 17,72 x ( 0,080 / 1 ) = 1,42 €/ud 
Materiales Electrovál. bajo caudal (LFV-075-9V) 28,65 x 1,000 = 28,65 €/ud 
  Total = 38,02 €/ud 
  M auxiliares (2%) = 0,76 €/ud 
  Costes directos = 38,78 €/ud 
  Costes indirectos (6%) = 2,33 €/ud 
  C. E. M. = 41,11 €/ud 
  





Código Unidad Descripción 
0208 m Borde de traviesas de madera tratada, de sección 22x16 cm y 1,20 m de longitud, formado por una traviesa en 
línea, colocada sobre suelo preparado, incluido excavación, sujeción y anclaje, medida la longitud ejecutada en 
obra, por tres peones especializados de construcción, con coste 16,00 €/h y rendimiento de 0,300 h/m cada uno. 
Traviesa madera tratada 22x16 cm y 1,20 m de longitud 14,00 €/ud. 
Mano de obra Peón especializado de construción 3 x 16,00 x ( 0,300 / 3 ) = 4,80 €/m 
Materiales Traviesa madera tratada 22x16 mm 14,00 / 1,200 = 11,67 €/m 
  Total = 16,47 €/m 
  M auxiliares (2%) = 0,33 €/m 
  Costes directos = 16,80 €/m 
  Costes indirectos (6%) = 1,01 €/m 
  C. E. M. = 17,80 €/m 
0209 m3 Extendido manual de tierra vegetal suministrada a granel, en un radio máximo, desde el lugar de descarga, de <100 
m, para formar una capa uniforme de espesor 10-25 cm, medido el volumen extendido, por un oficial jardinero, con 
coste 17,91 €/h y rendimiento 0,040 h/m3 cada uno, y tres peones de jardinería, con coste 15,26 €/h y rendimiento 
0,480 h/m3 cada uno. Tierra vegetal cribada 13,00 €/m3. 
Mano de obra Oficial jardinero 1 x 17,91 x ( 0,040 / 1 ) = 0,72 €/m3 
  Peón de jardinería 3 x 15,26 x ( 0,480 / 3 ) = 7,32 €/m3 
Materiales Tierra vegetal cribada 13,00 x 1,000 = 13,00 €/m3 
  Total = 21,04 €/m3 
  M auxiliares (2%) = 0,42 €/m3 
  Costes directos = 21,46 €/m3 
  Costes indirectos (6%) = 1,29 €/m3 
  C. E. M. = 22,75 €/m3 
0210 ud Plantación de Chamaecyparis lawsoniana (Ciprés de Lawson) de 60/80 cm, en contenedor, en hoyo de plantación 
realizado en terreno franco-arenoso, de forma de cubeta tronco-cónica con unas dimensiones de base inferior/base 
superior/altura de 25x50x25 cm, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, 
retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del 
fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra 
de cabeza seleccionada de la propia excavación, formación de alcorque y primer riego y abonado con pastilla de 
abono retardado en el fondo del hoyo de la plantación (lenta liberación durante 7 a 8 meses), completamente 
ejecutado, por un oficial jardinero, con coste 17,91 €/h y rendimiento 0,050 h/ud cada uno, y un peón de jardinería, 
con coste 15,26 €/h y rendimiento 0,120 h/ud cada uno. Chamaecyparis lawsoniana (Ciprés de Lawson) de 60/80 
cm, en contenedor 1,62 €/ud, pastilla de abono retardado 0,40 €/ud, agua potable en obra 1,18 €/m3 y 0,050 
m3/ud. 
Mano de obra Oficial jardinero 1 x 17,91 x ( 0,050 / 1 ) = 0,90 €/ud 
  Peón jardinero 1 x 15,26 x ( 0,120 / 1 ) = 1,83 €/ud 
Materiales Cham. lawsoniana 60/80 cm, cont. 1,62 x 1,000 = 1,62 €/ud 
  Pastilla abono retardado 0,40 x 1,000 = 0,40 €/ud 
  Agua potable en obra 1,18 x 0,050 = 0,06 €/ud 
  Total = 4,81 €/ud 
  M auxiliares (2%) = 0,10 €/ud 
  Costes directos = 4,90 €/ud 
  Costes indirectos (6%) = 0,29 €/ud 
  C. E. M. = 5,20 €/ud 
  





Código Unidad Descripción 
0211 ud Plantación de Picea abies (Pícea de Noruega) de 20/30 cm, en cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno 
franco-arenoso, de forma de cubeta tronco-cónica con unas dimensiones de base inferior/base superior/altura de 
25x50x25 cm, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio 
intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en 
su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, formación de alcorque y primer riego y abonado con pastilla de abono 
retardado en el fondo del hoyo de la plantación (lenta liberación durante 7 a 8 meses), completamente ejecutado, 
por un oficial jardinero, con coste 17,91 €/h y rendimiento 0,050 h/ud cada uno, y un peón de jardinería, con coste 
15,26 €/h y rendimiento 0,120 h/ud cada uno. Picea abies (Pícea de Noruega) de 20/30 cm, en cepellón 2,50 €/ud, 
pastilla de abono retardado 0,40 €/ud, agua potable en obra 1,18 €/m3 y 0,050 m3/ud. 
Mano de obra Oficial jardinero 1 x 17,91 x ( 0,050 / 1 ) = 0,90 €/ud 
  Peón jardinero 1 x 15,26 x ( 0,120 / 1 ) = 1,83 €/ud 
Materiales Picea abies de 20/30 cm en cepellón 2,50 x 1,000 = 2,50 €/ud 
  Pastilla abono retardado 0,40 x 1,000 = 0,40 €/ud 
  Agua potable en obra 1,18 x 0,050 = 0,06 €/ud 
  Total = 5,69 €/ud 
  M auxiliares (2%) = 0,11 €/ud 
  Costes directos = 5,80 €/ud 
  Costes indirectos (6%) = 0,35 €/ud 
  C. E. M. = 6,15 €/ud 
0212 ud Plantación de Forsythia x intermedia de 30/40 cm de altura, en contenedor, en hoyo de plantación realizado en 
terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura 
de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio 
intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en 
su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado, por un 
oficial jardinero, con coste 17,91 €/h y rendimiento 0,050 h/ud cada uno, y un peón de jardinería, con coste 15,26 
€/h y rendimiento 0,250 h/ud cada uno. Forsythia x intermedia de 30/40 cm de altura, en contenedor 3,30 €/ud, 
pastilla de abono retardado 0,40 €/ud, agua potable en obra 1,18 €/m3 y 0,025 m3/ud. 
Mano de obra Oficial jardinero 1 x 17,91 x ( 0,050 / 1 ) = 0,90 €/ud 
  Peón jardinero 1 x 15,26 x ( 0,250 / 1 ) = 3,82 €/ud 
Materiales Fo x intermedia de 30/40 cm en cont. 3,30 x 1,000 = 3,30 €/ud 
  Pastilla abono retardado 0,40 x 1,000 = 0,40 €/ud 
  Agua potable en obra 1,18 x 0,050 = 0,06 €/ud 
  Total = 8,47 €/ud 
  M auxiliares (2%) = 0,17 €/ud 
  Costes directos = 8,64 €/ud 
  Costes indirectos (6%) = 0,52 €/ud 
  C. E. M. = 9,16 €/ud 
  





Código Unidad Descripción 
0213 ud Plantación de Spartium junceum 20/30 cm, en contenedor, en hoyo de plantación realizado en terreno franco-
arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, 
abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o 
extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para 
evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la 
propia excavación, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado, por un oficial jardinero, con 
coste 17,91 €/h y rendimiento 0,050 h/ud cada uno, y un peón de jardinería, con coste 15,26 €/h y rendimiento 
0,250 h/ud cada uno. Spartium junceum 20/30 cm, en contenedor 1,11 €/ud, pastilla de abono retardado 0,40 €/ud, 
agua potable en obra 1,18 €/m3 y 0,025 m3/ud. 
Mano de obra Oficial jardinero 1 x 17,91 x ( 0,050 / 1 ) = 0,90 €/ud 
  Peón jardinero 1 x 15,26 x ( 0,250 / 1 ) = 3,82 €/ud 
Materiales Spartium junceum 20/30 cm en conte. 1,11 x 1,000 = 1,11 €/ud 
  Pastilla abono retardado 0,40 x 1,000 = 0,40 €/ud 
  Agua potable en obra 1,18 x 0,050 = 0,06 €/ud 
  Total = 6,28 €/ud 
  M auxiliares (2%) = 0,13 €/ud 
  Costes directos = 6,41 €/ud 
  Costes indirectos (6%) = 0,38 €/ud 
  C. E. M. = 6,79 €/ud 
0214 ud Plantación de Cornus alba de 40/60 cm de altura, en contenedor, en hoyo de plantación realizado en terreno 
franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 
30x60x30 cm, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio 
intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en 
su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado, por un 
oficial jardinero, con coste 17,91 €/h y rendimiento 0,050 h/ud cada uno, y un peón de jardinería, con coste 15,26 
€/h y rendimiento 0,250 h/ud cada uno. Cornus alba de 40/60 cm de altura, en contenedor 1,80 €/ud, pastilla de 
abono retardado 0,40 €/ud, agua potable en obra 1,18 €/m3 y 0,025 m3/ud. 
Mano de obra Oficial jardinero 1 x 17,91 x ( 0,050 / 1 ) = 0,90 €/ud 
  Peón jardinero 1 x 15,26 x ( 0,250 / 1 ) = 3,82 €/ud 
Materiales Cornus alba 40/60 cm en contenedor 1,80 x 1,000 = 1,80 €/ud 
  Pastilla abono retardado 0,40 x 1,000 = 0,40 €/ud 
  Agua potable en obra 1,18 x 0,050 = 0,06 €/ud 
  Total = 6,97 €/ud 
  M auxiliares (2%) = 0,14 €/ud 
  Costes directos = 7,11 €/ud 
  Costes indirectos (6%) = 0,43 €/ud 
  C. E. M. = 7,54 €/ud 
  





Código Unidad Descripción 
0215 ud Plantación de Cornus sanguinea (Cornejo) de 40/60 cm de altura, en contenedor, en hoyo de plantación realizado 
en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base 
superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, 
retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del 
fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra 
de cabeza seleccionada de la propia excavación, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado, 
por un oficial jardinero, con coste 17,91 €/h y rendimiento 0,050 h/ud cada uno, y un peón de jardinería, con coste 
15,26 €/h y rendimiento 0,250 h/ud cada uno. Cornus sanguinea (Cornejo) de 40/60 cm de altura, en contenedor 
1,70 €/ud, pastilla de abono retardado 0,40 €/ud, agua potable en obra 1,18 €/m3 y 0,025 m3/ud. 
Mano de obra Oficial jardinero 1 x 17,91 x ( 0,050 / 1 ) = 0,90 €/ud 
  Peón jardinero 1 x 15,26 x ( 0,250 / 1 ) = 3,82 €/ud 
Materiales Cor sanguinea 40/60 cm en conten. 1,70 x 1,000 = 1,70 €/ud 
  Pastilla abono retardado 0,40 x 1,000 = 0,40 €/ud 
  Agua potable en obra 1,18 x 0,050 = 0,06 €/ud 
  Total = 6,87 €/ud 
  M auxiliares (2%) = 0,14 €/ud 
  Costes directos = 7,01 €/ud 
  Costes indirectos (6%) = 0,42 €/ud 
  C. E. M. = 7,43 €/ud 
0216 ud Plantación de Ligustrum vulgare (Aligustre Común) de 20/30 cm de altura, en cepellón, en hoyo de plantación 
realizado en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base 
superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, 
retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del 
fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra 
de cabeza seleccionada de la propia excavación, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado, 
por un oficial jardinero, con coste 17,91 €/h y rendimiento 0,050 h/ud cada uno, y un peón de jardinería, con coste 
15,26 €/h y rendimiento 0,250 h/ud cada uno. Ligustrum vulgare (Aligustre Común) de 20/30 cm de altura, en 
cepellón 1,95 €/ud, pastilla de abono retardado 0,40 €/ud, agua potable en obra 1,18 €/m3 y 0,025 m3/ud. 
Mano de obra Oficial jardinero 1 x 17,91 x ( 0,050 / 1 ) = 0,90 €/ud 
  Peón jardinero 1 x 15,26 x ( 0,250 / 1 ) = 3,82 €/ud 
Materiales Ligus vulgare 20/30 cm en cepellón 1,95 x 1,000 = 1,95 €/ud 
  Pastilla abono retardado 0,40 x 1,000 = 0,40 €/ud 
  Agua potable en obra 1,18 x 0,050 = 0,06 €/ud 
  Total = 7,12 €/ud 
  M auxiliares (2%) = 0,14 €/ud 
  Costes directos = 7,26 €/ud 
  Costes indirectos (6%) = 0,44 €/ud 
  C. E. M. = 7,70 €/ud 
  





Código Unidad Descripción 
0217 ud Plantación de Rosa canina (Rosal silvestre) de 25/30 cm de altura, en cepellón, en hoyo de plantación realizado en 
terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura 
de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio 
intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en 
su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado, por un 
oficial jardinero, con coste 17,91 €/h y rendimiento 0,050 h/ud cada uno, y un peón de jardinería, con coste 15,26 
€/h y rendimiento 0,250 h/ud cada uno. Rosa canina (Rosal silvestre) de 25/30 cm de altura, en cepellón 1,95 €/ud, 
pastilla de abono retardado 0,40 €/ud, agua potable en obra 1,18 €/m3 y 0,025 m3/ud. 
Mano de obra Oficial jardinero 1 x 17,91 x ( 0,050 / 1 ) = 0,90 €/ud 
  Peón jardinero 1 x 15,26 x ( 0,250 / 1 ) = 3,82 €/ud 
Materiales Rosa canina 25/30 cm en cepellón 1,95 x 1,000 = 1,95 €/ud 
  Pastilla abono retardado 0,40 x 1,000 = 0,40 €/ud 
  Agua potable en obra 1,18 x 0,050 = 0,06 €/ud 
  Total = 7,12 €/ud 
  M auxiliares (2%) = 0,14 €/ud 
  Costes directos = 7,26 €/ud 
  Costes indirectos (6%) = 0,44 €/ud 
  C. E. M. = 7,70 €/ud 
0218 ud Plantación de Viburnum lantana de 20/30 cm de altura, en contenedor, en hoyo de plantación realizado en terreno 
franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 
30x60x30 cm, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio 
intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en 
su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado, por un 
oficial jardinero, con coste 17,91 €/h y rendimiento 0,050 h/ud cada uno, y un peón de jardinería, con coste 15,26 
€/h y rendimiento 0,250 h/ud cada uno. Viburnum lantana de 20/30 cm de altura, en contenedor 1,05 €/ud, pastilla 
de abono retardado 0,40 €/ud, agua potable en obra 1,18 €/m3 y 0,025 m3/ud. 
Mano de obra Oficial jardinero 1 x 17,91 x ( 0,050 / 1 ) = 0,90 €/ud 
  Peón jardinero 1 x 15,26 x ( 0,250 / 1 ) = 3,82 €/ud 
Materiales Vibu lantana 20/30 cm en contene. 1,05 x 1,000 = 1,05 €/ud 
  Pastilla abono retardado 0,40 x 1,000 = 0,40 €/ud 
  Agua potable en obra 1,18 x 0,050 = 0,06 €/ud 
  Total = 6,22 €/ud 
  M auxiliares (2%) = 0,12 €/ud 
  Costes directos = 6,34 €/ud 
  Costes indirectos (6%) = 0,38 €/ud 
  C. E. M. = 6,72 €/ud 
  





Código Unidad Descripción 
0219 ud Plantación de Viburnum opulus (Bola de Nieve) de 20/30 cm de altura, en contenedor, en hoyo de plantación 
realizado en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base 
superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, 
retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del 
fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra 
de cabeza seleccionada de la propia excavación, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado, 
por un oficial jardinero, con coste 17,91 €/h y rendimiento 0,050 h/ud cada uno, y un peón de jardinería, con coste 
15,26 €/h y rendimiento 0,250 h/ud cada uno. Viburnum opulus (Bola de Nieve) de 20/30 cm de altura, en 
contenedor 1,40 €/ud, pastilla de abono retardado 0,40 €/ud, agua potable en obra 1,18 €/m3 y 0,025 m3/ud. 
Mano de obra Oficial jardinero 1 x 17,91 x ( 0,050 / 1 ) = 0,90 €/ud 
  Peón jardinero 1 x 15,26 x ( 0,250 / 1 ) = 3,82 €/ud 
Materiales Vibu opulus 20/30 cm en contene. 1,40 x 1,000 = 1,40 €/ud 
  Pastilla abono retardado 0,40 x 1,000 = 0,40 €/ud 
  Agua potable en obra 1,18 x 0,050 = 0,06 €/ud 
  Total = 6,57 €/ud 
  M auxiliares (2%) = 0,13 €/ud 
  Costes directos = 6,70 €/ud 
  Costes indirectos (6%) = 0,40 €/ud 
  C. E. M. = 7,10 €/ud 
0220 ud Plantación de Cotoneaster franchetii de 30/40 cm, en contenedor, en hoyo de plantación realizado en terreno 
franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 
30x60x30 cm, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio 
intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en 
su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado, por un 
oficial jardinero, con coste 17,91 €/h y rendimiento 0,050 h/ud cada uno, y un peón de jardinería, con coste 15,26 
€/h y rendimiento 0,250 h/ud cada uno. Cotoneaster franchetii de 30/40 cm, en contenedor 2,35 €/ud, pastilla de 
abono retardado 0,40 €/ud, agua potable en obra 1,18 €/m3 y 0,025 m3/ud. 
Mano de obra Oficial jardinero 1 x 17,91 x ( 0,050 / 1 ) = 0,90 €/ud 
  Peón jardinero 1 x 15,26 x ( 0,250 / 1 ) = 3,82 €/ud 
Materiales Coto franchetii 30/40 cm en contene. 2,35 x 1,000 = 2,35 €/ud 
  Pastilla abono retardado 0,40 x 1,000 = 0,40 €/ud 
  Agua potable en obra 1,18 x 0,050 = 0,06 €/ud 
  Total = 7,52 €/ud 
  M auxiliares (2%) = 0,15 €/ud 
  Costes directos = 7,67 €/ud 
  Costes indirectos (6%) = 0,46 €/ud 
  C. E. M. = 8,13 €/ud 
  





Código Unidad Descripción 
0221 ud Plantación de Viburnum tinus (Durillo) 30/40 cm, en contenedor, en hoyo de plantación realizado en terreno 
franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 
30x60x30 cm, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio 
intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en 
su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado, por un 
oficial jardinero, con coste 17,91 €/h y rendimiento 0,050 h/ud cada uno, y un peón de jardinería, con coste 15,26 
€/h y rendimiento 0,250 h/ud cada uno. Viburnum tinus (Durillo) 30/40 cm, en contenedor 2,85 €/ud, pastilla de 
abono retardado 0,40 €/ud, agua potable en obra 1,18 €/m3 y 0,025 m3/ud. 
Mano de obra Oficial jardinero 1 x 17,91 x ( 0,050 / 1 ) = 0,90 €/ud 
  Peón jardinero 1 x 15,26 x ( 0,250 / 1 ) = 3,82 €/ud 
Materiales Vibu tinus 30/40 cm en contenedor 2,85 x 1,000 = 2,85 €/ud 
  Pastilla abono retardado 0,40 x 1,000 = 0,40 €/ud 
  Agua potable en obra 1,18 x 0,050 = 0,06 €/ud 
  Total = 8,02 €/ud 
  M auxiliares (2%) = 0,16 €/ud 
  Costes directos = 8,18 €/ud 
  Costes indirectos (6%) = 0,49 €/ud 
  C. E. M. = 8,67 €/ud 
0222 ud Plantación de Buddleia davidii "Mauve" (Arbusto de las mariposas malva) 15/20 cm, en contenedor, en hoyo de 
plantación realizado en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base 
inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la 
planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y 
apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado 
moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, formación de alcorque y primer riego, 
completamente ejecutado, por un oficial jardinero, con coste 17,91 €/h y rendimiento 0,050 h/ud cada uno, y un 
peón de jardinería, con coste 15,26 €/h y rendimiento 0,250 h/ud cada uno. Buddleia davidii "Mauve" (Arbusto de 
las mariposas malva) 15/20 cm, en contenedor 3,00 €/ud, pastilla de abono retardado 0,40 €/ud, agua potable en 
obra 1,18 €/m3 y 0,025 m3/ud. 
Mano de obra Oficial jardinero 1 x 17,91 x ( 0,050 / 1 ) = 0,90 €/ud 
  Peón jardinero 1 x 15,26 x ( 0,250 / 1 ) = 3,82 €/ud 
Materiales Budd davidii Mauve 15/20 cm conte. 3,00 x 1,000 = 3,00 €/ud 
  Pastilla abono retardado 0,40 x 1,000 = 0,40 €/ud 
  Agua potable en obra 1,18 x 0,050 = 0,06 €/ud 
  Total = 8,17 €/ud 
  M auxiliares (2%) = 0,16 €/ud 
  Costes directos = 8,33 €/ud 
  Costes indirectos (6%) = 0,50 €/ud 
  C. E. M. = 8,83 €/ud 
  





Código Unidad Descripción 
0223 ud Plantación de Weigelia florida "Bristol Ruby" (Veigela "Bristol Ruby) 15/20 cm, en contenedor, en hoyo de 
plantación realizado en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base 
inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la 
planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y 
apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado 
moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, formación de alcorque y primer riego, 
completamente ejecutado, por un oficial jardinero, con coste 17,91 €/h y rendimiento 0,050 h/ud cada uno, y un 
peón de jardinería, con coste 15,26 €/h y rendimiento 0,250 h/ud cada uno. Weigelia florida "Bristol Ruby" (Veigela 
"Bristol Ruby) 15/20 cm, en contenedor 2,95 €/ud, pastilla de abono retardado 0,40 €/ud, agua potable en obra 
1,18 €/m3 y 0,025 m3/ud. 
Mano de obra Oficial jardinero 1 x 17,91 x ( 0,050 / 1 ) = 0,90 €/ud 
  Peón jardinero 1 x 15,26 x ( 0,250 / 1 ) = 3,82 €/ud 
Materiales Picea abies de 20/30 cm en cepellón 2,95 x 1,000 = 2,95 €/ud 
  Pastilla abono retardado 0,40 x 1,000 = 0,40 €/ud 
  Agua potable en obra 1,18 x 0,050 = 0,06 €/ud 
  Total = 8,12 €/ud 
  M auxiliares (2%) = 0,16 €/ud 
  Costes directos = 8,28 €/ud 
  Costes indirectos (6%) = 0,50 €/ud 
  C. E. M. = 8,78 €/ud 
0224 ud Plantación de Hypericum calycinum de 20/30 cm, en contenedor, en hoyo de plantación realizado en terreno 
franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 
30x60x30 cm, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio 
intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en 
su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado, por un 
oficial jardinero, con coste 17,91 €/h y rendimiento 0,050 h/ud cada uno, y un peón de jardinería, con coste 15,26 
€/h y rendimiento 0,250 h/ud cada uno. Hypericum calycinum de 20/30 cm, en contenedor 2,98 €/ud, pastilla de 
abono retardado 0,40 €/ud, agua potable en obra 1,18 €/m3 y 0,025 m3/ud. 
Mano de obra Oficial jardinero 1 x 17,91 x ( 0,050 / 1 ) = 0,90 €/ud 
  Peón jardinero 1 x 15,26 x ( 0,250 / 1 ) = 3,82 €/ud 
Materiales Hyper calycinum 20/30 cm en conte. 2,98 x 1,000 = 2,98 €/ud 
  Pastilla abono retardado 0,40 x 1,000 = 0,40 €/ud 
  Agua potable en obra 1,18 x 0,050 = 0,06 €/ud 
  Total = 8,15 €/ud 
  M auxiliares (2%) = 0,16 €/ud 
  Costes directos = 8,31 €/ud 
  Costes indirectos (6%) = 0,50 €/ud 
  C. E. M. = 8,81 €/ud 
  





Código Unidad Descripción 
0225 ud Plantación de Geranium Johnson Blue (Geranio vivaz "Johnson Blue"), en cepellón, en hoyo de plantación realizado 
en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base 
superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, 
retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del 
fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra 
de cabeza seleccionada de la propia excavación, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado, 
por un oficial jardinero, con coste 17,91 €/h y rendimiento 0,050 h/ud cada uno, y un peón de jardinería, con coste 
15,26 €/h y rendimiento 0,250 h/ud cada uno. Geranium Johnson Blue (Geranio vivaz "Johnson Blue"), en cepellón 
2,50 €/ud, pastilla de abono retardado 0,40 €/ud, agua potable en obra 1,18 €/m3 y 0,025 m3/ud. 
Mano de obra Oficial jardinero 1 x 17,91 x ( 0,050 / 1 ) = 0,90 €/ud 
  Peón jardinero 1 x 15,26 x ( 0,250 / 1 ) = 3,82 €/ud 
Materiales Geranium Johnson Blue en cepellón 2,50 x 1,000 = 2,50 €/ud 
  Pastilla abono retardado 0,40 x 1,000 = 0,40 €/ud 
  Agua potable en obra 1,18 x 0,050 = 0,06 €/ud 
  Total = 7,67 €/ud 
  M auxiliares (2%) = 0,15 €/ud 
  Costes directos = 7,82 €/ud 
  Costes indirectos (6%) = 0,47 €/ud 
  C. E. M. = 8,29 €/ud 
0226 ud Plantación de Cotoneaster horizontalis de 20/30 cm de altura, en contenedor, en hoyo de plantación realizado en 
terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura 
de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio 
intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en 
su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado, por un 
oficial jardinero, con coste 17,91 €/h y rendimiento 0,050 h/ud cada uno, y un peón de jardinería, con coste 15,26 
€/h y rendimiento 0,250 h/ud cada uno. Cotoneaster horizontalis de 20/30 cm de altura, en contenedor 2,90 €/ud, 
pastilla de abono retardado 0,40 €/ud, agua potable en obra 1,18 €/m3 y 0,025 m3/ud. 
Mano de obra Oficial jardinero 1 x 17,91 x ( 0,050 / 1 ) = 0,90 €/ud 
  Peón jardinero 1 x 15,26 x ( 0,250 / 1 ) = 3,82 €/ud 
Materiales Coto horizontalis 20/30 cm en conte. 2,90 x 1,000 = 2,90 €/ud 
  Pastilla abono retardado 0,40 x 1,000 = 0,40 €/ud 
  Agua potable en obra 1,18 x 0,050 = 0,06 €/ud 
  Total = 8,07 €/ud 
  M auxiliares (2%) = 0,16 €/ud 
  Costes directos = 8,23 €/ud 
  Costes indirectos (6%) = 0,49 €/ud 
  C. E. M. = 8,72 €/ud 
  





Código Unidad Descripción 
0227 ud Plantación de Symphoricarpos x chenaultii "Hancock" (Bolita de nieve roja "Hancock") de 25/35 cm de altura, en 
cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de 
dimensiones de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales, incluido 
replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad 
de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno 
lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, formación de alcorque y 
primer riego, completamente ejecutado, por un oficial jardinero, con coste 17,91 €/h y rendimiento 0,050 h/ud 
cada uno, y un peón de jardinería, con coste 15,26 €/h y rendimiento 0,250 h/ud cada uno. Symphoricarpos x 
chenaultii "Hancock" (Bolita de nieve roja "Hancock") de 25/35 cm de altura, en cepellón 2,50 €/ud, pastilla de 
abono retardado 0,40 €/ud, agua potable en obra 1,18 €/m3 y 0,025 m3/ud. 
Mano de obra Oficial jardinero 1 x 17,91 x ( 0,050 / 1 ) = 0,90 €/ud 
  Peón jardinero 1 x 15,26 x ( 0,250 / 1 ) = 3,82 €/ud 
Materiales Sy x chenaultii Hancock 25/35 cm cep. 2,50 x 1,000 = 2,50 €/ud 
  Pastilla abono retardado 0,40 x 1,000 = 0,40 €/ud 
  Agua potable en obra 1,18 x 0,050 = 0,06 €/ud 
  Total = 7,67 €/ud 
  M auxiliares (2%) = 0,15 €/ud 
  Costes directos = 7,82 €/ud 
  Costes indirectos (6%) = 0,47 €/ud 
  C. E. M. = 8,29 €/ud 
0228 ud Plantación de Thymus vulgaris (tomillo), en contenedor de 0,5 litros, en hoyo de plantación realizado en terreno 
franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 
30x60x30 cm, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio 
intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en 
su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado, por un 
oficial jardinero, con coste 17,91 €/h y rendimiento 0,050 h/ud cada uno, y un peón de jardinería, con coste 15,26 
€/h y rendimiento 0,250 h/ud cada uno. Thymus vulgaris (tomillo), en contenedor de 0,5 litros 0,52 €/ud, pastilla de 
abono retardado 0,40 €/ud, agua potable en obra 1,18 €/m3 y 0,025 m3/ud. 
Mano de obra Oficial jardinero 1 x 17,91 x ( 0,050 / 1 ) = 0,90 €/ud 
  Peón jardinero 1 x 15,26 x ( 0,250 / 1 ) = 3,82 €/ud 
Materiales Thymus vulgaris contenedor 0,5 l 0,52 x 1,000 = 0,52 €/ud 
  Pastilla abono retardado 0,40 x 1,000 = 0,40 €/ud 
  Agua potable en obra 1,18 x 0,050 = 0,06 €/ud 
  Total = 5,69 €/ud 
  M auxiliares (2%) = 0,11 €/ud 
  Costes directos = 5,80 €/ud 
  Costes indirectos (6%) = 0,35 €/ud 
  C. E. M. = 6,15 €/ud 
  





Código Unidad Descripción 
0229 ud Plantación de Geranium "Tiny Monster" (Geranio vivaz "Tiny Monster"), en cepellón, en hoyo de plantación 
realizado en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base 
superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, 
retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del 
fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra 
de cabeza seleccionada de la propia excavación, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado, 
por un oficial jardinero, con coste 17,91 €/h y rendimiento 0,050 h/ud cada uno, y un peón de jardinería, con coste 
15,26 €/h y rendimiento 0,250 h/ud cada uno. Geranium "Tiny Monster" (Geranio vivaz "Tiny Monster"), en 
cepellón 2,50 €/ud, pastilla de abono retardado 0,40 €/ud, agua potable en obra 1,18 €/m3 y 0,025 m3/ud. 
Mano de obra Oficial jardinero 1 x 17,91 x ( 0,050 / 1 ) = 0,90 €/ud 
  Peón jardinero 1 x 15,26 x ( 0,250 / 1 ) = 3,82 €/ud 
Materiales Geranium Tiny Mosnter en cepellón 2,50 x 1,000 = 2,50 €/ud 
  Pastilla abono retardado 0,40 x 1,000 = 0,40 €/ud 
  Agua potable en obra 1,18 x 0,050 = 0,06 €/ud 
  Total = 7,67 €/ud 
  M auxiliares (2%) = 0,15 €/ud 
  Costes directos = 7,82 €/ud 
  Costes indirectos (6%) = 0,47 €/ud 
  C. E. M. = 8,29 €/ud 
0230 ud Plantación de Spiraea x bumalda carmín de 20/30 cm de altura, en contenedor, en hoyo de plantación realizado en 
terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura 
de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio 
intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en 
su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado, por un 
oficial jardinero, con coste 17,91 €/h y rendimiento 0,050 h/ud cada uno, y un peón de jardinería, con coste 15,26 
€/h y rendimiento 0,250 h/ud cada uno. Spiraea x bumalda carmín de 20/30 cm de altura, en contenedor 1,80 €/ud, 
pastilla de abono retardado 0,40 €/ud, agua potable en obra 1,18 €/m3 y 0,025 m3/ud. 
Mano de obra Oficial jardinero 1 x 17,91 x ( 0,050 / 1 ) = 0,90 €/ud 
  Peón jardinero 1 x 15,26 x ( 0,250 / 1 ) = 3,82 €/ud 
Materiales Sp x bumalda carmín 20/30 cm cont. 1,80 x 1,000 = 1,80 €/ud 
  Pastilla abono retardado 0,40 x 1,000 = 0,40 €/ud 
  Agua potable en obra 1,18 x 0,050 = 0,06 €/ud 
  Total = 6,97 €/ud 
  M auxiliares (2%) = 0,14 €/ud 
  Costes directos = 7,11 €/ud 
  Costes indirectos (6%) = 0,43 €/ud 
  C. E. M. = 7,54 €/ud 
  





Código Unidad Descripción 
0231 ud Plantación de Geranium "Patricia" (Geranio vivaz "Patricia"), en cepellón, en hoyo de plantación realizado en 
terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura 
de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio 
intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en 
su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado, por un 
oficial jardinero, con coste 17,91 €/h y rendimiento 0,050 h/ud cada uno, y un peón de jardinería, con coste 15,26 
€/h y rendimiento 0,250 h/ud cada uno. Geranium "Patricia" (Geranio vivaz "Patricia"), en cepellón 2,50 €/ud, 
pastilla de abono retardado 0,40 €/ud, agua potable en obra 1,18 €/m3 y 0,025 m3/ud. 
Mano de obra Oficial jardinero 1 x 17,91 x ( 0,050 / 1 ) = 0,90 €/ud 
  Peón jardinero 1 x 15,26 x ( 0,250 / 1 ) = 3,82 €/ud 
Materiales Geranium Patricia en cepellón 2,50 x 1,000 = 2,50 €/ud 
  Pastilla abono retardado 0,40 x 1,000 = 0,40 €/ud 
  Agua potable en obra 1,18 x 0,050 = 0,06 €/ud 
  Total = 7,67 €/ud 
  M auxiliares (2%) = 0,15 €/ud 
  Costes directos = 7,82 €/ud 
  Costes indirectos (6%) = 0,47 €/ud 
  C. E. M. = 8,29 €/ud 
0232 ud Plantación de Mentha piperita (Menta), en contenedor de 0,5 litros, en hoyo de plantación realizado en terreno 
franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 
30x60x30 cm, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio 
intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en 
su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado, por un 
oficial jardinero, con coste 17,91 €/h y rendimiento 0,050 h/ud cada uno, y un peón de jardinería, con coste 15,26 
€/h y rendimiento 0,250 h/ud cada uno. Mentha piperita (Menta), en contenedor de 0,5 litros 0,55 €/ud, pastilla de 
abono retardado 0,40 €/ud, agua potable en obra 1,18 €/m3 y 0,025 m3/ud. 
Mano de obra Oficial jardinero 1 x 17,91 x ( 0,050 / 1 ) = 0,90 €/ud 
  Peón jardinero 1 x 15,26 x ( 0,250 / 1 ) = 3,82 €/ud 
Materiales Mentha piparita contenedor 0,5 l 0,55 x 1,000 = 0,55 €/ud 
  Pastilla abono retardado 0,40 x 1,000 = 0,40 €/ud 
  Agua potable en obra 1,18 x 0,050 = 0,06 €/ud 
  Total = 5,72 €/ud 
  M auxiliares (2%) = 0,11 €/ud 
  Costes directos = 5,83 €/ud 
  Costes indirectos (6%) = 0,35 €/ud 
  C. E. M. = 6,18 €/ud 
  





Código Unidad Descripción 
0233 ud Plantación de Mentha spicata, en contenedor de 0,5 litros, en hoyo de plantación realizado en terreno franco-
arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, 
abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o 
extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para 
evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la 
propia excavación, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado, por un oficial jardinero, con 
coste 17,91 €/h y rendimiento 0,050 h/ud cada uno, y un peón de jardinería, con coste 15,26 €/h y rendimiento 
0,250 h/ud cada uno. Mentha spicata, en contenedor de 0,5 litros 0,51 €/ud, pastilla de abono retardado 0,40 €/ud, 
agua potable en obra 1,18 €/m3 y 0,025 m3/ud. 
Mano de obra Oficial jardinero 1 x 17,91 x ( 0,050 / 1 ) = 0,90 €/ud 
  Peón jardinero 1 x 15,26 x ( 0,250 / 1 ) = 3,82 €/ud 
Materiales Mentha spicata contenedor 0,5 l 0,51 x 1,000 = 0,51 €/ud 
  Pastilla abono retardado 0,40 x 1,000 = 0,40 €/ud 
  Agua potable en obra 1,18 x 0,050 = 0,06 €/ud 
  Total = 5,68 €/ud 
  M auxiliares (2%) = 0,11 €/ud 
  Costes directos = 5,79 €/ud 
  Costes indirectos (6%) = 0,35 €/ud 
  C. E. M. = 6,14 €/ud 
0234 ud Plantación de Mentha suaveolens "Variegata" (Menta de prado), en cepellón, en hoyo de plantación realizado en 
terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura 
de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio 
intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en 
su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado, por un 
oficial jardinero, con coste 17,91 €/h y rendimiento 0,050 h/ud cada uno, y un peón de jardinería, con coste 15,26 
€/h y rendimiento 0,250 h/ud cada uno. Mentha suaveolens "Variegata" (Menta de prado), en cepellón 1,95 €/ud, 
pastilla de abono retardado 0,40 €/ud, agua potable en obra 1,18 €/m3 y 0,025 m3/ud. 
Mano de obra Oficial jardinero 1 x 17,91 x ( 0,050 / 1 ) = 0,90 €/ud 
  Peón jardinero 1 x 15,26 x ( 0,250 / 1 ) = 3,82 €/ud 
Materiales Mentha suaveolens Variegata cep. 1,95 x 1,000 = 1,95 €/ud 
  Pastilla abono retardado 0,40 x 1,000 = 0,40 €/ud 
  Agua potable en obra 1,18 x 0,050 = 0,06 €/ud 
  Total = 7,12 €/ud 
  M auxiliares (2%) = 0,14 €/ud 
  Costes directos = 7,26 €/ud 
  Costes indirectos (6%) = 0,44 €/ud 
  C. E. M. = 7,70 €/ud 
  





Código Unidad Descripción 
0235 ud Plantación de Thymus x citriodorus, en contenedor de 0,5 litros, en hoyo de plantación realizado en terreno franco-
arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, 
abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o 
extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para 
evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la 
propia excavación, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado, por un oficial jardinero, con 
coste 17,91 €/h y rendimiento 0,050 h/ud cada uno, y un peón de jardinería, con coste 15,26 €/h y rendimiento 
0,250 h/ud cada uno. Thymus x citriodorus, en contenedor de 0,5 litros 0,56 €/ud, pastilla de abono retardado 0,40 
€/ud, agua potable en obra 1,18 €/m3 y 0,025 m3/ud. 
Mano de obra Oficial jardinero 1 x 17,91 x ( 0,050 / 1 ) = 0,90 €/ud 
  Peón jardinero 1 x 15,26 x ( 0,250 / 1 ) = 3,82 €/ud 
Materiales Thymus x citriodorus cont 0,5 l 0,56 x 1,000 = 0,56 €/ud 
  Pastilla abono retardado 0,40 x 1,000 = 0,40 €/ud 
  Agua potable en obra 1,18 x 0,050 = 0,06 €/ud 
  Total = 5,73 €/ud 
  M auxiliares (2%) = 0,11 €/ud 
  Costes directos = 5,84 €/ud 
  Costes indirectos (6%) = 0,35 €/ud 
  C. E. M. = 6,19 €/ud 
0236 ud Plantación de Geranium x riversleaianum "Russell Prichard" (Geranio vivaz "Russell Prichard"), en cepellón, en hoyo 
de plantación realizado en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base 
inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la 
planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y 
apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado 
moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, formación de alcorque y primer riego, 
completamente ejecutado, por un oficial jardinero, con coste 17,91 €/h y rendimiento 0,050 h/ud cada uno, y un 
peón de jardinería, con coste 15,26 €/h y rendimiento 0,250 h/ud cada uno. Geranium x riversleaianum "Russell 
Prichard" (Geranio vivaz "Russell Prichard"), en cepellón 2,50 €/ud, pastilla de abono retardado 0,40 €/ud, agua 
potable en obra 1,18 €/m3 y 0,025 m3/ud. 
Mano de obra Oficial jardinero 1 x 17,91 x ( 0,050 / 1 ) = 0,90 €/ud 
  Peón jardinero 1 x 15,26 x ( 0,250 / 1 ) = 3,82 €/ud 
Materiales Ger x riversleaianum R P cepellón 2,50 x 1,000 = 2,50 €/ud 
  Pastilla abono retardado 0,40 x 1,000 = 0,40 €/ud 
  Agua potable en obra 1,18 x 0,050 = 0,06 €/ud 
  Total = 7,67 €/ud 
  M auxiliares (2%) = 0,15 €/ud 
  Costes directos = 7,82 €/ud 
  Costes indirectos (6%) = 0,47 €/ud 
  C. E. M. = 8,29 €/ud 
  





Código Unidad Descripción 
0237 ud Plantación de Geranium "Sirak" (Geranio vivaz "Sirak"), en cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno 
franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 
30x60x30 cm, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio 
intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en 
su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado, por un 
oficial jardinero, con coste 17,91 €/h y rendimiento 0,050 h/ud cada uno, y un peón de jardinería, con coste 15,26 
€/h y rendimiento 0,250 h/ud cada uno. Geranium "Sirak" (Geranio vivaz "Sirak"), en cepellón 2,50 €/ud, pastilla de 
abono retardado 0,40 €/ud, agua potable en obra 1,18 €/m3 y 0,025 m3/ud. 
Mano de obra Oficial jardinero 1 x 17,91 x ( 0,050 / 1 ) = 0,90 €/ud 
  Peón jardinero 1 x 15,26 x ( 0,250 / 1 ) = 3,82 €/ud 
Materiales Geranium Sirak cepellón 2,50 x 1,000 = 2,50 €/ud 
  Pastilla abono retardado 0,40 x 1,000 = 0,40 €/ud 
  Agua potable en obra 1,18 x 0,050 = 0,06 €/ud 
  Total = 7,67 €/ud 
  M auxiliares (2%) = 0,15 €/ud 
  Costes directos = 7,82 €/ud 
  Costes indirectos (6%) = 0,47 €/ud 
  C. E. M. = 8,29 €/ud 
0238 ud Plantación de Geranium "Nimbus" (Geranio vivaz "Nimbus"), en cepellón, en hoyo de plantación realizado en 
terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura 
de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio 
intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en 
su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado, por un 
oficial jardinero, con coste 17,91 €/h y rendimiento 0,050 h/ud cada uno, y un peón de jardinería, con coste 15,26 
€/h y rendimiento 0,250 h/ud cada uno. Geranium "Nimbus" (Geranio vivaz "Nimbus"), en cepellón 2,50 €/ud, 
pastilla de abono retardado 0,40 €/ud, agua potable en obra 1,18 €/m3 y 0,025 m3/ud. 
Mano de obra Oficial jardinero 1 x 17,91 x ( 0,050 / 1 ) = 0,90 €/ud 
  Peón jardinero 1 x 15,26 x ( 0,250 / 1 ) = 3,82 €/ud 
Materiales Geranium Nimbus cepellón 2,50 x 1,000 = 2,50 €/ud 
  Pastilla abono retardado 0,40 x 1,000 = 0,40 €/ud 
  Agua potable en obra 1,18 x 0,050 = 0,06 €/ud 
  Total = 7,67 €/ud 
  M auxiliares (2%) = 0,15 €/ud 
  Costes directos = 7,82 €/ud 
  Costes indirectos (6%) = 0,47 €/ud 
  C. E. M. = 8,29 €/ud 
  





Código Unidad Descripción 
0239 m Tubería de polietileno de 16 mm con goteros integrados, autoregulados y autolimpiantes, termosoldados en el 
interior de la pared a una equidistancia de 0,33 m, para un caudal de 2,2 l/h a una presión de 2,5 atm, i/p.p. de 
accesorios, medida la longitud en funcionamiento, situada en los parterres, por dos oficiales de 1ª de 
hidráulica/fontanería, con coste 17,01 €/h y rendimiento 0,030 h/m cada uno. Tubería de 16 mm con goteros 
integrados cada 33 cm 87,03 €/100 m, Accesorios y pequeños materiales para instalaciones hidráulica 0,43 €/m. 
Mano de obra Oficial de 1ª hidráulica/fontanería 2 x 17,01 x ( 0,030 / 2 ) = 0,51 €/m 
Materiales Tubería 16 mm con goteros a 33 cm 87,03 / 100,000 = 0,87 €/m 
  Accesorios y pequeños materiales 0,43 x 1,000 = 0,43 €/m 
  Total = 1,81 €/m 
  M auxiliares (2%) = 0,04 €/m 
  Costes directos = 1,85 €/m 
  Costes indirectos (6%) = 0,11 €/m 
  C. E. M. = 1,96 €/m 
0240 m Instalación de tubería de polietileno de baja densidad PE-32 en red de riego, de diámetro exterior 16 mm y presión 
nominal 6 atm, colocada en la pantalla visual, medida la longitud completamente instalada en obra, por un oficial 
de 1ª de hidráulica/fontanería, con coste 17,01 €/h y rendimiento 0,027 h/m cada uno, y ayudante de 
hidráulica/fontanería con coste 16,13 €/h y rendimiento 0,027 h/m. Tubería de polietileno PE-32 de 6 atm y 
diámetro de 16 mm 0,37 €/m. 
Mano de obra Oficial de 1ª hidráulica/fontanería 1 x 17,01 x ( 0,027 / 1 ) = 0,46 €/m 
  Ayudante hidráulica/fontanería 1 x 16,13 x ( 0,027 / 1 ) = 0,44 €/m 
Materiales Tubería PE-32 6 atm 16 mm 0,37 x 1,000 = 0,37 €/m 
  Total = 1,26 €/m 
  M auxiliares (2%) = 0,03 €/m 
  Costes directos = 1,29 €/m 
  Costes indirectos (6%) = 0,08 €/m 
  C. E. M. = 1,37 €/m 
0241 ud Gotero autocompensante de 6 salidas, 4 de ellas abiertas, con un caudal por salida de 3,79 l/h, colocado sobre 
tubería de riego de la pantalla visual, y un tubo de distribución por salida de 1 m, medida la unidad de 
funcionamiento, por un ayudante de hidráulica/fontanería, con coste 16,13 €/h y rendimiento 0,030 h/ud cada uno. 
Gotero autocompensante de 6 salidas con un caudal por salida de 3,79 l/h (XB-10-6) 6,28 €/ud, Tubo de distribución 
de 4-5,7 mm (DT-025-1000) 0,16 €/m. 
Mano de obra Ayudante hidráulica/fontanería 1 x 16,13 x ( 0,030 / 1 ) = 0,48 €/ud 
Materiales Gotero 6 salidas 3,79 l/h XB-10-6 6,28 x 1,000 = 6,28 €/ud 
  Tubo distribución 4-5,7 mm DT-100-25 0,16 x 4,000 = 0,64 €/ud 
  Total = 7,40 €/ud 
  M auxiliares (2%) = 0,15 €/ud 
  Costes directos = 7,55 €/ud 
  Costes indirectos (6%) = 0,45 €/ud 
  C. E. M. = 8,01 €/ud 
  





Código Unidad Descripción 
0242 m2 Cubrición antihierba a base de corteza de pino extendida de forma manual, en capa uniforme de 10 cm de espesor, 
sobre macizo existente, incluido riego de asentamiento, medida la superficie ejecutada en obra, por un oficial 
jardinero, con coste 17,91 €/h y rendimiento 0,010 h/m2 cada uno, y un peón de jardinería, con coste 15,26 €/h y 
rendimiento 0,050 h/m2 cada uno. Corteza de pino 20/30 mm seleccionada 27,88 €/m3 y 0,100 m3/m2, agua 
potable en obra 1,18 €/m3 y 0,020 m3/m2. 
Mano de obra Oficial jardinero 1 x 17,91 x ( 0,010 / 1 ) = 0,18 €/m2 
  Peón de jardinería 1 x 15,26 x ( 0,050 / 1 ) = 0,76 €/m2 
Materiales Corteza pino 20/30 mm 27,88 x 0,100 = 2,79 €/m2 
  Agua potable en obra 1,18 x 0,020 = 0,02 €/m2 
  Total = 3,75 €/m2 
  M auxiliares (2%) = 0,08 €/m2 
  Costes directos = 3,83 €/m2 
  Costes indirectos (6%) = 0,23 €/m2 
  C. E. M. = 4,06 €/m2 
0243 ud Consola portátil para programación, transmisión y comprobación de datos, vía señal infrarroja o de radio, a un 
número ilimitado de cajas de conexión y módulos de control por radio TBOS o equivalente, con 3 programas 
independientes, tiempo de riego de 1 minuto a 12 horas y 8 arranques por programa y día, suministrada para su 
utilización en redes de riego programado, medida la unidad suministrada en obra. Consola para programación de 
sistema TBOS universal 371,21 €/ud. 
Materiales Consola sistema TBOS universal 371,21 x 1,000 = 371,21 €/ud 
  Total = 371,21 €/ud 
  M auxiliares (2%) = 7,42 €/ud 
  Costes directos = 378,63 €/ud 
  Costes indirectos (6%) = 22,72 €/ud 
  C. E. M. = 401,35 €/ud 
0244 ud Caja de conexión TBOS o equivalente, de baterías, de 3 programas independientes y una estación, para control de 1 
solenoide por estación de tipo TBOS o equivalente, carcasa hermética y sumergible para colocación en arqueta, 
incluida limpieza, medida la unidad instalada en obra, por un oficial de 1ª de electricidad, con coste 17,72 €/h y 
rendimiento 0,080 h/ud cada uno, y un ayudante de electricidad, con coste 16,13 €/h y rendimiento 0,080 h/ud 
cada uno. Caja de conexiones de sistema TBOS 126,90 €/ud. 
Mano de obra Oficial de 1ª de electricidad 1 x 17,72 x ( 0,080 / 1 ) = 1,42 €/ud 
  Ayudante de electricidad 1 x 16,13 x ( 0,080 / 1 ) = 1,29 €/ud 
Materiales Caja conexiones sistema TBOS 126,90 x 1,000 = 126,90 €/ud 
  Total = 129,61 €/ud 
  M auxiliares (2%) = 2,59 €/ud 
  Costes directos = 132,20 €/ud 
  Costes indirectos (6%) = 7,93 €/ud 
  C. E. M. = 140,13 €/ud 
  





Código Unidad Descripción 
0245 ud Dispositivo de corte de riego TBOS enterrado para evitar automáticamente un ciclo de riego innecesario por 
humedad, medida la unidad instalada en obra, por un oficial de 1ª de electricidad, con coste 17,72 €/h y 
rendimiento 0,080 h/ud cada uno, y un ayudante de electricidad, con coste 16,13 €/h y rendimiento 0,080 h/ud 
cada uno. Dispositivo de corte de riego TBOS 106,01 €/ud. 
Mano de obra Oficial de 1ª de electricidad 1 x 17,72 x ( 0,080 / 1 ) = 1,42 €/ud 
  Ayudante de electricidad 1 x 16,13 x ( 0,080 / 1 ) = 1,29 €/ud 
Materiales Dispositivo de corte de riego TBOS 106,01 x 1,000 = 106,01 €/ud 
  Total = 108,72 €/ud 
  M auxiliares (2%) = 2,17 €/ud 
  Costes directos = 110,89 €/ud 
  Costes indirectos (6%) = 6,65 €/ud 
  C. E. M. = 117,55 €/ud 
 
 
Capítulo III: Mobiliario e iluminación 
Código Unidad Descripción 
0301 ud Retirada de mobiliario por medios manuales, incluso traslado de material, por un peón especializado de 
construcción, con coste 16,00 €/h y rendimiento 1,840 h/ud cada uno, un peón ordinario de construcción, con 
coste 15,79 €/h y rendimiento 1,840 h/ud cada uno, una pala cargadora neumática de 85 CV y 1,2 m3, con coste 
41,49€/h y rendimiento 0,027 h/ud cada una, y un camión basculante 4x4 de 14 toneladas, con coste 37,69 €/h y 
rendimiento 0,114 h/ud cada uno. 
Mano de 
obra 
Peón esp. de construcción 1 x 16,00 x ( 1,840 / 1 ) = 29,44 €/ud 
  Peón ordinario de construción 1 x 15,79 x ( 1,840 / 1 ) = 29,05 €/ud 
Maquinaria Pala carg. neum. 85 CV, cap. 1,2 m3 1 x 41,49 x ( 0,027 / 1 ) = 1,12 €/ud 
  Camión basculante 4x4 14 T 1 x 37,69 x ( 0,114 / 1 ) = 4,30 €/ud 
  Total = 63,91 €/ud 
  M auxiliares (2%) = 1,28 €/ud 
  Costes directos = 65,19 €/ud 
  Costes indirectos (6%) = 3,91 €/ud 
  C. E. M. = 69,10 €/ud 
  





Código Unidad Descripción 
0302 ud Retirada de kiosco por medios manuales, incluso traslado de material, por un peón especializado de 
construcción, con coste 16,00 €/h y rendimiento 4,600 h/ud cada uno, un peón ordinario de construcción, con 
coste 15,79 €/h y rendimiento 4,600 h/ud cada uno, una pala cargadora neumática de 85 CV y 1,2 m3, con coste 
41,49€/h y rendimiento 0,068 h/ud cada una, y un camión basculante 4x4 de 14 toneladas, con coste 37,69 €/h y 
rendimiento 0,285 h/ud cada uno. 
Mano de 
obra 
Peón esp. de construcción 1 x 16,00 x ( 4,600 / 1 ) = 73,60 €/ud 
  Peón ordinario de construción 1 x 15,79 x ( 4,600 / 1 ) = 72,63 €/ud 
Maquinaria Pala carg. neum. 85 CV, cap. 1,2 m3 1 x 41,49 x ( 0,060 / 1 ) = 2,49 €/ud 
  Camión basculante 4x4 14 T 1 x 37,69 x ( 0,285 / 1 ) = 10,74 €/ud 
  Total = 159,47 €/ud 
  M auxiliares (2%) = 3,19 €/ud 
  Costes directos = 162,65 €/ud 
  Costes indirectos (6%) = 9,76 €/ud 
  C. E. M. = 172,41 €/ud 
0303 ud Suministro y colocación de banco de madera nórdico con tratamiento protector para resistencia a la intemperie 
y contacto con el suelo, para zona de merendero, conforme EN-1176, incluido anclaje al terreno, según 
instrucciones del fabricante, y limpieza, medida la unidad instalada en obra, por dos oficiales de 1ª de 
construcción, con coste 18,40 €/h y rendimiento 0,300 h/ud cada uno, y tres peones ordinarios de construcción, 
con coste 15,79 €/h y rendimiento 0,500 h/ud cada uno. Banco de madera nórdico (UM350) 249,29 €/ud. 
Mano de 
obra 
Oficial de 1ª de construcción 2 x 18,40 x ( 0,300 / 2 ) = 5,52 €/ud 
  Peón ordinario de construción 3 x 15,79 x ( 0,500 / 3 ) = 7,90 €/ud 
Materiales Banco madera nórdico UM 350 249,29 x 1,000 = 249,29 €/ud 
  Total = 262,71 €/ud 
  M auxiliares (2%) = 5,25 €/ud 
  Costes directos = 267,96 €/ud 
  Costes indirectos (6%) = 16,08 €/ud 
  C. E. M. = 284,04 €/ud 
0304 ud Suministro y colocación de mesa de picnic con dos bancos adosados, tipo rústico, todo ello en una sola pieza, 
fabricada íntegramente en madera de pino Suecia, tratada en autoclave, medida la unidad colocada en obra, por 
un oficial de 1ª de construcción, con coste 18,40 €/h y rendimiento 0,800 h/ud cada uno, y un peón ordinario de 
construcción, con coste 15,79 €/h y rendimiento 1,000h/ud cada uno. Mesa picnic (VRM200) 284,21 €/ud. 
Mano de 
obra 
Oficial de 1ª de construcción 1 x 18,40 x ( 0,800 / 1 ) = 14,72 €/ud 
  Peón ordinario de construción 1 x 15,79 x ( 1,000 / 1 ) = 15,79 €/ud 
Materiales Mesa picnic VRM 200 284,21 x 1,000 = 284,21 €/ud 
  Total = 314,72 €/ud 
  M auxiliares (2%) = 6,29 €/ud 
  Costes directos = 321,01 €/ud 
  Costes indirectos (6%) = 19,26 €/ud 
  C. E. M. = 340,28 €/ud 
  





Código Unidad Descripción 
0305 ud Suministro y colocación de papelera metálica y de madera tratada en autoclave, de 40 l de capacidad, recibida 
en dado de hormigón de 0,20x0,20x0,20 m., totalmente instalada, incluida limpieza, medida la unidad colocada 
en obra, por un montador especializado, con coste 17,97 €/h y rendimiento 0,100 h/ud cada uno, tres ayudantes 
montadores especializado, con coste 16,23 €/h y rendimiento 0,300 h/ud cada uno, un oficial de 1ª de 
construcción, con coste 18,40 €/h y rendimiento 0,100 h/ud cada uno, y dos peones ordinarios de construcción, 
con coste 15,79 €/h y rendimiento 0,200 h/ud cada uno. Hormigón HM 15 N/mm2 de resistencia característica, 




Montador especializado 1 x 17,97 x ( 0,100 / 1 ) = 1,80 €/ud 
  Ayudante montador especializado 3 x 16,23 x ( 0,300 / 3 ) = 4,87 €/ud 
  Oficial de 1ª de construcción 1 x 18,40 x ( 0,100 / 1 ) = 1,84 €/ud 
  Peón ordinario de construción 2 x 15,79 x ( 0,200 / 2 ) = 3,16 €/ud 
Materiales Hormigón HM 15 N/mm2 79,26 x 0,010 = 0,79 €/ud 
  Papelera metálica-madera PA642 216,00 x 1,000 = 216,00 €/ud 
  Total = 228,46 €/ud 
  M auxiliares (2%) = 4,57 €/ud 
  Costes directos = 233,03 €/ud 
  Costes indirectos (6%) = 13,98 €/ud 
  C. E. M. = 247,01 €/ud 
0306 ud Suministro y colocación de kiosco adaptable para funciones de información, prensa..., base rectangular de 
estructura de acero, de 2,75x1,92 m; estructura principal de perfiles de acero galvanizado y perfiles auxiliares de 
aluminio extrusionado, cubierta a 4 aguas de resina de poliéster, reforzada con fibra de vidrio; acristalado en 
frontal y laterales en la parte superior, zonas inferiores y traseras opacas, mostrador prismático en voladizo, 
zona opaca y acristaladas decoradas con cuarterones en relieve; mostrador perimetral de acero inoxidable y 
encimera de granito en frontal; instalación eléctrica de acometida para un contador y esquema unifilar adjunto, 
alumbrado interior con 2 pantallas empotradas en el falso techo con tubos fluorescentes, incluida limpieza, 
medida la unidad instalada en obra, por tres montadores especializados, con coste 17,97 €/h y rendimiento 
102,900 h/ud cada uno, y tres ayudantes montadores especializados, con coste 16,23 €/h y rendimiento 102,900 
h/ud cada uno. Kiosco Brisa grande con portones (99185/01) 17138,00 €/ud. 
Mano de 
obra 
Montador especializado 3 x 17,97 x ( 102,90 / 3 ) = 1849,11 €/ud 
  Ayudante montador especializado 3 x 16,23 x ( 102,90 / 3 ) = 1670,07 €/ud 
Materiales Kiosco Brisa grande 99185/01 17138,00 x 1,000 = 17138,00 €/ud 
  Total = 20657,18 €/ud 
  M auxiliares (2%) = 413,14 €/ud 
  Costes directos = 21070,32 €/ud 
  Costes indirectos (6%) = 1264,22 €/ud 
  C. E. M. = 22334,54 €/ud 
  





Código Unidad Descripción 
0307 ud Cimentación para farola, de dimensiones 50x50x70 cm, de hormigón en masa HM-20 N/mm2, i/excavación 
necesaria y pernos de anclaje de 30 cm de longitud, medida la unidad ejecutada en obra, por un oficial de 2ª de 
construcción, con coste 17,28 €/h y rendimiento 0,100 h/ud cada uno, y un peón ordinario de construcción, con 
coste 15,79 €/h y rendimiento 0,100 h/ud cada uno. Pozo compactado manualmente 37,56 €/m3 y 0,250 m3/ud, 




Oficial de 2ª de construcción 1 x 17,28 x ( 0,100 / 1 ) = 1,73 €/ud 
  Peón ordinario de construcción 1 x 15,79 x ( 0,100 / 1 ) = 1,58 €/ud 
Materiales Pozo compactado manualmente 37,56 x 0,250 = 9,39 €/ud 
  Hormigón HM-20/P/40/I N/mm2 72,65 x 0,175 = 12,71 €/ud 
  Perno de anclaje D=1,4 cm L=30 cm 1,43 x 4,000 = 5,72 €/ud 
  Total = 31,13 €/ud 
  M auxiliares (2%) = 0,62 €/ud 
  Costes directos = 31,75 €/ud 
  Costes indirectos (6%) = 1,91 €/ud 
  C. E. M. = 33,66 €/ud 
0308 ud Colocación de farola solar LED 50 SE-2. Compuesto una luminaria de 160 LED de 50 W, que equivale a 100 W de 
lámpara de VSAP, una batería AGM de 100 ciclos de carga y una columna de acero galvanizado anticorrosivo de 7 
m de altura. Incluye sistema de variabilidad lumínica, sensor crepuscular, reloj astrológico, pantalla digital de 
lectura, calibración automática según carga, medida la unidad en funcionamiento, por dos oficiales de 1ª de 
electricidad, con coste 17,72 €/h y rendimiento 0,800 h/ud cada uno, y dos ayudantes de electricidad, con coste 
16,13 €/h y rendimiento 0,800 h/ud cada uno. Farola Supernova 50 SE-2 de 7 m 1490,00 €/ud. 
Mano de 
obra 
Oficial de 1ª de electricidad 2 x 17,72 x ( 0,800 / 2 ) = 14,18 €/ud 
  Ayudante de electricidad 2 x 16,13 x ( 0,800 / 2 ) = 12,90 €/ud 
Materiales Farola Supernova 50 SE-2 de 7m 1490,00 x 1,000 = 1490,00 €/ud 
  Total = 1517,08 €/ud 
  M auxiliares (2%) = 30,34 €/ud 
  Costes directos = 1547,42 €/ud 
  Costes indirectos (6%) = 92,85 €/ud 
  C. E. M. = 1640,27 €/ud 
  





Código Unidad Descripción 
0309 m2 Suministro y colocación de pérgola formada por: cinco postes de perfil redondo de acero galvanizado con 
inclusión de placas de anclaje al suelo, 6 largueros de madera de pino de Suecia de 9x4,5 cm de sección, y 
dispuestos de forma aleatoria a lo largo de la cubierta, incluso tornillería zincada, excavación manual de hoyos, 
retacado de los postes con material granular y limpieza, medida la unidad instalada en obra, por cuatro 
montadores especializados, con coste 17,97 €/h y rendimiento 0,417 h/m2 cada uno, cuatro ayudantes 
montadores especializados, con coste 16,23 €/h y rendimiento 0,417 h/m2 cada uno, un oficial de 1º de la 
construcción, con coste 18,40 €/h y rendimiento 0,025 h/m2 cada uno, y un peón ordinario de construcción, con 
coste 15,79 €/h y rendimiento 0,100 h/m2 cada uno. Hormigón HM 15 N/mm2 de consistencia plástica y árido 
rodado de 20 mm de tamaño máximo 79,26 €/m3 y 0,010 m3/m2, y pérgola Ágora de madera de pino de Suecia 
y acero galvanizado 313,00 €/m2. 
Mano de 
obra 
Montador especializado 4 x 17,97 x ( 0,417 / 4 ) = 7,49 €/m2 
  Ayudante montador especializado 4 x 16,23 x ( 0,417 / 4 ) = 6,77 €/m2 
  Oficial de 1ª de construcción 1 x 18,40 x ( 0,025 / 1 ) = 0,46 €/m2 
  Peón ordinario de construcción 1 x 15,79 x ( 0,100 / 1 ) = 1,58 €/m2 
Materiales Hormigón HM 15 N/mm2 79,26 x 0,010 = 0,79 €/m2 
  Pérgora Ágora (PER06X) 313,00 x 1,000 = 313,00 €/m2 
  Total = 330,09 €/m2 
  M auxiliares (2%) = 6,60 €/m2 
  Costes directos = 336,69 €/m2 
  Costes indirectos (6%) = 20,20 €/m2 
  C. E. M. = 356,90 €/m2 
0310 ud Suministro y colocación de soporte aparca bicicletas para 7 unidades, de estructura de acero galvanizado en 
caliente de 346 mm de alto, de 2,50 m de longitud, fijación mediante tornillos de expansión en cuatro pletinas de 
acero, instalación completa, incluida limpieza, medida la unidad instalada en obra, por dos oficiales de 1ª de la 
construcción, con coste 18,40 €/h y rendimiento 1,500 h/ud cada uno, y dos peones ordinarios de construcción, 
con coste 15,79 €/h y rendimiento 1,500 h/ud cada uno. Aparca bicicletas A de acero galvanizado para 7 
unidades (APA01H) 185,00 €/ud. 
Mano de 
obra 
Oficial de 1ª de construcción 2 x 18,40 x ( 1,500 / 2 ) = 27,60 €/ud 
  Peón ordinario de construción 2 x 15,79 x ( 1,500 / 2 ) = 23,69 €/ud 
Materiales  Aparca bicicletas A 7 bicis (APA01H) 185,00 x 1,000 = 185,00 €/ud 
  Total = 236,29 €/ud 
  M auxiliares (2%) = 4,73 €/ud 
  Costes directos = 241,01 €/ud 
  Costes indirectos (6%) = 14,46 €/ud 
  C. E. M. = 255,47 €/ud 
 
  





Capítulo IV: Seguridad y salud 
Código Unidad Descripción 
0401 ud Redacción del estudio de seguridad y salud laboral, con identificación de riesgos y valoración de 
materiales de prevención, recomendaciones, E.P.I.S., botiquines, para un estudio de un proyecto inferior 
a 450759,08 € (75 millones de pesetas). Estudio de seguridad y salud laboral es un 1,5% del presupuesto 
de ejecución material que es 22757,29 €. 
Materiales Estudio de seguridad y salud 11315,03 x 1,000 = 11315,03 €/ud 
  Total = 11315,03 €/ud 
  M auxiliares (2%) = 226,30 €/ud 
  Costes directos = 11541,33 €/ud 
  Costes indirectos (6%) = 692,48 €/ud 












ANEJO 14.- LEGISLACIÓN Y NORMATIVA 
















1.- Leyes y normativas 
 
Serán de aplicación al presente proyecto las leyes y normativas vigentes: 
• Real decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el que se declara obligatoria la 
homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de 
obras y productos prefabricados. 
• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
• Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León. 
• Ley 1627/1999, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 
• Real decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
• Ley 10/2002 , de 10 de julio, de modificación de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de 
Urbanismo de Castilla y León. 
• Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
electrónico para baja tensión. 
• Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación 
de actividades empresariales. 
• Orden PRE/3796/2006, de 11 de diciembre, por la que se modifican las referencias a 
normas UNE que figuran en el anexo al Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el que 
se declara obligatoria la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y 
morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. 
• Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la 
recepción de cementos (RC-08). 
• Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
39/1997, de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real 
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en obras de construcción.  
• B.O.P. de Segovia nº 97, 13 de agosto de 2010, Ordenanza Municipal para el ahorro del 
consumo de agua. 
• Norma IEC-EN 60598, requisitos para proyectores con filaneto de tungsteno, 
lámparasa tubulares fluorescentes y de descarga con voltaje que no exceda 1000 V. 
• Norma IEC-EN 62262, grados de protección proporcionada por recintos para equipo 
eléctrico contra impactos externos mecánicos (código IK). 
En general, se aplicarán cuantas prescripciones figuren en las Normas, Instrucciones o 
Reglamentos oficiales que guardan relación con las obras del presente proyecto, con sus 
instalaciones complementarias o con los trabajos necesarios para realizarlas. 
En caso de discrepancia entre las normas anteriores, y salvo manifestación expresa al 
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1.- Disposiciones generales 
 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, constituye el conjunto de 
normas y especificaciones que, junto a las contractuales y técnicas de ámbito general que se 
relacionan en los apartados siguientes, definen los criterios técnicos de control y ejecución de 
las obras definidas en este proyecto, que hayan de reunir los materiales a emplear y ensayos a 
que deben someterse para comprobar que cumplen los requisitos, las normas para la 
elaboración de las distintas unidades de obra, las instalaciones que hayan de exigirse, las 
precauciones a adoptar así como la toma de muestras y ensayos durante la construcción, las 
formas de medición y valoración de las distintas unidades de obra y de abono de las partidas 
alzadas, estableciendo el plazo de garantía de las obras y las normas y pruebas previstas para 
las recepciones de las obras. 
 
1.1.- Autoridad de la dirección técnica 
La Dirección Técnica de las obras resolverá cualquier cuestión que surja en lo referente 
a la calidad de los materiales empleados, ejecución de las distintas unidades de obra 
contratadas, interpretación de planos y especificaciones y, en general, todos los problemas 
que se planteen durante la ejecución de los trabajos encomendados, siempre que estén dentro 
de las atribuciones que le conceda la Legislación vigente sobre el particular. 
 
1.2.- Condiciones, examen y aceptación de los materiales 
Los materiales que se propongan para su empleo en las obras de este Proyecto, 
deberán ajustarse a las especificaciones de este Pliego, a la descripción hecha en la Memoria y 
en los Planos, y a las especificaciones de las Normas y Disposiciones de aplicación. Asimismo, 
deberán ser examinados y aceptados por la Dirección Técnica. 
La aceptación inicial no presupone la definitiva, que queda supeditada a la ausencia de 
defectos de calidad o de uniformidad, considerados en el conjunto de la Obra. La aceptación o 
el rechazo de los materiales competen a la Dirección de Obra, que establecerá sus criterios de 
acuerdo con las normas y los fines del Proyecto. Los materiales rechazados serán retirados 
rápidamente de la obra, salvo autorización expresa de la Dirección Técnica. 
De forma general, todos los materiales de empleo o utilización en las obras del 
presente Proyecto, tanto los indicados explícitamente como implícitamente, cumplirán con las 
especificaciones técnicas y legales contenidas en las disposiciones relacionadas en el presente 
Pliego. Los materiales cuyas condiciones no estén especificadas en las disposiciones antes 
mencionadas, deberán cumplir aquellas quela práctica y el uso han determinado su aceptación 
en las buenas formas de la construcción. 
 





1.3.- Almacenamiento de materiales 
Los materiales se almacenarán, cuando sea preciso, de forma y manera que quede 
asegurada su idoneidad para el empleo, y sea posible una inspección en cualquier momento. 
 
1.4.- Inspección y ensayos de los materiales 
El Contratista deberá permitir a la Dirección de Obra y a sus delegados, el acceso a los 
talleres, almacenes, naves, etc., donde se encuentren los materiales, y la realización de todas 
las pruebas y ensayos que la Dirección de Obra considere conveniente. Los ensayos y pruebas, 
tanto de materiales como de unidades de obra, serán realizados por Laboratorios o Centros 
Homologados especializados en la materia, que en cada caso serán designados por la Dirección 
de Obra de tres propuestos por la Contrata. 
Las pruebas en las redes de agua, instalaciones eléctricas, etc., serán en todo caso, a 
cuenta del Contratista. En los demás ensayos y pruebas serán de su cuenta, todos los que se 
ordenen hasta un 1% del Presupuesto de Adjudicación. 
Los ensayos de resultado negativo serán, en todos los casos, e independientemente 
del 1% anterior, por cuenta del Contratista. 
Los ensayos o reconocimientos verificados durante la ejecución de los trabajos, no 
tienen otro carácter que el de simples antecedentes para la recepción. Por consiguiente, la 
admisión de materiales o piezas en cualquier forma que se realicen antes de la recepción, no 
atenúa las obligaciones de subsanar o reponer que el Contratista contrae, si las obras o 
instalaciones resultaran inaceptables parcial o temporalmente, en el acto del reconocimiento 
final y pruebas de recepción. La obligación anterior se amplía durante todo el período de 
garantía de la obra. 
 
1.5.- Acopio, medición y aprovechamiento de materiales 
El emplazamiento de los acopios en los terrenos de las obras o en los marginales que 
pudieran afectarles, así como el de los eventuales almacenes, requerirán la aprobación previa 
de la Dirección Técnica de las obras. 
Si los acopios de áridos se dispusiesen sobre el terreno natural, no se utilizarán sus 
quince centímetros (15 cm) inferiores. Estos acopios se construirán por capas de espesor no 
superior a metro y medio (1,5 m), y no por montones cónicos. Las cargas se colocarán 
adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su segregación. 
Si se detectasen anomalías en el suministro, los materiales se acopiarán por separado 
hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando se autorice un cambio 
de procedencia. 





Queda terminantemente prohibido efectuar acopios de materiales, cualquiera que sea 
su naturaleza, sobre la plataforma de la carretera y en aquellas zonas marginales que defina la 
Dirección Técnica de las Obras. 
Los materiales se almacenarán en forma tal que se asegure la preservación de su 
calidad y consiguiente aceptación para la utilización en la obra, requisitos que deberán ser 
comprobados en el momento de su utilización. 
Las superficies empleadas como zonas de acopios deberán reacondicionarse una vez 
terminada la utilización de los materiales acumulados en ellas, de forma que puedan recuperar 
su aspecto original. Todos los gastos requeridos para ello serán de cuenta del Contratista. 
Todos los gastos e indemnizaciones, en su caso, que se deriven de la utilización de los 
acopios serán de cuenta del Contratista. 
El Contratista deberá situar, en los puntos que designe la Dirección Técnica de las 
obras, las balanzas o instalaciones necesarias para efectuar las mediciones por peso requeridas 
y su utilización deberá ir precedida por la correspondiente aprobación de la citada Dirección 
Técnica. 
Los materiales que deban abonarse por unidades de volumen serán medidos, en 
principio, sobre vehículos adecuados, en los puntos que hayan de utilizarse. Dichos vehículos 
deberán ser previamente aprobados por la Dirección Técnica de las obras y a menos que todos 
ellos tengan una capacidad uniforme, cada vehículo autorizado llevará una marca, claramente 
legible, que indique su capacidad en las condiciones que ha considerado su aprobación. 
Cuando se autorice la conversión de peso a volumen, o viceversa, los factores de conversión 
serán definidos por la Dirección Técnica de las obras, quien, por escrito, justificará al 
Contratista los valores adoptados. 
Si el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares no exigiera una determinada 
procedencia de los materiales, el Contratista notificará a la Dirección Técnica de las obras con 
suficiente antelación la procedencia de los materiales que se proponga utilizar, a fin de que 
por dicha Dirección Técnica de las obras puedan ordenarse los ensayos necesarios para 
acreditar la idoneidad. 
Los productos importados de otros Estados miembros de la Comunidad Económica 
Europea, incluso si se hubieran fabricado con arreglo a prescripciones técnicas diferentes de 
las que se contienen en el presente pliego, podrán utilizarse si asegurasen un nivel de 
protección de la seguridad de los usuarios equivalente al que proporcionan éstas. 
Si el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijase la procedencia de unos 
materiales, y durante la ejecución de las obras se encontrasen otros idóneos que pudieran 
emplearse con ventaja técnica o económica sobre aquellos, la Dirección Técnica de las obras 
podrá autorizar o, en su caso, ordenar un cambio de procedencia a favor de éstos. 
Si el Contratista obtuviera de terrenos de titularidad pública productos minerales en 
cantidad superior a la requerida para la obra, la Administración podrá apropiarse de los 
excesos, si perjuicio de las responsabilidades que para aquel pudieran derivarse. 





La Dirección Técnica de las obras autorizará al contratista el uso de los materiales 
procedentes de demolición, excavación o tala en las obras; en caso contrario se ordenará los 
puntos y formas de acopio de dichos materiales, y el Contratista tendrá derecho al abono de 
los gastos suplementarios de transporte, vigilancia y almacenamiento. 
 
1.6.- Sustituciones 
Si por circunstancias imprevisibles, hubiera que sustituir algún material, se recabarán 
por escrito, autorización de la Dirección de Obra, especificando las causas que hacen necesaria 
la sustitución, y ésta determinará, en caso de sustitución justificado, qué nuevos materiales 
han de reemplazar a los no disponibles, cumpliendo idéntica función y manteniendo indemne 
la esencia del Proyecto. 
 
1.7.- Condiciones generales de ejecución de las obras 
Todo el conjunto de las obras comprendidas en el Proyecto se efectuará de acuerdo 
con las especificaciones del presente Pliego, los Planos del Proyecto, y las instrucciones de la 
Dirección Técnica, quien resolverá, además, las cuestiones que se planteen, referentes a la 
interpretación de aquellos y a las condiciones de ejecución. 
El Director de Obra suministrará al Contratista cuanta información se precise para que 
las obras puedan ser realizadas. El orden en que se efectuarán los trabajos deberá ser 
aprobado por el Director de Obra, y será compatible con los plazos programados. Antes de 
iniciar cualquier trabajo deberá el Contratista ponerlo en conocimiento del Director de obra, y 
recabar su autorización. 
Los materiales utilizados cumplirán las prescripciones que para ellos se determinen en 
los Planos del Proyecto y en el presente Pliego de Condiciones, y las que, en su defecto, 
indique el Director de Obra. 
El empleo de aditivos o de productos auxiliares (activantes y adiciones de caucho para 
ligantes, aditivos para hormigón hidráulico, desencofrantes, etc...), no previstos explícitamente 
en el Proyecto, deberá ser expresamente autorizado por el Director de Obra, quien fijará, en 




En el presente Pliego de Condiciones y en el Cuadro de Precios, se indican las 
dosificaciones y tipos de materiales previstos para el Proyecto. Estos datos se dan sólo a título 
orientativo. Todas las dosificaciones y fórmulas de trabajo a emplear en las obras, deberán ser 
aprobadas antes de su empleo, por la Dirección de Obra, quien podrá modificarlos a la vista de 





los ensayos y pruebas que se realicen en obra, y de la experiencia obtenida durante la 
ejecución de los trabajos. 
El Contratista someterá a la aprobación del Director de Obra el procedimiento de 
ejecución y la maquinaria que considere más adecuadas, siempre que con ellos se garantice 
una ejecución de calidad igual o superior a la prevista en el Proyecto. 
Independientemente de las condiciones particulares o específicas que se exijan en los 
artículos siguientes, a los equipos necesarios para ejecutar las obras, todos ellos deberán 
cumplir, al menos, una serie de condiciones generales como son: 
• Estar disponibles con suficiente antelación al comienzo del trabajo correspondiente, 
para que puedan ser examinados y aprobados por el Director de la Obra, en todos sus 
aspectos, incluso en su potencia o capacidad, que deberá ser adecuada al volumen de 
obra a efectuar en el plazo programado. 
• Deberá mantenerse, después de aprobado por el Director de Obra, en todo momento 
en condiciones de trabajo satisfactorias, haciéndose las reparaciones o sustituciones 
necesarias para ello. 
• Si durante la ejecución de las obras se observase que, por cambio de las condiciones 
de trabajo, o por cualquier otro motivo, el equipo o equipos aprobados no son idóneos 
para el fin propuesto, deberán ser sustituidos por otros que lo sean. 
 
1.9.- Condiciones generales de medición y abono de las obras 
Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Cuadro de 
Precios del Proyecto, con los descuentos implícitos a la baja de adjudicación. Se entenderá que 
esos precios incluyen siempre el suministro, manipulación y empleo de todos los materiales 
necesarios para la ejecución de las unidades de obra correspondientes. Asimismo, se 
entenderá que todos los precios incluyen los gastos de maquinaria, mano de obra, elementos 
auxiliares, transporte, herramientas, y toda clase de operaciones directas e indirectas 
necesarias para dejar las unidades de obra terminadas con arreglo a las condiciones 
especificadas en el presente Pliego. 
Todas las operaciones relacionadas en el apartado "Gastos de carácter general a cargo 
del Contratista", se considerarán incluidas en el contrato y su realización no será objeto de 
abono directo. 
Para aquellos materiales cuya medición se haya de realizar en peso, el Contratista 
deberá situar en los puntos que le indique el Director de Obra, las básculas o instalaciones 
necesarias, cuyo empleo deberá ser precedido de la correspondiente aprobación del citado 
Director. Cuando se autorice la conversión de peso a volumen o viceversa, los factores de 
conversión, serán definidos por el Director de Obra, quien, por escrito, justificará al Contratista 
los valores adoptados. 





Se entenderá que todos los precios contratados son independientes de las 
dosificaciones definitivas adoptadas y que cualquier variación de las mismas no dará derecho 
al Contratista a reclamar abono complementario alguno. 
 
1.10.- Medios auxiliares 
Los medios auxiliares que emplee el Contratista para la ejecución de los trabajos no 
serán nunca abonables, pues ya se han tenido en cuenta a la hora de hacer la composición de 
los precios, entendiéndose que, aunque en los cuadros no figuren alguno o algunos de los 
medios auxiliares, indicados de manera explícita, todos ellos se consideran incluidos en el 
precio correspondiente. 
Si la Administración acordase prorrogar el plazo de ejecución de las obras, o no 
pudieran recibirse al expirar el plazo de garantía, por defectos de la misma, el Contratista no 
tendrá derecho a reclamación so pretexto de mayores gastos en la conservación y vigilancia de 
las obras. 
 
1.11.- Reposición de servicios y demás obras accesorias 
El Contratista estará obligado a ejecutar toda la reposición de servicios y demás obras 
accesorias como injertos de acometida, acometidas, sumideros, etc., siéndole únicamente de 
abono, y a los precios que para dichas unidades de obra figuren en el Cuadro correspondiente, 
las que, a juicio del Director de Obra, sean consecuencia obligada de ejecución de las obras del 
Proyecto contratado. Todas las restantes reparaciones de roturas, averías o reparaciones de 
los diversos servicios públicos o particulares, las tendrá asimismo que realizar el Contratista, 
pero por su cuenta exclusiva, sin derecho alguno a abono. 
 
1.12.- Conservación del paisaje 
El Contratista prestará especial atención al efecto que puedan tener las distintas 
operaciones e instalaciones que necesite realizar, sobre la estética y el paisaje de las zonas en 
que se hallen ubicadas las obras. 
En tal sentido, cuidará de los árboles, hitos, vallas, pretiles y demás elementos que 
puedan ser dañados durante las obras, sean debidamente protegidos, en evitación de posibles 
destrozos que, de producirse, serán restaurados a su costa. 
Asimismo, cuidará el emplazamiento y sentido estético de sus instalaciones, 
construcciones, depósitos y acopios que, en todo caso, deberán ser previamente autorizados 
por la Dirección Técnica de las obras. 





El adjudicatario deberá asumir, a su costa, la conservación y mantenimiento de los 
elementos presentes en la zona afectada. Esta obligación se extenderá durante el periodo 
comprendido desde el inicio de los trabajos hasta la firma del Acta de Recepción. 
 
1.13.- Indemnización por daños y perjuicios originados por la 
construcción de las obras 
Cuando por motivo de la ejecución de los trabajos o durante el plazo de garantía se 
originasen averías o perjuicios, a pesar de las precauciones adoptadas en la construcción, 
ocasionadas en propiedades del Estado, de particulares, Ayuntamientos o Comunidades 
Autónomas, instalaciones de alumbrado, de suministro de agua, etc., el Contratista abonará el 
importe de los mismos. 
 
1.14.- Personal técnico de la contrata al servicio de la obra 
La Contrata deberá responsabilizar de la ejecución de la obra a un titulado capacitado, 
tanto técnica como legalmente. Estará ayudado por un encargado general, ambos a pie de 
obra para desempeñar las funciones que su titulación exige de ellos. 
Las personas indicadas serán a costa del Contratista y deberán ser admitidos por la 
Dirección de Obra, la cual, podrá en cualquier momento y por causas justificadas, prescindir de 
ellos, exigiendo al Contratista su reemplazo. 
En las visitas a la obra que efectúe la Dirección de la misma, estará acompañado de las 
dos personas mencionadas, de las que recibirá cuantas aclaraciones o ayudas necesite. 
 
1.15.- Seguridad en la obra 
El Contratista estará obligado a establecer todas las medidas de seguridad para la 
evitación de accidentes tanto en la marcha de los trabajos como en los períodos de descanso 
del personal de la obra o a personas y animales que puedan acercarse a ella. En particular, 
cuidará de la señalización y balizamiento, y no empleará ni permitirá el empleo de útiles y 
herramientas peligrosas ni la realización de trabajos que entrañen riesgos, sin la adopción de 
medidas de seguridad. 
El uso del casco es obligatorio tanto para trabajadores como para visitantes. Además 
se cumplirá todo lo relativo al Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
 
  





1.16.- Replanteo de las obras 
La Dirección Técnica de las obras aprobará los replanteos de detalle necesarios para la 
ejecución de las obras, y suministrará al Contratista toda la información de que disponga para 
que aquellos puedan ser realizados. 
El Contratista deberá proveer, a su costa, todos los materiales, equipos y mano de obra 
necesarios para efectuar los citados replanteos y determinar los puntos de control o de 
referencia que se requieran. 
 
1.17.- Iniciación y avance de las obras 
El Contratista iniciará las obras tan pronto reciba la orden de la Dirección de las 
mismas, y comenzará los trabajos en los puntos que se le señalen. Su consecución será de 
forma que se garantice su terminación, de acuerdo al Proyecto que sirvió de base para el 
Contrato, y conforme a los plazos programados. 
 
1.18.- Contradicciones y omisiones en el proyecto 
Las descripciones que figuren en un documento del Proyecto y hayan sido omitidas en 
los demás, habrán de considerarse como expuestas en todos ellos. 
La omisión, descripción errónea o incompleta de alguna operación de manifiesta 
necesidad para llevar a cabo los fines del Proyecto, no exime a la Contrata de realizar dicha 
operación como si figurase completa y correctamente descrita. 
 
1.19.- Precauciones especiales durante la ejecución de las obras 
Drenaje: 
Durante las diversas etapas de su construcción, las obras se mantendrán en todo 
momento en perfectas condiciones de drenaje. Las cunetas y demás desagües se conservarán 
y mantendrán de modo que no se produzcan erosiones en los taludes adyacentes. 
Heladas: 
Cuando se teman heladas, el Contratista protegerá todas las zonas de obras que 
pudieran ser perjudicadas por ellas. Las partes dañadas se levantarán y reconstruirán a su 
costa, de acuerdo con el presente Pliego. 
Incendios: 
El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y control 
de incendios, y a las instrucciones complementarias que figuren en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares, o que se dicten por la Dirección Técnica. 





En todo caso, adoptará las medidas necesarias para evitar que se enciendan fuegos 
innecesarios, y será responsable de evitar la propagación de los que se requieran para la 
ejecución de las obras, así como de los daños y perjuicios que se pudieran producir. 
 
1.20.- Modificación del proyecto de obra 
Si la ejecución de la obra implicase la necesidad ineludible de introducir ciertas 
modificaciones en el Proyecto, durante su desarrollo, la Dirección Técnica podrá ordenar o 
proponer las modificaciones que considere necesarias, de acuerdo con este Pliego y la 
Legislación vigente sobre la materia. 
 
1.21.- Permisos y licencias 
La contrata deberá obtener, a su costa, todos los permisos y licencias necesarios para 
la ejecución de las obras. 
 
1.22.- Señalización de obra y protección del tráfico 
La señalización de las obras durante su ejecución se hará de acuerdo a la Orden 
Ministerial de 14 de Marzo de 1960, las aclaraciones complementarias que se recogen en la 
O.C. nº 67/1960 de la Dirección General de Carreteras y acorde con lo estipulado por la Norma 
de Carreteras 8.3 - I C, aprobada por O.M. de 31 de Agosto de 1987 y demás disposiciones 
actualmente vigentes al respecto o que pudieran ponerse en vigor antes de la terminación de 
las obras. 
La ejecución de las obras se programará y realizará de manera que las molestias que se 
deriven para el tráfico sean mínimas. Cuando los trabajos tengan que ejecutarse por medios 
anchos de carretera, la parte de la plataforma por la que se canalice el tráfico ha de 
preservarse en perfectas condiciones de rodadura. En iguales condiciones deberán 
mantenerse los desvíos precisos. 
En los cruces de carreteras con canalizaciones y en las obras de acceso a las mismas, la 
señalización y ejecución de las obras será la exigida en los preceptivos permisos concedidos 
por la Administración competente sobre las mismas. 
 
1.23.- Construcción y conservación de desvíos 
Si la ejecución de las obras exigiera la construcción de desvíos provisionales o rampas 
de acceso a tramos parciales o totalmente terminados, estos se construirán con arreglo a las 
órdenes de la Dirección Técnica. Su conservación durante el plazo de utilización será de cuenta 
del Contratista. 





Si las circunstancias lo requieren, la Dirección Técnica de las obras podrá exigir la 
colocación de semáforos. 
 
1.24.- Gastos de carácter general a cargo del contratista 
Serán de cuenta del Contratista los gastos que origine el replanteo general de las obras 
o su comprobación y los replanteos parciales de las mismas, así como el derecho de inspección 
que legalmente esté autorizado del personal facultativo, los de construcción, remoción y 
retirada de toda clase de construcciones auxiliares; los de alquiler o adquisición de terrenos 
para depósito de maquinaria y materiales; los de protección de acopios y de la propia obra 
contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el 
almacenamiento de carburantes; los de limpieza y evacuación de desperdicios y basuras; los 
de construcción y conservación durante el plazo de su utilización de pequeñas rampas 
provisionales de acceso a tramos parcial o totalmente terminados; los de conservación 
durante el mismo plazo de toda clase de desvíos que no se efectúan aprovechando carreteras 
existentes; los de conservación de desagües, los de suministro, colocación y conservación de 
señales de tráfico y demás recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de las 
obras; los de remoción de instalaciones, herramientas, materiales y limpieza general de la obra 
a su terminación, los de montaje, conservación y retirada de instalaciones para suministro de 
agua y energía eléctrica necesaria para las obras, así como la adquisición de dichas aguas y 
energía; los de demolición de las instalaciones provisionales; los de retirada de materiales 
rechazados y corrección de las deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los 
correspondientes ensayos y pruebas. 
En los casos de resolución de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, 
serán de cuenta del Contratista los gastos originados por liquidación, así como los de retirada 
de los medios auxiliares empleados o no en la ejecución de las obras. 
 
1.25.- Conservación de las obras ejecutadas 
El Contratista queda comprometido a conservar, a su costa, y hasta que sean recibidas 
provisionalmente, todas las obras que integran el Proyecto. 
Asimismo, queda obligado a la conservación de las obras durante el plazo de garantía, 
a partir de la fecha de la recepción provisional, debiendo sustituir, a su costa, cualquier parte 
de ellas que haya experimentado desplazamiento o sufrido deterioro por negligencia u otros 
motivos que les sean imputables o como consecuencia de los agentes atmosféricos previsibles 
o cualquier otra causa que no se pueda considerar como inevitable. 
 
  





1.26.- Limpieza final de las obras 
Una vez que las obras se hayan terminado, todas las instalaciones de depósitos y 
edificios, construidos con carácter temporal para el servicio de la obra, deberán ser removidos 
y los lugares de su emplazamiento restaurados a su forma original. 
De manera análoga deberán tratarse los caminos provisionales incluso los accesos a 
préstamos o canteras. 
Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente 
limpias y en condiciones estéticas acordes con el paisaje circundante. 
Estos trabajos se considerarán incluidos en el contrato y, por tanto, no serán objeto de 
abonos directos por su realización. 
 
1.27.- Programa de trabajo 
Antes del comienzo de las obras, el Contratista someterá a la aprobación de la 
Administración un programa de trabajo con especificación de los plazos parciales y fecha de 
terminación de las distintas unidades de obra, compatible con el plazo total de ejecución. Este 
plan, una vez aprobado, se incorporará a este Pliego y adquirirá, por tanto, carácter 
contractual. 
El Contratista presentará, asimismo, una relación completa de los servicios, equipos y 
maquinaria que se compromete a utilizar en cada una de las etapas del Plan. Los medios 
propuestos quedarán adscritos a la obra sin que, en ningún caso, el Contratista pueda 
retirarlos sin autorización de la Administración. 
Cualquier modificación que el Contratista propusiese introducir en el equipo de 
maquinaria cuya aportación revista carácter obligatorio, por venir exigida en el contrato o 
haber sido comprometida en la licitación, deberá ser aceptada por la Administración, previo 
informe de la Dirección Técnica. 
La aceptación del Plan y de la relación de medios auxiliares propuestos no implicará 
exención alguna de responsabilidad para el Contratista en caso de incumplimiento de los 
plazos parciales o totales convenidos. 
La falta de cumplimiento de dicho Programa de Trabajo y de sus plazos parciales por 
causas estimadas por la Dirección Técnica como imputable al Contratista, dará lugar a las 









1.28.- Ensayos de control 
Será preceptiva la realización de los ensayos mencionados expresamente en los Pliegos 
de Prescripciones Técnicas o citados en la normativa técnica de carácter general que resultara 
aplicable. 
En relación con los productos importados de otros Estados miembros de la Unión 
Europea, aún cuando su designación y, eventualmente, su marcaje fueran distintos de los 
indicados en el presente Pliego, no será precisa la realización de nuevos ensayos si de los 
documentos que acompañasen a dichos productos se desprendiera claramente que se trata, 
de productos idénticos a los que se designan en España de otra forma. Se tendrán en cuenta, 
para ello, los resultados de los ensayos que hubieran realizado las autoridades competentes de 
los citados Estados, con arreglo a sus propias normas. 
Los ensayos se realizarán de acuerdo con las actuales Normas de Ensayo del 
Laboratorio de Transportes y Mecánica del Suelo, del Instituto Eduardo Torroja de la 
Construcción y del Cemento y las que en lo sucesivo pudieran ser de aplicación. 
Deberá tenerse en cuenta la Recomendación de 7 de febrero de 2006 sobre Regulación 
de los ensayos y análisis de materiales y unidades de obra en los contratos de obras celebradas 
por el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos. 
 
1.29.- Plazo de ejecución 
El plazo de ejecución para la realización de la obra se establece en el apartado 
correspondiente de la Memoria, donde se incluye también el Plan de Obra. 
 
1.30.- Entregas de la obra 
La recepción de la obra se efectuará una vez realizados todos los trabajos y siempre 
dentro del plazo de ejecución de los mismos. 
 
1.31.- Publicidad de la obra 
El Contratista vendrá obligado a instalar en la obra y a su cargo, en lugar preferente o 
adecuado, un cartel ajustado al diseño que propongan los Servicios Técnicos Municipales, el 
cual se mantendrá en perfectas condiciones durante toda la ejecución de las obras. Queda 
expresamente prohibido instalar cualquier otro tipo de publicidad sin el consentimiento de la 
Dirección de Obra. 
 
  






El Contratista Adjudicatario de las obras sufrirá una penalización por cada día hábil que 
exceda del plazo de ejecución de las obras previsto en el Proyecto según el artículo 138 del 
Reglamento General de Contratación del Estado, Decreto 3410/1975 de 25 de Noviembre. 
Dicha penalización será, en su caso, descontada de la liquidación de las obras. 
 
2.- Condiciones que deben cumplir los materiales 
 
Con carácter general, los materiales de construcción cumplirán las especificaciones 




Se define como hormigón la mezcla en proporciones adecuadas de cemento, árido 
grueso, árido fino y agua, con o sin la incorporación de aditivos o adiciones, que desarrolla sus 
propiedades por endurecimiento de la pasta de cemento (cemento y agua). 
Los hormigones que aquí se definen cumplirán las especificaciones indicadas en la 
vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya, así como las 
especificaciones adicionales contenidas en este artículo. 
Siempre que en una misma obra se utilicen cementos de distintos tipos será necesario 
tener presente cuanto se indica en las Instrucciones y Pliego de Condiciones vigentes sobre la 
incompatibilidad de hormigones fabricados con distinto tipo de conglomerante. 
 
2.1.2.- Materiales 
Los materiales componentes del hormigón cumplirán las prescripciones recogidas en 
los siguientes artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 
carreteras y puentes (PG-3): 
• Artículo 202, Cementos. 
• Artículo 280, Agua a emplear en morteros y hormigones. 
• Artículo 281, Aditivos a emplear en morteros y hormigones. 
• Artículo 283, Adiciones a emplear en hormigones. 
Los áridos, cuya definición será la que figura en el artículo 28º de la vigente 
"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya, cumplirán todas las 
especificaciones recogidas en la citada Instrucción. 






2.1.3.- Tipos de hormigón. 
La dosificación y consistencia de los distintos tipos de hormigón será la que establece 
la “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)”: 
Los hormigones se tipifican de acuerdo con el siguiente formato: T-R/C/TM/A 
Donde: 
• T: Indicativo: H.M. en el caso de hormigón en masa, H.A. en el caso de hormigón 
armado, y H.P. en caso de hormigón pretensado. 
• R: Resistencia característica especificada, en N/mm2. 
• C: Tipo de consistencia: S seca, B blanda, F fluida, y L líquida según la Instrucción de 
Hormigón estructural (EHE-08). 
• TM: Tamaño máximo del árido en milímetros, según la Instrucción de Hormigón 
estructural (EHE-08). 
• A: Asignación del ambiente a que estará expuesto el hormigón, definido por la 





Clase de exposición 




Masa 0,65 - - - - - - 0,50 0,50 0,45 0,55 0,50 0,50 
Armado 0,65 0,60 0,55 0,50 0,50 0,45 0,50 0,50 0,50 0,45 0,55 0,50 0,50 





Masa 200 - - - - - - 275 300 325 275 300 275 
Armado 250 275 300 300 325 350 325 325 350 350 300 325 300 
Pretensado 275 300 300 300 325 350 325 325 350 350 300 325 300 





Clase de exposición 
I IIa IIb IIIa IIIb IIIc IV Qa Qb Qc H F E 
Resistencia 
mínima 
Masa 20 - - - - - - 30 30 35 30 30 30 
Armado 25 25 30 30 30 35 30 30 30 35 30 30 30 
Pretensado 25 25 30 30 30 35 35 30 35 35 30 30 30 
Cuadro 2: Resistencias mínimas compatibles con los requisitos de durabilidad. 
  





Clase general de exposición 
Descripción 
Clase Subclase Designación 
Tipo de 
proceso 
No agresiva I Ninguno 
Interiores de edificios sometidos a 
condensaciones. 







diferente de los 
grupos 
Interiores sometidos a humedades relativas 
medias altas (>95%) o a condensaciones. 
Exteriores en ausencia de cloruros, y 
expuestos a lluvia en zonas con precipitación 
media anual superior a 600 mm. 






diferente de los 
cloruros 
Exteriores en ausencia de cloruros, sometidos 
a la acción del agua de lluvia, en zonas con 





Elementos de estructuras marinas, por encima 
del nivel de pleamar. 
Elementos exteriores situados en las 
proximidades de la línea costera (a menos de 
5 km). 
Sumergida IIIb   
Elementos de estructuras marinas sumergidas 
permanentemente por debajo del nivel 
mínimo de bajamar 
En zonas 
de mareas 
IIIc   
Elementos de estructuras marinas situadas en 
la zona de salpicaduras o en zona de carrera 
de mareas. 
Con cloruros de 
origen diferente del 
medio marino 
IV   
Instalaciones no impermeabilizadas en 
contacto con agua que presente un contenido 
elevado de cloruros, no relacionados con el 
ambiente marino. 
Superficies expuestas a sales de deshielo no 
impermeabilizadas. 
Cuadro 3: Clases generales de exposición relativas a la corrosión de las armaduras 
 
2.1.4.- Ejecución 
La fabricación y transporte del hormigón se realizará de acuerdo con las indicaciones 
del artículo 69 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la 
sustituya. 
La entrega del hormigón deberá regularse de manera que su puesta en obra se efectúe 
de manera continua. El tiempo transcurrido entre entregas no podrá rebasar, en ningún caso, 
los treinta minutos (30 min.), cuando el hormigón pertenezca a un mismo elemento 
estructural o fase de un elemento estructural. 





Se cumplirán las prescripciones indicadas en el apartado 69.2.9 de la vigente 
"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 
Para el vertido del hormigón se cumplirán las prescripciones del artículo 70 de la 
vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 
El Director de las Obras podrá modificar el tiempo de puesta en obra del hormigón 
fijado por la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya, 
si se emplean productos retardadores de fraguado; pudiendo aumentarlo además cuando se 
adopten las medidas necesarias para impedir la evaporación del agua, o cuando concurran 
condiciones favorables de humedad y temperatura. 
La compactación del hormigón se realizará de acuerdo con las indicaciones del 
apartado 70.2 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la 
sustituya. 
Se cumplirán las prescripciones del artículo 72 y artículo 73 para hormigonado en 
tiempo frío y caluroso de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa 
que la sustituya. 
Se cumplirán las prescripciones del artículo 73 de la vigente "Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 
Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción y/o dilatación. Las de dilatación 
vienen definidas en los Planos del Proyecto. Las de contracción y hormigonado se fijarán de 
acuerdo con el plan de obra y las condiciones climatológicas, pero siempre con antelación al 
hormigonado. 
El Director de las Obras aprobará, previamente a su ejecución, la localización de las 
juntas que no aparezcan en los Planos. 
Se cumplirán las prescripciones del artículo 71 de la vigente "Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 
Durante el fraguado y primer período de endurecimiento, se someterá al hormigón a 
un proceso de curado que se prolongará a lo largo del plazo que resulte de aplicar las 
indicaciones del artículo 74 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o 
normativa que la sustituya. 
 
2.1.5.- Recepción 
No se procederá a la recepción de la unidad de obra terminada hasta que se satisfaga 
el cumplimiento de las tolerancias exigidas, el resultado de los ensayos de control sea 
favorable y se haya efectuado, en su caso, la reparación adecuada de los defectos existentes. 
 
  





2.1.6.- Medición y abono 
El hormigón se abonará por metros cúbicos (m3) medidos sobre los Planos del 
proyecto, de las unidades de obra realmente ejecutadas. 
El cemento, áridos, agua, aditivos y adiciones, así como la fabricación y transporte y 
vertido del hormigón, quedan incluidos en el precio unitario del hormigón, así como su 
compactación, ejecución de juntas, curado y acabado. 





Les será siempre de aplicación la Instrucción para la Recepción de Cementos, en lo 
sucesivo RC-03. 
Definición y clasificación: 
Se harán de acuerdo con la norma UNE 80-301-88 "Cementos. Definiciones, 
clasificación y especificaciones". 
Características: 
Cumplirán las especificadas en el capítulo 2 y 3 de la Instrucción RC-03. 
Suministro e identificación: 
Cumplirá lo especificado en el capítulo 5 de la Instrucción RC-03. 
Transporte y almacenamiento: 
Los sacos empleados para el transporte de cemento serán de plástico o de papel, en 
cuyo último caso estarán constituidos por cuatro (4) hojas de papel como mínimo, y se 
conservarán en buen estado, no presentando desgarrones, zonas húmedas ni fugas. 
A la recepción en obra de cada partida, el Director de las obras examinará el estado de 
los sacos y procederá a dar su conformidad para que se pase a controlar el material o a 
rechazarlo. 
Los sacos empleados para el transporte del cemento se almacenarán en sitio ventilado, 
defendido de la intemperie y de la humedad, tanto del suelo como de las paredes. A tal efecto 
los sacos se apilarán sobre tarimas, separados de las paredes del almacén, dejando corredores 
entre las distintas pilas para permitir el paso del personal y conseguir una máxima aireación 
del local. Cada cuatro (4) capas de sacos como máximo, se colocará un tablero o tarima que 
permita el paso de aire a través de las propias pilas que forman los sacos. 





El Director comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, que del trato dado a los 
sacos durante su descarga no se siguen desperfectos que puedan afectar a la calidad del 
material; y, de no ser así, impondrá el sistema de descarga que estime más conveniente. 
Cuando el sistema de transporte sea a granel, el Contratista comunicará al Director con 
la debida antelación el sistema que va a utilizar, con objeto de obtener la autorización 
correspondiente. 
Las cisternas empleadas para el transporte de cemento estarán dotadas de medios 
mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los silos de almacenamiento. 
El cemento transportado en cisternas se almacenará en uno o varios silos, 
adecuadamente aislados contra la humedad. 
A la vista de las condiciones indicadas en los párrafos anteriores, así como de aquellas 
otras referentes a la capacidad de la cisterna, rendimiento del suministro, etc., que estime 
necesarias el Director, procederá éste a aprobar o rechazar el sistema de transporte y 
almacenamiento presentado. 
El Director comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, que durante el vaciado 
de las cisternas no se llevan a cabo manipulaciones que puedan afectar a la calidad del 
material; y, de no ser así, suspenderá la operación hasta que se tomen las medidas necesarias 
para que aquella se realice de acuerdo con sus exigencias. 
Recepción y control: 
A los efectos que se indican seguidamente, se establecen las siguientes definiciones: 
• PARTIDA: es la cantidad de cemento, de la misma designación y procedencia, 
recibida en obra en una misma unidad de transporte (camión, vagón de ferrocarril, 
contenedor, etc.). La partida puede estar constituida por uno o varios lotes. 
• LOTE: es la cantidad de cemento de una misma partida que se somete a recepción 
en bloque. El tamaño del lote deberá ser fijado por el pliego de prescripciones 
técnicas particulares, o, en su defecto por la Dirección de Obra. 
• MUESTRA: es la porción de cemento extraída de cada lote y sobre la cual se 
realizarán, si procede los ensayos de recepción. 
En lo referente a la toma de muestras y ensayos de recepción se cumplirá lo 
especificado en el capítulo 7 de la Instrucción RC-03. 
Cuando por aplicación de las condiciones contractuales del PPT, o por indicación del 
Director, sea preciso comprobar la característica de calidad de una partida, se remitirá al 
laboratorio encargado de realizar los ensayos la muestra representativa de aquella partida, 
que deberá mantener inalterados sus envases y precintos a su llegada a tal centro. 
Cada partida llegará a obra acompaña la de su correspondiente documento de origen, 
en el que figurarán el tipo, clase y categoría a los que pertenece el cemento, así como la 
garantía del fabricante de que el cemento cumple las condiciones exigidas en la vigente 





Instrucción RC-03. El fabricante enviará además, si se le solicita, copia de los resultados de 
análisis y ensayos correspondientes a cada partida. 
A la recepción en obra de cada partida, y siempre que el sistema de transporte y la 
instalación de almacenamiento cuenten con la aprobación del Director, se llevará a cabo una 
toma de muestras, y sobre ellas se procederá a medir el rechazo por el tamiz 0,080 UNE. 
Con independencia de lo anteriormente establecido, cuando el Director lo estime 
conveniente, se llevarán a cabo los ensayos que considere necesarios para la comprobación de 
las características previstas en la Instrucción RC-03, así como de su temperatura y condiciones 
de conservación. En todo caso, y como mínimo, se realizarán los ensayos siguientes: 
• Antes de comenzar el hormigonado y cada vez que varíen las condiciones de 
suministro, se realizarán los ensayos físicos, mecánicos y químicos previstos en la 
vigente Instrucción RC-03. 
• Durante la marcha de la obra, como mínimo una vez cada tres meses y no menos 
de tres veces durante la duración de la obra, se comprobará al menos pérdida al 
fuego, residuo insoluble, finura de molido, principio y fin de fraguado, resistencia a 
flexotracción y compresión y expansión en autoclave. Esta exigencia podrá 
suprimirse si el cemento posee el “Distintivo de Calidad” (DISCAL), o si con cada 
partida el fabricante acompaña un certificado de ensayo que corresponda a una 
fabricación sometida a un sistema de control de calidad avalado por un organismo 
o entidad ajena a la propia factoría siempre que lo acepte el Director. 
• Cuando el cemento haya estado almacenado, en condiciones atmosféricas 
normales, durante un plazo superior a un (1) mes, se procederá a comprobar que 
sus características continúan siendo adecuadas. Para ello, dentro de los veinte (20) 
días anteriores a su empleo se realizarán, como mínimo, los ensayos de fraguado y 
resistencias mecánicas a tres (3) y siete (7) días sobre una muestra representativa 
del cemento almacenado, sin excluir los terrones que hayan podido formarse. 
• De cualquier modo, salvo en los casos en que el nuevo período de fraguado resulte 
incompatible con las condiciones particulares de la obra, la sanción definitiva 
acerca de la idoneidad del cemento en el momento de su utilización vendrá dada 
por los resultados que se obtengan de la resistencia mecánica a veintiocho (28) 
días del hormigón con el fabricado. 
• En ambientes muy húmedos, o en el caso de condiciones atmosféricas especiales, 
el Director podrá variar el plazo de un (1) mes, anteriormente indicado, para la 
comprobación de continuidad de las características del cemento. 
El cemento no llegará a obra excesivamente caliente. Si su manipulación se va a 
realizar por medios mecánicos, su temperatura no excederá de setenta grados centígrados 
(70ºC), y si se va a realizar a mano, no excederá del mayor los dos límites siguientes: 
• Cuarenta grados centígrados (40ºC). 
• Temperatura ambiente más cinco grados centígrados (5ºC). 
De no cumplirse lo anterior, deberá comprobarse con anterioridad a su empleo que el 
cemento no presenta falso fraguado. 





Limitaciones de empleo: 
En el caso de que las condiciones de la obra requieran determinadas características del 
producto terminado, bien sea mortero, hormigón o lechada, podrá utilizarse como cemento el 
obtenido mediante la mezcla íntima, cuidadosamente vigilada, de cementos naturales, 
portland o siderúrgicos. 
Pueden utilizarse mezclas de cemento siderúrgico y aluminoso, siempre que se 
realicen ensayos previos de las resistencias mecánicas obtenidas. 
Los cementos compuestos y naturales no son aptos para elementos y estructuras 
resistentes de hormigón. 
Criterios de aceptación y rechazo: 
Los criterios de aceptación o rechazo serán fijadas en el PPT, pero en cualquier caso, el 
incumplimiento de las especificaciones incluidas en el Pliego RC-97 dará lugar al rechazo del 
material y de la obra con el ejecutada. 
Medición y abono: 
La medición y abono de este material Se realizará de acuerdo con lo indicado en la 
unidad de obra de que forme parte. 
En acopios, el cemento se medirá por toneladas (T) realmente acopiadas. 
 
2.3.- Tuberías 
2.3.1.- Tubería de polietileno para el riego. 
Materiales empleados: 
Se define como tubería de polietileno para el riego para abastecimiento de agua la que 
está de acuerdo con lo especificado para ella en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Tuberías de Abastecimiento de Agua del MOPU (Orden de 23 de Julio de 1974). 
El polietileno puro podrá ser fabricado a alta presión, llamando polietileno de baja 
densidad o fabricado a baja presión, llamando polietileno de alta densidad. 
El polietileno puro fabricado a alta tensión (baja densidad) que se utilice en tuberías 
tendrá las siguientes características: 
• Peso específico hasta novecientas treinta milésimas de gramo por mililitro 
(0,930 g/ml) (UNE 53188.) 
• Coeficiente de dilatación lineal de doscientas a doscientas treinta (200 a 230) 
millonésimas por grado centígrado. En este tipo de materiales los movimientos 
producidos por la dilatación dan lugar, en las coacciones, a incrementos 
tensionales de poca consideración (UNE 53126)- Temperatura de 





reblandecimiento > ochenta y siete (87 ºC) grados centígrados, realizando el 
ensayo con carga de un (1) kilogramo (UNE 53118). 
• Índice de fluidez se fija como máximo en dos (2) gramos por diez (10) minutos 
(UNE 53118). 
• Módulo de elasticidad a veinte grados centígrados (20ºC) igual o mayor que 
mil doscientos (1.200) Kg/cm2. 
• Valor mínimo de la tensión máxima (resistencia a la tracción sigma r) del 
material a tracción, no será menor de cien (100) kilogramos por centímetro 
cuadrado y el alargamiento a la rotura no será inferior a trescientos cincuenta 
por cien (350 por 100) (UNE 53142). 
El polietileno puro fabricado a baja presión (alta densidad) que se utilice en tuberías 
tendrá las siguientes características: 
• Peso específico mayor de novecientas cuarenta milésimas de gramo por 
mililitro (0,940 g/ml.) (UNE 53188). 
• Coeficiente de dilatación lineal de doscientas a doscientas treinta (200 a 230) 
millonésimas por grado centígrado. En este tipo de materiales los movimientos 
producidos por la dilatación den lugar, en las coacciones, a incrementos 
tensionales de poca consideración (UNE 53126). 
• Temperatura de reblandecimiento no menor de cien grados centígrados (100 
ºC) realizado el ensayo con carga de un (1) kilogramo (UNE 53118). 
• Índice de fluidez se fija como máximo en cuatro décimas (0,4) de gramos por 
diez (10) minutos (UNE 53188). 
• Módulo de elasticidad a veinte grados centígrados (20 º) igual o mayor que 
nueve mil (9.000) Kg/cm2. 
• Valor mínimo de la tensión máxima (resistencia a la tracción sigma r) del 
material a tracción, no será menor que ciento noventa (190) kilogramos por 
centímetro cuadrado y el alargamiento a la rotura no será inferior a ciento 
cincuenta por ciento (150 por 100) con velocidad de cien más menos 
veinticinco (100 ± 25) milímetros por minuto (UNE 53023). 
El material del tubo estará, en definitiva, constituido por: 
• Polietileno puro. 
• Negro de humo finamente dividido (tamaño de partícula inferior a veinticinco 
milimicras). La dispersión será homogénea con una proporción de dos por 
ciento con una tolerancia de más menos décimas (2 ± 0,2 %). 
• Eventualmente, otros colorantes, estabilizadores y materiales auxiliares, en 
proporción no mayor de tres décimas por ciento (0,3 por 100), y siempre que 
su empleo sea aceptable según el Código Alimentario Español. Queda 
prohibido el polietileno de recuperación. 
Medición y abono: 
La medición y abono de tuberías se hará por metros lineales realmente instalados y de 
acuerdo con lo especificado en la unidad de obra de que forme parte. 





En acopios la tubería se medirá en metros lineales realmente acopiados. 
 
2.4.- Manto de tierra vegetal fertilizada 
 2.4.1.- Definiciones 
Se da el nombre de manto de tierra vegetal fertilizada a la capa superficial del suelo, 
de veinte centímetros (20 cm.) de espesor, que cumpla con las prescripciones señaladas en el 
presente artículo a fin de que presente buenas condiciones naturales para ser sembrada o 
plantada. En todo caso, la tierra vegetal llevará una adición de estiércol o de compost, turba, 
etc., a fin de mejorar sus condiciones para el desarrollo de las plantas. 
Se considera como enmienda orgánica las sustancias orgánicas de cuya 
descomposición, causada por los microorganismos del suelo, resulta un aporte de humus y una 
mejora en la textura y estructura del suelo. 
Abonos o fertilizantes son los productos químicos o naturales que se emplean para 
mejorar la nutrición de las plantas mediante su incorporación al suelo. 
 
2.4.2.- Materiales 
Tierra vegetal fertilizada: 
La tierra vegetal fertilizada deberá cumplir las siguientes especificaciones: 
• Composición granulométrica 
• Arena: Contenido entre 50-75% 
• Limo y arcilla: Proporción no superior al 30 
• Cal: Contenido inferior al 10% 
• Humus: Contenido entre 2-10% 
• Composición química 
• Nitrógeno: Uno por mil 
• Fósforo total: 150 ppm ó 0,3% de P2O5 asimilable 
• Potasio: 80 ppm ó 0,1% de K2O asimilable 
• pH: aproximadamente 7 
Estiércol: 
Los estiércoles utilizados como enmiendas procederán de la mezcla de cama y 
deyecciones del ganado y corresponderán a tipos bien elaborados por fermentación 
suficientemente prolongada, con intervalos de temperatura de fermentación entre veinticinco 
(25) y cuarenta y cinco grados centígrados (45ºC). 
Su densidad será de ochocientos kilogramos por metro cúbico (800 kg/m3) en las 
condiciones de humedad habituales. En tal estado su aspecto ha de ser untuoso, negruzco, y 





uniforme sin que se presenten masas poco elaboradas en que predomine el aspecto fibroso 
propio de los materiales utilizados para cama del ganado. 
Estará exento de elementos extraños, sobre todo de semillas de malas hierbas. 
Su contenido en N no será inferior al cuatro por ciento (4%). 
Cuando, mediante el empleo del estiércol, se pretenda no sólo mejorar las 
propiedades físicas del suelo al que se incorpore, sino incrementar el contenido de elementos 
nutritivos del mismo, habrá que justificar, mediante el oportuno análisis, el contenido de 
nitrógeno, fósforo y potasio fácilmente solubles, que aporte un determinado peso del mismo. 
Dada la heterogeneidad de estos abonos, el Contratista deberá presentar, 
previamente, muestras de los mismos. 
Compost: 
El compost utilizado como abono orgánico procederá de la fermentación de restos 
vegetales durante un tiempo no inferior a un (1) año, o del tratamiento industrial de las 
basuras de población. 
Su contenido en materia orgánica será superior al cuarenta por ciento (40%) y en 
materia orgánica oxidable al veinte por ciento (20%). 
Mantillo: 
El mantillo debe proceder del estiércol o de un compost, en grado muy avanzado de 
descomposición, de forma que la fermentación no produzca temperaturas elevadas. Su color 
ha de ser oscuro, suelto y pulverulento, untuoso al tacto y grado de humedad tal que no 
produzca apelotonamiento en su distribución. 
Su contenido en nitrógeno será aproximadamente del catorce por ciento (14%) y su pH 
no deberá ser superior a siete (7). 
Se utiliza en la cubrición de la siembra. 
Humus y turba: 
Estos materiales no contendrán cantidades apreciables de cinc, leña u otras maderas, 
ni terrones duros. Los dos materiales tendrán un pH inferior a siete y medio (7,5), un 
porcentaje mínimo de ochenta y cinco por ciento (85%) de materia orgánica y capacidad 
mínima de absorber el doscientos por cien (200%) de agua, a base de su peso seco constante. 
Las turbas rubias procedentes de turberas altas, generalmente de importación, no 
podrán tener un pH superior a cinco (5) y deberán servirse en sacos precintados en los que se 
especifiquen todas sus características y contenido de dichos sacos; en este caso las turbas 
vendrán desecadas. 
  





Medición y abono: 
La medición y abono del extendido de la tierra vegetal fertilizada se hará por m3 
realmente extendidos, medidos en acopios o una vez extendidos. 
El abono orgánico se medirá y abonará por m3 realmente extendidos y el abono 
químico por kilogramos. 
 
2.5.- Elementos vegetales 
2.5.1.- Definiciones 
Las dimensiones y características que se señalan en las definiciones de este apartado 
son las que han de poseer las plantas una vez desarrolladas, y no necesariamente en el 
momento de la plantación. Estas últimas figurarán en la descripción de plantas que se haga en 
el proyecto: 
• Árbol: Vegetal leñoso que alcanza una altura considerable y que posee un tronco 
diferenciado del resto de las ramas; puede estar vestido de ramas desde la base o 
formar una capa diferenciada y tronco desnudo. 
• Arbusto: Vegetal leñoso que, como norma general, se ramifica desde la base. 
• Subarbusto: Arbusto de altura inferior a 1m. A los efectos de este pliego, las plantas se 
asimilarán a los arbustos y subarbustos cuando alcanzan sus dimensiones y las 
mantienen a lo largo de todo el año. 
• Planta vivaz: Planta de escasa altura, no leñosa, que en todo o en parte vive varios 
años y rebrota cada temporada. 
• Planta anual: Planta que completa en un año su ciclo vegetativo. 
• Planta bianual o bienal: Es la planta que vive durante 2 períodos vegetativos; en 
general, plantas que germinan y dan hojas el primer año y florecen y fructifican el 
segundo. 
• Tapizante: Vegetal que, plantado a una cierta densidad, cubre el suelo completamente 
con sus tallos y con sus hojas. Serán en general, pero no necesariamente, plantas 
cundidoras. 
• Esqueje: Fragmento de cualquier parte de un vegetal, que puesto en condiciones 
adecuadas, es capaz de originar una planta completa, de características idénticas a 
aquélla de la que se tomó. 
• Cepellones: Se entiende por cepellón el conjunto de sistema radical y tierra que resulta 
adherida al mismo, al arrancar cuidadosamente las plantas, cortando tierra y raíces 
con corte limpio y precaución de que no se disgreguen. El cepellón podrá presentarse 
atado con red de plástico o metálica, con paja o rafia, con escayola, etc. En caso de 
árboles de gran tamaño o transportes a larga distancia, el cepellón podrá ser atado 
con red y escayolado. 
• Container: Se entenderá por planta en container la que haya sido criada o 
desarrollada, por lo menos dos años antes de su entrega, en recipiente de gran 





tamaño, dentro del cual se transporta hasta el lugar de su plantación. En cualquier 
caso deberá tener las dimensiones especificadas en las fichas de plantas del proyecto. 
• Trepadoras: Son aquellas herbáceas o leñosas que desarrollan su mayor dimensión 
apoyadas en tutores o muros. 
 
2.5.2.- Consideraciones iniciales 
Las plantas procederán de viveros acreditados y ubicados en zonas, cuyos factores 
ecológicos sean semejantes a aquellos en que se van a ejecutar las plantaciones. 
Las plantas deberán ser aprobadas a su recepción por la Dirección de Obra. 
Se desecharán todas aquellas plantas que sufran o presenten síntomas de haber 
sufrido alguna enfermedad criptogámica o ataques de insectos, así como las que presenten 
heridas o desperfectos en su parte aérea o en su sistema radical, como consecuencia de falta 
de cuidados en la preparación en el vivero y en el transporte. 
En este caso, el Contratista estará obligado a reponer todas las plantas rechazadas por 
otras en perfectas condiciones fitosanitarias, corriendo de su cuenta todos los gastos que tales 
reposiciones causen. 
El transporte deberá efectuarse lo más rápido posible y tomando todas las 
precauciones necesarias para no deteriorar ninguna de las partes de la planta. 
Para el transporte de las plantas a raíz desnuda se envolverán éstas con musgo, paja, 
helechos, etc., para evitar que el viento o la insolación sequen excesivamente las raíces y, si las 
condiciones atmosféricas o de transporte fueran muy desfavorables, se protegerán también 
sus partes aéreas. 
El número de plantas transportadas desde vivero a plantación deberá ser el que 
diariamente pueda plantarse. 
Presentación y conservación de las plantas: 
Las plantas a raíz desnuda deberán presentar un sistema radical proporcionado al 
sistema aéreo. Las raíces sanas y bien cortadas, siendo su longitud máxima inferior a 1/2 de la 
anchura del hoyo de plantación. Deberán transportarse al pie de la obra el mismo día que sean 
arrancadas en el vivero y, si no se plantan inmediatamente, se depositarán en zanjas de forma 
que queden cubiertas con 20 cm de tierra sobre el cuello de la raíz. 
Inmediatamente después de taparlas, se procederá a su riego por inundación para 
evitar que queden bolsas de aire entre sus raíces y preservarlas de la desecación y de los daños 
por heladas. 
Las plantas de maceta deberán permanecer en ellas hasta el mismo instante de su 
plantación, transportándolas hasta el hoyo sin que se deteriore la maceta o envase. Si no se 
plantaran inmediatamente después de su llegada a la obra, se depositarán en lugar cubierto o 
se taparán con paja u otro material que proteja de la desecación y de los daños por heladas. En 





cualquier caso, se mantendrán húmedos los cepellones mientras las plantas permanezcan 
depositadas. 
 
2.5.3.- Condiciones generales 
Una vez conocidos los valores climáticos de la zona y las especies vegetales 
seleccionadas, las plantas deberán proceder de una zona donde las condiciones climatológicas 
sean semejantes o en todo caso más rigurosas. 
Deberán ser adquiridas en un vivero acreditado y legalmente reconocido. 
Las plantas serán en general bien conformadas, de desarrollo normal, sin que ofrezcan 
síntomas de raquitismo o retraso. No presentarán heridas en el tronco o ramas y el sistema 
radical será completo y proporcionado al porte. Las raíces de las plantas de cepellón o raíz 
desnuda presentarán cortes limpios y recientes sin desgarrones ni heridas. 
Su porte será normal y bien ramificado y las plantas de hoja perenne presentarán el 
sistema foliar completo, sin decoloración ni síntomas de clorosis. 
En cuanto a las dimensiones y características particulares, se ajustarán a las 
descripciones del proyecto, que se especificarán en croquis para cada especie, debiéndose dar 
como mínimo: 
• Para árboles, el diámetro normal y la altura 
• Para arbustos, la ramificación y altura 
• Para plantas herbáceas la modalidad y tamaño. 
En cualquier caso, se dará también el tipo y dimensiones del cepellón o maceta. 
Llevarán, asimismo, una etiqueta con su nombre botánico. 
El crecimiento será proporcionado a la edad, no admitiéndose plantas reviejas o 
criadas en condiciones precarias cuando así lo acuse su porte. 
Las dimensiones que figuran en proyecto se entienden: 
a) Altura: La distancia desde el cuello de la planta a su parte más distante del mismo, 
salvo en los casos en que se especifique lo contrario como en las palmáceas, si se 
dan alturas de troncos. 
b) Diámetro: Diámetro normal, es decir, a 1,20 m. del cuello de la planta. 
c) Circunferencia: Perímetro tomado a igual altura. 
Reunirán, asimismo, las condiciones de tamaño, desarrollo, forma y estado que se 
indiquen, con fuste recto desde la base en los árboles y vestidos de ramas hasta la base en los 
arbustos. 
Las plantas que se suministren a raíz desnuda poseerán un sistema radical 
perfectamente desarrollado y tratado de tal forma que asegure el arraigo de la planta. 





Habrán sido cultivadas en el vivero con el espaciamiento suficiente, de forma que 
presenten su porte natural, con la ramificación y frondosidad propias de su tamaño. 
Las especies de hojas persistentes habrán sido cultivadas en maceta y así se 
suministrarán y en los casos que se indique en el proyecto deberán ir provistas del 
correspondiente cepellón de tierra o escayola. 
Serán rechazadas aquellas plantas que: 
• Sean portadoras de plagas y/o enfermedades. 
• Hayan sido cultivadas sin espaciamiento suficiente. 
• Durante el arranque o el transporte hayan sufrido daños que puedan afectarlas 
posteriormente. 
El Director de obra podrá exigir un certificado que garantice estos requisitos. 
Si hubiese lugar a sustituir las plantas rechazadas, el Contratista correrá con todos los 
gastos que ello ocasione, sin que por eso se produzcan retrasos o se tenga que ampliar el plazo 
de ejecución de la obra. 
 
2.5.4.- Condiciones particulares 
Frondosas: 
Las de hoja persistente cumplirán las prescripciones siguientes: Estar provistas de 
cepellón mediante tiesto, contenedor, escayola, etc., al menos durante 1 año. 
• Poseer hojas en buen estado vegetativo. 
• Mantener un equilibrio entre el volumen aéreo y el cepellón. 
• Se especificará el perímetro, en centímetros a 1 m. del cuello de la raíz, 
admitiéndose una oscilación de 2 cifras pares consecutivas. Se indicará además la 
altura, admitiéndose una tolerancia de 20 cm. 
Las de hoja caduca se presentarán: 
• A raíz limpia, con abundancia de raíces secundarias. 
• Desprovistas de hojas 
• Se especificará el perímetro en cm. a 1 m. del cuello de la raíz, admitiéndose una 
oscilación de dos cifras pares consecutivas. 
Coníferas: 
Las de gran porte cumplirán las siguientes condiciones: 
• Estar provistas de cepellón mediante tiesto, contenedor, escayola, etc., al menos 
durante 1 año. 
• Poseer ramas hasta la base en aquéllas cuya forma natural así sea. 





• Mantener la guía principal en perfecto estado vegetativo, para las especies que de 
natural lo posean. 
• Disponer de copa bien formada en las especies de esta forma natural. 
• Estar provistas de abundantes acículas. 
Las de porte bajo o rastrero cumplirán asimismo: 
• Disponer de cepellón mediante tiesto, contenedor, escayola, etc., al menos 
durante 1 año. 
• Estar revestidas de ramas hasta la base. 
• Poseer abundantes acículas. 
En ambos casos, se especificará la altura comprendida entre el extremo superior de la 
guía principal y la parte superior del cepellón. La tolerancia de diferencias de tamaño será de 
25 cm. Se indicará, asimismo, la mayor dimensión horizontal de la planta. 
Arbustos: 
Deberán cumplir las siguientes condiciones: 
• Que vengan suficientemente protegidos con embalaje. 
• Estar vestidos de rama hasta la base. 
• Todos los envíos vendrán acompañados de la Guía Oficial Fitosanitaria expedida 
por el Ministerio de Agricultura. 
Para arbustos de hoja persistente, además: 
• Estar provistos de cepellón, inmovilizado mediante tiesto, contenedor, escayola, 
etc., al menos durante un año. 
• Disponer de hojas en buen estado vegetativo. 
Sin son de hoja caduca, se presentarán: 
• A raíz limpia, con cepellón, dependiendo de la especie y la edad de la planta. 
• Desprovistos de hoja. 
En el caso de ser de follaje ornamental, se cumplirá: 
• Estar provistos de cepellón inmovilizado mediante tiesto, contenedor, escayola, al 
menos durante 1 año. 
• Disponer de abundantes hojas en todas sus ramas en las especies de hoja 
persistente. 
• Carecer de hojas, pero provistos de abundantes yemas foliares en todas sus ramas, 
para las especies de hoja caduca. 
Si se trata de arbustos de flores ornamentales, verificarán las siguientes condiciones: 
• Estar provistas de cepellón o a raíz limpia, dependiendo de la especie y edad. 





• Tener ramas en las que se vayan a producir botones florales en el momento 
adecuado inmediato a su adquisición. 
• Aparecer limpios de flores secar o frutos procedentes de la época de floración 
anterior. 
En lo que respecta a las dimensiones, se especificará la altura máxima desde el cuello a 
la raíz, en cm, con una oscilación de 10 cm o bien la edad en años, desde su nacimiento o 
injerto. Asimismo, habrá de señalarse la condición de a raíz limpio o en cepellón para cada 
especie ofertada, en este último caso (a cepellón), se definirá el contenedor con dimensiones 
aclaratorias. 
Subarbustos y plantas herbáceas: 
Deberán cumplir las siguientes condiciones: 
• Que vengan suficientemente protegidos con embalaje 
• Ramificados desde la base 
Para los subarbustos, además: 
• Venir provistos de cepellón inmovilizado en tiesto o contenedor. 
• Estar libres de plantas extrañas a la especie de que se trate. 
• Indicación de la edad, altura de la planta y dimensiones del contenedor. 
Si se trata de plantas vivaces, se cumplirán asimismo las siguientes prescripciones: 
• Venir provistas de cepellón inmovilizado en tiesto o contenedor. 
• Estar libres de ramas o flores secas procedentes de la temporada anterior. 
• Que posean homogeneidad apreciable en su morfología y colorido. 
• Que estén libres de plantas extrañas a la especie de que se trate. 
• Que no se aprecie ninguna degeneración de la variedad, caso de que existiese. 
• Se indicará la edad de la planta y el tamaño del contenedor. 
 
2.5.5.- Control de calidad 
Control de recepción de los ejemplares: 
A la recepción de los ejemplares se comprobará que éstos pertenecen a la especies, 
formas o variedades solicitadas y que se ajustan, dentro de los márgenes aceptados, a las 
medidas establecidas en el pedido. Se verificará igualmente que el sistema empleado de 
embalaje y conservación de las raíces es el apropiado a las características de cada ejemplar, y 
que éstos no han recibido daños sensibles, en su extracción o posterior manipulación, que 
pudiesen afectar a su posterior desenvolvimiento. Se comprobará también el normal porte y 
desarrollo de estos ejemplares. 
Del examen del aparato radicular, de la corteza de tronco y ramas, de las yemas y, en 
su caso, de las hojas, no habrán de desprenderse indicios de enfermedades o infecciones, 





picaduras de insectos, depósito de huevos o larvas ni ataques de hongos que pudieran 
comprometer al ejemplar o a la plantación. Se comprobará también la falta de los síntomas 
externos característicos de las enfermedades propias de cada especie. 
La recepción de pedido se hará siempre dentro de los períodos agrícolas de plantación 
y trasplante. 
El Director podrá rechazar cualquier planta o conjunto de ellas que, a su juicio, no 
cumpliera alguna condición especificada anteriormente o que llevara alguna tara o defecto de 
malformación. 
En caso de no aceptación el Contratista estará obligado a reponer las planta rechazada, 
a su costa. 
Control fitosanitario: 
Tiene por objeto asegurar la prosperidad de los vegetales adquiridos, a la vez que 
impedir la proliferación de plagas o enfermedades en las plantaciones o cultivos. 
Los ejemplares que se estudien no presentarán aparentemente aspecto insano, pues 
habría sido causa de rechazo y sustitución en el primer control. Sin embargo, debido a la 
posibilidad de que sean portadoras de enfermedades no apreciables a simple vista, o en el 
caso de que los síntomas apreciados no fuesen definitorios, se podrán efectuar las pruebas de 
laboratorio que a continuación se detallan. 
El análisis consistirá en la observación microscópica de muestras de tejidos de los 
órganos más sensibles a las enfermedades propias de cada especie. Se realizará también la 
incubación de las muestras, en las condiciones de temperatura y humedad óptimas para el 
desarrollo de los agentes causantes. Las pruebas a efectuar son las siguientes: 
• Lavado e incubación en cámara húmeda de muestras de raíces; observación y 
determinación de los posibles micelios u órganos de diseminación aparecidos; 
diagnóstico de la patogenidad. 
• Observación microscópica de muestras tisulares obtenidas de la zona subcortical a 
nivel de cuello radical; reconocimiento de micelios, incubación, identificación y 
diagnóstico. 
• Observación, con ayuda de lupa binocular, de muestras de corteza de tronco y 
ramas. 
 
2.5.6.- Medición y abono 
La medición y abono de las plantas se realizará por unidades. 
 
  





2.6.- Mobiliario urbano 
Se incluyen bajo la denominación de Mobiliario Urbano aquellos elementos que se 
colocan en los espacios de uso público con el fin de hacer la ciudad más grata y confortable 
para sus habitantes y contribuir además al ornato y decoro de la misma. 
Los elementos de mobiliario urbano cumplirán las especificaciones de forma y 
materiales que se establecen en el presupuesto y los detalles y contenidos en el plano 
correspondiente, debiendo ser previamente aceptadas por la Dirección de obra, con 
anterioridad a su suministro y colocación. 
De tal manera que, no se aceptarán modelos que siendo igualmente funcionales, no 
respondan a los requerimientos estéticos establecidos en el presente proyecto. 
 
2.6.1.- Madera tratada 
La madera que se emplee en elementos de construcción o en mobiliario urbano y que 
haya de quedar a la intemperie, estará debidamente tratada de manera que se prolongue su 
duración. 
La madera del mobiliario recreativo vendrá tratada de origen por la casa 
correspondiente y su tratamiento protector de madera empleado ha de cumplir los siguientes 
requisitos: 
• La madera tratada no ha de perder su color natural. 
• El tratamiento aplicado evitará la merma o hinchazón de la madera al quedar 
expuesta a las precipitaciones atmosféricas, temperaturas extremas, etc. 
• Ha de proporcionar a la madera el grado de protección necesaria, definido por las 
penetraciones y retenciones de producto adecuadas. Estas, cuando menos, serán: 
o Penetraciones: del 85% en madera de albura 
o Retenciones: 
 Protectores orgánicos, 24 litros/m3. 
 Protectores hidrosolubles, 16 Kg/m3 (producto sólido). 
• Dada las condiciones adversas que la madera ha de soportar, es necesario que ésta 
quede total y perfectamente tratada, lo cual solamente puede asegurarse, en 
todos los casos, tratando por impregnación en autoclave. 
• La Dirección de la Obra podrá exigir del Contratista el Certificado del tratamiento 
indicado. 
• Con posterioridad a este tratamiento, la madera se barnizará en el color que la 
Dirección de Obra determine, con productos de intemperie garantizados. 
 
  





2.6.2.- Elementos metálicos 
Estarán construidos con los materiales que se especifican en Presupuesto. 
Los elementos metálicos de estas piezas estarán debidamente protegidos contra la 
corrosión por una capa de pintura de imprimación y dos manos de pintura sintética de 
intemperie, en el color que determine la Dirección de Obra. 
Se exigirá del mobiliario una construcción robusta y el empleo de secciones y perfiles 
adecuados al peso y esfuerzo que han de soportar. En los casos que sea posible, se preferirá 
tubo curvado en frío, ausente de soldaduras y, en todo caso, libre de aristas y puntas. 
 
2.7.- Materiales metálicos 
2.7.1.- Acero en perfiles laminados 
Los aceros laminados y piezas y palastros deberán ser de grano fino y homogéneo, sin 
presentar grietas o señales que puedan comprometer su resistencia, estarán bien calibrados 
cualquiera que sea su perfil y los extremos encuadrados y sin rebabas. 
El almacenaje se hará con las precauciones necesarias para reducir las oxidaciones. 
Los pernos y roblones serán de acero F-621 permitiéndose el F-622 cuando la suma de 
espesores a unir no exceda de cuatro (4) veces el diámetro nominal de tornillo o roblón. 
Los aceros empleados en las distintas piezas serán aceros al carbono de los tipos 
señalados en la Norma UNE 36080 y UNE 36011, comprendiendo los primeros a aceros 
destinados a estructuras, mientras los segundos corresponderán a piezas de mecanismos no 
sometidos a esfuerzos especiales. 
Las calidades a utilizar serán: 
a) Para aceros soldables, se emplearán el tipo A-410 para las estructuras y el A-360 
para los elementos atornillados, según Norma UNE 36080. 
b) Los aceros para ejes, vástagos y piezas de mecanismos serán de calidad F-1130 o F-
1140, según Norma UNE 36011. 




El cobre para tubos, chapa, bandas y pletinas, será homogéneo y de primera calidad. 
Tendrá una dureza mínima de 99,75%. La resistencia a la tracción será la siguiente: 
• Cobre recocido…………. 20 Kg/mm2. 
• Cobre semiduro………… 30 Kg/mm2. 





• Cobre duro……………… 37 Kg/mm2, 
El cobre para conductores eléctricos tendrá una conductividad mínima de noventa y 
ocho por ciento (98%), referida al patrón internacional. Su carga de rotura no será inferior a 
veinticuatro kilogramos por milímetro cuadrado (24 Kg/mm2), y el alargamiento permanente 
en el momento de producirse la rotura no será inferior al veinte por ciento (20%). 
 
2.8.- Materiales varios 
2.8.1.- Agua a emplear en morteros y hormigones 
Condiciones generales: 
Se denomina agua para emplear en el amasado o en el curado de morteros y 
hormigones, tanto a la natural como a la depurada, sea o no potable, que cumpla los requisitos 
que se señalan en el apartado correspondiente de este pliego. 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 
Decreto 1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones 
para la libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a 
los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del 
mencionado Real Decreto. 
Deberá cumplir todas las condiciones especificadas en el Artículo 27º “Agua” de la 
Instrucción EHE: con la maquinaria y equipos utilizados en el amasado deberá conseguirse una 
mezcla adecuada de todos los componentes con el agua. 
Control – criterios de aceptación y rechazo: 
En general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de 
morteros y hormigones, todas las aguas que la práctica haya sancionado como aceptables. 
En los casos dudosos o cuando no se posean antecedentes de su utilización, las aguas 
deberán ser analizadas. En ese caso, se rechazarán las aguas que no  cumplan alguno de los 
requisitos indicados en el de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o 
normativa que la sustituya, salvo justificación especial de que su empleo no altera de forma 
apreciable las propiedades exigibles a los morteros y hormigones con ellas fabricados. 
Los ensayos indicados en el apartado anterior, se realizarán en los siguientes casos: 
• Antes de comenzar la obra, si no se tienen antecedentes del agua que vaya a 
utilizarse. 
• Siempre que varíen las condiciones de suministro, si no se tienen antecedentes del 
agua que vaya a utilizarse. 
• Cuando así lo indique el Director. 
Los criterios de aceptación o rechazo se definirán por el Director de obra, pero, en 
cualquier caso, el no cumplimiento de las condiciones especificadas en el apartado, será razón 





suficiente para calificar el agua como no apta para fabricación de hormigones o morteros, y al 
rechazo del material y de la obra. 
Recepción: 
El control de la calidad de recepción se efectuará de acuerdo con el artículo 81.2 de la 
vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que lo sustituya. 
El Director de las obras exigirá la acreditación documental del cumplimiento de los 
criterios de aceptación y, si procede, la justificación especial de inalterabilidad mencionada. 
Medición y abono: 
La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la 
unidad de obra de que forme parte. 
 
2.8.2.- Áridos para morteros y hormigones: 
Condiciones generales: 
Deberán cumplir todas las condiciones específicas en el Artículo 28º “Áridos” de la 
Instrucción EHE. 
Control – criterios de aceptación y rechazo: 
Los ensayos indicados en el apartado anterior, se realizarán en los siguientes casos: 
• Antes de comenzar la obra, si no se tienen antecedentes de los áridos que vayan a 
utilizarse. 
• Siempre que varíen las condiciones de suministro o si no se tienen antecedentes 
de los áridos que vayan a utilizarse. 
• Cuando así lo indique el Director. 
Los criterios de aceptación o rechazo serán definidos por el Director de obra, en 
cualquier caso, el no cumplimiento de las condiciones especificada en el apartado, será razón 
suficiente para calificar el árido como no apto para fabricación de hormigones o morteros, y al 
rechazo del material y de la obra con el ejecutada. 
Medición y abono: 
La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la 
unidad de obra de que forme parte. 
 
  





2.8.3.- Aditivos a emplear en hormigones 
Condiciones generales: 
Podrá autorizarse el empleo de todo tipo de aditivos, siempre que se justifique, 
mediante ensayos, que la sustancia agregada en las condiciones y proporciones previstas 
produce el efecto deseado sin perturbar las restantes características del hormigón ni 
representar peligro para las armaduras. 
Será de aplicación la Norma UNE 83-200-84 “Aditivos para Hormigones, Morteros y 
Pastas. Clasificación y definición”. 
Control – criterios de aceptación y rechazo: 
El tipo de control a realizar, así como los oportunos ensayos y criterios de aceptación o 
rechazo, serán definidos por el Director de la obra. 
Medición y abono: 
La medición y abono de estos materiales se realizará de acuerdo con lo indicado en la 
unidad de obra de que forme parte. 
 
2.8.4.- Productos filmógenos de curado 
Definición: 
Se definen como productos filmógenos de curado, los aptos para su aplicación sobre 
superficies horizontales y verticales de hormigón con objeto de retardar la pérdida de agua 
durante el primer período de endurecimiento y reducir, al mismo tiempo la elevación de 
temperatura en el hormigón expuesto a los rayos solares. Los productos comprendidos bajo 
esta definición son aptos para ser usados como medio de curado del hormigón fresco, y 
pueden también utilizarse para un posterior curado del hormigón después del desencofrado o 
de un curado húmedo inicial. 
Características: 
Los productos filmógenos de curado constarán de un pigmento blanco finamente 
dividido y un vehículo, ya mezclados para su inmediata utilización sin alteración. 
El producto presentará un aspecto blanco o metálico uniforme cuando sea aplicado 
uniformemente a una superficie de hormigón nuevo en la dosificación especificada. 
El producto filmógeno de curado será de una consistencia tal que pueda ser fácilmente 
aplicado por medio de un pulverizador en una capa uniforme, a una temperatura mayor de 
cuatro grados centígrados (4ºC). 
El producto deberá adherirse al hormigón fresco que haya fraguado o endurecido en 
un grado suficiente para no sufrir deterioros durante su aplicación, y también al hormigón 
húmedo endurecido, y deberá formar una película continua cuando se aplique en la dosis 





especificada. Una vez seca, la película formada deberá ser continua, flexible y sin roturas o 
agujeros visibles, y deberá permanecer intacta al menos siete días después de su aplicación. 
El producto líquido filmógeno pigmentado no deberá reaccionar perjudicialmente con 
el hormigón; en particular, con el agua y los iones de calcio. 
El producto filmógeno de curado deberá poder ser almacenado sin deterioro durante 
seis meses como mínimo. El producto no deberá sedimentarse ni formar costras en el 
recipiente y deberá ser capaz de adquirir una consistencia uniforme después de ser batido 
moderadamente o agitado con aire comprimido. Al ser ensayada su sedimentación a largo 
plazo, según el método ASTM D-1309, el producto tendrá una razón de sedimentación no 
inferior a cuatro (4). 
La composición e ingredientes de los productos deberán cumplir con las dos 
limitaciones siguientes: 
• La porción volátil del producto será un material no tóxico ni peligrosamente 
inflamable. 
• La porción volátil contendrá ceras naturales o de petróleo, o bien resinas. El 
contenido de sustancias no volátiles se ensayará de acuerdo con la Norma ASTM 
D- 1644, método A. 
El producto ensayado según la Norma ASTM C 156, no tendrá una pérdida de agua 
superior a 0,055 cN/cm2 en setenta y dos (72) horas. 
El producto ensayado según la Norma ASTM E 97 tendrá un poder reflectante de la luz 
natural no inferior al sesenta por ciento (60%) de dióxido de magnesio. 
El producto, ensayado según el método que se indica más adelante, aparecerá seco al 
tacto en menos de cuatro (4) horas. Para ello se aplicará el producto a un tablero 
impermeable, en la dosis especificada, y se expondrá a una corriente de aire a temperatura de 
veintitrés más menos uno con siete (23ºC ± 1,7ºC) grados centígrados, cincuenta y cinco más 
menos cinco por ciento (55% ± 5%) de humedad relativa y a una velocidad aproximada de tres 
metros por segundo (3 m/s), recorriendo horizontalmente la superficie del tablero de ensayo. 
Se ensayará la película formada ejerciendo una presión moderada con un dedo. La película se 
considerará seca cuando no subsista el estado inicial de blandura y viscosidad y se mantenga 
firme. 
Después de doce (12) horas de ser aplicado, el producto no permanecerá viscoso, ni se 
adherirá al calzado dejando huella cuando se camine sobre él, ni tampoco proporcionará una 
superficie deslizante de hormigón. 
Limitaciones de empleo: 
No se utilizará ningún tipo de productos filmógenos de curado sin la aprobación previa 
y expresa del Director de las obras. 
  





Control – criterios de aceptación y rechazo: 
Los criterios de aceptación o rechazo se basarán en el cumplimiento de las Normas 
específicas, y el incumplimiento de lo especificado sobre estos materiales o su ejecución, dará 
lugar al rechazo del material y de la obra con él ejecutada. 
Medición y abono: 
La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la 
unidad de obra de que forme parte. 
 
2.8.5.- Mortero de cemento 
Materiales: 
• Cemento: cumplirá lo especificado en el artículo 1.2.2.1 “Cementos”. 
• Agua: cumplirá lo especificado en el artículo 1.2.8.1 “Agua a emplear en morteros 
y hormigones”. 
• Productos de adición: cumplirán lo especificado en el artículo 1.2.8.3 “Aditivos a 
emplear en hormigones”. 
• Áridos: cumplirán lo especificado en el artículo 1.2.8.2 “Áridos para morteros y 
hormigones”. 
Tipos y dosificaciones: 
Para su empleo en las distintas clases de obra, se establecen los siguientes tipos y 
dosificaciones de morteros de cemento Portland: 
• M-20 para fábricas de ladrillo y mampostería: Mortero de cemento CEM II/B-P 
32,5 N y arena de río de dosificación 1/8 (M-20), confeccionado con hormigonera 
según RC- 03. 
• M-40 para capas de asiento de piezas prefabricadas, adoquinados y bordillos: 
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación 1/6 (M-40), 
confeccionado con hormigonera según RC-03. 
• M-60 para fábricas de ladrillos especiales, enfoscados, enlucidos, corrido de 
cornisas e impostas: Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de 
dosificación 1/5 (M-60), confeccionado con hormigonera, según RC-03. 
• M-80 para enfoscados exteriores: Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena 
de río de dosificación 1/4 (M-80), confeccionado con hormigonera, según RC-03. 
El Director podrá modificar la dosificación cuando las circunstancias de la obra lo 
aconsejen. 
Fabricación: 
La mezcla del mortero podrá realizarse a mano o mecánicamente: en el primer caso se 
hará sobre un piso impermeable. 





El cemento y la arena se mezclarán en seco hasta conseguir un producto homogéneo 
de color uniforme. A continuación se añadirá la cantidad de agua estrictamente necesaria para 
que, una vez batida la masa, tenga la consistencia adecuada para su aplicación en obra. 
Sólo se fabricará el mortero preciso para uso inmediato, y será rechazado todo el que 
haya empezado a fraguar o que no haya sido usada en los cuarenta y cinco minutos (45 min.) 
siguientes a su amasado. 
Limitaciones de empleo: 
Si es necesario poner en contacto morteros u hormigones fabricados con diferentes 
tipos de cemento, se evitará la circulación de agua entre ellos, bien mediante una capa 
intermedia muy compacta de mortero fabricado con cualquiera de estos cementos, esperando 
que el mortero u hormigón primeramente fabricado este seco, o bien impermeabilizando 
superficialmente el mortero más reciente. 
Se vigilará especialmente el uso de cementos siderúrgicos. 
Control - criterios de aceptación y rechazo: 
Los criterios de aceptación o rechazo se basarán en el cumplimento de las Normas 
específicas, y el incumplimiento de lo especificado sobre estos materiales o su ejecución, dará 
lugar al rechazo del material y de la obra con el ejecutada. 
Medición y abono: 
El mortero no será de abono directo, ya que se considera incluido en el precio de la 
unidad correspondiente, salvo que se defina como unidad independiente, en cuyo caso se 
medirá y abonará por metros cúbicos (m3) realmente utilizados. 
 
3.- Condiciones que deben cumplir las unidades de obra 
 
3.1.- Movimiento de tierras 
3.1.1.- Excavación de la explanación y préstamos. 
Definición: 
Es el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas donde han de asentarse 
las distintas actuaciones a ejecutar en el parque, incluyendo la plataforma, taludes y cunetas, 
así como las zonas de préstamos previstas o autorizadas que puedan necesitarse; y el 
consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o lugar de empleo. 
Se incluye en esta unidad la ampliación de zanjas y/o la mejora de taludes en los 
desmontes, ordenadas por el Director de las obras, en lugar de la excavación de préstamos o 
además de ellos, y la excavación adicional en suelos inadecuados. Los préstamos previstos 





consisten en las excavaciones de préstamos indicados por el Director, en las que el Contratista 
queda exento de la obligación y responsabilidad de obtener la autorización legal para tales 
excavaciones. Los préstamos autorizados consisten en las excavaciones de préstamos 
seleccionados por el Contratista y autorizados por el Director, por cuyo conducto el Contratista 
obtendrá la autorización legal para tales excavaciones. 
Clasificación de las excavaciones: 
El Director determinará durante la ejecución y notificará por escrito al Contratista las 
unidades que corresponden a excavación en roca, excavación en terreno de tránsito o 
excavación en tierra; teniendo en cuenta para ello las siguientes definiciones: 
• Excavación en roca: Es la ejecutada en todas las masas de roca, depósitos 
estratificados, y en aquellos materiales que presenten características de roca 
maciza, cementados tan sólidamente, que únicamente puedan ser excavados 
utilizando medios mecánicos. 
• Excavación en terreno de tránsito: Es la ejecutada en materiales formados por 
rocas descompuestas, tierras muy compactas, y en todos aquellos en que para su 
excavación no sea necesario el empleo de explosivos sino la utilización de 
escarificadores profundos y pesados. 
• Excavación en tierra: Es la ejecutada en todos los materiales no incluidos en los 
apartados anteriores. 
Ejecución de las obras: 
Una vez terminadas las operaciones de demoliciones y levantados, se iniciarán las 
obras de excavación, ajustándose a las alineaciones, pendiente dimensiones y demás 
información contenido en los Planos, y a lo que sobre el particular ordene el Director. 
Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones adecuadas para no 
disminuir la resistencia del terreno no excavado. En especial se adoptarán las medidas 
necesarias para evitar los siguientes fenómenos: inestabilidad de taludes en roca, 
deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la excavación, erosiones locales y 
encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras. 
a) Drenaje: Durante la construcción de la explanación las obras se mantendrán en 
perfectas condiciones de drenaje, y las cunetas y demás desagües se ejecutarán de 
modo que no se produzca erosión en los taludes. 
b) Tierra vegetal: La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, se removerá 
y se acopiará para su utilización posterior en protección de taludes o superficies 
erosionadas, o donde ordene el Director. En cualquier caso, la tierra vegetal 
extraída se mantendrá separada del resto de los productos excavados. 
c) Empleo de los productos de excavación: Todos los materiales que se obtengan de 
la excavación se utilizarán en la formación de rellenos y demás usos fijados y se 
transportarán directamente a las zonas previstas o a las que, en su defecto, señale 
el Director. 





Los fragmentos de roca y bolos de piedra obtenidos en la excavación y que no 
vayan a usarse directamente en las obras se acoplarán y emplearán, si procede, en 
la protección de taludes o canalizaciones de agua que se realicen como defensa 
contra la posible erosión de zonas vulnerables, o en cualquier otro uso que señale 
el Director. 
Las rocas o bolos de piedra que aparezcan en la explanada en zonas de desmonte 
en tierra deberán eliminarse, a menos que el Contratista prefiera triturarlos al 
tamaño que se le ordene. El material extraído en exceso podrá utilizarse en la 
ampliación de terraplenes, si así lo autoriza el Director. 
En cualquier caso, no se desechará ningún material excavado sin previa 
autorización del Director. 
d) Préstamos y caballeros: Si estuviese previsto el uso de préstamo, o ello fuese 
necesario durante la ejecución de la obra el Contratista comunicará al Director, 
con suficiente antelación, la apertura de los citados préstamos a fin de poder 
medir su volumen y dimensiones sobre el terreno natural no alterado y, en el caso 
de préstamos autorizados, una vez eliminado el material inadecuado, realizar los 
oportunos ensayos para su aprobación, si procede. Los prestamos en general, no 
deberán ser visibles desde la carretera terminada, y se excavarán de forma que el 
agua de lluvia no pueda acumularse en ellos. El material inadecuado se depositará 
según lo que se ordene al respecto. Los taludes de los préstamos serán suaves y 
redondeados y, una vez terminada su explotación, se dejarán en forma que no 
dañen el aspecto general del paisaje. 
Los caballeros que se formen tendrán forma regular, superficies lisas que 
favorezcan la escorrentía de las aguas y taludes estables. Se situarán en los lugares 
que al efecto señale el Director, se evitarán arrastres hacia la carretera u obras de 
desagüe, y no se obstaculizará la circulación por los caminos, ni el curso de los ríos 
o acequias que haya en las inmediaciones de la carretera. 
El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que represente un 
peligro para construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga sobre 
el terreno contiguo. 
e) Taludes: La excavación de los taludes se hará adecuadamente para no dañar su 
superficie final, evitar la descompresión prematura o excesiva de su pie, e impedir 
cualquier otra causa que pueda comprometer la estabilidad de la excavación final. 
Las zanjas, que de acuerdo con los Planos, deban ajustarse al pie del talud, se 
excavarán de forma que el terreno afectado no pierda resistencia por la 
deformación de las paredes de la zanja o por un drenaje defectuoso. La zanja se 
mantendrá abierta el tiempo mínimo indispensable, y el material de relleno se 
compactará cuidadosamente. 
Cuando sea preciso adoptar medidas especiales para la protección superficial del 
talud, tales como bulones, plantaciones superficiales, revestimientos, gunitado, 
cunetas de guarda, etc., tanto si están previstas en el Proyecto como si son 
ordenadas por el Director, se realizarán inmediatamente después de la excavación 
del talud. 
Si los taludes presentan desperfectos antes de la recepción definitiva de las obras, 
el Contratista eliminará los materiales movidos o desprendidos y realizará 





urgentemente las reparaciones complementarias ordenadas por el Director. Si 
dichos desperfectos son imputables a ejecución inadecuada o a incumplimiento de 
las instrucciones del Director, el Contratista será responsable de los daños 
ocasionados. 
Control y criterios de aceptación y rechazo: 
Se comprobará el cumplimento de las prescripciones establecidas. El control a efectuar 
se establecerá por el Director de obra. 
Se comprobará que las superficies resultantes de la excavación corresponden a lo 
indicado en Planos, verificando las cotas de ejes, bordes de explanación, y pendientes de 
taludes. 
 Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas serán corregidas por el 
Contratista, y en caso de excesos de excavación no se computarán a efectos de medición y 
abono. 
Medición y abono: 
La excavación se abonará por metros cúbicos (m3) medidos sobre los Planos de 
perfiles transversales, una vez comprobado que dichos perfiles son correctos, en el caso de 
explanación. 
Los préstamos no se medirán en origen, ya que su cubicación se deducirá de los 
correspondientes perfiles de terraplén, si es que existe precio independiente en el Cuadro de 
Precios del Proyecto para este concepto. De no ser así, esta excavación se considerará incluida 
dentro de la unidad de terraplén. 
Las medidas especiales para la protección superficial del talud se medirán y abonarán 
siguiendo el criterio establecido por el Director de Obra. 
No serán de abono los excesos de excavación sobre las secciones definidas en el 
Proyecto, o las ordenes escritas del Director de las Obras, ni los rellenos compactados que 
fueran precisos para reconstruir la sección ordenada o proyectada. 
El Director de las Obras podrá obligar al Contratista a rellenar las sobreexcavaciones 
realizadas, con las especificaciones que aquél estime oportunas, no siendo esta operación de 
abono. 
 
3.1.2.- Excavaciones en apertura de caja 
Definición: 
Limpieza, desbroce y excavación para la formación de explanación o caja de 
pavimento, en cualquier tipo del terreno con medios manuales, mecánicos, martillo picador 
rompedor y carga sobre camión. 





Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación: 
• Preparación de la zona de trabajo. 
• Situación de los puntos topográficos. 
• Excavación de las tierras. 
• Carga de las tierras sobre camión. 
Clasificación: 
Se considera terreno blando, el atacable con pala, que tiene un ensayo SPT<20. 
Se considera terreno compacto, el atacable con pico (no con pala), que tiene un 
ensayo SPT entre 20 y 50. 
Se considera terreno de tránsito, el atacable con máquina o escarificadora (no con 
pico), que tiene un ensayo SPT>50 sin rebote. 
Se considera terreno no clasificado, desde el atacable con pala, que tiene un ensayo 
SPT<20, hasta el atacable con máquina o escarificadora (no con pico), que tiene un ensayo 
SPT>50 sin rebote. 
Se considera roca si es atacable con martillo picador (no con máquina), que presenta 
rebote en el ensayo SPT. 
Limpieza y desbroce del terreno: 
Retirada del terreno de cualquier material existente (residuos, raíces, escombros, 
basuras, etc.), que pueda entorpecer el desarrollo de posteriores trabajos. 
Los agujeros existentes y los resultantes de la extracción de raíces u otros elementos 
se rellenarán con tierras de composición homogénea y del mismo terreno. 
Explanación y caja de pavimento: 
La excavación para explanaciones se aplica en grandes superficies, sin que exista 
ningún tipo de problema de maniobra de máquinas o camiones. 
La excavación para cajas de pavimentos se aplica en superficies pequeñas o medianas 
y con una profundidad exactamente definida, con ligeras dificultades de maniobra de 
máquinas o camiones. 
El fondo de la excavación se dejará plano, nivelado o con la inclinación prevista. 
La aportación de tierras para correcciones de nivel será mínima, con la tierra existente 
y con igual compacidad. 
Tolerancias de ejecución: 
• Explanación: 
o Replanteo ± 100 mm. 
o Niveles ± 50 mm. 





o Planeidad ± 40 mm/m. 
• Caja de pavimento: 
o Replanteo ± 50 mm. 
o Planeidad ± 20 mm/m. 
o Anchura ± 50 mm. 
o Niveles ± 10 mm. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras: 
En cada caso de imprevistos (terrenos inundados, olores a gas, restos de 
construcciones, etc.) se suspenderán los trabajos y se avisará a la D.F. 
No se acumularán las tierras o materiales cerca de la excavación. 
Explanación: 
Las tierras se sacarán de arriba abajo sin socavarlas. Se dejarán los taludes que fije la 
D.F. 
Se extraerán las tierras o los materiales con peligro de desprendimiento. 
Caja de pavimento: 
La calidad del terreno en el fondo de la excavación requerirá la aprobación explícita de 
la D.F. 
Se impedirá la entrada de aguas superficiales. Se preverá un sistema de desagüe con el 
fin de evitar la acumulación de agua dentro de la excavación. 
Control y criterios de aceptación y rechazo: 
Medido en m3 de volumen según las especificaciones de la D.T. 
Medición y abono: 
La excavación en apertura de caja se abonará por metros cúbicos (m3) deducidos a 
partir de las secciones teóricas en planta, mas los excesos inevitables autorizados, y de la 
profundidad realmente ejecutada. 
 
3.1.3.- Excavación en zanjas y pozos. 
Definición: 
Es el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos. Su ejecución 
incluye las operaciones de excavación, nivelación y evacuación del terreno, y el consiguiente 
transporte de los productos removidos a depósito o lugar de empleo. 
  





Ejecución de las obras: 
El Contratista notificará al Director de las obras, con la antelación suficiente, el 
comienzo de cualquier excavación, a fin de que éste pueda efectuar las mediciones necesarias 
sobre el terreno inalterado. El terreno natural adyacente al de la excavación no se modificará 
ni removerá sin autorización del citado Director. 
Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, el Director autorizará la 
iniciación de las obras de excavación. La excavación continuará hasta llegar a la profundidad 
señalada en los Planos y obtenerse una superficie firme y limpia a nivel o escalonada, según se 
ordene. No obstante, el Director podrá modificar tal profundidad si, a la vista de las 
condiciones del terreno, lo estima necesario a fin de asegurar una cimentación satisfactoria. 
También estará obligado el Contratista a efectuar la excavación de material 
inadecuado para la cimentación, y su sustitución por material apropiado, siempre que se lo 
ordene el Director. 
a. Entibación: Cuando haya excavaciones con entibación, el Contratista podrá proponer 
al Director efectuarlas sin ella, justificando exhaustivamente las razones que apoyen su 
propuesta. El Director podrá autorizar por escrito tal modificación, sin que ello 
suponga responsabilidad subsidiaria alguna. Al contrario, si en Contrato no figuran 
excavaciones con entibación y el Director estima necesario entibar alguna excavación, 
podrá obligar al Contratista a la utilización de entibaciones. 
b. Drenaje: Cuando aparezca agua en las zanjas o pozos que se están excavando, se 
utilizarán los medios e instalaciones auxiliares necesarias para agotarla. El agotamiento 
desde el interior de una cimentación se hará de forma que evite la segregación de los 
materiales que compongan el hormigón de cimentación, y nunca se efectuará desde el 
interior del encofrado durante veinticuatro (24) horas después del hormigonado. El 
Contratista someterá a la aprobación del Director los planos de detalle y documentos 
que expliquen y justifiquen los métodos de construcción. 
c. Taludes: Si los taludes de las zanjas o pozos, ejecutados de acuerdo con los planos y 
órdenes del Director, resultaran inestables y, por tanto, pudieran originarse 
desprendimientos antes de la recepción definitiva de las obras, el Contratista eliminará 
los materiales desprendidos. 
d. Limpieza del fondo: El fondo de la excavación se limpiará de material suelto o flojo y se 
rellenarán sus grietas y hendiduras. Se eliminarán todas las rocas sueltas o 
desintegradas y los estratos delgados. Cuando los cimientos apoyen sobre material 
cohesivo, la excavación de los últimos treinta (30) centímetros no se efectuará hasta 
momentos antes de construir aquellos, y previa autorización del Director. 
Excesos inevitables: 
Los sobreanchos de excavación necesarios para la ejecución de la obra deberán ser 
aprobados, en cada caso, por el Director. 
  





Tolerancias de las superficies acabadas: 
El fondo y paredes de zanjas y pozos terminados tendrán la forma y dimensiones 
exigidas en Planos, con las modificaciones debidas a los excesos autorizados; y deberán 
refinarse hasta conseguir una diferencia inferior a cinco (5) centímetros respecto de las 
superficies teóricas. 
Control y criterios de aceptación y rechazo: 
Se comprobará el cumplimiento de las prescripciones establecidas. El control a 
efectuar se establecerá por el Director de Obras. 
Se comprobará que el fondo y paredes de las zanjas, y pozos tienen la forma, 
dimensiones y terminaciones previstas en Planos. 
El Contratista corregirá a su costa, y según las indicaciones del Director, las 
irregularidades que excedan las tolerancias admitidas. 
Medición y abono: 
La excavación en zanjas o pozos se abonará por metros cúbicos (m3) deducidos a partir 
de las secciones teóricas en planta, más los excesos inevitables autorizados, y de la 
profundidad realmente ejecutada. 
 
3.1.4.- Rellenos localizados. 
Definición: 
Es la extensión y compactación de suelos procedentes de excavaciones para relleno de 
zanjas, trasdós de obras de fábrica o cualquier otra zona cuyas dimensiones no permitan la 
utilización de los mismos equipos de maquinaria con que se ejecutan los terraplenes. 
En los rellenos localizados se distinguirán las mismas zonas que en los terraplenes. 
Materiales: 
Se utilizarán suelos tolerables o adecuados de la propia excavación. 
a. Preparación de la superficie de asiento de rellenos localizados: En las zonas de 
ensanche o recrecimiento de antiguos rellenos se prepararán éstos para conseguir la 
unión entre el relleno antiguo y el nuevo, y la compactación del antiguo talud. Las 
operaciones a realizar serán las indicadas por el Director. Si el material procedente del 
antiguo talud cumple las condiciones exigidas para la zona de relleno de que se trate, 
se mezclará con el del nuevo relleno para su compactación simultánea; en caso 
contrario, el Director decidirá si dicho material debe transportarse a vertedero. 
Si el relleno ha de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua 
superficial o subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las últimas 
fuera del área donde se construya el relleno, antes de comenzar la ejecución. 





Estas obras tendrán carácter de accesorias, y se ejecutarán con arreglo a las 
instrucciones del Director. 
Salvo en zanjas de drenaje, si el relleno se hiciera sobre terreno inestable, turba o 
arcilla blanda, se asegurará la eliminación de este material o su consolidación. 
b. Extensión y compactación: Los materiales de relleno se extenderán en tongadas 
sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente horizontales. El espesor de la tongada 
será lo suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, se obtenga en 
todo su espesor el grado de compactación exigido. 
Cuando el Director lo autorice, el relleno junto a obras de fábrica podrá efectuarse de 
manera que las tongadas situadas a uno y otro lado de la misma no se hallen al mismo 
nivel. En este caso, los materiales del lado más alto no podrán extenderse ni 
compactarse antes de que hayan transcurrido catorce (14) días desde la terminación 
de la fábrica contigua; salvo que el Director lo autorice, previa comprobación, 
mediante los ensayos oportunos, del grado de resistencia alcanzado por la obra de 
fábrica. Junto a estructuras porticadas no se iniciará el relleno hasta que el dintel haya 
sido terminado y haya alcanzado la resistencia que el Director estime suficiente. 
El drenaje de rellenos contiguos a obras de fábrica se ejecutará antes, o 
simultáneamente, a dicho relleno, para lo cual previamente se acopiará el material 
drenante de acuerdo con las órdenes del Director. 
Los materiales de cada tongada serán de características uniformes; y si no lo fueran, se 
conseguirá esta uniformidad mezclándolos convenientemente con los menos 
adecuados. 
Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas tendrá la pendiente 
transversal necesaria para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de erosión. 
Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación, si es necesario. 
El contenido óptimo de la humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria 
disponible y de los resultados obtenidos en los ensayos realizados. Conseguida la 
humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la 
tongada. 
Cuando la humedad del material sea excesiva para conseguir la compactación prevista, 
se tomarán las medidas adecuadas, pudiéndose proceder a la desecación por oreo o a 
la adición y mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas, tales como cal viva. 
El grado de compactación a alcanzar en cada tongada dependerá de la ubicación de la 
misma, y en ningún caso será inferior al mayor del que posean los suelos contiguos a 
su mismo nivel. 
Las zonas que, por su forma, pudieran retener agua en su superficie, se corregirán 
inmediatamente por el Contratista. 
Limitaciones de la ejecución: 
Los rellenos localizados se ejecutarán con una temperatura ambiente, a la sombra, 
mayor de dos (2ºC) grados centígrados; debiendo suspenderse los trabajos si la temperatura 
desciende por debajo de dicho límite. 





Sobre las capas en ejecución se prohibirá todo tipo de tráfico hasta que se haya 
completado su compactación. Sí ello no es factible, el tráfico que necesariamente tenga que 
pasar se distribuirá de forma que no se concentren huellas de rodadas en la superficie. 
Medición y abono: 
Los rellenos localizados se abonarán por metros cúbicos (m3) medidos sobre los Planos 
de perfiles transversales. 
 
3.1.5.- Refino y nivelación de taludes y de la explanación 
Definición: 
Es el conjunto de operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico de la 
explanada. 
Ejecución de las obras: 
Las obras de terminación y refino de la explanada, se ejecutarán con posterioridad a la 
explanación y construcción de drenes y de obras de fábrica que impidan o dificulten su 
realización, e inmediatamente antes de iniciar la construcción del firme. 
Cuando haya que proceder a un recrecido de espesor inferior a la mitad (1/2) de la 
tongada compactada, se procederá previamente a un escarificado de todo el espesor de la 
misma, con objeto de asegurar la trabazón entre el recrecido y su asiento. 
No se extenderá ninguna capa del firme sobre la explanada sin comprobar la calidad y 
características geométricas de esta. 
Una vez terminada la explanada, deberá conservarse continuamente con sus 
características y condiciones hasta la colocación de la primera capa de firme o hasta la 
recepción de la obra cuando no se dispongan otras capas sobre ella. 
Las cunetas deberán estar en todo momento limpias y en perfecto estado de 
funcionamiento. 
La compactación se hará longitudinalmente desde los bordes hacia el centro de los 
caminos o paseos y solapándose en cada recorrido un ancho no inferior a un tercio del 
elemento compactador. Se deberá alcanzar el 95% del ensayo Próctor Modificado. 
El número mínimo de pasadas será de tres. 
Tolerancias de acabado: 
En la explanada se dispondrán estacas e refino a lo largo del eje y a ambos bordes, con 
una distancia entre perfiles transversales menor de veinte (20) metros, y niveladas hasta 
milímetros (mm) con arreglo a los Planos. En los recuadros entre estacas, la superficie no 
rebasará la superficie teórica definida por ellas, ni bajará de ella más de tres (3) centímetros en 
ningún punto. 





La superficie acabada no variará en más de quince (15) milímetros cuando se 
comprueba con una regla de tres (3) metros aplicada tanto paralela como normalmente al eje 
de la carretera. Tampoco podrá haber zonas capaces de retener agua. Las irregularidades 
superiores a las tolerancias antedichas se corregirán por el Contratista, de acuerdo con lo 
señalado en los Pliegos. 
Control y criterios de aceptación o rechazo: 
En la explanada se dispondrán estacas de refino a lo largo del eje y a ambos bordes, 
con una distancia entre perfiles transversales menor de veinte (20) metros, y niveladas hasta 
milímetros (mm.) con arreglo a los Planos. En los recuadros entre estacas, la superficie no 
rebasará la superficie teórica definida por ellas, ni bajará de ella más de tres (3) centímetros en 
ningún punto. 
Se comprobarán las cotas de replanteo del eje con miras cada veinte (20) metros, 
colocando estacas niveladas hasta centímetros. En esos mismos puntos se comprobará la 
anchura y pendientes transversales, colocando estacas en los bordes del perfil transversal de la 
base del firme. 
Se aceptarán las secciones que cumplan las condiciones geométricas reflejadas en los 
Planos, con las tolerancias antes definidas, o bien, las condiciones ordenadas por el Director de 
la obra en caso de que éste hubiese modificado alguna de ellas (caso de taludes inestables, 
etc.). 
Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas serán corregidas, a su 
costa, por el Contratista, atendiendo a las órdenes que en este sentido reciba del Director. 
Medición y abono: 
La terminación y refino de la explanada se considerará incluida dentro de las unidades 
de excavación, terraplén o pedraplén, según sea el caso. 
 
3.2.- Zahorra artificial 
3.2.1.- Definición 
Zahorra artificial es una mezcla de áridos, total o parcialmente machacados, en la que 




Los materiales procederán del machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava 
natural, en cuyo caso la fracción retenida por el tamiz 5 UNE deberá contener, como mínimo, 





un cincuenta por ciento (50%), 75% de caras de fractura en este proyecto, en peso de 
elementos machacados que presenten dos (2) o más de fractura. 
El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad 
razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 
Composición granulométrica: 
La fracción cernida por el tamiz 0,080 UNE será menor de la mitad (1/2) de la fracción 
cernida por el tamiz 0,40 UNE en peso. 
El tamaño máximo no rebasará la mitad (1/2) del espesor de la tongada compactada. 
Calidad: 
El coeficiente de desgaste, medido por el ensayo de los Ángeles, según la Norma NLT- 
149/72 y las condiciones de este estudio será inferior a treinta (30). 
Plasticidad: 
El material será no plástico. 
El equivalente de arena será superior a treinta (30). 
Las anteriores determinaciones se harán de acuerdo con las Normas de ensayo NLT- 
105/72, NLT-106/72 y NLT-113/72. 
 
3.2.3.- Ejecución de las obras 
Preparación de la superficie existente: 
La zahorra artificial no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie 
sobre la que ha de asentarse tiene la densidad debida y las rasantes indicadas en los Planos, 
con las tolerancias establecidas en el presente Pliego. 
Si en dicha superficie existen irregularidades, que excedan de las mencionadas 
tolerancias, se corregirán, de acuerdo con lo que se prescribe en la unidad de obra 
correspondiente de este Pliego. 
Preparación del material: 
El procedimiento de preparación del material deberá garantizar el cumplimiento de las 
condiciones granulométricas y de calidad exigidas. Ello exige la dosificación en central. 
Extensión de una tongada: 
Una vez comprobada la superficie de asiento de la tongada se procederá a la extensión 
de ésta. Los materiales previamente mezclados serán extendidos, tomando las precauciones 
necesarias para evitar se segregación o contaminación, en tongadas de espesor uniforme, lo 





suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, se obtenga en todo el espesor 
el grado de compactación exigido. 
Después de extendida la tongada se procederá, si es preciso, a su humectación. El 
contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y 
de los resultados que se obtengan en los ensayos realizados. 
En el caso de que fuera preciso añadir agua, esta operación se efectuará de forma que 
la humectación de los materiales sea uniforme. 
Compactación de la tongada: 
Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación de la 
zahorra artificial la cual se continuará hasta que la densidad alcanzada sea al menos de un 
noventa y ocho por ciento (98%) de la densidad máxima obtenida en el ensayo Próctor 
modificado. 
El ensayo Próctor modificado se realizará según la Norma NLT-108/72. 
Las zonas que por su reducida extensión, su pendiente, o su proximidad a obras de 
fábrica no permitan el empleo del equipo que normalmente se estuviera utilizando, se 
compactarán con los medios adecuados para el caso, de forma que las densidades que se 
alcancen no sean inferiores a las obtenidas en el resto de la capa de zahorra artificial. 
El apisonado se ejecutará longitudinalmente, comenzando por los bordes exteriores, 
progresando hacia el centro y solapándose en cada recorrido un ancho no inferior a un tercio 
(1/3) del elemento compactador. El acabado final se efectuará utilizando rodillos estáticos. 
No se extenderá ninguna tongada en tanto no hayan sido realizadas la nivelación y 
comprobación del grado de compactación de la precedente. 
Tolerancias de la superficie acabada: 
Dispuestas estacas de refino niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los Planos, 
en el eje y bordes de perfiles transversales, cuya distancia no exceda de veinte metros (20 m) 
se comparará la superficie acabada con la teórica que pasa por las cabezas de dichas estacas. 
La superficie acabada no deberá rebasar a la teórica en ningún punto, no diferir de ella 
en más de un quinto (1/5) del espesor previsto en los Planos para la capa de zahorra artificial. 
La superficie acabada no deberá variar en más de diez milímetros (10 mm) cuando se 
compruebe con una regla de tres metros (3 m) aplicada tanto paralela como normalmente al 
eje de la calle. 
Las irregularidades que excedan de las tolerancias antedichas se corregirán por el 
Contratista, de acuerdo con las instrucciones del Director. 
 
  





3.2.4.- Limitaciones de la ejecución 
Las capas de zahorra artificial se ejecutarán cuando la temperatura ambiente a la 
sombra, sea superior a los dos grados centígrados (2ºC), debiendo suspenderse los trabajos 
cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite. 
Sobre las capas en ejecución se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, hasta que 
no se haya completado su compactación. Si ello no es factible, el tráfico que necesariamente 
tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se concentren huellas de rodadas 
en la superficie. El Contratista será responsable de los daños originados por esta causa, 
debiendo proceder a la reparación de los mismos con arreglo a las indicaciones del Director. 
 
3.2.5.- Control y Criterios de Aceptación. 
Las materias objeto de control en esta unidad de obra serán las siguientes: 
• Materiales que la constituyen. 




Control de los materiales: 
Tiene por objeto comprobar que el material a utilizar cumple lo establecido en este 
Pliego no sólo en el lugar de origen, sino también en el propio lugar de empleo. 
Siguiendo las indicaciones del Director de las obras, tomas muestras del material una 
vez efectuadas las operaciones de preparación (machaqueo, clasificación, etc.) para efectuar 
los siguientes ensayos: 
• Por cada 3.500 m3 de material: 
o 1 Próctor modificado. 
o 1 Granulométrico. 
o 2 Equivalentes de arena. 
• Por cada 5.000 m3 de material e límites de Atterberg. 
• Por cada 5.500 m3: 
o CBR de laboratorio 
o 1 Desgaste de los Ángeles 
2 Porcentajes de elementos con dos o más caras fracturadas de la fracción retenida 
por el tamiz 5 UNE. 
Los resultados de los ensayos de los materiales en su lugar de procedencia o de 
empleo serán siempre valores que cumplirán las limitaciones establecidas en los Pliegos de 
Prescripciones Técnicas. 





Control de la superficie de asiento: 
Tiene por objeto comprobar que la superficie de asiento de la zahorra artificial tiene la 
densidad debida y las rasantes establecidas en los Planos del Proyecto con las tolerancias 
admitidas. 
No se considerará control suficiente el efectuado durante la ejecución de esta 
superficie, si posteriormente ha habido circulación de vehículos pesados o lluvias intensas y, 
en general, si se aprecian anomalías a juicio del Directo de las obras. 
Los procedimientos de control podrán ser los siguientes: 
• Inspección visual. 
• Observación del efecto del paso de un camión cargado sobre la superficie. 
• Repetición de los ensayos de densidad, establecidos para la unidad  
correspondiente a la superficie de asiento, en las zonas en que se presuma 
descompactación. 
• Comprobación de la geometría superficial, principalmente del perfil transversal. 
• Eliminación de los depósitos de arrastre observados. 
• En el caso de que se efectúen ensayos serán aplicados los mismos criterios de 
interpretación exigidos a la unidad que constituye la capa de asiento. 
Control de extensión: 
Tiene por objeto vigilar y comprobar que la extensión de las tongadas cumple las 
condiciones establecidas. 
Se utilizarán los siguientes procedimientos: 
• Controlar "grosso modo" el espesor, anchura y pendiente transversal de las 
tongadas. 
• Vigilar la temperatura ambiente. 
• Vigilar que no se produzca segregación o contaminación durante la extensión. 
• Cuando la temperatura ambiente descienda del límite marcado se suspenderán los 
trabajos. 
• La operación de extensión se detendrá si se observa que se produce segregación o 
contaminación y se procederá a efectuar las correcciones necesarias para 
impedirlo. 
• En las zonas ya extendidas, donde se aprecie contaminación o segregación en un 
examen visual, se tomarán muestras y repetirán los ensayos de granulometría y 
equivalente de arena y si éstos diesen resultados desfavorables se procederá a 
levantar el área afectada y a sustituir su material. 
Control de compactación: 
Tiene por objeto comprobar que la compactación de cada tongada cumple las 
condiciones de densidad establecidas. 





Para el control de la compactación se formarán lotes de tres mil quinientos metros 
cuadrados (3.500 m2) de tongada o fracción, en cada uno de los cuales se realizarán cinco (5) 
ensayos de humedad S/NLT-102, distribuidos de forma aleatoria en la superficie definida como 
lote. 
Las densidades secas obtenidas en la capa compactada deberán ser iguales o mayores 
que las especificadas en cada uno de los puntos ensayados. No obstante, dentro de una 
muestra, se admitirán resultados individuales de hasta un dos por ciento (2%) menores, que 
los exigidos, siempre que la media aritmética del conjunto de la muestra resulte igual o mayor 
que el valor fijado en los Pliegos. 
Los resultados de los ensayos de determinación de humedad tendrán carácter 
indicativo y no constituirán por sí solos base de aceptación o rechazo. 
Si durante el proceso de compactación aparecen blandones localizados se corregirán 
antes de que se inicie la toma de densidades. 
La humedad óptima del ensayo Próctor Modificado se considerará como dato 
orientativo, debiendo corregirse en obra de acuerdo con la energía de compactación del 
equipo de apisonado utilizado, y a la vista de los resultados de los ensayos de humedad-
densidad. 
Para la realización de los ensayos de humedad y densidad podrán utilizarse métodos in 
situ, tales como los aparatos con isótopos radiactivos, picnómetros de aire, botella con carburo 
de calcio, etc. siempre que mediante ensayos previos se haya logrado establecer una 
correspondencia razonable, a juicio del Director de las obras, entre estos métodos y los 
especificados en los Pliegos. 
Control geométrico: 
Tiene por objeto la comprobación geométrica de la superficie terminada de zahorra 
artificial en relación con los Planos y Pliegos de Condiciones Técnicas. 
Se comprobarán las cotas de replanteo del eje, con miras cada veinte metros (20 m) 
más los puntos singulares (tangentes de curvas horizontales y verticales, puntos de transición 
de peralte, etc.), colocando estacas niveladas hasta milímetros. 
En estos mismos puntos se comprobará la anchura y pendiente transversal, colocando 
estacas en los bordes del perfil transversal. 
Desde los puntos de replanteo se comprobará si aparecen desigualdades de anchura, 
de rasante o de pendiente transversal y se aplicará la regla de tres metros (3 m) donde se 
sospechen variaciones superiores a las tolerables. 
Se aceptarán las secciones que cumplan las condiciones geométricas exigidas. 
Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas deberán ser corregidas 
por el Contratista, mediante la excavación o añadido de material y escarificado de la superficie 
subyacente. 





Una vez compactada la zona objeto de reparación deberán repetirse en ella los 
ensayos de densidad, así como su comprobación geométrica. 
Deberá extremarse la medición con regla de tres metros (3 m) en las zonas en que 
coincida una pendiente longitudinal inferior al dos por ciento (2%) con una pendiente 
transversal inferior al dos por ciento (2%) (zonas de transición de peralte), para comprobar que 
no quedan concavidades donde puedan depositarse arrastres en caso de lluvia. 
 
3.2.6.- Penalizaciones 
En caso de incumplimiento de las especificaciones que afecten a una determinada 
parte de la obra de zahorra y siempre que a criterio del Director estos defectos no impliquen 
pérdida significativa en la funcionalidad y seguridad de la obra o parte de la obra y no sea 
posible subsanarlos a posteriori, la obra podrá ser aceptada y se aplicarán penalizaciones en 
forma de deducción en la relación valorada, de acuerdo con las siguientes fórmulas que 
podrán ser modificadas o complementadas por el Director. 
 = 0,04 · 	 ·  (por defecto de compactación). 
Siendo: 
• P1 : Deducción unitaria por penalización (€/m3). 
• P: precio unitario del terraplén (€/m3). 
• AC: Defecto en porcentaje del grado de compactación en relación con lo 
especificado. 
No se admitirán defectos de compactación superiores al cinco por ciento (AC>5%). 
 
3.2.7.- Medición y abono. 
La zahorra artificial se abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, 
medidos en las secciones tipo señaladas en los Planos. 
 
3.3.- Obras de hormigón 
3.3.1.- Definición 
Se definen como hormigones los productos formados por mezcla de cemento, agua, 
árido fino, árido grueso y eventualmente productos de adición, que al fraguar y endurecer 
adquieren una notable resistencia, y que pueden ser compactados en obra mediante picado o 
vibrado. 





Se definen como obras de hormigón en masa o armado, aquellas en las cuales se utiliza 
como material fundamental el hormigón, reforzado en su caso con armaduras de acero que 
colaboran con el hormigón para resistir los esfuerzos. 
Se encuentran expresamente incluidas las estructuras pretensadas y mixtas, y las obras 
que emplean hormigones de características especiales o armaduras con límite elástico superior 
a seis mil cien kilopondios por centímetro cuadrado (6100 kp/cm2). 
Para su empleo en las distintas clases de obra y de acuerdo con su resistencia 
característica, determinada según las normas UNE 7240 y UNE 7242. 
 
3.3.2.- Reglamentos y normas de aplicación técnica 
Las obras de hormigón en masa cumplirán el artículo 610 del Pliego de Prescripciones 




El cemento cumplirá las condiciones especificadas en la Instrucción para la recepción 
de cementos (RC-03) y las de la instrucción EHE. 
Agua: 
En general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado del 
hormigón en obra, todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica. 
Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, deberán 
analizarse las aguas, y salvo justificación especial de que no alteran perjudicialmente las 
propiedades exigibles al hormigón, deberán rechazarse las que no cumplan una o varias de las 
siguientes condiciones: 
Exponente de hidrógeno pH (UNE 7-234) ≥ 5 
Sustancias disueltas (UNE 7-130) ≤ 15 g/l 
Sulfatos expresados en SO4 (UNE 7-131), excepto para el cemento PY en 
que se eleva este a 5 g/l 
≤ 1 g/l 
Ión cloro CI (UNE 7-178) para hormigón con armaduras, excepto en obras 
de hormigón pretensado en que se disminuye este límite hasta 0,25 g/l 
≤ 6 g/l 
Hidratos de carbono (UNE 7-132) 0 
Sustancias orgánicas solubles en éter (UNE 7-235) ≤ 15 g/l 
 
  






Reciben el nombre de aditivos aquellas sustancias que se añaden a las mezclas en la 
fabricación de hormigones con la dosis precisa para modificar favorablemente una o varias de 
sus propiedades. 
Recibe el nombre de hormigón de control u hormigón base, el hormigón que, 
fabricado con los mismos materiales (cemento, áridos y agua) que hayan de emplearse en 
obra, sea dosificado para satisfacer las condiciones exigidas en el Pliego de docilidad, 
resistencia, densidad, durabilidad e impermeabilidad. 
Recibe el nombre de hormigón de ensayo el hormigón obtenido al añadir, durante el 
amasado, un aditivo al hormigón de control. 
A los efectos de este Pliego, no se denominarán aditivos aquellos productos que se 
emplean en las obras de hormigón y no quedan incorporados a su masa, tales como los 
filmógenos de curado, los hidrófugos de superficie o impermeabilizantes, los desencofrantes, 
etc. 
La Normativa Básica de referencia será ASTM C-494-82 Standard specification for 
chemical admixtures for concrete. 
A los efectos de este Pliego, los aditivos químicos para hormigones, morteros y 
lechadas de cemento, se clasificarán en los siguientes seis grupos: 
• Aireantes. 
• Retardantes del fraguado. 
• Plastificantes. 
• Acelerantes del fraguado. 
• Colorantes. 
• Cenizas volantes para fabricar hormigón seco compactado. 
Podrán autorizarse el empleo de todo tipo de aditivos, siempre que se justifique, 
mediante los oportunos ensayos, que la sustancia agregada en las proporciones y condiciones 
previstas produce el efecto deseado sin perturbar excesivamente las restantes características 
del hormigón ni representar peligro para las armaduras. 
Como norma general, se recomienda usar tan sólo aquellos aditivos cuyo 
comportamiento al emplearlos en las proporciones previstas venga garantizado por el 
fabricante. No obstante debe tenerse en cuenta que el comportamiento de los aditivos varía 
con las condiciones particulares de cada obra, tipo y dosificación de cemento, naturaleza de 
los áridos, etc. Por ello es imprescindible la realización de ensayos en todos y cada uno de los 
casos, y muy especialmente cuando se empleen cementos diferentes del Portland. 
A igualdad de temperatura, la densidad y viscosidad de los aditivos líquidos o de sus 
soluciones o suspensiones en agua, serán uniformes en todas las partidas suministradas y 
asimismo el color se mantendrá invariable. 





No se permitirá el empleo de aditivos en los que, mediante análisis químicos, se 
encuentren cloruros, sulfatos o cualquier otra materia nociva para el hormigón, en cantidades 
superiores a los límites equivalentes a los que se toleran en el agua de amasado, para una 
unidad de volumen de hormigón o mortero. Se exceptuarán los casos extraordinarios de 
empleo autorizado del cloruro cálcico. 
El aditivo debe ser neutro frente a los componentes del cemento y los áridos tanto a 
corto como a largo plazo. 
Los aditivos pueden suministrarse en estado líquido o sólido. De suministrarse en 
estado líquido, su solubilidad en agua será total cualquiera que sea la concentración del 
aditivo. Si el aditivo se suministra en estado sólido, deberá ser fácilmente soluble en agua o 
dispersable, con la estabilidad necesaria para asegurar la homogeneidad de su concentración 
por lo menos durante diez horas (10 h). 
Para que pueda ser autorizado el empleo de cualquier aditivo, es condición necesaria 
que el fabricante o el suministrador proporcione gratuitamente muestras para ensayos y 
facilite información concreta sobre los siguientes puntos: 
• Tipo de producto, según la clasificación establecida en el párrafo 06 de este mismo 
apartado. 
• Acción principal del producto y otras acciones simultáneas, secundarias o de 
alguna importancia. 
• Grupos químicos a que pertenecen los elementos activos de base de los productos, 
sus componentes principales y los componentes secundarios que se empleen para 
modificar la acción principal o para producir otros efectos simultáneos. 
• Contenido en elementos inertes. 
• Contenido en productos sólidos, y naturaleza de los disolventes, si el producto se 
suministra en forma de solución. 
• La dosificación o lo límites de las dosificaciones usuales del producto y el efecto de 
una sobredosificación. 
• El proceso a utilizar para incorporar el producto durante el amasado. 
• Las condiciones de almacenamiento y el máximo período de tiempo de 
almacenamiento admisible, antes del empleo. 
• Los efectos de las temperaturas de almacenamiento. 
• La relación de ensayos a realizar para controlar la calidad y la cantidad de los 
componentes del producto. 
En los envases o recipientes del aditivo deberán figurar, con toda claridad, los 
siguientes datos: 
• Marca y nombre del fabricante 
• Tipo y denominación del producto 
• Peso o volumen neto del contenido 
En los albaranes que acompañen a cada una de las partidas enviadas a la obra deberá 
figurar una información análoga a la del párrafo anterior. 





Los aditivos recibidos en obra serán almacenados en la forma recomendada por el 
fabricante quien deberá facilitar las instrucciones pertinentes. 
El aditivo será almacenado en un local cerrado a salvo de las heladas. Será colocado de 
tal forma que sea posible un fácil acceso para realizar la inspección y la identificación de cada 
una de las partidas recibidas. 
Las partidas de aditivo que hayan permanecido almacenadas un lapso de tiempo 
superior a seis (6) meses deberán ser sometidas de nuevo a los ensayos de recepción 
señalados en los apartados siguientes, para comprobar la idoneidad del producto, antes de ser 
empleado. 
El Contratista, por medio del contrato correspondiente, obligará al suministrador a que 
dé todas las facilidades necesarias para que la toma de muestras y la inspección puedan 
realizarse correctamente tanto en fábrica como a pie de obra. 
Las muestras pueden ser simples o compuestas. Las simples son las obtenidas en una 
sola operación de toma y las compuestas son el resultado de mezclar el producto de dos o más 
muestras simples. 
Tanto para evaluar la calidad de una fuente, o de un lote, como la uniformidad de 
distintos lotes correspondientes a diferentes partidas procedentes de un mismo origen, las 
muestras se someterán a los ensayos previstos por el Director. 
Cuando se trate de determinar las características de un solo lote se tomarán muestras 
simples de este, mientras que si se trata de la determinación de características de varios lotes 
se tomarán muestras compuestas con una toma de cada lote. 
En el caso de aditivos que se suministren en forma de líquido se establece en nueve 
mil quinientos litros (9.500 l) el tamaño máximo de cada lote, en tres (3) en número mínimo de 
muestras simples a tomar de cada lote y en un litro (1 l) el tamaño mínimo de cada muestra. 
En el caso de aditivos que se suministren en forma sólida, se establece en dos 
toneladas (2 t) el tamaño máximo de cada lote, en cuatro (4) el número mínimo de muestras 
simples a tomar de cada lote y en un kilogramo (1 kg) el tamaño de cada muestra. 
Durante todo el tiempo de ejecución de las obras deberá procurarse que el aditivo de 
las distintas partidas que se reciban en obra mantenga las mismas características y produzca 
los mismos efectos que las muestras ensayadas y aceptadas al inicio de los trabajos. 
Para ello se realizarán, al menos con la frecuencia prevista en este Pliego, los ensayos 
sobre el aditivo, con mortero normalizado o con hormigón establecidos en los párrafos 
siguientes o bien ordenados por el Director. 
El aditivo será rechazado y retirado de la obra si no cumple las condiciones 
establecidas en los párrafos anteriores, o que hubiesen sido fijadas por el Director. 
Los envases o recipientes a granel con aditivo, cuyo peso o volumen difiera en más del 
cinco por ciento (5%) del peso especificado, deberán ser rechazados. Si el peso o volumen 





medio de cincuenta (50) envases o recipientes con aditivo, tomados al azar, fuere menor que 
el marcado, deberá rechazarse la partida completa. 
La medición y el abono de los aditivos para hormigones y morteros se realizará según 
lo indicado para la unidad de obra de que forme parte. 
Armaduras: 
Las armaduras cumplirán las condiciones especificadas en la Instrucción EHE, así como 
las Normas UNE 36/088 para barras corrugadas, UNE 36-092-81, para mayas electrosoldadas y 
UNE 36-095 para armaduras activas en hormigones pretensados. 
 
3.3.4.- Control y criterios de aceptación o rechazo 
Se seguirán los artículos referentes al control y aceptación de la Instrucción EHE. 
 
3.3.5.- Medición y abono. 
El hormigón se abonará por metros cúbicos (m3) realmente colocados en obra, 
medidos sobre planos. 
El cemento, áridos, agua y adiciones, así como la fabricación, transporte y vertido del 
hormigón, compactación, ejecución de juntas, curado y acabado, quedan incluidos en el precio 
unitario. 
El abono de las adiciones no previstas y autorizadas por el Director, se hará por 
decanewtons utilizados con el hormigón. 
No se abonarán las operaciones necesarias para enlucir y reparar superficies de 
hormigón con defectos superiores a los tolerados. 
Las armaduras de acero empleadas en hormigón armado se abonarán por su peso en 
decanewtons deducido aplicando, a cada tipo de acero, los pesos unitarios correspondientes a 
las longitudes deducidas de los planos. Salvo indicación expresa, el valor de despuntes, 
mermas, alambre de atar, barras auxiliares, etc., se considerará incluido en el del decanewtons 
de armadura. 
Los encofrados y moldes se medirán por metros cuadrados (m2) de superficie de 
hormigón medidos sobre planos. 
 
  





3.4.- Instalaciones de alumbrado exterior 
3.4.1.- Bases para puntos de luz. 
Cimentaciones: 
Tendrán las dimensiones y características señaladas en los planos, se tomarán todas 
las precauciones precisas para evitar desprendimientos en los pozos. Si a juicio del Director 
fuese preciso, debido a la calidad del terreno, la variación de las dimensiones de la excavación, 
antes de su rellenado se levantarán croquis que serán firmados por el Director y el Contratista. 
La excavación no se rellenará hasta que el Director apruebe las dimensiones del pozo 
de cimentación. El hormigón de cimentación tendrá una resistencia característica Fck = 150 
daN/m2 (15,0 MPa) y sus materiales cumplirán con lo indicado en el apartado correspondiente 
de este Pliego. 
Arquetas: 
Serán de la forma y dimensiones indicadas en los planos prefabricadas de hormigón. 
Pernos de anclaje: 
Serán de la forma y dimensiones indicadas en los planos. Cumplirán las siguientes 
condiciones: 
• Sus materiales serán perfectamente homogéneos y estarán exentos de sopladuras, 
impurezas y otros defectos de fabricación. El tipo de acero utilizado será el 1C22, 
según norma UNE 36-051-91 (2) (EN 10 083-2). 
• La rosca será realizada por el sistema de fricción de rosca triangular 150 M22 x 2,5. 
Según UNE 17-704-78 2R. 
 
3.4.2.- Báculos y columnas. 
Características: 
Serán de chapa de acero de tipo AE-235-B según la norma UNE 36-080-90 8R y de las 
dimensiones especificadas en los planos, siendo sus superficies interior y exterior 
perfectamente lisas y homogéneas sin irregularidades o defectos que indiquen mala calidad de 
los materiales, imperfecciones en la ejecución u ofrezcan un mal aspecto exterior. 
Llevarán una puerta de registro situada en la generatriz opuesta al brazo, siendo la 
tolerancia entre puerta y alojamiento inferior a 2 mm. Las columnas serán igualmente de 
chapa de acero del mismo tipo que los báculos teniendo sus medidas especificadas en los 
planos. 
Los báculos y columnas deberán galvanizarse y pintarse. 
  





Galvanizado en caliente: 
Antes de sumergir los báculos o columnas en el baño de zinc estarán exentos de 
suciedad y cascarilla superficial, para lo cual se someterán a los tratamientos de desengrasado, 
decapado al ácido y posteriormente a un tratamiento con flujo mordiente. 
El baño de galvanizado deberá contener como un 98,5 por 100 en peso de zinc, de 
acuerdo con la norma UNE 37-301-88 2R. 
Si fuese necesario efectuar la galvanización en 2 o más etapas, la zona sometida a 
doble inmersión será de la menor extensión posible. 
Una vez galvanizado el báculo o columna no será sometido a ninguna operación de 
conformación o repaso mecánico que afecte al espesor o a las características mecánicas del 
recubrimiento. 
Los accesorios del báculo se centrifugarán después del galvanizado y antes de que se 
enfríen, a fin de eliminar al exceso de zinc. 
Durante las operaciones de galvanización en caliente, incluso las previas y posteriores 
a la inmersión en el bayo de zinc, se tomarán las medidas necesarias para que el material no 
sufra deterioro alguno. 
Los báculos y columnas no presentarán distorsiones que se puedan observarse 
visualmente. A la vista el recubrimiento debe ser continuo y estar exento de imperfecciones 
superficiales tales como manchas, bultos, ampollas, etc., así corno de inclusiones de flujo, 
cenizas o escorias. Se ensayará la adherencia intentando levantar el recubrimiento mediante 
una incisión en el con una cuchilla fuerte que se manejará con la mano. Únicamente deberá 
ser posible arrancar pequeñas partículas de zinc, pero en ningún caso se levantarán porciones 
del recubrimiento que dejen a la vista el metal de base. 
La continuidad del recubrimiento se determinará mediante, el ensayo de Precce o de 
inmersión de sulfato de cobre, de acuerdo con la norma UNE 7-183-64 "Método de ensayo 
para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados a materiales 
manufacturados de hierro y acero". Este método de ensayo es destructivo, a menos que se 
realice sobre unas chapas testigo galvanizadas al mismo tiempo que la pieza. La continuidad 
del recubrimiento galvanizado será tal que resista por lo menos 4 inmersiones en este ensayo. 
El peso del recubrimiento se determinará, por el método no destructivo que se 
describe en la norma UNE 37-501-88 1R apartado 5. 1. El peso del recubrimiento galvanizado 
será de 520 cN por m2 de superficie. Este valor debe considerarse como mínimo. 
Pintura: 
Los productos utilizados en la preparación, imprimación y pintura de acabado de los 
báculos o columnas galvanizadas satisfarán las normas INTA. Disolvente INTA 1623302. 
Imprimación INTA 164204. Pintura de acabado INTA 164218. 





El color de la pintura de acabado será escogido en cada caso por el Director entre los 
normalizados en la carta de colores UNE 48-103-54. 
La imprimación y pintura de acabado sólo podrá aplicarse cuando la humedad relativa 
ambiental sea inferior al 85 por 100 y la temperatura superior a 5º C. 
Si se realiza en el báculo o columna alguna soldadura posterior al galvanizado de sus 
elementos o componentes se protegerá la zona de soldadura en el mismo taller. Para ello se 
eliminará la escoria del cordón de soldadura y posteriormente se aplicará una capa de 
imprimación, que cubrirá la zona de soldadura y una banda a un lado y otro de la misma de 10 
cm de altura. 
Los báculos o columnas se desengrasarán, e imprimirán una vez que están instalados 
en su posición definitiva. El desengrasado se hará mediante trapos embebidos en disolvente 
que satisfaga las exigencias de la norma INTA 164204. 
Una vez perfectamente seca la capa de imprimación, para lo cual se dejará transcurrir 
por lo menos 24 horas desde su realización, se aplicarán a brocha dos capas de pintura 
sintética brillante para exteriores que cumplirá los requisitos de película seca indicados en la 
norma INTA 164218. Cada una de las capas tendrá un espesor de película seca de 30 
micrómetros (µm). 
Colocación: 
El izado y colocación de los postes o báculos se hará de modo que queden 
perfectamente aplomados en todas direcciones. No será admisible emplear cuyas o calzos 
para conseguir el montaje a plomo definitivo. 
Los postes o báculos se fijarán a la cimentación por medio de pernos de anclaje y placa 
de fijación unida al fuste. 
 
3.4.3.- Luminaria para alumbrado de paseos y áreas estanciales 
Marcado/ Normativa: 
Las luminarias deberán ser producidas por un fabricante en posesión del Registro de 
Empresa según especificaciones de la ISO 9000. 
Así mismo, tal y como marca la Directiva de Baja Tensión de la Comunidad Europea, 
deberán estar marcadas con la marca CE, relativa a compatibilidad electromagnética y otros 
aspectos de seguridad, debiendo adicionalmente, estar en posesión de una marca de 
conformidad con Normas, ya sea N, o ENEC, en la que se describirá el cumplimiento de las 
exigencias propias de “Aptitud a la función”. 
  






Las luminarias serán aptas para alojar en su interior: 
• Lámparas LED de 50 w, equivalentes a 100 w VSAP (vapor de sódio alta 
presión) 
Seguridad: 
Además de lo recogido anteriormente, desde el punto de vista de seguridad, estarán 
constituidas por elementos componentes o materiales que no produzcan, en caso de incendio, 
humos de carácter tóxico, tales como los productos halogenados. 
Sus elementos, o partes componentes metálicas no podrán desprenderse 
accidentalmente por efecto de vibraciones o golpes, y en caso de desprendimiento, no 
deberán caer sobre la vía de circulación con el fin de no provocar accidentes. 
Desde el punto de vista eléctrico, y de acuerdo con la norma UNE 60598, serán de 
Clase I o II. 
Fotometría: 
Su distribución fotométrica será la correspondiente a la prevista en el proyecto 
luminotécnico en cuestión, es decir, incorporará un sistema óptico que permita su distribución 
luminosa de tipo asimétrica. 
No obstante su rendimiento fotométrico para lámpara será superior de 90 % a 10 años 
y 80 % a 25 años. 
El sistema óptico constará fundamentalmente de un reflector, fabricado en aluminio 
de alta pureza convenientemente abrillantado y oxidado anódicamente, y del correspondiente 
cierre de vidrio templado. 
Funcionalidad: 
Desde el punto de vista de grado de protección contra penetración de polvo y 
humedad, las luminarias deberán ser IP 66 según UNE 60598, lo que permitirá su limpieza 
incluso con un chorro de agua a presión. 
 
3.4.4.- Equipos correctores del factor de potencia. 
Cumplirán la norma 566 de la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI), y se 
instalarán junto a los balastos en el interior de las luminarias. 
 
  





3.4.5.- Medición y abono 
Las mediciones se efectuarán en obra, sobre las unidades realmente instaladas, pues 
en las diversas unidades del presupuesto se incluirá: 
• Totalidad de los materiales con sus recortes y despuntes. 
• Todas las piezas auxiliares y pequeño material necesario para el correcto 
funcionamiento de cada unidad, si estas piezas y material no están definidos 
de forma  específica en el Presupuesto. 
• Todas las piezas especiales o materiales de cualquier tipo necesario para su 
ejecución, si éstas no están definidas de forma específica en el Presupuesto. 
• Cualquier equipo auxiliar preciso para realizar la instalación.  
• Mano de obra de ejecución y pruebas. 
• El transporte a obra de todos los materiales y equipo auxiliar, así como carga, 
descarga y movimiento dentro de la obra. 
 
3.5.- Red de riego y ajardinamiento 
3.5.1.- Materiales 
Materiales para rellenos seleccionados: 
El material para emplear en rellenos seleccionados de zanjas y localizados en obras de 
fábrica, será material seleccionado que se obtendrá de las excavaciones o de préstamos, 
debiendo siempre cumplir las condiciones exigidas en este artículo y proceder caso de ser 
préstamos de zonas que garanticen uniformidad suficiente a juicio del Ingeniero Director de las 
Obras. Cumplirá las siguientes condiciones: 
• No contendrá elementos o piedras de tamaño superior a ocho (8) cm. y su cernido 
por el tamiz 0,080 UNE será mayor que el 25% del peso. 
• Su límite líquido será inferior a treinta (LL<30) y su índice de plasticidad menor que 
diez (IP<10). 
• Se establece como límite inferior de densidad máxima de compactación en el 
ensayo Próctor Normal el valor de 1,75 t/m3. 
• El índice C.B.R. será superior a diez y no presentará hinchamiento a dicho ensayo. 
• Además el material utilizado estará exento de materia orgánica. 
Material para rellenos ordinarios: 
El material a emplear en rellenos ordinarios de zanjas será suelo tolerable procedente 
de excavación o préstamos. Cumplirán las siguientes condiciones: 
• No contendrán más de un 25% en piedras cuyo tamaño exceda de 15 cm. 
• Su límite líquido será inferior a 40 (LL<40) o simultáneamente: Límite líquido 
menor de sesenta y cinco e índice de plasticidad mayor de sesenta y seis 
centésimas de límite líquido menos nueve (IP 0,66 LL-9). 





• Se establece como límite inferior de densidad máxima de compactación en el 
ensayo Próctor Normal el valor de 1,45 t/m3. 
• El índice C.B.R. será superior a tres. 
• El contenido de materia orgánica será inferior al dos por ciento (2%). 
Arena a utilizar para el asiento de tuberías: 
La arena a utilizar para asiento de tuberías, podrá ser arena natural, arena de 
machaqueo o mezcla de ambos productos. Se extenderá una capa de 5 cm. De espesor de este 
material como cama de asiento de las tuberías. 
El 95 % del material empleado como cama de asiento deberá pasar por el tamiz ¼ 
ASTM (6,35 mm). La totalidad del material deberá pasar por el tamiz 3/8 (9,52 mm.). La 
cantidad de elementos perjudiciales no excederá los límites que se indican a continuación: 
• Terrones de arcilla. Máximo 0,5 % del peso total de la muestra. 
• Finos que pasan por tamiz 0,080 UNE. Máximo 5% del peso total de la muestra. 
Tuberías de polietileno: 
Se obtienen por polimerización del etileno. 
Las tuberías superficiales de polietileno llevarán un tratamiento con negro de humo 
para salvaguardarlas de los rayos ultravioletas y serán de baja densidad. 
Estarán marcadas con el sello CN-122. 
Las tuberías de polietileno utilizadas en las conducciones enterradas serán de alta 
densidad. 
Las tuberías de PE a emplear en las conducciones se ajustarán en cuanto a diámetro y 
a presión de timbrado a lo señalado en los planos, ciñéndose en cuanto a valores de presión de 
trabajo, presión normalizada de rotura y de prueba a lo especificado en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de abastecimiento de agua del MOPU. 
Tubería primaria: 
Tiene como misión conducir el agua desde la toma de agua hasta cada sector de riego, 
estando reflejado su trazado, material, diámetro y presión de trabajo en Kg/cm2 en los 
correspondientes planos, memoria y presupuestos. 
Será de PE de 10 atm. de presión de trabajo y diferentes diámetros con junta de 
manguito roscada. 
Se colocará previa excavación de zanja de 0,5 m de anchura y profundidad tal que la 
generatriz superior de la tubería esté como mínimo a 50 cm de la superficie del terreno, sobre 
un lecho de arena de 5 cm de espesor. 
El relleno se hará hasta 30 cm de la generatriz con material seleccionado y el resto con 
ordinario. 





En el entronque de cada sector se colocará una válvula que lo independice. 
Esta se colocará a nivel de la superficie del terreno protegida con una arqueta. 
Tubería secundaria: 
Conduce el agua hasta los laterales de riego, de características similares a la primaria, 
variará su timbraje que será de 6 atm. 
Elementos y piezas especiales en tuberías: 
Se incluyen aquellas como codos, tés, reducciones, etc., que establecen continuidad y 
derivación de las conducciones. Sus condiciones de admisión y pruebas a realizar las definirá la 
Dirección de Obra. 
La tornillería a utilizar será de acero galvanizado. 
Las piezas especiales podrán ser de fundición o de acero. Las piezas de acero se 
protegerán, como todo elemento metálico, contra la corrosión, interior y exteriormente, con 
una protección de pintura de las empleadas en las tuberías metálicas. 
Válvulas de cierre: 
Serán capaces de soportar una presión de trabajo y de prueba igual a las de las 
tuberías donde se instalen. 
Deben garantizar una estanqueidad completa. 
El acabado de las piezas será perfecto, irán en interior de arqueta con solera de grava. 
Válvulas eléctricas: 
Se colocarán válvulas para independizar cada sector de riego de características y 
ubicación descritas en presupuesto, planos y memoria. 
Serán capaces de soportar una presión de trabajo y de prueba igual a la de las tuberías 
donde se instalen. 
Deberán contar con un piloto para accionamiento manual y solenoide para 
accionamiento automático. 
Estos elementos irán situados en el interior de una arqueta de protección con solera 
de grava. 
La pérdida de carga máxima producida en la válvula hidráulica para el caudal de 
trabajo en la parcela en deberá instalarse, no podrá ser superior a 1 m.c.a. 
Válvulas de reducción de presión: 
Las válvulas de reducción de presión a instalar serán de metal, de 1 1/4" de diámetro 
interior, de acción directa. 






Se usarán goteros autocompensantes cuyo rango de compensación se encuentre entre 
5 y 35 mca. 
Programación: 
Se automatiza el sistema de riego mediante programadores a pilas. 
El sistema elegido por resultar más cómoda su posterior utilización es mediante cajas 
de conexiones situadas junto a las electroválvulas en los casos en los que no se puede realizar 
la programación eléctrica. 
Estas cajas de conexiones reciben las anotaciones de la programación para cada sector 
de una consola de programación portátil que sirve para todos los sectores en los que la 
programación sea mediante pilas. 
Las cajas de conexiones pueden ser de tres tipos, de 1, 2 ò 4 estaciones. Se colocará la 
especificada en el Presupuesto. 
Las cajas son de plástico estancas y resistentes a la inmersión. El compartimento para 
la pila debe ser independiente e igualmente estanco. La caja tendrá posibilidad de fijación a las 
arquetas mediante tornillos. 
Para la conexión eléctrica a las electroválvulas dispondrán de dos cables de 0,75 mm2 
por cada estación. 
El funcionamiento de la caja de conexiones lo posibilita una pila alcalina de 9 V tipo 
6AM6 (normas internacionales) ó 6LR61 (normas europeas). 
Deberá tener una funda de protección. 
La consola de programación transmite la programación a las cajas de conexiones por 
infrarrojos, funciona igual que las cajas de conexiones con una pila alcalina de las mismas 
características. 
La consola debe tener las siguientes posibilidades de programación: 
• Menú secuencial 
• 3 programas independientes con hasta ocho arranques por programa y por día y 
una duración desde 1 minuto hasta doce horas en incremento de 1 minuto y con 
calendario de 7 días o quince. 
 
3.5.2.- Instalación 
Excavación en zanja: 
Una vez finalizado el replanteo y localizadas perfectamente en el terreno las 
alineaciones de las tuberías, se procederá a la excavación de las zanjas, que será realizada 





según la forma y profundidad que figura en el proyecto o haya señalado en el replanteo el 
Ingeniero Director. El terreno no quedará perturbado más allá de los límites previstos, 
debiendo obtenerse una superficie firme, limpia y horizontal. 
No se podrá interrumpir los trabajos de excavación sin la debida autorización del 
Ingeniero Director, siendo en cualquier caso de cuenta del Contratista los desvíos para salida 
de agua o de acceso a la excavación y los agotamientos y entibaciones si fuesen necesarios. 
Cualquier deterioro en las instalaciones existentes debido a los trabajos de los 
operarios del Contratista harán a éste responsable directo y único siendo a su costa la 
reparación de los elementos dañados. 
Si la excavación sobrepasase los límites establecidos que se deducen del presente 
proyecto o los indicados por el Ingeniero Director no serán abonables dichos incrementos 
siendo además a cargo del Contratista el relleno de los excesos de excavación producidos por 
realizar la excavación sin cuidado o bien por haberse realizado para facilitar los trabajos del 
Contratista. 
Las zanjas guardarán las alineaciones previstas en los replanteos, con la rasante 
uniforme. 
Conseguida la rasante se extenderá la cama de arena y sobre ella se situará la tubería. 
Si al excavar hasta la línea necesaria, quedarán al descubierto piedras, rocas etc., se pondrá el 
hecho en conocimiento del Ingeniero Director al objeto de, que este señale las actuaciones 
pertinentes al caso, si bien se admite como norma general para estos casos y dependiendo del 
tipo de roca hallada, la necesidad de proseguir la excavación hasta un nivel tal que no quede 
ningún saliente rocoso en el espacio ocupado por el material de asiento de las tuberías. 
Esta sobreexcavación se rellenará con material compactado en tongadas de 10 cm, 
hasta conseguir la rasante inicial prevista. 
El material procedente de la excavación deberá depositarse a un solo lado, de la zanja, 
suficientemente alejado de los bordes para evitar el desmoronamiento de éstas o que los 
desprendimientos puedan poner en peligro a los trabajadores. 
Queda en libertad el Contratista para emplear los medios y procedimientos que juzgue 
preferibles al realizar las excavaciones de las obras con tal de que éstas puedan realizarse en la 
forma prevista en este artículo, se pueda llevar a cabo dentro de un plazo, razonable, en 
armonía con el total fijado por la obra, sin que se entienda que dicho Contratista se vea 
obligado a emplear los mismos medios que se han supuesto en el diseño. No obstante si los 
medios que se proponga emplear fuesen distintos o no estuviesen previstos, siempre habrán 
de merecer la aprobación de la Dirección de Obra. 
La profundidad de excavación será tal que en ningún caso la generatriz superior de la 
tubería se encuentre a menos de 0,5 m. de la superficie natural del terreno. 
  





Asiento de tuberías: 
Comprobada la rasante del lecho de la zanja se procederá al extendido de la cama 
sobre la que se asentarán las tuberías. El material a emplear en el lecho de asiento de las 
tuberías será el especificado en el presente Pliego. 
El espesor que se pretende para esta cama de asiento es de 5 cm., de modo que una 
vez situada la arena en el fondo de la zanja se extenderá esta con objeto de uniformar los 
espesores. 
Rellenos de zanja y localizado: 
Se incluyen en este apartado los rellenos posteriores de las excavaciones localizadas 
que haya sido necesario ejecutar una vez que se hayan alojado en ellas los elementos que han 
exigido la excavación. 
Los materiales a utilizar en rellenos localizados deberán cumplir las condiciones que 
figuran en el artículo correspondiente del presente Pliego. 
Los materiales se extenderán en capas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente 
horizontales. 
El espesor de estas capas no deberá ser superior a 20 cm. y en todo caso, deberá ser lo 
suficientemente reducido para que se obtenga la densidad exigida con los medios de 
compactación disponibles. 
Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación para alcanzar la 
humedad óptima que será fijada en obra a la vista de los medios de compactación disponibles 
y de los resultados que se obtengan en los ensayos realizados y aplicando en todo caso los 
criterios que fije el Ingeniero Director de las obras. 
A continuación se procederá a la compactación de la tongada y no se extenderá sobre 
ella ninguna otra mientras no se haya alcanzado la densidad exigida. 
El Ingeniero Director dictará instrucciones al Contratista tendentes a la buena 
realización de esta labor, de tal forma que no se muevan las tuberías y anclajes, ni se dañe a 
las mismas. 
Fabricación y puesta en obra del hormigón en anclajes: 
El hormigón se fabricará con medios mecánicos. El amasado en las hormigoneras se 
efectuará con el tiempo debatido necesario para dar al hormigón un aspecto totalmente 
homogéneo y tendrá una duración mínima de un minuto. 
Antes de realizar el hormigonado de anclajes, se comprobará la correcta colocación y 
sujeción de la pieza especial a las tuberías. Se dejará libre del hormigón de anclaje los 
extremos de la pieza especial con el fin de que no afecte al montaje y desmontaje de las 
tuberías. 





Es obligatoria la puesta en obra de todos los hormigones por el procedimiento de 
vibrado. 
Instalación de tuberías: 
Las zanjas de las tuberías tendrán la profundidad señalada en los planos, y su anchura 
0,6 m. No obstante, se ha considerado un incremento de excavación que contempla la 
sobreexcavación de nichos para la colocación y manipulación de piezas especiales. Este 
incremento en el volumen de excavación se ha considerado en los precios unitarios. 
No se efectuará apertura de zanjas en longitud mayor de la que permita la instalación 
de la tubería en un plazo de 10 días, a efectos de evitar desprendimientos, encharcamientos y 
deterioro del fondo de la excavación. 
Las tuberías y zanjas se mantendrán libres mediante los correspondientes desagües en 
la excavación y si fuera necesario se agotará el agua con bomba. 
Los tubos y acoplamientos se tenderán a lo largo de la zanja y se procurará que la 
cantidad de tubos acopiados sea suficiente para una jornada de trabajo. 
Antes de colocar los tubos se revisará el interior de cada uno eliminando todo objeto 
extraño. 
Cada tubo deberá centrarse perfectamente con los adyacentes. En el caso de zanjas 
con pendientes superiores al diez por ciento (10%) la tubería se colocará en sentido 
ascendente, se tomarán las debidas precauciones para evitar el desplazamiento, de los tubos. 
Si se precisase reajustar algún tubo deberá levantarse el relleno y prepararlo como para su 
primera colocación. 
Cuando se monte la instalación con altas temperaturas, la unión a puntos fijos o 
anclados debe realizarse en las horas más frescas del día para evitar el dejar en tensión 
permanente la tubería con fatiga del material debido a la contracción. 
Al término de la jornada de trabajo se taparán los extremos libres de la tubería, para 
evitar la entrada de tierra, animales u objetos extraños que puedan obstruir la cubriéndolas 
con un poco de tierra. 
Cuando la tubería deba instalarse en tramos inclinados, se asegurará la tubería contra 
posibles desplazamientos por medio de anclajes. 
Cuando la tubería y piecerío especial (codos, conos de reducción, etc.) estén colocados 
se procederá a la sujeción mediante los correspondientes bloques de anclaje de hormigón. 
Los bloques de anclaje de hormigón se construirán de manera que no entorpezcan el 
manejo de los accesorios para el caso de averías y mantenimiento. 
Generalmente no se colocarán más de cien (100) metros de tubería sin proceder al 
relleno, al menos parcial, para evitar la posible flotación de los tubos en caso de inundación de 
la zanja y también para protegerlos en lo posible, de los golpes. 





Una vez montados los tubos y las piezas se procederá a la sujeción y apoyo de los 
codos, cambios de dirección, reducciones piezas de derivación y en general todos aquellos 
elementos que estén sometidos a acciones que puedan originar desviaciones perjudiciales. 
Estos apoyos o sujeciones serán de hormigón, establecidos sobre terrenos de 
resistencia suficiente y con el desarrollo preciso para evitar que puedan ser movidos por los 
esfuerzos soportados. 
Los apoyos salvo prescripción expresa contraria, deberán ser colocados en forma tal 
que las juntas de las tuberías sean accesibles para su reparación. 
Para estas sujeciones y apoyos se prohíbe en absoluto el empleo de cuñas de piedra o 
de madera que puedan desplazarse. 
La Dirección de las Obras indicará las longitudes de los tramos que han de someterse a 
prueba, según los timbrajes de los tubos en dicho tramo. 
Una vez montado cada uno de los tramos de la red se someterá a las pruebas de 
estanqueidad y carga, debiéndose cumplir además de lo que a continuación se indica las 
prescripciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 
Abastecimiento de Agua de 28 de julio de 1.974 y siendo la longitud máxima de los tramos de 
prueba de 500 metros. 
Serán preceptivas las dos pruebas siguientes de la tubería instalada en la zanja: Prueba 
de presión interior y Prueba de estanqueidad El contratista proporcionará todos los elementos 
precisos para efectuar estas pruebas, así como el personal necesario; la Dirección de Obra 
podrá suministrar los manómetros o equipos medidores si lo estima conveniente o comprobar 
los suministrados por el Contratista. 
Prueba de presión interior: 
A medida que avance el montaje de la tubería se procederá a pruebas parciales de 
presión interna por tramos de longitud aproximada a los quinientos (500) metros, pero en el 
tramo elegido la diferencia de presión entre el punto de rasante más baja y el punto de 
rasante más alta no excederá del diez por ciento (10%) de la presión de prueba establecida. 
Antes de empezar la prueba deben estar colocados en su posición definitiva los 
accesorios de la conducción, válvulas, ventosas, etc. La zanja debe estar parcialmente rellena, 
dejando las juntas descubiertas. 
Se empezará por rellenar lentamente de agua el tramo objeto de la prueba dejando 
abiertos todos los elementos que puedan dar salida al aire, los cuales se irán cerrando después 
y sucesivamente de abajo hacia arriba una vez que se haya comprobado que no existe aire en 
la conducción. A ser posible se dará entrada al agua por la parte baja, con lo cual se facilita la 
expulsión del aire por la parte alta. Si esto no fuera posible, el llenado se hará aún más 
lentamente, para evitar que quede aire en la tubería. En el punto más alto se colocará un grifo 
de purga para expulsión del aire y para comprobar que todo el interior del tramo, objeto de la 
prueba se encuentra comunicado en la forma debida. 





La bomba para la presión hidráulica podrá ser manual o mecánica, pero en este último 
caso deberá estar provista de llaves de descarga o elementos apropiados para poder regular el 
aumento de presión. Se colocará en el punto más bajo de la tubería que se va a ensayar y 
estará provista de dos manómetros, de los cuales uno será proporcionado por la Dirección de 
Obra o previamente comprobado por la misma. 
Los puntos extremos del trozo que se quiere probar se cerrarán convenientemente con 
piezas especiales que se apuntalarán para evitar deslizamientos de las mismas o fugas de agua, 
y que deben ser fácilmente desmontables para continuar el montaje de la tubería. Se 
comprobará cuidadosamente que las llaves intermedias en el tramo de prueba, de existir, se 
encuentren abiertas. 
Los cambios de dirección, piezas especiales, etc., deberán estar anclados y sus fábricas 
con la resistencia debida. 
La presión interior de prueba en zanjas de la tubería será tal que se alcance en el punto 
más bajo del tramo uno con cuatro (1,4) veces la presión máxima de trabajo en el punto de 
más presión. La presión se hará subir lentamente de forma que el incremento de la misma no 
supere un (1) kilogramo por centímetro cuadrado y minuto. 
Una vez obtenida la presión, se parará durante treinta (30) minutos y se considerará 
satisfactoria cuando durante este tiempo el manómetro no acuse un descenso superior a raíz 
cuadrada de p quintos (\/ p/5) siendo p la presión de prueba en zanja en Kilogramos por 
centímetro cuadrado. 
Cuando el descenso del manómetro sea superior, se corregirán los defectos 
observados, repasando las juntas que pierden agua, cambiando si es preciso algún tubo de 
forma que al final se consiga que el descenso de presión no sobrepase la magnitud indicada. 
Las tuberías previamente a la prueba de presión se tendrán llenas de agua, al menos 
veinticuatro (24) horas. 
En casos muy especiales en los que la escasez de agua u otras causas hagan difícil el 
llenado de la tubería durante el montaje, el Contratista podrá proponer razonablemente, la 
utilización de otro sistema especial que permita probar las juntas con idéntica seguridad. La 
Administración podrá rechazar el sistema de prueba propuesto si considera que no ofrece 
suficiente garantía. 
Prueba de estanqueidad: 
Después de haberse completado satisfactoriamente la prueba de presión interior 
deberá realizarse la de estanqueidad. 
La presión de prueba de estanqueidad será la máxima estática que existe en el tramo 
de la tubería objeto de la prueba. 
La pérdida se define como la cantidad de agua que debe suministrarse al tramo de 
tubería en prueba mediante un bombín tarado, de forma que se mantenga la presión de 





prueba de estanqueidad después de haber llenado la tubería de agua y haberse expulsado el 
aire. 
La duración de la prueba de estanqueidad será de dos horas, y la pérdida en este 
tiempo será inferior al valor dado por la fórmula: 
 =  ·  ·  
Donde: 
• V= Pérdida total en la prueba, en litros 
• L= Longitud del tramo objeto de la prueba, en metros. 
• D= Diámetro interior, en metros 
• K= Coeficiente dependiente del material. 
De todas formas cualesquiera que sean las pérdidas fijadas, si éstas son sobrepasadas, 
el Contratista, a sus expensas, repasará todas las juntas y tubos defectuosos; así mismo viene 
obligado a reparar cualquier pérdida de agua apreciable aún cuando el total sea inferior al 
admisible. 
El Contratista no cerrará las zanjas hasta que el Ingeniero dé su conformidad no sólo 
con respecto a las pruebas de estanqueidad y carga, sino con la forma y disposición de cada 
uno de los anclajes necesarios en la red. 
Piezas especiales: 
Se colocarán piezas especiales en los puntos en que sean necesarias. 
Materiales hidráulicos: 
Las válvulas, ventosas, desagües, se colocarán en los lugares indicados en los Planos de 
planta y perfiles longitudinales de la red de tuberías. 
En el montaje de válvulas las bridas de acoplamiento estarán normalizadas según las 
normas DIN para la presión de trabajo. 
El accionamiento manual de las válvulas de compuerta y mariposa llevará los 
mecanismos reductores necesarios para que un solo hombre pueda, sin excesivo esfuerzo, 
efectuar la operación de apertura y cierre. 
Las válvulas se someterán a una presión de prueba superior a vez y media la máxima 
presión de trabajo. 
 
  





3.6.- Manto de tierra vegetal 
3.6.1.- Definiciones 
Se da el nombre de manto de tierra vegetal fertilizada a la capa superficial del suelo, 
de veinte centímetros (20 cm) de espesor, que cumpla con las prescripciones señaladas en el 
presente artículo a fin de que presente buenas condiciones naturales para ser sembrada o 
plantada. En todo caso, la tierra vegetal llevará una adición de estiércol o de compost, turba, 
etc., a fin de mejorar sus condiciones para el desarrollo de las plantas. 
Se considera como enmienda orgánica las sustancias orgánicas de cuya 
descomposición, causada por los microorganismos del suelo, resulta un aporte de humus y una 
mejora en la textura y estructura del suelo. 
Abonos o fertilizantes son los productos químicos o naturales que se emplean para 
mejorar la nutrición de las plantas mediante su incorporación al suelo. 
 
3.6.2.- Materiales 




La ejecución del manto de tierra vegetal fertilizada incluye las siguientes operaciones: 
A. Preparación del soporte del manto comprendiendo, si fuera necesario, el 
subsolado y laboreo del mismo a fin de proporcionar una capa inferior adecuada a 
la penetración de las raíces. 
B. Acabado y refinado de la superficie del soporte de modo que quede adaptada al 
futuro perfil del terreno. 
C. Extracción de la tierra vegetal original, bien de las superficies establecidas bien de 
los caballeros donde se hayan depositado. 
D. Colocación de la tierra vegetal original en pequeños montones, no mayores de 
doscientos decímetros cúbicos (200 dm3) para su mezcla manual o con un equipo 
mezclador mecánico de la tierra vegetal con las debidas cantidades de estiércol, 
compost o turba. En todo caso debe garantizarse una mezcla suficientemente 
uniforme como para que no progrese su grado de homogeneidad con la 
reiteración del proceso de mezclado. 
E. Carga y acarreo de la tierra vegetal fertilizada resultante a la zona de empleo, 
realizando las descargas en los lugares más convenientes para las operaciones 
posteriores. 
F. Extensión y configuración de los materiales del manto en función del espesor del 
material prefijado. 





G. Recogida, transporte y vertido de los componentes inadecuados y de los 
sobrantes, en escombreras. 
La ejecución de cualquiera de las operaciones anteriores habrá de ajustarse a unas 
condiciones de laborabilidad adecuadas, en especial a lo que al exceso de humedad en los 
materiales manejados se refiere, fundamentalmente, por causas de las lluvias. 
Todos los materiales habrán de manejarse en un estado de humedad en que ni se 
aterronen ni se compacten excesivamente, buscando unas condiciones de frialdad, en sentido 
mecánico, que puedan hallarse, para los materiales indicados, en las proximidades del grado 
de humedad del llamado punto de marchitamiento. En estas condiciones puede conseguirse 
tanto un manejo de los materiales de los suelos, como una mezcla suelo-estiércol, o suelo-
compost, en condiciones favorables. 
El tipo de maquinaria empleada, y las operaciones con ella realizadas, debe ser tal que 
evite la compactación excesiva del soporte y de la capa del manto vegetal. Las propiedades 
mecánicas de los materiales, la humedad durante la operación y el tipo de maquinaria y 
operaciones han de ser tenidas en cuenta conjuntamente para no originar efectos 
desfavorables. 
Es precisa una revisión final de las propiedades y estado del manto vegetal fertilizado 
eliminando los posibles defectos (elementos extraños o inconvenientes en los materiales), 
desplazamientos o marcas de erosión en los taludes causados por la lluvia y cualquier 
imperfección que pueda repercutir sobre el desarrollo de las futuras siembras y plantaciones. 
 
3.6.4.- Ensayos 
Tierra vegetal fertilizada: 
Para determinar las características de la tierra vegetal fertilizada se realizarán los 
siguientes análisis: 
• Análisis físicos, determinando contenido en arenas, limos y arcilla (análisis 
granulométrico) 
• Análisis químicos, determinando contenido en materia orgánica, nitrógeno total, 
fósforo (P2O5), potasio (K2O) y PH. 
• Determinación de oligoelementos (cuando por tratarse de un suelo agotado se 
sospechase la escasez de alguno de ellos): Magnesio, Hierra, Manganeso, Cobalto, 
Zinc, Boro. 
• Determinación de otros compuestos tales como cloruros, calcio azufre (SO4
=). 
Enmienda orgánica: 
Para verificar las características de las enmiendas aportadas se realizarán las pruebas 
siguientes: 
  






• Presencia de semillas de adventicias 
• Riqueza en nitrógeno 
• Grado de descomposición 
• Color, consistencia y humedad 
 
3.6.5.- Control de calidad 
El Director podrá ordenar la realización de aquellos ensayos y pruebas que juzgue 
oportunos para verificar el cumplimiento de las especificaciones exigidas en el presente 
artículo. 
 
3.6.6.- Medición y abono 
La medición y abono del extendido de la tierra vegetal fertilizada se hará por m3 
realmente extendidos, medidos en acopios o una vez extendidos. 
La medición y abono de arena de río se hará por m3 realmente extendidos, medidos 
en acopios o una vez extendidos. 
El abono orgánico se medirá y abonará por m3 realmente extendidos y el abono 
químico por kilogramos. 
3.7.- Apertura de hoyos 
3.7.1.- Definiciones 
La apertura de hoyos consiste en la excavación del terreno mediante cavidades de 
forma prismática con una profundidad derivada de las exigencias de la plantación a realizar, a 
fin de poder situarse de modo conveniente las raíces o cepellones, que deben quedar 
rodeados de tierra de la mejor calidad posible. 
 
3.7.2.- Materiales 
Los materiales son simplemente los distintos horizontes del suelo o capas más 
profundas, que se alcanzan en la labor de excavación. Las distintas propiedades de estos 
horizontes en relación con el futuro desarrollo radicular aconseja considerarlas por separado y 
darles el destino más acorde con ellas llegando, incluso, a su eliminación en vertedero. 
Para el relleno de los hoyos se podrá contar con el propio material de la excavación, si 
bien se tendrá en cuenta tres posibilidades: 
  





• Empleo selectivo de los distintos horizontes y capas utilizándolos en el relleno a 
diferentes profundidades. 
• Empleo selectivo o generalizado de los materiales, pero previamente enriquecidos 
con tierra vegetal o con tierra vegetal fertilizada. 
• Relleno del hoyo exclusivamente con tierra vegetal o con tierra vegetal fertilizada y 
eliminación a vertedero del material extraído. 
 
3.7.3.- Ejecución de las obras 
El Contratista procederá al replanteo de detalle para la ubicación de las plantas, no 
pudiendo iniciarse la apertura de hoyos sin la previa aprobación del replanteo por parte del 
Director. 
El Director aprobará el momento de apertura de los hoyos en función de las 
condiciones de humedad del terreno y del estado que presenten los materiales extraídos, si 
fueran a ser objeto de utilización posterior en el relleno de los mismos. El Director podrá 
detener la ejecución del trabajo de excavación, si las condiciones de humedad del terreno no 
fuesen las idóneas, y mantenerlo suspendido hasta tanto no se presenten unas condiciones de 
humedad adecuadas. 
La excavación podrá hacerse manualmente o por medios mecánicos siempre que 
permita el acopio de materiales diferentes en montones o cordones diferenciados. 
El relleno de los hoyos podrá hacerse una vez ubicada de modo conveniente la raíz de 
la planta, debiendo prestar atención suficiente a la calidad de los diferentes materiales 
extraídos en relación con el futuro desarrollo radicular. En esta operación caben diferentes 
posibilidades derivadas de la homogeneidad o heterogeneidad de los materiales extraídos: 
A. Si el material es muy uniforme y adecuado al desarrollo radicular cabe su empleo 
directo con las precauciones necesarias en tan delicada operación. Si es uniforme 
pero menos conveniente se mezclará con tierra vegetal, o mejor, con tierra vegetal 
fertilizada. Si es uniforme, pero inadecuado al desarrollo radicular, se llevará a 
vertedero para su sustitución por otro. 
B. Si el material es heterogéneo, en el sentido de su influencia sobre el futuro 
desarrollo radicular, durante la excavación se procurará situar los diferentes 
materiales en distintos lugares, de modo que puedan ser recogidos 
posteriormente por separado y darles el destino debido en el fondo del hoyo, en 
su parte media o en la superior, o en el caso más desfavorable, ser conducido a 
vertedero. 
C. Si ha de dilatarse el momento de la plantación, los materiales se depositarán de 
forma que no queden expuestos a erosiones y arrastres motivados por las aguas 
de lluvia; los montones o cordones resultantes se acomodarán al terreno. 
Las dimensiones de los hoyos estarán en relación con el futuro desarrollo del sistema 
radicular de que se trate y según venga la planta de vivero, con cepellón o raíz desnuda. 





En condiciones muy favorables, pero siempre con larga experiencia comprobada, 
podrán reducirse de modo proporcionado las mayores de las anteriores dimensiones. En 
condiciones muy favorables podrá el Director autorizar el uso de plantadores mecánicos. 
En la plantación de especies cespitosas podrán utilizarse el punzón y el barrón, si las 
condiciones locales de humedad lo justifican. 
 
3.7.4.- Medición y abono 
La unidad de apertura de hoyos se entenderá comprendida en las de plantación y, por 
tanto, no habrá lugar a su medición y abono por separado. 
 
3.8.- Plantaciones y trasplantes 
3.8.1.- Definiciones 
Se define como plantación el procedimiento de repoblación artificial consistente en 
colocar en el terreno, previas las operaciones necesarias, una planta más o menos 
desarrollada, nacida y crecida en otro lugar. 
Se define como trasplante el cambio de un vegetal desde el sitio donde se encuentra 





Planta, al tratar de una plantación, es cualquier especie vegetal adecuada al fin 
propuesto que, habiendo nacido y sido criada en otro lugar, es arrancada de éste, en debida 
forma, y transportada al lugar de plantación. 
Selección: 
Las plantas precisas para llevar a cabo la plantación deberán proceder de viveros 
acreditados y ubicados en zonas cuyas condiciones ecológicas sean semejantes a las de la zona 
de destino. Cada una de las plantas deberá pertenecer estrictamente a la especie botánica y 
variedad prefijada; deberán tener las dimensiones y edad, al menos apreciada en savias o 
ciclos de desarrollo, que esté establecida. 
Recepción: 
El examen de cada planta recibida debe permitir apreciar que sus características son 
las que corresponden a la especie y grado de desarrollo en que deba encontrarse. No se 





aceptarán las plantas que hayan alcanzado las dimensiones exigidas a costa de un mayor 
número de años en vivero que el especificado. 
En todas las plantas existirá el debido equilibrio entre parte aérea y sistema radicular, 
debiendo presentar este último claras muestras de haber sido repicado en vivero. 
Las plantas que presenten síntomas de enfermedad, o de haberla sufrido, bien por 
ataque criptogámico o de insectos, serán automáticamente rechazadas y aisladas de las sanas, 
hasta su retirada por el Contratista en el plazo más breve posible. 
Las plantas dañadas en el arranque o transporte, con lesiones o desperfectos visibles, 
tanto en su parte aérea como en la radical, serán igualmente rechazadas. 
Toda planta rechazada deberá ser reemplazada por el Contratista por otra en las 
debidas condiciones, siendo a su costa todos los gastos ocasionados por la reposición del 
nuevo material. 
El Contratista exigirá un certificado de garantía del vivero proveedor. 
Transporte: 
En el transporte deberá extremarse el cuidado de las raíces de las plantas, 
manejándolas debidamente y acudiendo, si fuera necesario, a medios de protección tales 
como rodearlas de arpillera, lona o plástico resistente, por mazos o conjuntos de plantas. 
La preparación en vivero de las plantas a arrancar debe preverse incluso 1 o 2 años 
antes de la operación. A savia parada se rodeará el tronco, en el caso de árboles grandes, con 
una zanja en forma de corona circular, para cortas todas las raíces laterales que se alejen en tal 
medida del mismo. Luego se forrará con escayola la pared interna de la zanja, previamente 
armado el espesor correspondiente con alambre de suficiente grosor. La profundidad de la 
zanja, de la que será función el espesor del tubo cepellón, debe alcanzar a la mayor parte de la 
raíz principal del árbol y estará en consonancia con el porte del mismo en el momento del 
arranque. 
El transporte se efectuará con la mayor rapidez posible, debiéndose realizar una 
cuidadosa planificación del mismo. 
Las plantas con raíz desnuda deberán protegerse eficazmente contra la desecación de 
la misma. Los espacios comprendidos entre las raíces, bien en una planta, bien en mazos de 
ellas, deberán quedar rellenos con paja, musgo, etc., fuertemente atado en arpillera, lona o 
plástico resistentes. Si fuera necesario, durante el transporte se regará el interior de los atados 
e, incluso podrá exigirse recubrimiento con plástico o lona de las partes aéreas. 
La programación del transporte establecerá el número de plantas que diariamente 
deberán recibirse, de acuerdo con las posibilidades del trabajo de plantación. Cuando el 
número de plantas recibido fuera superior al que pudieran plantarse en el día, la cantidad 
previsible sobrante deberá ser adecuadamente protegida de la desecación. Para ello se 
depositarán en zanjas previamente excavadas, cubriéndolas con paja o ramas, que se 





humectan debidamente a fin de que no haya lugar a la desecación ni de la parte radicular ni de 
la aérea. 
En el caso de transportes de plantas jóvenes en macetas, éstas se manejarán, para que 
no haya roturas accidentales, con las debidas precauciones, fijando unos u otros elementos, 
debidamente. 
El transporte y manejo del césped en tepes se realizará con cuidado de forma que no 
se produzca una pérdida acusada de la tierra interpuesta en sus raíces. Las dimensiones, bien 
de los bloques o de las bandas, deberán ser suficientemente regulares como para permitir un 
posterior acoplamiento sin que queden hendiduras o espacios vacíos que aumenten la 
desecación en los primeros tiempos de su plantación. 
La carga y descarga se realizará a mano, sin que pueda acudirse al vuelco para la 
descarga de los camiones o remolques. La plantación deberá realizarse antes de las 24 h. del 
arranque, sin que su almacenamiento esté permitido bajo ningún concepto dado el alto riesgo 
de desecación y marchitamiento. 
El riego de protección durante el transporte deberá ser utilizado con precaución y 
mesura dadas las dificultades de manejo que supone un exceso de humedad. 
Los tepes rotos o dañados, con pérdida importante de suelo, serán rechazados y 
reemplazados por otros por cuenta del Contratista. 
Suelos: 
Los suelos destinados a recibir las siembras habrán de presentar propiedades normales 
en relación con la futura nacencia de las mismas y con el desarrollo de las plantas jóvenes. En 
consecuencia habrá de tratarse de suelos normales tanto en sus propiedades físicas como 
químicas, debiendo procederse a las oportunas operaciones correctoras cuando los problemas 
que puedan originarse sean graves. 
En caso de propiedades físicas muy desfavorables, como pedregosidad superior al 35% 
en volumen, texturas inconvenientes (como arenosas, limosas o arcillosas finas), deberá 
procederse a un laboreo profundo y a un refino de la superficie, antes de proceder a un 
recubrimiento con tierra vegetal o tierra vegetal fertilizada. 
Cuando las propiedades físicas desfavorables afecten al subsuelo, como en los casos de 
drenaje insuficiente, se deberá tener en cuenta tal hecho cuando se proceda a la preparación 
del terreno, corrigiendo tales deficiencias. 
En el caso de propiedades químicas desfavorables, se procederá a su corrección en el 
momento de la preparación del terreno para la siembra, llevando tales propiedades hasta los 
límites compatibles con una germinación y desarrollo de las plantas jóvenes normales. 
En todos los casos habrán de tenerse en cuenta, por un lado, las propiedades del suelo 
existente antes de la siembra y, por otro, las exigencias específicas de las especies deseables 
para el fin previsto con la cobertura vegetal que se haya de conseguir. 





Complementariamente, se tendrán en cuenta las exigencias en profundidad de suelo 
por parte de las especies arbóreas de mayor porte. 
En el caso de que el espesor útil para el sistema radical de desarrollo previsible fuera 
insuficiente, deberá procederse a un ahoyado más profundo que el indicado en el apartado 
correspondiente a Plantaciones y Trasplantes. 
Aguas de riego: 
El riego es una práctica casi indispensable en la mayor parte de los casos. 
La calidad del agua de riego ha de ser acorde con el tipo de suelo y con las exigencias 
de las especies a sembrar. En principio pueden aceptarse como apropiadas las aguas 
destinadas a abastecimiento público. 
Cuando no exista información suficiente acerca de la calidad del agua propuesta para 
su empleo en los riegos, se tomarán las muestras necesarias para su análisis, que se realizará 
en laboratorios oficiales. 
Vientos y tutores: 
Vientos y tutores son los elementos destinados a sujetar los plantones para mantener 
su posición vertical, fundamentalmente frente al efecto del viento. 
Los vientos en caso de necesitarse, estarán constituidos por 3 tirantes de alambres de 
grosor suficiente en relación con el tamaño del árbol y del posible efecto del viento sobre su 
copa. Las armaduras deberán reposar en el árbol de modo que no le causen daño, 
interponiendo a tal efecto, las protecciones suficientemente eficaces al respecto. 
Los tutores serán de madera y de longitud aproximada a la del fuste del plantón a 
sujetar incrementada en la magnitud de la porción a enterrar, para darle la suficiente 
estabilidad. Los tutores deberán hincarse en el terreno natural (por debajo de la tierra de 
relleno del hoyo), en una profundidad de la menos 30 cm. 
La madera deberá ser suficientemente resistente a la pudrición o estar tratada al 
efecto. Los tutores irregulares, de mala calidad o vejez excesiva, serán rechazados y habrán de 
ser sustituidos por otros por cuenta del Contratista. En casos especiales, podrán exigirse 3 
tutores por planta, debidamente tensados por sus correspondientes ataduras. 
Ejecución de las plantaciones: 
Programa de actividades: 
La iniciación de la plantación exige la previa aprobación por parte del Director del 
momento de iniciación y del plazo o plazos para realizar sus diferentes etapas. 
La ejecución de las obras exige la previa aprobación por parte del Director del 
replanteo de posiciones de las diferentes especies en cuestión. El replanteo se efectuará con 
cinta métrica colocando las consiguientes estacas y referencias que faciliten el trabajo de 
apertura de hoyos y la colocación de las plantas. 





En los casos de combinación de siembras y plantación sobre una misma superficie se 
programará, con la debida antelación, cada una de las operaciones de los dos sistemas a 
realizar a fin de que no haya interferencias evitables y se limiten al mínimo las perturbaciones 
sobre la obra ya realizada. 
Como norma general y si no se objeta en contra, los trabajos se realizarán en el orden 
siguiente: 
• Limpieza del terreno, arranque y destoconado de los vegetales cuya supresión está 
prevista en el proyecto. 
• Movimiento de tierras que modifique la topografía del terreno y aportación de 
tierras fértiles u otros áridos. 
• Obras de albañilería, fontanería e instalaciones de riego. 
• Perfilado de las tierras, así como rastrillado y limpieza de las mismas, destinadas a 
jardines y plantaciones. 
• Abonado y enmiendas del terreno. 
• Plantaciones y siembras. 
• Limpieza general y salida de sobrantes. 
• Instalación del equipamiento y mobiliario. 
• Cuidados de mantenimiento hasta la entrega. 
Realización de los trabajos: 
Cuando la plantación no pueda efectuarse inmediatamente después de recibir las 
plantas hay que proceder a depositarlas. 
La apertura de hoyos se efectuará con la mayor antelación posible a la plantación, con 
el fin de favorecer la meteorización del suelo. Las enmiendas y abonos se incorporarán al suelo 
con el laboreo, extendiéndolos sobre la superficie antes de empezar a labrar. 
La plantación por tepes se realizará inmediatamente después de acondicionada la 
superficie y de aportados los materiales eventualmente necesarios (tierra vegetal, etc.) aun 
cuando las obras de plantaciones arbóreas estén programadas para una fase posterior. El riego 
deberá alcanzar al tepe y a un espesor entre 5 y 10 cm del substrato. 
La plantación con cepellón es obligada para las especies perennifolias o aquellas otras 
que tengan dificultades de arraigo. En el fondo del hoyo se introducirá la tierra del horizonte 
superficial. Si se estimase conveniente, en el fondo del hoyo podrá colocarse una mezcla de 
estiércol y tierra vegetal, de 1 a 10 kg de estiércol recubriendo este espesor, con una nueva 
capa de material del horizonte superficial del suelo original o de tierra vegetal simplemente. Al 
rellenar el hoyo, se hará de forma que no se deshaga el cepellón. Es preciso regar 
suficientemente, de tal forma que el agua atraviese el cepellón. 
La plantación a raíz desnuda se efectuará, como norma general, con los árboles y 
arbustos caducifolios que no presenten especiales dificultades para su posterior 
enraizamiento. En este caso, se procederá inicialmente a un examen, limpieza y eliminación 
del sistema radicular dejando sólo las raicillas sanas y viables. 





La planta se colocará procurando que las raíces queden en posición natural, sin 
doblarse, en especial las de mayor diámetro, y sobre todo la principal. El cuello de la raíz 
deberá quedar 10 cm. por debajo del nivel del suelo. Finalmente se distribuirá el abono, si así 
se hubiese especificado, a medida que se rellena el hoyo y se procederá al riego, tendiendo a 
no producir encharcamiento en el fondo del hoyo. 
En el caso de las plantas en maceta o bolsa de plástico, se extraerán del recipiente en 
el mismo momento de la plantación y se recuperará o almacenará el envase, o bien se 
introducirá el envase, con la planta dentro, en el hoyo y se procederá a su rotura intencionada 
para librar el camino a las raíces. Tanto en un caso como en el otro, se procederá a un relleno 
cuidadoso del hoyo con el material prescrito (tierra vegetal, tierra vegetal fertilizada, etc.), 
cuidando de la integridad y posición correcta de las raíces. Finalmente, se procederá al 
abonado químico, si así se hubiera especificado y al riego, cuidando de no producir 
encharcamiento en el fondo del hoyo. 
Las plantas en cepellón de escayola se introducirán en los hoyos de tamaño adecuado, 
con el relleno de fondo previamente constituido, y a la cota conveniente para que el cuello de 
la raíz quede al nivel del terreno. Una vez dentro del hoyo se romperá el yeso del cepellón 
cuidadosamente y se cortarán los alambres de la armadura, extrayendo todos estos 
materiales. 
A continuación se procederá al rellano del hoyo con los materiales prescritos según las 
condiciones particulares de cada caso. 
La colocación de los vientos y de los tutores dependen de las condiciones locales de la 
plantación, porte de los árboles, fuerza y frecuencia de los vientos, compacidad del terreno, 
etc. Los vientos serán, en general 3, colocados según ángulos de 120º sexagesimales y atados 
al tronco a una altura algo superior a la mitad del mismo; se sujetarán a tierra mediante 
estacas suficientemente robustas y largas para que queden hincadas debidamente. Es preciso 
extremar las precauciones en la protección del tronco en el lugar de la atadura, por el grave 
peligro de daños si, por ocurrir desplazamientos, los alambres llegar a tocas directamente al 
tronco. Los materiales protectores deberán ser duraderos y quedar colocados fijamente en la 
posición debida. 
Para la iniciación de las plantaciones se considerará que en general, de octubre a abril 
puede trabajarse a savia parada, si bien el otoño es la época más adecuada. Las épocas de 
helado no son aptas para la ejecución de las plantaciones, por los efectos de descalce que 
pueden producir. 
Garantía de las plantaciones: 
En el plazo de garantía, el Contratista deberá reponer las plantas muertas en todo o 
parte a su exclusivo cargo, salvo que hayan sido rotas por agentes externos no imputables a la 
planta ni al trabajo de plantación. La reposición deberá hacerse con planta de especie y 
tamaño igual a la sustituida y sin ningún cargo por parte del Contratista. 
Igualmente, vendrá éste obligado a llevar a cabo los cuidados culturales primeros, en la 
misma forma que se estableciera en el proyecto para la plantación inicial. 





Ejecución de los trasplantes: 
Las operaciones que comprende un trasplante son: 
• Elección de las plantas. 
• Preparación para el trasplante. 
• Arranque. 
• Carga, transporte y descarga. 
• Plantación. 
• Riego. 
• Colocación de tutores o vientos. 
Elección de las plantas. Dado que el trasplante es una operación difícil y costosa, 
solamente debiera intentarse con los vegetales que, por su tamaño o desarrollo, posean un 
valor especial y reúnan, además las condiciones de vigor que hagan presumir un buen éxito. 
Gran parte de los árboles de hoja caduca pueden trasplantarse sin dificultad a raíz desnuda 
cuando la circunferencia de su tronco no excede de 20 cm., medida a 1 m. del suelo. Las 
especies de hojas persistentes, frondosas y coníferas, precisan, para poder ser trasplantadas, 
que su sistema radical quede incluido en un cepellón de tierra. 
Preparación para el trasplante. Esta operación es necesaria para todas las especies de 
hoja persistente y para todas las de gran tamaño o arraigo difícil. Consiste en excavar una zanja 
alrededor de la planta en distancia y con profundidad suficientes para que quede incluido el 
futuro cepellón, cuyo tamaño viene impuesto por la necesidad de mantener un equilibrio 
entre el sistema radical y parte aérea y teniendo en cuenta la posibilidad de su manejo. 
Asimismo se cortan con cuidado las raíces que hayan aparecido. En los casos en que la planta 
sea grande o haya de transportarse lejos, ha de asegurarse la inmovilidad del cepellón 
rodeándolo de una envoltura de yeso o escayola armada con tela metálica o de duelas de 
madera conveniente apretadas contra la tierra. 
Arranque. Para los árboles y arbustos de hoja caduca y arraigo fácil, se "corta" la tierra 
con una pala jardinera alrededor del tronco, a una distancia y profundidad variable con el 
tamaño de la planta. 
En el arranque con cepellón, se procede de manera semejante, pero con cuidado de no 
separarlo de la planta, para lo cual se levantará el conjunto verticalmente; si la planta no va a 
plantarse enseguida o ha de transportarse, con peligro de rotura de cepellón, se envolverá 
éste por uno de los procedimientos usuales. 
Carga, transporte y descarga. Todas estas operaciones se harán con el natural cuidado 
para evitar roturas, heridas y cualquier daño en la parte aérea o en el sistema radical. En las 
plantas con cepellón, y especialmente cuando éste sea grande, deberán evitarse los golpes, no 
debiendo "rodarse" para facilitar se transporte en obra. 
Plantación. Deberá hacerse a continuación del arranque, siempre que sea posible. Se 
estará a lo dispuesto en el apartado 3 de este artículo. 
  





Medición y abono: 
La medición y abono de la plantación y trasplante de especies arbóreas, arbustivas y 
subarbustivas se hará por unidades (ud,) y la de especies cespitosas por m2 medidos en el 
terreno. El precio unitario correspondiente incluye el riego efectuado durante la plantación y 
las labores de conservación de las plantas durante la ejecución de la obra. 
La explanación y refino de tierra se medirá y abonará por m2. 
El transporte se medirá y abonará por m3 o unidades, según los casos. 
La roturación del terreno se medirá y abonara por m2. 
Las rocallas se medirán por metro cuadrado. 
 
3.9.- Mobiliario urbano y señalización 
3.9.1.- Definiciones 
Se incluyen bajo la denominación de Mobiliario Urbano aquellos elementos que se 
colocan en los espacios de uso público con el fin de hacer la ciudad más grata y confortable 
para sus habitantes y contribuir además al ornato y decoro de la misma. 
Igualmente, por su analogía constructiva, se incluyen igualmente los juegos infantiles y 
de señalización. 
Aunque en principio pudiera pensarse que estos elementos fueran móviles, en la 
práctica sólo lo son parte de ellos. En algunos casos, bien sea por razones de funcionalidad o 
de seguridad se procede a su fijación sobre el terreno. 
 
3.9.2.- Clasificación 
A continuación se relaciona, sin ánimo de exhaustividad, una lista de los tipos de 





• Aparca bicicletas. 









3.9.3.- Condiciones generales 
Los elementos de mobiliario urbano cumplirán las especificaciones de forma y 
materiales que se establecen en el presupuesto y los detalles contenidos en el plano 
correspondiente, debiendo ser previamente aceptadas por la Dirección de obra, con 
anterioridad a su suministro y colocación. 
 
3.9.4.- Ejecución 
Las obras se ejecutarán de acuerdo con las especificaciones de los Planos y 
Presupuestos del Proyecto y las instrucciones de la Dirección Facultativa, quien resolverá 
además, las cuestiones que se planteen referentes a la interpretación de los distintos 
documentos y a las condiciones de ejecución. 
 
3.9.5.- Control y criterios de aceptación y rechazo 
A la terminación de la obras se procederá al reconocimiento del mobiliario urbano 
para comprobar que cumplen las condiciones técnicas exigidas en el presente Proyecto. 
El técnico encargado levantará un acta en que se consignará el resultado de dicha 
inspección. 
Si los resultados son satisfactorios, se recibirán provisionalmente las obras terminadas. 
 
3.9.6.- Medición y abono 
Las mediciones corresponderán a los conceptos que figuran en los cuadros de precios y 
se realizarán en obra correspondiendo a unidades de obra completa y realmente ejecutada. 
Las cantidades a abonar se obtendrán aplicando los precios unitarios a las mediciones 
realizadas de la forma anterior. 
 
  





3.10.- Medios auxiliares 
Serán de cuenta y riesgo del adjudicatario los andamios, cimbras, entibaciones, vías, 
hormigones, máquinas, aparatos y todos los medios auxiliares de la construcción, incluso los 
referentes a ataguías, agotamientos, etc., así como cualquier responsabilidad que se derive de 
averías o accidentes personales que puedan ocurrir en las obras por insuficiencia de dichos 
medios auxiliares.  
 
Madrid, 18 de junio de 2012 
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1.- Cuadro de mediciones 
 
Capítulo I: Caminos 




X Y Z Parciales Totales 
0101 m2 Desbroce y limpieza superficial de 
terreno, por medios mecánicos hasta 
una profundidad de 10 cm, sin carga 
ni transporte al vertedero y con p.p. 
de medios auxiliares, medida la 
superficie realmente trabajada, por 
un peón ordinario de construcción, 
con coste de 15,79 €/h y rendimiento 
de 0,006 h/m2 cada uno, y una pala 
de cargado neumática de 85 CV con 
capacidad de 1,2 m3, con coste de 
41,49 €/h y rendimiento de 0,012 
h/m2 cada una. 
4115,73       4115,73 
4115,73 
0102 m3 Relleno, extendido y apisonado hasta 
5 cm de grosor de tierras de la propia 
obra, a cielo abierto, con pala 
cargadora, en tongadas de 20 cm de 
espesor, hasta conseguir un grado de 
compactación del 95% del producto 
normal, incluso regado y refino de 
taludes a mano, y con p. p. de medios 
auxiliares, medido el volumen 
ejecutado en obra, por un peón 
ordinario de construcción, con coste 
de 15,79 €/h y rendimiento de 0,080 
h/m3 cada uno, una pala cargadora 
neumática de 60 CV con capacidad de 
0,6 m3, con coste 31,50 €/h y 
rendimiento de 0,087 h/m3 cada una, 
un rodillo vibrante autopropulsado 
de 11 toneladas, con coste 53,09 €/h 
y rendimiento de 0,010 h/m3 cada 
uno, y un camión cisterna de 10000 l, 
con coste 33,91 €/h y rendimiento de 
0,022 h/m3cada uno. 
  4115,73 0,20   823,15 
823,15 
  









X Y Z Parciales Totales 
0103 m3 Relleno, extendido y apisonado hasta 
1 cm de grosor de garbancillo 
especial 18/20 mm, con pala 
cargadora, en tongadas de 20 cm de 
espesor, hasta conseguir un grado de 
compactación del 95% del producto 
normal, incluso regado y refino de 
taludes a mano, y con p. p. de medios 
auxiliares, medido el volumen 
ejecutado en obra, por un peón 
ordinario de construcción, con coste 
de 15,79 €/h y rendimiento de 0,080 
h/m3 cada uno, una pala cargadora 
neumática de 60 CV con capacidad de 
0,6 m3, con coste 31,50 €/h y 
rendimiento de 0,087 h/m3cada una, 
un rodillo vibrante autopropulsado 
de 11 toneladas, con coste 53,09 €/h 
y rendimiento de 0,010 h/m3 cada 
uno, y un camión cisterna de 10000 l, 
con coste 33,91 €/h y rendimiento de 
0,022 h/m3 cada uno. Garbancillo 
especial 18/20 mm con 1 cm de 
espesor 14,36 €/T y 0,015 T/m3. 
  4115,73 0,01   41,16 
41,16 
0104 m Instalación de borde decorativo de 
polietileno Nidaborder PE o 
equivalente de color negro formado 
por placas de 1 m de longitud, 8 cm 
de espesor y 5 cm de altura, fijados al 
terreno con clavos negros de PE 
reciclado (disponibles en bolsas de 
600 unidades), por cinco oficiales de 
1ª de construcción, con coste de 
18,40 €/h y rendimiento de 0,100 
h/m cada uno, y cinco peones 
ordinarios de construcción, con coste 
de 15,79 €/h y rendimiento de 0,100 
h/m cada uno. Nidaborder PE de 1 m 
9,90 €. 
3983,45       3983,45 
3983,45 
0105 m2 Suministro y colocación de placa (No 
hay sugerencias) 130 o equivalente, 
de peso específico vacía de 1,35 
kg/m2 y de 240 x 120 cm (2,88 m2), 
sobre terreno previamente 
preparado, incluidos puntos de 
solape y unión, medida la superficie 
colocada en obra, por un oficial de 1ª 
de construcción, con coste de 18,40 
€/h y rendimiento de 0,002 h/m2 
cada uno, y dos peones ordinarios de 
construcción, coste de 15,79 €/h y 
rendimiento de 0,004 h/m2 cada uno. 
Nidagravel 130 de 2,88 m2 56,45 €. 
4115,73       4115,73 
4115,73 
  









X Y Z Parciales Totales 
0106 m2 Playa de inertes para el camino de 
peatones, realizada con marmolina 
blanco macael, extendido encapa de 
32 cm de espesor sobre superficie ya 
preparada, realizada por personal 
especializado bajo la dirección del 
maestro jardinero, con medios 
manuales, incluidos rasanteo, 
distribución del material, extendido y 
acabado final, limpieza y riego de 
asentamiento, medida la superficie 
ejecutada en obra, por cuatro 
oficiales jardineros, con coste 17,91 
€/h y rendimiento de 0,188 h/m2 
cada uno, cinco jardineros, con coste 
de 16,96 €/h y rendimiento de 0,235 
h/m2 cada uno, y cinco peones de 
jardinería, con coste 15,26 €/h y 
rendimiento de 0,235 h/m2 cada uno. 
Marmolina blanco macael 0,14 €/kg y 
para un espesor de 32 cm 315 kg/m2. 
2114,64       2114,64 
2114,64 
0107 m2 Playa de inertes para el camino de 
bicicletas, realizada con marmolina 
roja alicante, extendido encapa de 32 
cm de espesor sobre superficie ya 
preparada, realizada por personal 
especializado bajo la dirección del 
maestro jardinero, con medios 
manuales, incluidos rasanteo, 
distribución del material, extendido y 
acabado final, limpieza y riego de 
asentamiento, medida la superficie 
ejecutada en obra, por cuatro 
oficiales jardineros, con coste 17,91 
€/h y rendimiento de 0,188 h/m2 
cada uno, cinco jardineros, con coste 
de 16,96 €/h y rendimiento de 0,235 
h/m2 cada uno, y cinco peones de 
jardinería, con coste 15,26 €/h y 
rendimiento de 0,235 h/m2 cada uno. 
Marmolina roja alicante 0,14 €/kg y 
para un espesor de 32 cm 315 kg/m2. 
1652,11       1652,11 
1652,11 
  









X Y Z Parciales Totales 
0108 m2 Playa de inertes para el circuito de 
bicicletas, realizada con marmolina 
negra, extendido encapa de 32 cm de 
espesor sobre superficie ya 
preparada, realizada por personal 
especializado bajo la dirección del 
maestro jardinero, con medios 
manuales, incluidos rasanteo, 
distribución del material, extendido y 
acabado final, limpieza y riego de 
asentamiento, medida la superficie 
ejecutada en obra, por cuatro 
oficiales jardineros, con coste 17,91 
€/h y rendimiento de 0,188 h/m2 
cada uno, cinco jardineros, con coste 
de 16,96 €/h y rendimiento de 0,235 
h/m2 cada uno, y cinco peones de 
jardinería, con coste 15,26 €/h y 
rendimiento de 0,235 h/m2 cada uno. 
Marmolina negra 0,14 €/kg y para un 
espesor de 32 cm 315 kg/m2. 
356,98       356,98 
356,98 
0109 ud Suministro y colocación de estructura 
de madera de pino silvestre tratada 
en autoclave para resistencia al 
exterior en contacto con hormigón o 
tierra, acabado con barniz protector, 
tornillería galvanizada, embutida y 
protegida con tapón de seguridad, 
cimentación mediante zapata de 
hormigón o tacos expansivos, cuatro 
badenes con subida y bajada en 
espacio de 1 m cada uno, estructura 
de madera de 1,5 m de ancho por 4 
m de largo, superficie libre necesaria: 
3,5x6 m, instalación completa, 
incluida limpieza, medida la unidad 
instalada en obra, por dos oficiales de 
1ª de construcción, con coste 18,40 
€/h y rendimiento de 6,000 h/ud 
cada uno, y tres peones ordinario de 
construcción, con coste 15,79 €/h y 
rendimiento 9,000 h/ud cada uno. 
Badenes de madera tipo Olas (JOD-
55D) 1458,35 €/ud. 









Capítulo II: Vegetación 




X Y Z Parciales Totales 
0201 m2 Desbroce y limpieza superficial de 
terreno, por medios mecánicos hasta 
una profundidad de 10 cm, sin carga ni 
transporte al vertedero y con p.p. de 
medios auxiliares, medida la superficie 
realmente trabajada, por un peón 
ordinario de construcción, con coste 
de 15,79 €/h y rendimiento de 0,006 
h/m2 cada uno, y una pala de cargado 
neumática de 85 CV con capacidad de 
1,2 m3, con coste de 41,49 €/h y 
rendimiento de 0,012 h/m2 cada una. 
252,79       252,79 
252,79 
0202 m Excavación de zanja de 15 cm de 
ancho y 50 cm de profundidad, para 
alojamiento de conducciones en red 
de riego de zonas verdes, realizada 
mediante zanjadora hidráulica 
autopropulsada de 16 CV de potencia, 
i/tapado de la zanja a mano, medida la 
longitud ejecutada en obra, por un 
jardinero, con coste 16,96 €/h y 
rendimiento 0,060 h/m cada uno, un 
peón de jardinería, con coste 15,26 
€/h y rendimiento 0,015 h/m cada 
uno, y una zanjadora hidráulica de 16 
CV, con coste 25,89 €/h y rendimiento 
0,060 h/m cada una. 
420,75       420,75 
420,75 
0203 m Instalación de tubería de polietileno 
de baja densidad PE-32 en red de riego 
desde kiosco hasta parterres y pantalla 
visual, de diámetro exterior 16 mm y 
presión nominal 6 atm, incluso 
elementos de unión valorados en un 
10 % sobre el precio del tubo, 
colocada en el interior de zonas 
verdes, medida la longitud 
completamente instalada en obra, por 
dos oficiales de 1ª de 
hidráulica/fontanería, con coste 17,01 
€/h y rendimiento 0,067 h/m cada 
uno, y dos ayudantes de 
hidráulica/fontanería, con coste 16,13 
€/h y rendimiento 0,067 h/m cada 
uno. Tubería de polietileno PE-32 de 6 
atmósferas y diámetro de 16 mm 0,37 
€/m, elementos de unión valorados en 
un 10 % del precio de la tubería. 
450,51       450,51 
450,51 
  









X Y Z Parciales Totales 
0204 m Instalación de tubería de polietileno 
de baja densidad PE-32 en red de riego 
desde toma principal hasta kiosco, de 
diámetro exterior 32 mm y presión 
nominal 10 atm, incluso piezas 
especiales y elementos de unión 
valorados en un 10 % sobre el precio 
del tubo, colocada en el interior de 
zonas verdes, medida la longitud 
completamente instalada en obra, por 
un oficial  de 1ª de 
hidráulica/fontanería, con coste 17,01 
€/h y rendimiento 0,067 h/m cada 
uno, y un ayudante de 
hidráulica/fontanería, con coste 16,13 
€/h y rendimiento 0,067 h/m cada 
uno. Tubería de polietileno PE-32 de 
10 atmósferas y diámetro de 32 mm 
1,45 €/m, elementos de unión 
valorados en un 10 % del precio de la 
tubería. 
10,63       10,63 
10,63 
0205 ud Arqueta de plástico rectangular 
modelo VB-HDPE Estándar o 
equivalente, de dimensiones 50x36x31 
cm para alojamiento de válvulas o 
accesorio de riego, con tapa de PEAD, 
incluido arreglo de tierras, 
completamente instalada, medida la 
unidad ejecutada en obra, por un 
oficial de 1ª de hidráulica/fontanería, 
con coste 17,01 €/h y rendimiento 
0,150 h/ud cada uno, un ayudante de 
hidráulica/fontanería, con coste 16,13 
€/h y rendimiento 0,150 h/ud cada 
uno, y un peón ordinario de 
construcción, con coste 15,79 €/h y 
rendimiento 0,060 h/ud cada uno. 
Arqueta PEAD rectangular 50x36x31 
cm con tapa PEAD 40,68 €/ud. 
1,00       1,00 
1,00 
0206 ud Instalación de válvula reguladora de 
presión, de metal, de 1 1/4" de 
diámetro interior, de acción directa, 
i/juntas y accesorios, medida la unidad 
instalada en obra, por un oficial de 1ª 
de hidráulica/fontanería, con coste 
17,01 €/h y rendimiento 0,260 h/ud 
cada uno, y un ayudante de 
hidráulica/fontanería, con coste 16,13 
€/h y rendimiento 0,260 h/ud cada 
uno. Válvula reguladora de presión de 
metal de 1 1/4" 88,55 €/ud. 
2,00       2,00 
2,00 
  









X Y Z Parciales Totales 
0207 ud Electroválvula para montaje en línea, 
Serie LFV-075 o equivalente, con 
solenoide 9V, diseñada para sistemas 
de riego localizado y un caudal de 
45,4/1136 l/h, fabricada en plástico, 
con conexión roscada a 3/4"H, 
colocada en instalación de riego, 
medida la unidad instalada en obra, 
por un oficial de 1ª de 
hidráulica/fontanería, con coste 17,01 
€/h y rendimiento 0,240 h/ud cada 
uno, un ayudante de 
hidráulica/fontanería, con coste 16,13 
€/h y rendimiento 0,240 h/ud cada 
uno, y un oficial de 1ª de electricidad, 
con coste 17,72 €/h y rendimiento 
0,080 h/ud cada uno. Electroválvula 
bajo caudal 3/4"H solenoide 9v (LFV-
075-9V) 28,65 €/ud. 
3,00       3,00 
3,00 
0208 m Borde de traviesas de madera tratada, 
de sección 22x16 cm y 1,20 m de 
longitud, formado por una traviesa en 
línea, colocada sobre suelo preparado, 
incluido excavación, sujeción y anclaje, 
medida la longitud ejecutada en obra, 
por tres peones especializados de 
construcción, con coste 16,00 €/h y 
rendimiento de 0,300 h/m cada uno. 
Traviesa madera tratada 22x16 cm y 
1,20 m de longitud 14,00 €/ud. 
180,71       180,71 
180,71 
0209 m3 Extendido manual de tierra vegetal 
suministrada a granel, en un radio 
máximo, desde el lugar de descarga, 
de <100 m, para formar una capa 
uniforme de espesor 10-25 cm, 
medido el volumen extendido, por un 
oficial jardinero, con coste 17,91 €/h y 
rendimiento 0,040 h/m3 cada uno, y 
tres peones de jardinería, con coste 
15,26 €/h y rendimiento 0,480 h/m3 
cada uno. Tierra vegetal cribada 13,00 
€/m3. 
  252,79 0,25   63,20 
63,20 
  









X Y Z Parciales Totales 
0210 ud Plantación de Chamaecyparis 
lawsoniana (Ciprés de Lawson) de 
60/80 cm, en contenedor, en hoyo de 
plantación realizado en terreno 
franco-arenoso, de forma de cubeta 
tronco-cónica con unas dimensiones 
de base inferior/base superior/altura 
de 25x50x25 cm, abierto por medios 
manuales, incluido replanteo, 
presentación de la planta, retirada a 
acopio intermedio o extendido de la 
tierra existente según calidad de la 
misma, relleno y apisonado del fondo 
del hoyo, en su caso, para evitar 
asentamientos de la planta, relleno 
lateral y apisonado moderado con 
tierra de cabeza seleccionada de la 
propia excavación, formación de 
alcorque y primer riego y abonado con 
pastilla de abono retardado en el 
fondo del hoyo de la plantación (lenta 
liberación durante 7 a 8 meses), 
completamente ejecutado, por un 
oficial jardinero, con coste 17,91 €/h y 
rendimiento 0,050 h/ud cada uno, y un 
peón de jardinería, con coste 15,26 
€/h y rendimiento 0,120 h/ud cada 
uno. Chamaecyparis lawsoniana 
(Ciprés de Lawson) de 60/80 cm, en 
contenedor 1,62 €/ud, pastilla de 
abono retardado 0,40 €/ud, agua 
potable en obra 1,18 €/m3 y 0,050 
m3/ud. 
14,00       14,00 
14,00 
  









X Y Z Parciales Totales 
0211 ud Plantación de Picea abies (Pícea de 
Noruega) de 20/30 cm, en cepellón, en 
hoyo de plantación realizado en 
terreno franco-arenoso, de forma de 
cubeta tronco-cónica con unas 
dimensiones de base inferior/base 
superior/altura de 25x50x25 cm, 
abierto por medios manuales, incluido 
replanteo, presentación de la planta, 
retirada a acopio intermedio o 
extendido de la tierra existente según 
calidad de la misma, relleno y 
apisonado del fondo del hoyo, en su 
caso, para evitar asentamientos de la 
planta, relleno lateral y apisonado 
moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, 
formación de alcorque y primer riego y 
abonado con pastilla de abono 
retardado en el fondo del hoyo de la 
plantación (lenta liberación durante 7 
a 8 meses), completamente ejecutado, 
por un oficial jardinero, con coste 
17,91 €/h y rendimiento 0,050 h/ud 
cada uno, y un peón de jardinería, con 
coste 15,26 €/h y rendimiento 0,120 
h/ud cada uno. Picea abies (Pícea de 
Noruega) de 20/30 cm, en cepellón 
2,50 €/ud, pastilla de abono retardado 
0,40 €/ud, agua potable en obra 1,18 
€/m3 y 0,050 m3/ud. 
16,00       16,00 
16,00 
0212 ud Plantación de Forsythia x intermedia 
de 30/40 cm de altura, en contenedor, 
en hoyo de plantación realizado en 
terreno franco-arenoso, con forma de 
cubeta tronco-cónica de dimensiones 
de base inferior/base superior/altura 
de 30x60x30 cm, abierto por medios 
manuales, incluido replanteo, 
presentación de la planta, retirada a 
acopio intermedio o extendido de la 
tierra existente según calidad de la 
misma, relleno y apisonado del fondo 
del hoyo, en su caso, para evitar 
asentamientos de la planta, relleno 
lateral y apisonado moderado con 
tierra de cabeza seleccionada de la 
propia excavación, formación de 
alcorque y primer riego, 
completamente ejecutado, por un 
oficial jardinero, con coste 17,91 €/h y 
rendimiento 0,050 h/ud cada uno, y un 
peón de jardinería, con coste 15,26 
€/h y rendimiento 0,250 h/ud cada 
uno. Forsythia x intermedia de 30/40 
cm de altura, en contenedor 3,30 
€/ud, pastilla de abono retardado 0,40 
€/ud, agua potable en obra 1,18 €/m3 
y 0,025 m3/ud. 
12,00       12,00 
12,00 
  









X Y Z Parciales Totales 
0213 ud Plantación de Spartium junceum 20/30 
cm, en contenedor, en hoyo de 
plantación realizado en terreno 
franco-arenoso, con forma de cubeta 
tronco-cónica de dimensiones de base 
inferior/base superior/altura de 
30x60x30 cm, abierto por medios 
manuales, incluido replanteo, 
presentación de la planta, retirada a 
acopio intermedio o extendido de la 
tierra existente según calidad de la 
misma, relleno y apisonado del fondo 
del hoyo, en su caso, para evitar 
asentamientos de la planta, relleno 
lateral y apisonado moderado con 
tierra de cabeza seleccionada de la 
propia excavación, formación de 
alcorque y primer riego, 
completamente ejecutado, por un 
oficial jardinero, con coste 17,91 €/h y 
rendimiento 0,050 h/ud cada uno, y un 
peón de jardinería, con coste 15,26 
€/h y rendimiento 0,250 h/ud cada 
uno. Spartium junceum 20/30 cm, en 
contenedor 1,11 €/ud, pastilla de 
abono retardado 0,40 €/ud, agua 
potable en obra 1,18 €/m3 y 0,025 
m3/ud. 
12,00       12,00 
12,00 
0214 ud Plantación de Cornus alba de 40/60 cm 
de altura, en contenedor, en hoyo de 
plantación realizado en terreno 
franco-arenoso, con forma de cubeta 
tronco-cónica de dimensiones de base 
inferior/base superior/altura de 
30x60x30 cm, abierto por medios 
manuales, incluido replanteo, 
presentación de la planta, retirada a 
acopio intermedio o extendido de la 
tierra existente según calidad de la 
misma, relleno y apisonado del fondo 
del hoyo, en su caso, para evitar 
asentamientos de la planta, relleno 
lateral y apisonado moderado con 
tierra de cabeza seleccionada de la 
propia excavación, formación de 
alcorque y primer riego, 
completamente ejecutado, por un 
oficial jardinero, con coste 17,91 €/h y 
rendimiento 0,050 h/ud cada uno, y un 
peón de jardinería, con coste 15,26 
€/h y rendimiento 0,250 h/ud cada 
uno. Cornus alba de 40/60 cm de 
altura, en contenedor 1,80 €/ud, 
pastilla de abono retardado 0,40 €/ud, 
agua potable en obra 1,18 €/m3 y 
0,025 m3/ud. 
11,00       11,00 
11,00 
  









X Y Z Parciales Totales 
0215 ud Plantación de Cornus sanguinea 
(Cornejo) de 40/60 cm de altura, en 
contenedor, en hoyo de plantación 
realizado en terreno franco-arenoso, 
con forma de cubeta tronco-cónica de 
dimensiones de base inferior/base 
superior/altura de 30x60x30 cm, 
abierto por medios manuales, incluido 
replanteo, presentación de la planta, 
retirada a acopio intermedio o 
extendido de la tierra existente según 
calidad de la misma, relleno y 
apisonado del fondo del hoyo, en su 
caso, para evitar asentamientos de la 
planta, relleno lateral y apisonado 
moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, 
formación de alcorque y primer riego, 
completamente ejecutado, por un 
oficial jardinero, con coste 17,91 €/h y 
rendimiento 0,050 h/ud cada uno, y un 
peón de jardinería, con coste 15,26 
€/h y rendimiento 0,250 h/ud cada 
uno. Cornus sanguinea (Cornejo) de 
40/60 cm de altura, en contenedor 
1,70 €/ud, pastilla de abono retardado 
0,40 €/ud, agua potable en obra 1,18 
€/m3 y 0,025 m3/ud. 
11,00       11,00 
11,00 
0216 ud Plantación de Ligustrum vulgare 
(Aligustre Común) de 20/30 cm de 
altura, en cepellón, en hoyo de 
plantación realizado en terreno 
franco-arenoso, con forma de cubeta 
tronco-cónica de dimensiones de base 
inferior/base superior/altura de 
30x60x30 cm, abierto por medios 
manuales, incluido replanteo, 
presentación de la planta, retirada a 
acopio intermedio o extendido de la 
tierra existente según calidad de la 
misma, relleno y apisonado del fondo 
del hoyo, en su caso, para evitar 
asentamientos de la planta, relleno 
lateral y apisonado moderado con 
tierra de cabeza seleccionada de la 
propia excavación, formación de 
alcorque y primer riego, 
completamente ejecutado, por un 
oficial jardinero, con coste 17,91 €/h y 
rendimiento 0,050 h/ud cada uno, y un 
peón de jardinería, con coste 15,26 
€/h y rendimiento 0,250 h/ud cada 
uno. Ligustrum vulgare (Aligustre 
Común) de 20/30 cm de altura, en 
cepellón 1,95 €/ud, pastilla de abono 
retardado 0,40 €/ud, agua potable en 
obra 1,18 €/m3 y 0,025 m3/ud. 
12,00       12,00 
12,00 
  









X Y Z Parciales Totales 
0217 ud Plantación de Rosa canina (Rosal 
silvestre) de 25/30 cm de altura, en 
cepellón, en hoyo de plantación 
realizado en terreno franco-arenoso, 
con forma de cubeta tronco-cónica de 
dimensiones de base inferior/base 
superior/altura de 30x60x30 cm, 
abierto por medios manuales, incluido 
replanteo, presentación de la planta, 
retirada a acopio intermedio o 
extendido de la tierra existente según 
calidad de la misma, relleno y 
apisonado del fondo del hoyo, en su 
caso, para evitar asentamientos de la 
planta, relleno lateral y apisonado 
moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, 
formación de alcorque y primer riego, 
completamente ejecutado, por un 
oficial jardinero, con coste 17,91 €/h y 
rendimiento 0,050 h/ud cada uno, y un 
peón de jardinería, con coste 15,26 
€/h y rendimiento 0,250 h/ud cada 
uno. Rosa canina (Rosal silvestre) de 
25/30 cm de altura, en cepellón 1,95 
€/ud, pastilla de abono retardado 0,40 
€/ud, agua potable en obra 1,18 €/m3 
y 0,025 m3/ud. 
11,00       11,00 
11,00 
0218 ud Plantación de Viburnum lantana de 
20/30 cm de altura, en contenedor, en 
hoyo de plantación realizado en 
terreno franco-arenoso, con forma de 
cubeta tronco-cónica de dimensiones 
de base inferior/base superior/altura 
de 30x60x30 cm, abierto por medios 
manuales, incluido replanteo, 
presentación de la planta, retirada a 
acopio intermedio o extendido de la 
tierra existente según calidad de la 
misma, relleno y apisonado del fondo 
del hoyo, en su caso, para evitar 
asentamientos de la planta, relleno 
lateral y apisonado moderado con 
tierra de cabeza seleccionada de la 
propia excavación, formación de 
alcorque y primer riego, 
completamente ejecutado, por un 
oficial jardinero, con coste 17,91 €/h y 
rendimiento 0,050 h/ud cada uno, y un 
peón de jardinería, con coste 15,26 
€/h y rendimiento 0,250 h/ud cada 
uno. Viburnum lantana de 20/30 cm 
de altura, en contenedor 1,05 €/ud, 
pastilla de abono retardado 0,40 €/ud, 
agua potable en obra 1,18 €/m3 y 
0,025 m3/ud. 
12,00       12,00 
12,00 
  









X Y Z Parciales Totales 
0219 ud Plantación de Viburnum opulus (Bola 
de Nieve) de 20/30 cm de altura, en 
contenedor, en hoyo de plantación 
realizado en terreno franco-arenoso, 
con forma de cubeta tronco-cónica de 
dimensiones de base inferior/base 
superior/altura de 30x60x30 cm, 
abierto por medios manuales, incluido 
replanteo, presentación de la planta, 
retirada a acopio intermedio o 
extendido de la tierra existente según 
calidad de la misma, relleno y 
apisonado del fondo del hoyo, en su 
caso, para evitar asentamientos de la 
planta, relleno lateral y apisonado 
moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, 
formación de alcorque y primer riego, 
completamente ejecutado, por un 
oficial jardinero, con coste 17,91 €/h y 
rendimiento 0,050 h/ud cada uno, y un 
peón de jardinería, con coste 15,26 
€/h y rendimiento 0,250 h/ud cada 
uno. Viburnum opulus (Bola de Nieve) 
de 20/30 cm de altura, en contenedor 
1,40 €/ud, pastilla de abono retardado 
0,40 €/ud, agua potable en obra 1,18 
€/m3 y 0,025 m3/ud. 
12,00       12,00 
12,00 
0220 ud Plantación de Cotoneaster franchetii 
de 30/40 cm, en contenedor, en hoyo 
de plantación realizado en terreno 
franco-arenoso, con forma de cubeta 
tronco-cónica de dimensiones de base 
inferior/base superior/altura de 
30x60x30 cm, abierto por medios 
manuales, incluido replanteo, 
presentación de la planta, retirada a 
acopio intermedio o extendido de la 
tierra existente según calidad de la 
misma, relleno y apisonado del fondo 
del hoyo, en su caso, para evitar 
asentamientos de la planta, relleno 
lateral y apisonado moderado con 
tierra de cabeza seleccionada de la 
propia excavación, formación de 
alcorque y primer riego, 
completamente ejecutado, por un 
oficial jardinero, con coste 17,91 €/h y 
rendimiento 0,050 h/ud cada uno, y un 
peón de jardinería, con coste 15,26 
€/h y rendimiento 0,250 h/ud cada 
uno. Cotoneaster franchetii de 30/40 
cm, en contenedor 2,35 €/ud, pastilla 
de abono retardado 0,40 €/ud, agua 
potable en obra 1,18 €/m3 y 0,025 
m3/ud. 
12,00       12,00 
12,00 
  









X Y Z Parciales Totales 
0221 ud Plantación de Viburnum tinus (Durillo) 
30/40 cm, en contenedor, en hoyo de 
plantación realizado en terreno 
franco-arenoso, con forma de cubeta 
tronco-cónica de dimensiones de base 
inferior/base superior/altura de 
30x60x30 cm, abierto por medios 
manuales, incluido replanteo, 
presentación de la planta, retirada a 
acopio intermedio o extendido de la 
tierra existente según calidad de la 
misma, relleno y apisonado del fondo 
del hoyo, en su caso, para evitar 
asentamientos de la planta, relleno 
lateral y apisonado moderado con 
tierra de cabeza seleccionada de la 
propia excavación, formación de 
alcorque y primer riego, 
completamente ejecutado, por un 
oficial jardinero, con coste 17,91 €/h y 
rendimiento 0,050 h/ud cada uno, y un 
peón de jardinería, con coste 15,26 
€/h y rendimiento 0,250 h/ud cada 
uno. Viburnum tinus (Durillo) 30/40 
cm, en contenedor 2,85 €/ud, pastilla 
de abono retardado 0,40 €/ud, agua 
potable en obra 1,18 €/m3 y 0,025 
m3/ud. 
12,00       12,00 
12,00 
0222 ud Plantación de Buddleia davidii 
"Mauve" (Arbusto de las mariposas 
malva) 15/20 cm, en contenedor, en 
hoyo de plantación realizado en 
terreno franco-arenoso, con forma de 
cubeta tronco-cónica de dimensiones 
de base inferior/base superior/altura 
de 30x60x30 cm, abierto por medios 
manuales, incluido replanteo, 
presentación de la planta, retirada a 
acopio intermedio o extendido de la 
tierra existente según calidad de la 
misma, relleno y apisonado del fondo 
del hoyo, en su caso, para evitar 
asentamientos de la planta, relleno 
lateral y apisonado moderado con 
tierra de cabeza seleccionada de la 
propia excavación, formación de 
alcorque y primer riego, 
completamente ejecutado, por un 
oficial jardinero, con coste 17,91 €/h y 
rendimiento 0,050 h/ud cada uno, y un 
peón de jardinería, con coste 15,26 
€/h y rendimiento 0,250 h/ud cada 
uno. Buddleia davidii "Mauve" 
(Arbusto de las mariposas malva) 
15/20 cm, en contenedor 3,00 €/ud, 
pastilla de abono retardado 0,40 €/ud, 
agua potable en obra 1,18 €/m3 y 
0,025 m3/ud. 
10,00       10,00 
10,00 
  









X Y Z Parciales Totales 
0223 ud Plantación de Weigelia florida "Bristol 
Ruby" (Veigela "Bristol Ruby) 15/20 
cm, en contenedor, en hoyo de 
plantación realizado en terreno 
franco-arenoso, con forma de cubeta 
tronco-cónica de dimensiones de base 
inferior/base superior/altura de 
30x60x30 cm, abierto por medios 
manuales, incluido replanteo, 
presentación de la planta, retirada a 
acopio intermedio o extendido de la 
tierra existente según calidad de la 
misma, relleno y apisonado del fondo 
del hoyo, en su caso, para evitar 
asentamientos de la planta, relleno 
lateral y apisonado moderado con 
tierra de cabeza seleccionada de la 
propia excavación, formación de 
alcorque y primer riego, 
completamente ejecutado, por un 
oficial jardinero, con coste 17,91 €/h y 
rendimiento 0,050 h/ud cada uno, y un 
peón de jardinería, con coste 15,26 
€/h y rendimiento 0,250 h/ud cada 
uno. Weigelia florida "Bristol Ruby" 
(Veigela "Bristol Ruby) 15/20 cm, en 
contenedor 2,95 €/ud, pastilla de 
abono retardado 0,40 €/ud, agua 
potable en obra 1,18 €/m3 y 0,025 
m3/ud. 
12,00       12,00 
12,00 
0224 ud Plantación de Hypericum calycinum de 
20/30 cm, en contenedor, en hoyo de 
plantación realizado en terreno 
franco-arenoso, con forma de cubeta 
tronco-cónica de dimensiones de base 
inferior/base superior/altura de 
30x60x30 cm, abierto por medios 
manuales, incluido replanteo, 
presentación de la planta, retirada a 
acopio intermedio o extendido de la 
tierra existente según calidad de la 
misma, relleno y apisonado del fondo 
del hoyo, en su caso, para evitar 
asentamientos de la planta, relleno 
lateral y apisonado moderado con 
tierra de cabeza seleccionada de la 
propia excavación, formación de 
alcorque y primer riego, 
completamente ejecutado, por un 
oficial jardinero, con coste 17,91 €/h y 
rendimiento 0,050 h/ud cada uno, y un 
peón de jardinería, con coste 15,26 
€/h y rendimiento 0,250 h/ud cada 
uno. Hypericum calycinum de 20/30 
cm, en contenedor 2,98 €/ud, pastilla 
de abono retardado 0,40 €/ud, agua 
potable en obra 1,18 €/m3 y 0,025 
m3/ud. 
69,00       69,00 
69,00 
  









X Y Z Parciales Totales 
0225 ud Plantación de Geranium Johnson Blue 
(Geranio vivaz "Johnson Blue"), en 
cepellón, en hoyo de plantación 
realizado en terreno franco-arenoso, 
con forma de cubeta tronco-cónica de 
dimensiones de base inferior/base 
superior/altura de 30x60x30 cm, 
abierto por medios manuales, incluido 
replanteo, presentación de la planta, 
retirada a acopio intermedio o 
extendido de la tierra existente según 
calidad de la misma, relleno y 
apisonado del fondo del hoyo, en su 
caso, para evitar asentamientos de la 
planta, relleno lateral y apisonado 
moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, 
formación de alcorque y primer riego, 
completamente ejecutado, por un 
oficial jardinero, con coste 17,91 €/h y 
rendimiento 0,050 h/ud cada uno, y un 
peón de jardinería, con coste 15,26 
€/h y rendimiento 0,250 h/ud cada 
uno. Geranium Johnson Blue (Geranio 
vivaz "Johnson Blue"), en cepellón 2,50 
€/ud, pastilla de abono retardado 0,40 
€/ud, agua potable en obra 1,18 €/m3 
y 0,025 m3/ud. 
20,00       20,00 
20,00 
0226 ud Plantación de Cotoneaster horizontalis 
de 20/30 cm de altura, en contenedor, 
en hoyo de plantación realizado en 
terreno franco-arenoso, con forma de 
cubeta tronco-cónica de dimensiones 
de base inferior/base superior/altura 
de 30x60x30 cm, abierto por medios 
manuales, incluido replanteo, 
presentación de la planta, retirada a 
acopio intermedio o extendido de la 
tierra existente según calidad de la 
misma, relleno y apisonado del fondo 
del hoyo, en su caso, para evitar 
asentamientos de la planta, relleno 
lateral y apisonado moderado con 
tierra de cabeza seleccionada de la 
propia excavación, formación de 
alcorque y primer riego, 
completamente ejecutado, por un 
oficial jardinero, con coste 17,91 €/h y 
rendimiento 0,050 h/ud cada uno, y un 
peón de jardinería, con coste 15,26 
€/h y rendimiento 0,250 h/ud cada 
uno. Cotoneaster horizontalis de 
20/30 cm de altura, en contenedor 
2,90 €/ud, pastilla de abono retardado 
0,40 €/ud, agua potable en obra 1,18 
€/m3 y 0,025 m3/ud. 
68,00       68,00 
68,00 
  









X Y Z Parciales Totales 
0227 ud Plantación de Symphoricarpos x 
chenaultii "Hancock" (Bolita de nieve 
roja "Hancock") de 25/35 cm de altura, 
en cepellón, en hoyo de plantación 
realizado en terreno franco-arenoso, 
con forma de cubeta tronco-cónica de 
dimensiones de base inferior/base 
superior/altura de 30x60x30 cm, 
abierto por medios manuales, incluido 
replanteo, presentación de la planta, 
retirada a acopio intermedio o 
extendido de la tierra existente según 
calidad de la misma, relleno y 
apisonado del fondo del hoyo, en su 
caso, para evitar asentamientos de la 
planta, relleno lateral y apisonado 
moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, 
formación de alcorque y primer riego, 
completamente ejecutado, por un 
oficial jardinero, con coste 17,91 €/h y 
rendimiento 0,050 h/ud cada uno, y un 
peón de jardinería, con coste 15,26 
€/h y rendimiento 0,250 h/ud cada 
uno. Symphoricarpos x chenaultii 
"Hancock" (Bolita de nieve roja 
"Hancock") de 25/35 cm de altura, en 
cepellón 2,50 €/ud, pastilla de abono 
retardado 0,40 €/ud, agua potable en 
obra 1,18 €/m3 y 0,025 m3/ud. 
19,00       19,00 
19,00 
0228 ud Plantación de Thymus vulgaris 
(tomillo), en contenedor de 0,5 litros, 
en hoyo de plantación realizado en 
terreno franco-arenoso, con forma de 
cubeta tronco-cónica de dimensiones 
de base inferior/base superior/altura 
de 30x60x30 cm, abierto por medios 
manuales, incluido replanteo, 
presentación de la planta, retirada a 
acopio intermedio o extendido de la 
tierra existente según calidad de la 
misma, relleno y apisonado del fondo 
del hoyo, en su caso, para evitar 
asentamientos de la planta, relleno 
lateral y apisonado moderado con 
tierra de cabeza seleccionada de la 
propia excavación, formación de 
alcorque y primer riego, 
completamente ejecutado, por un 
oficial jardinero, con coste 17,91 €/h y 
rendimiento 0,050 h/ud cada uno, y un 
peón de jardinería, con coste 15,26 
€/h y rendimiento 0,250 h/ud cada 
uno. Thymus vulgaris (tomillo), en 
contenedor de 0,5 litros 0,52 €/ud, 
pastilla de abono retardado 0,40 €/ud, 
agua potable en obra 1,18 €/m3 y 
0,025 m3/ud. 
19,00       19,00 
19,00 
  









X Y Z Parciales Totales 
0229 ud Plantación de Geranium "Tiny 
Monster" (Geranio vivaz "Tiny 
Monster"), en cepellón, en hoyo de 
plantación realizado en terreno 
franco-arenoso, con forma de cubeta 
tronco-cónica de dimensiones de base 
inferior/base superior/altura de 
30x60x30 cm, abierto por medios 
manuales, incluido replanteo, 
presentación de la planta, retirada a 
acopio intermedio o extendido de la 
tierra existente según calidad de la 
misma, relleno y apisonado del fondo 
del hoyo, en su caso, para evitar 
asentamientos de la planta, relleno 
lateral y apisonado moderado con 
tierra de cabeza seleccionada de la 
propia excavación, formación de 
alcorque y primer riego, 
completamente ejecutado, por un 
oficial jardinero, con coste 17,91 €/h y 
rendimiento 0,050 h/ud cada uno, y un 
peón de jardinería, con coste 15,26 
€/h y rendimiento 0,250 h/ud cada 
uno. Geranium "Tiny Monster" 
(Geranio vivaz "Tiny Monster"), en 
cepellón 2,50 €/ud, pastilla de abono 
retardado 0,40 €/ud, agua potable en 
obra 1,18 €/m3 y 0,025 m3/ud. 
19,00       19,00 
19,00 
0230 ud Plantación de Spiraea x bumalda 
carmín de 20/30 cm de altura, en 
contenedor, en hoyo de plantación 
realizado en terreno franco-arenoso, 
con forma de cubeta tronco-cónica de 
dimensiones de base inferior/base 
superior/altura de 30x60x30 cm, 
abierto por medios manuales, incluido 
replanteo, presentación de la planta, 
retirada a acopio intermedio o 
extendido de la tierra existente según 
calidad de la misma, relleno y 
apisonado del fondo del hoyo, en su 
caso, para evitar asentamientos de la 
planta, relleno lateral y apisonado 
moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, 
formación de alcorque y primer riego, 
completamente ejecutado, por un 
oficial jardinero, con coste 17,91 €/h y 
rendimiento 0,050 h/ud cada uno, y un 
peón de jardinería, con coste 15,26 
€/h y rendimiento 0,250 h/ud cada 
uno. Spiraea x bumalda carmín de 
20/30 cm de altura, en contenedor 
1,80 €/ud, pastilla de abono retardado 
0,40 €/ud, agua potable en obra 1,18 
€/m3 y 0,025 m3/ud. 
69,00       69,00 
69,00 
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0231 ud Plantación de Geranium "Patricia" 
(Geranio vivaz "Patricia"), en cepellón, 
en hoyo de plantación realizado en 
terreno franco-arenoso, con forma de 
cubeta tronco-cónica de dimensiones 
de base inferior/base superior/altura 
de 30x60x30 cm, abierto por medios 
manuales, incluido replanteo, 
presentación de la planta, retirada a 
acopio intermedio o extendido de la 
tierra existente según calidad de la 
misma, relleno y apisonado del fondo 
del hoyo, en su caso, para evitar 
asentamientos de la planta, relleno 
lateral y apisonado moderado con 
tierra de cabeza seleccionada de la 
propia excavación, formación de 
alcorque y primer riego, 
completamente ejecutado, por un 
oficial jardinero, con coste 17,91 €/h y 
rendimiento 0,050 h/ud cada uno, y un 
peón de jardinería, con coste 15,26 
€/h y rendimiento 0,250 h/ud cada 
uno. Geranium "Patricia" (Geranio 
vivaz "Patricia"), en cepellón 2,50 
€/ud, pastilla de abono retardado 0,40 
€/ud, agua potable en obra 1,18 €/m3 
y 0,025 m3/ud. 
19,00       19,00 
19,00 
0232 ud Plantación de Mentha piperita 
(Menta), en contenedor de 0,5 litros, 
en hoyo de plantación realizado en 
terreno franco-arenoso, con forma de 
cubeta tronco-cónica de dimensiones 
de base inferior/base superior/altura 
de 30x60x30 cm, abierto por medios 
manuales, incluido replanteo, 
presentación de la planta, retirada a 
acopio intermedio o extendido de la 
tierra existente según calidad de la 
misma, relleno y apisonado del fondo 
del hoyo, en su caso, para evitar 
asentamientos de la planta, relleno 
lateral y apisonado moderado con 
tierra de cabeza seleccionada de la 
propia excavación, formación de 
alcorque y primer riego, 
completamente ejecutado, por un 
oficial jardinero, con coste 17,91 €/h y 
rendimiento 0,050 h/ud cada uno, y un 
peón de jardinería, con coste 15,26 
€/h y rendimiento 0,250 h/ud cada 
uno. Mentha piperita (Menta), en 
contenedor de 0,5 litros 0,55 €/ud, 
pastilla de abono retardado 0,40 €/ud, 
agua potable en obra 1,18 €/m3 y 
0,025 m3/ud. 
19,00       19,00 
19,00 
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0233 ud Plantación de Mentha spicata, en 
contenedor de 0,5 litros, en hoyo de 
plantación realizado en terreno 
franco-arenoso, con forma de cubeta 
tronco-cónica de dimensiones de base 
inferior/base superior/altura de 
30x60x30 cm, abierto por medios 
manuales, incluido replanteo, 
presentación de la planta, retirada a 
acopio intermedio o extendido de la 
tierra existente según calidad de la 
misma, relleno y apisonado del fondo 
del hoyo, en su caso, para evitar 
asentamientos de la planta, relleno 
lateral y apisonado moderado con 
tierra de cabeza seleccionada de la 
propia excavación, formación de 
alcorque y primer riego, 
completamente ejecutado, por un 
oficial jardinero, con coste 17,91 €/h y 
rendimiento 0,050 h/ud cada uno, y un 
peón de jardinería, con coste 15,26 
€/h y rendimiento 0,250 h/ud cada 
uno. Mentha spicata, en contenedor 
de 0,5 litros 0,51 €/ud, pastilla de 
abono retardado 0,40 €/ud, agua 
potable en obra 1,18 €/m3 y 0,025 
m3/ud. 
19,00       19,00 
19,00 
0234 ud Plantación de Mentha suaveolens 
"Variegata" (Menta de prado), en 
cepellón, en hoyo de plantación 
realizado en terreno franco-arenoso, 
con forma de cubeta tronco-cónica de 
dimensiones de base inferior/base 
superior/altura de 30x60x30 cm, 
abierto por medios manuales, incluido 
replanteo, presentación de la planta, 
retirada a acopio intermedio o 
extendido de la tierra existente según 
calidad de la misma, relleno y 
apisonado del fondo del hoyo, en su 
caso, para evitar asentamientos de la 
planta, relleno lateral y apisonado 
moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, 
formación de alcorque y primer riego, 
completamente ejecutado, por un 
oficial jardinero, con coste 17,91 €/h y 
rendimiento 0,050 h/ud cada uno, y un 
peón de jardinería, con coste 15,26 
€/h y rendimiento 0,250 h/ud cada 
uno. Mentha suaveolens "Variegata" 
(Menta de prado), en cepellón 1,95 
€/ud, pastilla de abono retardado 0,40 
€/ud, agua potable en obra 1,18 €/m3 
y 0,025 m3/ud. 
19,00       19,00 
19,00 
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0235 ud Plantación de Thymus x citriodorus, en 
contenedor de 0,5 litros, en hoyo de 
plantación realizado en terreno 
franco-arenoso, con forma de cubeta 
tronco-cónica de dimensiones de base 
inferior/base superior/altura de 
30x60x30 cm, abierto por medios 
manuales, incluido replanteo, 
presentación de la planta, retirada a 
acopio intermedio o extendido de la 
tierra existente según calidad de la 
misma, relleno y apisonado del fondo 
del hoyo, en su caso, para evitar 
asentamientos de la planta, relleno 
lateral y apisonado moderado con 
tierra de cabeza seleccionada de la 
propia excavación, formación de 
alcorque y primer riego, 
completamente ejecutado, por un 
oficial jardinero, con coste 17,91 €/h y 
rendimiento 0,050 h/ud cada uno, y un 
peón de jardinería, con coste 15,26 
€/h y rendimiento 0,250 h/ud cada 
uno. Thymus x citriodorus, en 
contenedor de 0,5 litros 0,56 €/ud, 
pastilla de abono retardado 0,40 €/ud, 
agua potable en obra 1,18 €/m3 y 
0,025 m3/ud. 
19,00       19,00 
19,00 
0236 ud Plantación de Geranium x 
riversleaianum "Russell Prichard" 
(Geranio vivaz "Russell Prichard"), en 
cepellón, en hoyo de plantación 
realizado en terreno franco-arenoso, 
con forma de cubeta tronco-cónica de 
dimensiones de base inferior/base 
superior/altura de 30x60x30 cm, 
abierto por medios manuales, incluido 
replanteo, presentación de la planta, 
retirada a acopio intermedio o 
extendido de la tierra existente según 
calidad de la misma, relleno y 
apisonado del fondo del hoyo, en su 
caso, para evitar asentamientos de la 
planta, relleno lateral y apisonado 
moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, 
formación de alcorque y primer riego, 
completamente ejecutado, por un 
oficial jardinero, con coste 17,91 €/h y 
rendimiento 0,050 h/ud cada uno, y un 
peón de jardinería, con coste 15,26 
€/h y rendimiento 0,250 h/ud cada 
uno. Geranium x riversleaianum 
"Russell Prichard" (Geranio vivaz 
"Russell Prichard"), en cepellón 2,50 
€/ud, pastilla de abono retardado 0,40 
€/ud, agua potable en obra 1,18 €/m3 
y 0,025 m3/ud. 
19,00       19,00 
19,00 
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0237 ud Plantación de Geranium "Sirak" 
(Geranio vivaz "Sirak"), en cepellón, en 
hoyo de plantación realizado en 
terreno franco-arenoso, con forma de 
cubeta tronco-cónica de dimensiones 
de base inferior/base superior/altura 
de 30x60x30 cm, abierto por medios 
manuales, incluido replanteo, 
presentación de la planta, retirada a 
acopio intermedio o extendido de la 
tierra existente según calidad de la 
misma, relleno y apisonado del fondo 
del hoyo, en su caso, para evitar 
asentamientos de la planta, relleno 
lateral y apisonado moderado con 
tierra de cabeza seleccionada de la 
propia excavación, formación de 
alcorque y primer riego, 
completamente ejecutado, por un 
oficial jardinero, con coste 17,91 €/h y 
rendimiento 0,050 h/ud cada uno, y un 
peón de jardinería, con coste 15,26 
€/h y rendimiento 0,250 h/ud cada 
uno. Geranium "Sirak" (Geranio vivaz 
"Sirak"), en cepellón 2,50 €/ud, pastilla 
de abono retardado 0,40 €/ud, agua 
potable en obra 1,18 €/m3 y 0,025 
m3/ud. 
19,00       19,00 
19,00 
0238 ud Plantación de Geranium "Nimbus" 
(Geranio vivaz "Nimbus"), en cepellón, 
en hoyo de plantación realizado en 
terreno franco-arenoso, con forma de 
cubeta tronco-cónica de dimensiones 
de base inferior/base superior/altura 
de 30x60x30 cm, abierto por medios 
manuales, incluido replanteo, 
presentación de la planta, retirada a 
acopio intermedio o extendido de la 
tierra existente según calidad de la 
misma, relleno y apisonado del fondo 
del hoyo, en su caso, para evitar 
asentamientos de la planta, relleno 
lateral y apisonado moderado con 
tierra de cabeza seleccionada de la 
propia excavación, formación de 
alcorque y primer riego, 
completamente ejecutado, por un 
oficial jardinero, con coste 17,91 €/h y 
rendimiento 0,050 h/ud cada uno, y un 
peón de jardinería, con coste 15,26 
€/h y rendimiento 0,250 h/ud cada 
uno. Geranium "Nimbus" (Geranio 
vivaz "Nimbus"), en cepellón 2,50 
€/ud, pastilla de abono retardado 0,40 
€/ud, agua potable en obra 1,18 €/m3 
y 0,025 m3/ud. 
19,00       19,00 
19,00 
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0239 m Tubería de polietileno de 16 mm con 
goteros integrados, autoregulados y 
autolimpiantes, termosoldados en el 
interior de la pared a una 
equidistancia de 0,33 m, para un 
caudal de 2,2 l/h a una presión de 2,5 
atm, i/p.p. de accesorios, medida la 
longitud en funcionamiento, situada 
en los parterres, por dos oficiales de 1ª 
de hidráulica/fontanería, con coste 
17,01 €/h y rendimiento 0,030 h/m 
cada uno. Tubería de 16 mm con 
goteros integrados cada 33 cm 87,03 
€/100 m, Accesorios y pequeños 
materiales para instalaciones 
hidráulica 0,43 €/m. 
337,28       337,28 
337,28 
0240 m Instalación de tubería de polietileno 
de baja densidad PE-32 en red de 
riego, de diámetro exterior 16 mm y 
presión nominal 6 atm, colocada en la 
pantalla visual, medida la longitud 
completamente instalada en obra, por 
un oficial de 1ª de 
hidráulica/fontanería, con coste 17,01 
€/h y rendimiento 0,027 h/m cada 
uno, y ayudante de 
hidráulica/fontanería con coste 16,13 
€/h y rendimiento 0,027 h/m. Tubería 
de polietileno PE-32 de 6 atm y 
diámetro de 16 mm 0,37 €/m. 
232,58       232,58 
232,58 
0241 ud Gotero autocompensante de 6 salidas, 
4 de ellas abiertas, con un caudal por 
salida de 3,79 l/h, colocado sobre 
tubería de riego de la pantalla visual, y 
un tubo de distribución por salida de 1 
m, medida la unidad de 
funcionamiento, por un ayudante de 
hidráulica/fontanería, con coste 16,13 
€/h y rendimiento 0,030 h/ud cada 
uno. Gotero autocompensante de 6 
salidas con un caudal por salida de 
3,79 l/h (XB-10-6) 6,28 €/ud, Tubo de 
distribución de 4-5,7 mm (DT-025-
1000) 0,16 €/m. 
30,00       30,00 
30,00 
0242 m2 Cubrición antihierba a base de corteza 
de pino extendida de forma manual, 
en capa uniforme de 10 cm de 
espesor, sobre macizo existente, 
incluido riego de asentamiento, 
medida la superficie ejecutada en 
obra, por un oficial jardinero, con 
coste 17,91 €/h y rendimiento 0,010 
h/m2 cada uno, y un peón de 
jardinería, con coste 15,26 €/h y 
rendimiento 0,050 h/m2 cada uno. 
Corteza de pino 20/30 mm 
seleccionada 27,88 €/m3 y 0,100 
m3/m2, agua potable en obra 1,18 
€/m3 y 0,020 m3/m2. 
252,79       252,79 
252,79 
  









X Y Z Parciales Totales 
0243 ud Consola portátil para programación, 
transmisión y comprobación de datos, 
vía señal infrarroja o de radio, a un 
número ilimitado de cajas de conexión 
y módulos de control por radio TBOS o 
equivalente, con 3 programas 
independientes, tiempo de riego de 1 
minuto a 12 horas y 8 arranques por 
programa y día, suministrada para su 
utilización en redes de riego 
programado, medida la unidad 
suministrada en obra. Consola para 
programación de sistema TBOS 
universal 371,21 €/ud. 
1,00       1,00 
1,00 
0244 ud Caja de conexión TBOS o equivalente, 
de baterías, de 3 programas 
independientes y una estación, para 
control de 1 solenoide por estación de 
tipo TBOS o equivalente, carcasa 
hermética y sumergible para 
colocación en arqueta, incluida 
limpieza, medida la unidad instalada 
en obra, por un oficial de 1ª de 
electricidad, con coste 17,72 €/h y 
rendimiento 0,080 h/ud cada uno, y un 
ayudante de electricidad, con coste 
16,13 €/h y rendimiento 0,080 h/ud 
cada uno. Caja de conexiones de 
sistema TBOS 126,90 €/ud. 
1,00       1,00 
1,00 
0245 ud Dispositivo de corte de riego TBOS 
enterrado para evitar 
automáticamente un ciclo de riego 
innecesario por humedad, medida la 
unidad instalada en obra, por un oficial 
de 1ª de electricidad, con coste 17,72 
€/h y rendimiento 0,080 h/ud cada 
uno, y un ayudante de electricidad, 
con coste 16,13 €/h y rendimiento 
0,080 h/ud cada uno. Dispositivo de 
corte de riego TBOS 106,01 €/ud. 









Capítulo III: Mobiliario e iluminación 




X Y Z Parciales Totales 
0301 ud Retirada de mobiliario por medios 
manuales, incluso traslado de 
material, por un peón especializado de 
construcción, con coste 16,00 €/h y 
rendimiento 1,840 h/ud cada uno, un 
peón ordinario de construcción, con 
coste 15,79 €/h y rendimiento 1,840 
h/ud cada uno, una pala cargadora 
neumática de 85 CV y 1,2 m3, con 
coste 41,49€/h y rendimiento 0,027 
h/ud cada una, y un camión 
basculante 4x4 de 14 toneladas, con 
coste 37,69 €/h y rendimiento 0,114 
h/ud cada uno. 
2,00       2,00 
2,00 
0302 ud Retirada de kiosco por medios 
manuales, incluso traslado de 
material, por un peón especializado de 
construcción, con coste 16,00 €/h y 
rendimiento 4,600 h/ud cada uno, un 
peón ordinario de construcción, con 
coste 15,79 €/h y rendimiento 4,600 
h/ud cada uno, una pala cargadora 
neumática de 85 CV y 1,2 m3, con 
coste 41,49€/h y rendimiento 0,068 
h/ud cada una, y un camión 
basculante 4x4 de 14 toneladas, con 
coste 37,69 €/h y rendimiento 0,285 
h/ud cada uno. 
1,00       1,00 
1,00 
0303 ud Suministro y colocación de banco de 
madera nórdico con tratamiento 
protector para resistencia a la 
intemperie y contacto con el suelo, 
para zona de merendero, conforme 
EN-1176, incluido anclaje al terreno, 
según instrucciones del fabricante, y 
limpieza, medida la unidad instalada 
en obra, por dos oficiales de 1ª de 
construcción, con coste 18,40 €/h y 
rendimiento 0,300 h/ud cada uno, y 
tres peones ordinarios de 
construcción, con coste 15,79 €/h y 
rendimiento 0,500 h/ud cada uno. 
Banco de madera nórdico (UM350) 
249,29 €/ud. 
23,00       23,00 
23,00 
0304 ud Suministro y colocación de mesa de 
picnic con dos bancos adosados, tipo 
rústico, todo ello en una sola pieza, 
fabricada íntegramente en madera de 
pino Suecia, tratada en autoclave, 
medida la unidad colocada en obra, 
por un oficial de 1ª de construcción, 
con coste 18,40 €/h y rendimiento 
0,800 h/ud cada uno, y un peón 
ordinario de construcción, con coste 
15,79 €/h y rendimiento 1,000h/ud 
cada uno. Mesa picnic (VRM200) 
284,21 €/ud. 
5,00       5,00 
5,00 









X Y Z Parciales Totales 
0305 ud Suministro y colocación de papelera 
metálica y de madera tratada en 
autoclave, de 40 l de capacidad, 
recibida en dado de hormigón de 
0,20x0,20x0,20 m., totalmente 
instalada, incluida limpieza, medida la 
unidad colocada en obra, por un 
montador especializado, con coste 
17,97 €/h y rendimiento 0,100 h/ud 
cada uno, tres ayudantes montadores 
especializado, con coste 16,23 €/h y 
rendimiento 0,300 h/ud cada uno, un 
oficial de 1ª de construcción, con coste 
18,40 €/h y rendimiento 0,100 h/ud 
cada uno, y dos peones ordinarios de 
construcción, con coste 15,79 €/h y 
rendimiento 0,200 h/ud cada uno. 
Hormigón HM 15 N/mm2 de 
resistencia característica, árido rodado 
tamaño 20 mm 79,26 €/m3 y 0,010 
m3/ud, papelera metálica-madera 
redonda Mad (PA642) 216,00 €/ud. 
40,00       40,00 
40,00 
0306 ud Suministro y colocación de kiosco 
adaptable para funciones de 
información, prensa..., base 
rectangular de estructura de acero, de 
2,75x1,92 m; estructura principal de 
perfiles de acero galvanizado y perfiles 
auxiliares de aluminio extrusionado, 
cubierta a 4 aguas de resina de 
poliéster, reforzada con fibra de vidrio; 
acristalado en frontal y laterales en la 
parte superior, zonas inferiores y 
traseras opacas, mostrador prismático 
en voladizo, zona opaca y acristaladas 
decoradas con cuarterones en relieve; 
mostrador perimetral de acero 
inoxidable y encimera de granito en 
frontal; instalación eléctrica de 
acometida para un contador y 
esquema unifilar adjunto, alumbrado 
interior con 2 pantallas empotradas en 
el falso techo con tubos fluorescentes, 
incluida limpieza, medida la unidad 
instalada en obra, por tres 
montadores especializados, con coste 
17,97 €/h y rendimiento 102,900 h/ud 
cada uno, y tres ayudantes 
montadores especializados, con coste 
16,23 €/h y rendimiento 102,900 h/ud 
cada uno. Kiosco Brisa grande con 
portones (99185/01) 17138,00 €/ud. 
1,00       1,00 
1,00 
  









X Y Z Parciales Totales 
0307 ud Cimentación para farola, de 
dimensiones 50x50x70 cm, de 
hormigón en masa HM-20 N/mm2, 
i/excavación necesaria y pernos de 
anclaje de 30 cm de longitud, medida 
la unidad ejecutada en obra, por un 
oficial de 2ª de construcción, con coste 
17,28 €/h y rendimiento 0,100 h/ud 
cada uno, y un peón ordinario de 
construcción, con coste 15,79 €/h y 
rendimiento 0,100 h/ud cada uno. 
Pozo compactado manualmente 37,56 
€/m3 y 0,250 m3/ud, hormigón central 
HM-20/P/40/I 72,65 €/m3 y 0,175 
m3/ud, perno de anclaje D=1,4 cm, 
L=30 cm 1,43 €/perno y 4 pernos/ud. 
45,00       45,00 
45,00 
0308 ud Colocación de farola solar LED 50 SE-2. 
Compuesto una luminaria de 160 LED 
de 50 W, que equivale a 100 W de 
lámpara de VSAP, una batería AGM de 
100 ciclos de carga y una columna de 
acero galvanizado anticorrosivo de 7 m 
de altura. Incluye sistema de 
variabilidad lumínica, sensor 
crepuscular, reloj astrológico, pantalla 
digital de lectura, calibración 
automática según carga, medida la 
unidad en funcionamiento, por dos 
oficiales de 1ª de electricidad, con 
coste 17,72 €/h y rendimiento 0,800 
h/ud cada uno, y dos ayudantes de 
electricidad, con coste 16,13 €/h y 
rendimiento 0,800 h/ud cada uno. 
Farola Supernova 50 SE-2 de 7 m 
1490,00 €/ud. 
45,00       45,00 
45,00 
  









X Y Z Parciales Totales 
0309 m2 Suministro y colocación de pérgola 
formada por: cinco postes de perfil 
redondo de acero galvanizado con 
inclusión de placas de anclaje al suelo, 
6 largueros de madera de pino de 
Suecia de 9x4,5 cm de sección, y 
dispuestos de forma aleatoria a lo 
largo de la cubierta, incluso tornillería 
zincada, excavación manual de hoyos, 
retacado de los postes con material 
granular y limpieza, medida la unidad 
instalada en obra, por cuatro 
montadores especializados, con coste 
17,97 €/h y rendimiento 0,417 h/m2 
cada uno, cuatro ayudantes 
montadores especializados, con coste 
16,23 €/h y rendimiento 0,417 h/m2 
cada uno, un oficial de 1º de la 
construcción, con coste 18,40 €/h y 
rendimiento 0,025 h/m2 cada uno, y 
un peón ordinario de construcción, 
con coste 15,79 €/h y rendimiento 
0,100 h/m2 cada uno. Hormigón HM 
15 N/mm2 de consistencia plástica y 
árido rodado de 20 mm de tamaño 
máximo 79,26 €/m3 y 0,010 m3/m2, y 
pérgola Ágora de madera de pino de 
Suecia y acero galvanizado 313,00 
€/m2. 
144,00       144,00 
144,00 
0310 ud Suministro y colocación de soporte 
aparca bicicletas para 7 unidades, de 
estructura de acero galvanizado en 
caliente de 346 mm de alto, de 2,50 m 
de longitud, fijación mediante tornillos 
de expansión en cuatro pletinas de 
acero, instalación completa, incluida 
limpieza, medida la unidad instalada 
en obra, por dos oficiales de 1ª de la 
construcción, con coste 18,40 €/h y 
rendimiento 1,500 h/ud cada uno, y 
dos peones ordinarios de 
construcción, con coste 15,79 €/h y 
rendimiento 1,500 h/ud cada uno. 
Aparca bicicletas A de acero 
galvanizado para 7 unidades (APA01H) 
185,00 €/ud. 









Capítulo IV: Seguridad y salud 




X Y Z Parciales Totales 
0401 ud Redacción del estudio de seguridad y 
salud laboral, con identificación de 
riesgos y valoración de materiales de 
prevención, recomendaciones, E.P.I.S., 
botiquines, para un estudio de un 
proyecto inferior a 450759,08 € (75 
millones de pesetas). Estudio de 
seguridad y salud laboral es un 1,5% 
del presupuesto de ejecución material 
que es 22757,29 €. 




2.- Cuadro de precios 
 
2.1.- Cuadro de precios nº 1 
Capítulo I: Caminos 




0101 m2 Desbroce y limpieza superficial de terreno, por 
medios mecánicos hasta una profundidad de 10 
cm, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. 
de medios auxiliares, medida la superficie 
realmente trabajada, por un peón ordinario de 
construcción, con coste de 15,79 €/h y 
rendimiento de 0,006 h/m2 cada uno, y una pala 
de cargado neumática de 85 CV con capacidad de 
1,2 m3, con coste de 41,49 €/h y rendimiento de 
0,012 h/m2 cada una. 
Cero euros con sesenta 
y cuatro céntimos 
0,64 € 
0102 m3 Relleno, extendido y apisonado hasta 5 cm de 
grosor de tierras de la propia obra, a cielo abierto, 
con pala cargadora, en tongadas de 20 cm de 
espesor, hasta conseguir un grado de 
compactación del 95% del producto normal, 
incluso regado y refino de taludes a mano, y con 
p. p. de medios auxiliares, medido el volumen 
ejecutado en obra, por un peón ordinario de 
construcción, con coste de 15,79 €/h y 
rendimiento de 0,080 h/m3 cada uno, una pala 
cargadora neumática de 60 CV con capacidad de 
0,6 m3, con coste 31,50 €/h y rendimiento de 
0,087 h/m3 cada una, un rodillo vibrante 
autopropulsado de 11 toneladas, con coste 53,09 
€/h y rendimiento de 0,010 h/m3 cada uno, y un 
camión cisterna de 10000 l, con coste 33,91 €/h y 
rendimiento de 0,022 h/m3cada uno. 
Cinco euros con setenta 
y un céntimos 
5,71 € 
  









0103 m3 Relleno, extendido y apisonado hasta 1 cm de 
grosor de garbancillo especial 18/20 mm, con pala 
cargadora, en tongadas de 20 cm de espesor, 
hasta conseguir un grado de compactación del 
95% del producto normal, incluso regado y refino 
de taludes a mano, y con p. p. de medios 
auxiliares, medido el volumen ejecutado en obra, 
por un peón ordinario de construcción, con coste 
de 15,79 €/h y rendimiento de 0,080 h/m3 cada 
uno, una pala cargadora neumática de 60 CV con 
capacidad de 0,6 m3, con coste 31,50 €/h y 
rendimiento de 0,087 h/m3cada una, un rodillo 
vibrante autopropulsado de 11 toneladas, con 
coste 53,09 €/h y rendimiento de 0,010 h/m3 cada 
uno, y un camión cisterna de 10000 l, con coste 
33,91 €/h y rendimiento de 0,022 h/m3 cada uno. 
Garbancillo especial 18/20 mm con 1 cm de 
espesor 14,36 €/T y 0,015 T/m3. 
Cinco euros con noventa 
y cuatro céntimos 
5,94 € 
0104 m Instalación de borde decorativo de polietileno 
Nidaborder PE o equivalente de color negro 
formado por placas de 1 m de longitud, 8 cm de 
espesor y 5 cm de altura, fijados al terreno con 
clavos negros de PE reciclado (disponibles en 
bolsas de 600 unidades), por cinco oficiales de 1ª 
de construcción, con coste de 18,40 €/h y 
rendimiento de 0,100 h/m cada uno, y cinco 
peones ordinarios de construcción, con coste de 
15,79 €/h y rendimiento de 0,100 h/m cada uno. 
Nidaborder PE de 1 m 9,90 €. 
Catorce euros con 
cuarenta  céntimos 
14,40 € 
0105 m2 Suministro y colocación de placa (No hay 
sugerencias) 130 o equivalente, de peso específico 
vacía de 1,35 kg/m2 y de 240 x 120 cm (2,88 m2), 
sobre terreno previamente preparado, incluidos 
puntos de solape y unión, medida la superficie 
colocada en obra, por un oficial de 1ª de 
construcción, con coste de 18,40 €/h y 
rendimiento de 0,002 h/m2 cada uno, y dos 
peones ordinarios de construcción, coste de 15,79 
€/h y rendimiento de 0,004 h/m2 cada uno. 
Nidagravel 130 de 2,88 m2 56,45 €. 
Sesenta y un euros con 
catorce céntimos 
61,14 € 
0106 m2 Playa de inertes para el camino de peatones, 
realizada con marmolina blanco macael, 
extendido encapa de 32 cm de espesor sobre 
superficie ya preparada, realizada por personal 
especializado bajo la dirección del maestro 
jardinero, con medios manuales, incluidos 
rasanteo, distribución del material, extendido y 
acabado final, limpieza y riego de asentamiento, 
medida la superficie ejecutada en obra, por cuatro 
oficiales jardineros, con coste 17,91 €/h y 
rendimiento de 0,188 h/m2 cada uno, cinco 
jardineros, con coste de 16,96 €/h y rendimiento 
de 0,235 h/m2 cada uno, y cinco peones de 
jardinería, con coste 15,26 €/h y rendimiento de 
0,235 h/m2 cada uno. Marmolina blanco macael 
0,14 €/kg y para un espesor de 32 cm 315 kg/m2. 
Cincuenta y nueve euros 













0107 m2 Playa de inertes para el camino de bicicletas, 
realizada con marmolina roja alicante, extendido 
encapa de 32 cm de espesor sobre superficie ya 
preparada, realizada por personal especializado 
bajo la dirección del maestro jardinero, con 
medios manuales, incluidos rasanteo, distribución 
del material, extendido y acabado final, limpieza y 
riego de asentamiento, medida la superficie 
ejecutada en obra, por cuatro oficiales jardineros, 
con coste 17,91 €/h y rendimiento de 0,188 h/m2 
cada uno, cinco jardineros, con coste de 16,96 €/h 
y rendimiento de 0,235 h/m2 cada uno, y cinco 
peones de jardinería, con coste 15,26 €/h y 
rendimiento de 0,235 h/m2 cada uno. Marmolina 
roja alicante 0,14 €/kg y para un espesor de 32 cm 
315 kg/m2. 
Cincuenta y nueve euros 
con cincuenta y un 
céntimos 
59,51 € 
0108 m2 Playa de inertes para el circuito de bicicletas, 
realizada con marmolina negra, extendido encapa 
de 32 cm de espesor sobre superficie ya 
preparada, realizada por personal especializado 
bajo la dirección del maestro jardinero, con 
medios manuales, incluidos rasanteo, distribución 
del material, extendido y acabado final, limpieza y 
riego de asentamiento, medida la superficie 
ejecutada en obra, por cuatro oficiales jardineros, 
con coste 17,91 €/h y rendimiento de 0,188 h/m2 
cada uno, cinco jardineros, con coste de 16,96 €/h 
y rendimiento de 0,235 h/m2 cada uno, y cinco 
peones de jardinería, con coste 15,26 €/h y 
rendimiento de 0,235 h/m2 cada uno. Marmolina 
negra 0,14 €/kg y para un espesor de 32 cm 315 
kg/m2. 
Cincuenta y nueve euros 
con cincuenta y un 
céntimos 
59,51 € 
0109 ud Suministro y colocación de estructura de madera 
de pino silvestre tratada en autoclave para 
resistencia al exterior en contacto con hormigón o 
tierra, acabado con barniz protector, tornillería 
galvanizada, embutida y protegida con tapón de 
seguridad, cimentación mediante zapata de 
hormigón o tacos expansivos, cuatro badenes con 
subida y bajada en espacio de 1 m cada uno, 
estructura de madera de 1,5 m de ancho por 4 m 
de largo, superficie libre necesaria: 3,5x6 m, 
instalación completa, incluida limpieza, medida la 
unidad instalada en obra, por dos oficiales de 1ª 
de construcción, con coste 18,40 €/h y 
rendimiento de 6,000 h/ud cada uno, y tres 
peones ordinario de construcción, con coste 15,79 
€/h y rendimiento 9,000 h/ud cada uno. Badenes 
de madera tipo Olas (JOD-55D) 1458,35 €/ud. 
Mil ochocientos 
cuarenta y nueve euros 










Capítulo II: Vegetación 




0201 m2 Desbroce y limpieza superficial de terreno, por 
medios mecánicos hasta una profundidad de 10 
cm, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. 
de medios auxiliares, medida la superficie 
realmente trabajada, por un peón ordinario de 
construcción, con coste de 15,79 €/h y 
rendimiento de 0,006 h/m2 cada uno, y una pala 
de cargado neumática de 85 CV con capacidad de 
1,2 m3, con coste de 41,49 €/h y rendimiento de 
0,012 h/m2 cada una. 
Cero euros con sesenta y 
cuatro céntimos 
0,64 € 
0202 m Excavación de zanja de 15 cm de ancho y 50 cm de 
profundidad, para alojamiento de conducciones en 
red de riego de zonas verdes, realizada mediante 
zanjadora hidráulica autopropulsada de 16 CV de 
potencia, i/tapado de la zanja a mano, medida la 
longitud ejecutada en obra, por un jardinero, con 
coste 16,96 €/h y rendimiento 0,060 h/m cada 
uno, un peón de jardinería, con coste 15,26 €/h y 
rendimiento 0,015 h/m cada uno, y una zanjadora 
hidráulica de 16 CV, con coste 25,89 €/h y 
rendimiento 0,060 h/m cada una. 
Tres euros con tres 
céntimos 
3,03 € 
0203 m Instalación de tubería de polietileno de baja 
densidad PE-32 en red de riego desde kiosco hasta 
parterres y pantalla visual, de diámetro exterior 16 
mm y presión nominal 6 atm, incluso elementos 
de unión valorados en un 10 % sobre el precio del 
tubo, colocada en el interior de zonas verdes, 
medida la longitud completamente instalada en 
obra, por dos oficiales de 1ª de 
hidráulica/fontanería, con coste 17,01 €/h y 
rendimiento 0,067 h/m cada uno, y dos ayudantes 
de hidráulica/fontanería, con coste 16,13 €/h y 
rendimiento 0,067 h/m cada uno. Tubería de 
polietileno PE-32 de 6 atmósferas y diámetro de 
16 mm 0,37 €/m, elementos de unión valorados 
en un 10 % del precio de la tubería. 
Dos euros con ochenta y 
cuatro céntimos 
2,84 € 
0204 m Instalación de tubería de polietileno de baja 
densidad PE-32 en red de riego desde toma 
principal hasta kiosco, de diámetro exterior 32 mm 
y presión nominal 10 atm, incluso piezas 
especiales y elementos de unión valorados en un 
10 % sobre el precio del tubo, colocada en el 
interior de zonas verdes, medida la longitud 
completamente instalada en obra, por un oficial  
de 1ª de hidráulica/fontanería, con coste 17,01 
€/h y rendimiento 0,067 h/m cada uno, y un 
ayudante de hidráulica/fontanería, con coste 
16,13 €/h y rendimiento 0,067 h/m cada uno. 
Tubería de polietileno PE-32 de 10 atmósferas y 
diámetro de 32 mm 1,45 €/m, elementos de unión 
valorados en un 10 % del precio de la tubería. 













0205 ud Arqueta de plástico rectangular modelo VB-HDPE 
Estándar o equivalente, de dimensiones 50x36x31 
cm para alojamiento de válvulas o accesorio de 
riego, con tapa de PEAD, incluido arreglo de 
tierras, completamente instalada, medida la 
unidad ejecutada en obra, por un oficial de 1ª de 
hidráulica/fontanería, con coste 17,01 €/h y 
rendimiento 0,150 h/ud cada uno, un ayudante de 
hidráulica/fontanería, con coste 16,13 €/h y 
rendimiento 0,150 h/ud cada uno, y un peón 
ordinario de construcción, con coste 15,79 €/h y 
rendimiento 0,060 h/ud cada uno. Arqueta PEAD 
rectangular 50x36x31 cm con tapa PEAD 40,68 
€/ud. 
Cincuenta euros con 
treinta y ocho céntimos 
50,38 € 
0206 ud Instalación de válvula reguladora de presión, de 
metal, de 1 1/4" de diámetro interior, de acción 
directa, i/juntas y accesorios, medida la unidad 
instalada en obra, por un oficial de 1ª de 
hidráulica/fontanería, con coste 17,01 €/h y 
rendimiento 0,260 h/ud cada uno, y un ayudante 
de hidráulica/fontanería, con coste 16,13 €/h y 
rendimiento 0,260 h/ud cada uno. Válvula 
reguladora de presión de metal de 1 1/4" 88,55 
€/ud. 
Ciento cinco euros con 
seis céntimos 
105,06 € 
0207 ud Electroválvula para montaje en línea, Serie LFV-
075 o equivalente, con solenoide 9V, diseñada 
para sistemas de riego localizado y un caudal de 
45,4/1136 l/h, fabricada en plástico, con conexión 
roscada a 3/4"H, colocada en instalación de riego, 
medida la unidad instalada en obra, por un oficial 
de 1ª de hidráulica/fontanería, con coste 17,01 
€/h y rendimiento 0,240 h/ud cada uno, un 
ayudante de hidráulica/fontanería, con coste 
16,13 €/h y rendimiento 0,240 h/ud cada uno, y un 
oficial de 1ª de electricidad, con coste 17,72 €/h y 
rendimiento 0,080 h/ud cada uno. Electroválvula 
bajo caudal 3/4"H solenoide 9v (LFV-075-9V) 28,65 
€/ud. 
Cuarenta y un euros con 
once céntimos 
41,11 € 
0208 m Borde de traviesas de madera tratada, de sección 
22x16 cm y 1,20 m de longitud, formado por una 
traviesa en línea, colocada sobre suelo preparado, 
incluido excavación, sujeción y anclaje, medida la 
longitud ejecutada en obra, por tres peones 
especializados de construcción, con coste 16,00 
€/h y rendimiento de 0,300 h/m cada uno. 
Traviesa madera tratada 22x16 cm y 1,20 m de 
longitud 14,00 €/ud. 
Diecisiete euros con 
ochenta  céntimos 
17,80 € 
0209 m3 Extendido manual de tierra vegetal suministrada a 
granel, en un radio máximo, desde el lugar de 
descarga, de <100 m, para formar una capa 
uniforme de espesor 10-25 cm, medido el 
volumen extendido, por un oficial jardinero, con 
coste 17,91 €/h y rendimiento 0,040 h/m3 cada 
uno, y tres peones de jardinería, con coste 15,26 
€/h y rendimiento 0,480 h/m3 cada uno. Tierra 
vegetal cribada 13,00 €/m3. 
Veintidós euros con 
setenta y cinco céntimos 
22,75 € 
  









0210 ud Plantación de Chamaecyparis lawsoniana (Ciprés 
de Lawson) de 60/80 cm, en contenedor, en hoyo 
de plantación realizado en terreno franco-arenoso, 
de forma de cubeta tronco-cónica con unas 
dimensiones de base inferior/base superior/altura 
de 25x50x25 cm, abierto por medios manuales, 
incluido replanteo, presentación de la planta, 
retirada a acopio intermedio o extendido de la 
tierra existente según calidad de la misma, relleno 
y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para 
evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y 
apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, formación 
de alcorque y primer riego y abonado con pastilla 
de abono retardado en el fondo del hoyo de la 
plantación (lenta liberación durante 7 a 8 meses), 
completamente ejecutado, por un oficial 
jardinero, con coste 17,91 €/h y rendimiento 0,050 
h/ud cada uno, y un peón de jardinería, con coste 
15,26 €/h y rendimiento 0,120 h/ud cada uno. 
Chamaecyparis lawsoniana (Ciprés de Lawson) de 
60/80 cm, en contenedor 1,62 €/ud, pastilla de 
abono retardado 0,40 €/ud, agua potable en obra 
1,18 €/m3 y 0,050 m3/ud. 
Cinco euros con veinte  
céntimos 
5,20 € 
0211 ud Plantación de Picea abies (Pícea de Noruega) de 
20/30 cm, en cepellón, en hoyo de plantación 
realizado en terreno franco-arenoso, de forma de 
cubeta tronco-cónica con unas dimensiones de 
base inferior/base superior/altura de 25x50x25 
cm, abierto por medios manuales, incluido 
replanteo, presentación de la planta, retirada a 
acopio intermedio o extendido de la tierra 
existente según calidad de la misma, relleno y 
apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para 
evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y 
apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, formación 
de alcorque y primer riego y abonado con pastilla 
de abono retardado en el fondo del hoyo de la 
plantación (lenta liberación durante 7 a 8 meses), 
completamente ejecutado, por un oficial 
jardinero, con coste 17,91 €/h y rendimiento 0,050 
h/ud cada uno, y un peón de jardinería, con coste 
15,26 €/h y rendimiento 0,120 h/ud cada uno. 
Picea abies (Pícea de Noruega) de 20/30 cm, en 
cepellón 2,50 €/ud, pastilla de abono retardado 
0,40 €/ud, agua potable en obra 1,18 €/m3 y 0,050 
m3/ud. 













0212 ud Plantación de Forsythia x intermedia de 30/40 cm 
de altura, en contenedor, en hoyo de plantación 
realizado en terreno franco-arenoso, con forma de 
cubeta tronco-cónica de dimensiones de base 
inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, 
abierto por medios manuales, incluido replanteo, 
presentación de la planta, retirada a acopio 
intermedio o extendido de la tierra existente 
según calidad de la misma, relleno y apisonado del 
fondo del hoyo, en su caso, para evitar 
asentamientos de la planta, relleno lateral y 
apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, formación 
de alcorque y primer riego, completamente 
ejecutado, por un oficial jardinero, con coste 17,91 
€/h y rendimiento 0,050 h/ud cada uno, y un peón 
de jardinería, con coste 15,26 €/h y rendimiento 
0,250 h/ud cada uno. Forsythia x intermedia de 
30/40 cm de altura, en contenedor 3,30 €/ud, 
pastilla de abono retardado 0,40 €/ud, agua 
potable en obra 1,18 €/m3 y 0,025 m3/ud. 
Nueve euros con 
dieciséis céntimos 
9,16 € 
0213 ud Plantación de Spartium junceum 20/30 cm, en 
contenedor, en hoyo de plantación realizado en 
terreno franco-arenoso, con forma de cubeta 
tronco-cónica de dimensiones de base 
inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, 
abierto por medios manuales, incluido replanteo, 
presentación de la planta, retirada a acopio 
intermedio o extendido de la tierra existente 
según calidad de la misma, relleno y apisonado del 
fondo del hoyo, en su caso, para evitar 
asentamientos de la planta, relleno lateral y 
apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, formación 
de alcorque y primer riego, completamente 
ejecutado, por un oficial jardinero, con coste 17,91 
€/h y rendimiento 0,050 h/ud cada uno, y un peón 
de jardinería, con coste 15,26 €/h y rendimiento 
0,250 h/ud cada uno. Spartium junceum 20/30 cm, 
en contenedor 1,11 €/ud, pastilla de abono 
retardado 0,40 €/ud, agua potable en obra 1,18 
€/m3 y 0,025 m3/ud. 













0214 ud Plantación de Cornus alba de 40/60 cm de altura, 
en contenedor, en hoyo de plantación realizado en 
terreno franco-arenoso, con forma de cubeta 
tronco-cónica de dimensiones de base 
inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, 
abierto por medios manuales, incluido replanteo, 
presentación de la planta, retirada a acopio 
intermedio o extendido de la tierra existente 
según calidad de la misma, relleno y apisonado del 
fondo del hoyo, en su caso, para evitar 
asentamientos de la planta, relleno lateral y 
apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, formación 
de alcorque y primer riego, completamente 
ejecutado, por un oficial jardinero, con coste 17,91 
€/h y rendimiento 0,050 h/ud cada uno, y un peón 
de jardinería, con coste 15,26 €/h y rendimiento 
0,250 h/ud cada uno. Cornus alba de 40/60 cm de 
altura, en contenedor 1,80 €/ud, pastilla de abono 
retardado 0,40 €/ud, agua potable en obra 1,18 
€/m3 y 0,025 m3/ud. 
Siete euros con 
cincuenta y cuatro 
céntimos 
7,54 € 
0215 ud Plantación de Cornus sanguinea (Cornejo) de 
40/60 cm de altura, en contenedor, en hoyo de 
plantación realizado en terreno franco-arenoso, 
con forma de cubeta tronco-cónica de 
dimensiones de base inferior/base superior/altura 
de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales, 
incluido replanteo, presentación de la planta, 
retirada a acopio intermedio o extendido de la 
tierra existente según calidad de la misma, relleno 
y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para 
evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y 
apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, formación 
de alcorque y primer riego, completamente 
ejecutado, por un oficial jardinero, con coste 17,91 
€/h y rendimiento 0,050 h/ud cada uno, y un peón 
de jardinería, con coste 15,26 €/h y rendimiento 
0,250 h/ud cada uno. Cornus sanguinea (Cornejo) 
de 40/60 cm de altura, en contenedor 1,70 €/ud, 
pastilla de abono retardado 0,40 €/ud, agua 
potable en obra 1,18 €/m3 y 0,025 m3/ud. 
Siete euros con cuarenta 
y tres céntimos 
7,43 € 
  









0216 ud Plantación de Ligustrum vulgare (Aligustre Común) 
de 20/30 cm de altura, en cepellón, en hoyo de 
plantación realizado en terreno franco-arenoso, 
con forma de cubeta tronco-cónica de 
dimensiones de base inferior/base superior/altura 
de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales, 
incluido replanteo, presentación de la planta, 
retirada a acopio intermedio o extendido de la 
tierra existente según calidad de la misma, relleno 
y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para 
evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y 
apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, formación 
de alcorque y primer riego, completamente 
ejecutado, por un oficial jardinero, con coste 17,91 
€/h y rendimiento 0,050 h/ud cada uno, y un peón 
de jardinería, con coste 15,26 €/h y rendimiento 
0,250 h/ud cada uno. Ligustrum vulgare (Aligustre 
Común) de 20/30 cm de altura, en cepellón 1,95 
€/ud, pastilla de abono retardado 0,40 €/ud, agua 
potable en obra 1,18 €/m3 y 0,025 m3/ud. 
Siete euros con setenta  
céntimos 
7,70 € 
0217 ud Plantación de Rosa canina (Rosal silvestre) de 
25/30 cm de altura, en cepellón, en hoyo de 
plantación realizado en terreno franco-arenoso, 
con forma de cubeta tronco-cónica de 
dimensiones de base inferior/base superior/altura 
de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales, 
incluido replanteo, presentación de la planta, 
retirada a acopio intermedio o extendido de la 
tierra existente según calidad de la misma, relleno 
y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para 
evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y 
apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, formación 
de alcorque y primer riego, completamente 
ejecutado, por un oficial jardinero, con coste 17,91 
€/h y rendimiento 0,050 h/ud cada uno, y un peón 
de jardinería, con coste 15,26 €/h y rendimiento 
0,250 h/ud cada uno. Rosa canina (Rosal silvestre) 
de 25/30 cm de altura, en cepellón 1,95 €/ud, 
pastilla de abono retardado 0,40 €/ud, agua 
potable en obra 1,18 €/m3 y 0,025 m3/ud. 













0218 ud Plantación de Viburnum lantana de 20/30 cm de 
altura, en contenedor, en hoyo de plantación 
realizado en terreno franco-arenoso, con forma de 
cubeta tronco-cónica de dimensiones de base 
inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, 
abierto por medios manuales, incluido replanteo, 
presentación de la planta, retirada a acopio 
intermedio o extendido de la tierra existente 
según calidad de la misma, relleno y apisonado del 
fondo del hoyo, en su caso, para evitar 
asentamientos de la planta, relleno lateral y 
apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, formación 
de alcorque y primer riego, completamente 
ejecutado, por un oficial jardinero, con coste 17,91 
€/h y rendimiento 0,050 h/ud cada uno, y un peón 
de jardinería, con coste 15,26 €/h y rendimiento 
0,250 h/ud cada uno. Viburnum lantana de 20/30 
cm de altura, en contenedor 1,05 €/ud, pastilla de 
abono retardado 0,40 €/ud, agua potable en obra 
1,18 €/m3 y 0,025 m3/ud. 
Seis euros con setenta y 
dos céntimos 
6,72 € 
0219 ud Plantación de Viburnum opulus (Bola de Nieve) de 
20/30 cm de altura, en contenedor, en hoyo de 
plantación realizado en terreno franco-arenoso, 
con forma de cubeta tronco-cónica de 
dimensiones de base inferior/base superior/altura 
de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales, 
incluido replanteo, presentación de la planta, 
retirada a acopio intermedio o extendido de la 
tierra existente según calidad de la misma, relleno 
y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para 
evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y 
apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, formación 
de alcorque y primer riego, completamente 
ejecutado, por un oficial jardinero, con coste 17,91 
€/h y rendimiento 0,050 h/ud cada uno, y un peón 
de jardinería, con coste 15,26 €/h y rendimiento 
0,250 h/ud cada uno. Viburnum opulus (Bola de 
Nieve) de 20/30 cm de altura, en contenedor 1,40 
€/ud, pastilla de abono retardado 0,40 €/ud, agua 
potable en obra 1,18 €/m3 y 0,025 m3/ud. 













0220 ud Plantación de Cotoneaster franchetii de 30/40 cm, 
en contenedor, en hoyo de plantación realizado en 
terreno franco-arenoso, con forma de cubeta 
tronco-cónica de dimensiones de base 
inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, 
abierto por medios manuales, incluido replanteo, 
presentación de la planta, retirada a acopio 
intermedio o extendido de la tierra existente 
según calidad de la misma, relleno y apisonado del 
fondo del hoyo, en su caso, para evitar 
asentamientos de la planta, relleno lateral y 
apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, formación 
de alcorque y primer riego, completamente 
ejecutado, por un oficial jardinero, con coste 17,91 
€/h y rendimiento 0,050 h/ud cada uno, y un peón 
de jardinería, con coste 15,26 €/h y rendimiento 
0,250 h/ud cada uno. Cotoneaster franchetii de 
30/40 cm, en contenedor 2,35 €/ud, pastilla de 
abono retardado 0,40 €/ud, agua potable en obra 
1,18 €/m3 y 0,025 m3/ud. 
Ocho euros con trece 
céntimos 
8,13 € 
0221 ud Plantación de Viburnum tinus (Durillo) 30/40 cm, 
en contenedor, en hoyo de plantación realizado en 
terreno franco-arenoso, con forma de cubeta 
tronco-cónica de dimensiones de base 
inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, 
abierto por medios manuales, incluido replanteo, 
presentación de la planta, retirada a acopio 
intermedio o extendido de la tierra existente 
según calidad de la misma, relleno y apisonado del 
fondo del hoyo, en su caso, para evitar 
asentamientos de la planta, relleno lateral y 
apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, formación 
de alcorque y primer riego, completamente 
ejecutado, por un oficial jardinero, con coste 17,91 
€/h y rendimiento 0,050 h/ud cada uno, y un peón 
de jardinería, con coste 15,26 €/h y rendimiento 
0,250 h/ud cada uno. Viburnum tinus (Durillo) 
30/40 cm, en contenedor 2,85 €/ud, pastilla de 
abono retardado 0,40 €/ud, agua potable en obra 
1,18 €/m3 y 0,025 m3/ud. 
Ocho euros con sesenta 
y siete céntimos 
8,67 € 
  









0222 ud Plantación de Buddleia davidii "Mauve" (Arbusto 
de las mariposas malva) 15/20 cm, en contenedor, 
en hoyo de plantación realizado en terreno franco-
arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de 
dimensiones de base inferior/base superior/altura 
de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales, 
incluido replanteo, presentación de la planta, 
retirada a acopio intermedio o extendido de la 
tierra existente según calidad de la misma, relleno 
y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para 
evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y 
apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, formación 
de alcorque y primer riego, completamente 
ejecutado, por un oficial jardinero, con coste 17,91 
€/h y rendimiento 0,050 h/ud cada uno, y un peón 
de jardinería, con coste 15,26 €/h y rendimiento 
0,250 h/ud cada uno. Buddleia davidii "Mauve" 
(Arbusto de las mariposas malva) 15/20 cm, en 
contenedor 3,00 €/ud, pastilla de abono retardado 
0,40 €/ud, agua potable en obra 1,18 €/m3 y 0,025 
m3/ud. 
Ocho euros con ochenta 
y tres céntimos 
8,83 € 
0223 ud Plantación de Weigelia florida "Bristol Ruby" 
(Veigela "Bristol Ruby) 15/20 cm, en contenedor, 
en hoyo de plantación realizado en terreno franco-
arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de 
dimensiones de base inferior/base superior/altura 
de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales, 
incluido replanteo, presentación de la planta, 
retirada a acopio intermedio o extendido de la 
tierra existente según calidad de la misma, relleno 
y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para 
evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y 
apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, formación 
de alcorque y primer riego, completamente 
ejecutado, por un oficial jardinero, con coste 17,91 
€/h y rendimiento 0,050 h/ud cada uno, y un peón 
de jardinería, con coste 15,26 €/h y rendimiento 
0,250 h/ud cada uno. Weigelia florida "Bristol 
Ruby" (Veigela "Bristol Ruby) 15/20 cm, en 
contenedor 2,95 €/ud, pastilla de abono retardado 
0,40 €/ud, agua potable en obra 1,18 €/m3 y 0,025 
m3/ud. 
Ocho euros con setenta 
y ocho céntimos 
8,78 € 
  









0224 ud Plantación de Hypericum calycinum de 20/30 cm, 
en contenedor, en hoyo de plantación realizado en 
terreno franco-arenoso, con forma de cubeta 
tronco-cónica de dimensiones de base 
inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, 
abierto por medios manuales, incluido replanteo, 
presentación de la planta, retirada a acopio 
intermedio o extendido de la tierra existente 
según calidad de la misma, relleno y apisonado del 
fondo del hoyo, en su caso, para evitar 
asentamientos de la planta, relleno lateral y 
apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, formación 
de alcorque y primer riego, completamente 
ejecutado, por un oficial jardinero, con coste 17,91 
€/h y rendimiento 0,050 h/ud cada uno, y un peón 
de jardinería, con coste 15,26 €/h y rendimiento 
0,250 h/ud cada uno. Hypericum calycinum de 
20/30 cm, en contenedor 2,98 €/ud, pastilla de 
abono retardado 0,40 €/ud, agua potable en obra 
1,18 €/m3 y 0,025 m3/ud. 
Ocho euros con ochenta 
y un céntimos 
8,81 € 
0225 ud Plantación de Geranium Johnson Blue (Geranio 
vivaz "Johnson Blue"), en cepellón, en hoyo de 
plantación realizado en terreno franco-arenoso, 
con forma de cubeta tronco-cónica de 
dimensiones de base inferior/base superior/altura 
de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales, 
incluido replanteo, presentación de la planta, 
retirada a acopio intermedio o extendido de la 
tierra existente según calidad de la misma, relleno 
y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para 
evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y 
apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, formación 
de alcorque y primer riego, completamente 
ejecutado, por un oficial jardinero, con coste 17,91 
€/h y rendimiento 0,050 h/ud cada uno, y un peón 
de jardinería, con coste 15,26 €/h y rendimiento 
0,250 h/ud cada uno. Geranium Johnson Blue 
(Geranio vivaz "Johnson Blue"), en cepellón 2,50 
€/ud, pastilla de abono retardado 0,40 €/ud, agua 
potable en obra 1,18 €/m3 y 0,025 m3/ud. 













0226 ud Plantación de Cotoneaster horizontalis de 20/30 
cm de altura, en contenedor, en hoyo de 
plantación realizado en terreno franco-arenoso, 
con forma de cubeta tronco-cónica de 
dimensiones de base inferior/base superior/altura 
de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales, 
incluido replanteo, presentación de la planta, 
retirada a acopio intermedio o extendido de la 
tierra existente según calidad de la misma, relleno 
y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para 
evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y 
apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, formación 
de alcorque y primer riego, completamente 
ejecutado, por un oficial jardinero, con coste 17,91 
€/h y rendimiento 0,050 h/ud cada uno, y un peón 
de jardinería, con coste 15,26 €/h y rendimiento 
0,250 h/ud cada uno. Cotoneaster horizontalis de 
20/30 cm de altura, en contenedor 2,90 €/ud, 
pastilla de abono retardado 0,40 €/ud, agua 
potable en obra 1,18 €/m3 y 0,025 m3/ud. 
Ocho euros con setenta 
y dos céntimos 
8,72 € 
0227 ud Plantación de Symphoricarpos x chenaultii 
"Hancock" (Bolita de nieve roja "Hancock") de 
25/35 cm de altura, en cepellón, en hoyo de 
plantación realizado en terreno franco-arenoso, 
con forma de cubeta tronco-cónica de 
dimensiones de base inferior/base superior/altura 
de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales, 
incluido replanteo, presentación de la planta, 
retirada a acopio intermedio o extendido de la 
tierra existente según calidad de la misma, relleno 
y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para 
evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y 
apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, formación 
de alcorque y primer riego, completamente 
ejecutado, por un oficial jardinero, con coste 17,91 
€/h y rendimiento 0,050 h/ud cada uno, y un peón 
de jardinería, con coste 15,26 €/h y rendimiento 
0,250 h/ud cada uno. Symphoricarpos x chenaultii 
"Hancock" (Bolita de nieve roja "Hancock") de 
25/35 cm de altura, en cepellón 2,50 €/ud, pastilla 
de abono retardado 0,40 €/ud, agua potable en 
obra 1,18 €/m3 y 0,025 m3/ud. 













0228 ud Plantación de Thymus vulgaris (tomillo), en 
contenedor de 0,5 litros, en hoyo de plantación 
realizado en terreno franco-arenoso, con forma de 
cubeta tronco-cónica de dimensiones de base 
inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, 
abierto por medios manuales, incluido replanteo, 
presentación de la planta, retirada a acopio 
intermedio o extendido de la tierra existente 
según calidad de la misma, relleno y apisonado del 
fondo del hoyo, en su caso, para evitar 
asentamientos de la planta, relleno lateral y 
apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, formación 
de alcorque y primer riego, completamente 
ejecutado, por un oficial jardinero, con coste 17,91 
€/h y rendimiento 0,050 h/ud cada uno, y un peón 
de jardinería, con coste 15,26 €/h y rendimiento 
0,250 h/ud cada uno. Thymus vulgaris (tomillo), en 
contenedor de 0,5 litros 0,52 €/ud, pastilla de 
abono retardado 0,40 €/ud, agua potable en obra 
1,18 €/m3 y 0,025 m3/ud. 
Seis euros con quince 
céntimos 
6,15 € 
0229 ud Plantación de Geranium "Tiny Monster" (Geranio 
vivaz "Tiny Monster"), en cepellón, en hoyo de 
plantación realizado en terreno franco-arenoso, 
con forma de cubeta tronco-cónica de 
dimensiones de base inferior/base superior/altura 
de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales, 
incluido replanteo, presentación de la planta, 
retirada a acopio intermedio o extendido de la 
tierra existente según calidad de la misma, relleno 
y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para 
evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y 
apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, formación 
de alcorque y primer riego, completamente 
ejecutado, por un oficial jardinero, con coste 17,91 
€/h y rendimiento 0,050 h/ud cada uno, y un peón 
de jardinería, con coste 15,26 €/h y rendimiento 
0,250 h/ud cada uno. Geranium "Tiny Monster" 
(Geranio vivaz "Tiny Monster"), en cepellón 2,50 
€/ud, pastilla de abono retardado 0,40 €/ud, agua 
potable en obra 1,18 €/m3 y 0,025 m3/ud. 













0230 ud Plantación de Spiraea x bumalda carmín de 20/30 
cm de altura, en contenedor, en hoyo de 
plantación realizado en terreno franco-arenoso, 
con forma de cubeta tronco-cónica de 
dimensiones de base inferior/base superior/altura 
de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales, 
incluido replanteo, presentación de la planta, 
retirada a acopio intermedio o extendido de la 
tierra existente según calidad de la misma, relleno 
y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para 
evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y 
apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, formación 
de alcorque y primer riego, completamente 
ejecutado, por un oficial jardinero, con coste 17,91 
€/h y rendimiento 0,050 h/ud cada uno, y un peón 
de jardinería, con coste 15,26 €/h y rendimiento 
0,250 h/ud cada uno. Spiraea x bumalda carmín de 
20/30 cm de altura, en contenedor 1,80 €/ud, 
pastilla de abono retardado 0,40 €/ud, agua 
potable en obra 1,18 €/m3 y 0,025 m3/ud. 
Siete euros con 
cincuenta y cuatro 
céntimos 
7,54 € 
0231 ud Plantación de Geranium "Patricia" (Geranio vivaz 
"Patricia"), en cepellón, en hoyo de plantación 
realizado en terreno franco-arenoso, con forma de 
cubeta tronco-cónica de dimensiones de base 
inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, 
abierto por medios manuales, incluido replanteo, 
presentación de la planta, retirada a acopio 
intermedio o extendido de la tierra existente 
según calidad de la misma, relleno y apisonado del 
fondo del hoyo, en su caso, para evitar 
asentamientos de la planta, relleno lateral y 
apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, formación 
de alcorque y primer riego, completamente 
ejecutado, por un oficial jardinero, con coste 17,91 
€/h y rendimiento 0,050 h/ud cada uno, y un peón 
de jardinería, con coste 15,26 €/h y rendimiento 
0,250 h/ud cada uno. Geranium "Patricia" 
(Geranio vivaz "Patricia"), en cepellón 2,50 €/ud, 
pastilla de abono retardado 0,40 €/ud, agua 
potable en obra 1,18 €/m3 y 0,025 m3/ud. 













0232 ud Plantación de Mentha piperita (Menta), en 
contenedor de 0,5 litros, en hoyo de plantación 
realizado en terreno franco-arenoso, con forma de 
cubeta tronco-cónica de dimensiones de base 
inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, 
abierto por medios manuales, incluido replanteo, 
presentación de la planta, retirada a acopio 
intermedio o extendido de la tierra existente 
según calidad de la misma, relleno y apisonado del 
fondo del hoyo, en su caso, para evitar 
asentamientos de la planta, relleno lateral y 
apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, formación 
de alcorque y primer riego, completamente 
ejecutado, por un oficial jardinero, con coste 17,91 
€/h y rendimiento 0,050 h/ud cada uno, y un peón 
de jardinería, con coste 15,26 €/h y rendimiento 
0,250 h/ud cada uno. Mentha piperita (Menta), en 
contenedor de 0,5 litros 0,55 €/ud, pastilla de 
abono retardado 0,40 €/ud, agua potable en obra 
1,18 €/m3 y 0,025 m3/ud. 
Seis euros con dieciocho 
céntimos 
6,18 € 
0233 ud Plantación de Mentha spicata, en contenedor de 
0,5 litros, en hoyo de plantación realizado en 
terreno franco-arenoso, con forma de cubeta 
tronco-cónica de dimensiones de base 
inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, 
abierto por medios manuales, incluido replanteo, 
presentación de la planta, retirada a acopio 
intermedio o extendido de la tierra existente 
según calidad de la misma, relleno y apisonado del 
fondo del hoyo, en su caso, para evitar 
asentamientos de la planta, relleno lateral y 
apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, formación 
de alcorque y primer riego, completamente 
ejecutado, por un oficial jardinero, con coste 17,91 
€/h y rendimiento 0,050 h/ud cada uno, y un peón 
de jardinería, con coste 15,26 €/h y rendimiento 
0,250 h/ud cada uno. Mentha spicata, en 
contenedor de 0,5 litros 0,51 €/ud, pastilla de 
abono retardado 0,40 €/ud, agua potable en obra 
1,18 €/m3 y 0,025 m3/ud. 













0234 ud Plantación de Mentha suaveolens "Variegata" 
(Menta de prado), en cepellón, en hoyo de 
plantación realizado en terreno franco-arenoso, 
con forma de cubeta tronco-cónica de 
dimensiones de base inferior/base superior/altura 
de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales, 
incluido replanteo, presentación de la planta, 
retirada a acopio intermedio o extendido de la 
tierra existente según calidad de la misma, relleno 
y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para 
evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y 
apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, formación 
de alcorque y primer riego, completamente 
ejecutado, por un oficial jardinero, con coste 17,91 
€/h y rendimiento 0,050 h/ud cada uno, y un peón 
de jardinería, con coste 15,26 €/h y rendimiento 
0,250 h/ud cada uno. Mentha suaveolens 
"Variegata" (Menta de prado), en cepellón 1,95 
€/ud, pastilla de abono retardado 0,40 €/ud, agua 
potable en obra 1,18 €/m3 y 0,025 m3/ud. 
Siete euros con setenta  
céntimos 
7,70 € 
0235 ud Plantación de Thymus x citriodorus, en contenedor 
de 0,5 litros, en hoyo de plantación realizado en 
terreno franco-arenoso, con forma de cubeta 
tronco-cónica de dimensiones de base 
inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, 
abierto por medios manuales, incluido replanteo, 
presentación de la planta, retirada a acopio 
intermedio o extendido de la tierra existente 
según calidad de la misma, relleno y apisonado del 
fondo del hoyo, en su caso, para evitar 
asentamientos de la planta, relleno lateral y 
apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, formación 
de alcorque y primer riego, completamente 
ejecutado, por un oficial jardinero, con coste 17,91 
€/h y rendimiento 0,050 h/ud cada uno, y un peón 
de jardinería, con coste 15,26 €/h y rendimiento 
0,250 h/ud cada uno. Thymus x citriodorus, en 
contenedor de 0,5 litros 0,56 €/ud, pastilla de 
abono retardado 0,40 €/ud, agua potable en obra 
1,18 €/m3 y 0,025 m3/ud. 













0236 ud Plantación de Geranium x riversleaianum "Russell 
Prichard" (Geranio vivaz "Russell Prichard"), en 
cepellón, en hoyo de plantación realizado en 
terreno franco-arenoso, con forma de cubeta 
tronco-cónica de dimensiones de base 
inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, 
abierto por medios manuales, incluido replanteo, 
presentación de la planta, retirada a acopio 
intermedio o extendido de la tierra existente 
según calidad de la misma, relleno y apisonado del 
fondo del hoyo, en su caso, para evitar 
asentamientos de la planta, relleno lateral y 
apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, formación 
de alcorque y primer riego, completamente 
ejecutado, por un oficial jardinero, con coste 17,91 
€/h y rendimiento 0,050 h/ud cada uno, y un peón 
de jardinería, con coste 15,26 €/h y rendimiento 
0,250 h/ud cada uno. Geranium x riversleaianum 
"Russell Prichard" (Geranio vivaz "Russell 
Prichard"), en cepellón 2,50 €/ud, pastilla de 
abono retardado 0,40 €/ud, agua potable en obra 
1,18 €/m3 y 0,025 m3/ud. 
Ocho euros con 
veintinueve céntimos 
8,29 € 
0237 ud Plantación de Geranium "Sirak" (Geranio vivaz 
"Sirak"), en cepellón, en hoyo de plantación 
realizado en terreno franco-arenoso, con forma de 
cubeta tronco-cónica de dimensiones de base 
inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, 
abierto por medios manuales, incluido replanteo, 
presentación de la planta, retirada a acopio 
intermedio o extendido de la tierra existente 
según calidad de la misma, relleno y apisonado del 
fondo del hoyo, en su caso, para evitar 
asentamientos de la planta, relleno lateral y 
apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, formación 
de alcorque y primer riego, completamente 
ejecutado, por un oficial jardinero, con coste 17,91 
€/h y rendimiento 0,050 h/ud cada uno, y un peón 
de jardinería, con coste 15,26 €/h y rendimiento 
0,250 h/ud cada uno. Geranium "Sirak" (Geranio 
vivaz "Sirak"), en cepellón 2,50 €/ud, pastilla de 
abono retardado 0,40 €/ud, agua potable en obra 
1,18 €/m3 y 0,025 m3/ud. 













0238 ud Plantación de Geranium "Nimbus" (Geranio vivaz 
"Nimbus"), en cepellón, en hoyo de plantación 
realizado en terreno franco-arenoso, con forma de 
cubeta tronco-cónica de dimensiones de base 
inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, 
abierto por medios manuales, incluido replanteo, 
presentación de la planta, retirada a acopio 
intermedio o extendido de la tierra existente 
según calidad de la misma, relleno y apisonado del 
fondo del hoyo, en su caso, para evitar 
asentamientos de la planta, relleno lateral y 
apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, formación 
de alcorque y primer riego, completamente 
ejecutado, por un oficial jardinero, con coste 17,91 
€/h y rendimiento 0,050 h/ud cada uno, y un peón 
de jardinería, con coste 15,26 €/h y rendimiento 
0,250 h/ud cada uno. Geranium "Nimbus" 
(Geranio vivaz "Nimbus"), en cepellón 2,50 €/ud, 
pastilla de abono retardado 0,40 €/ud, agua 
potable en obra 1,18 €/m3 y 0,025 m3/ud. 
Ocho euros con 
veintinueve céntimos 
8,29 € 
0239 m Tubería de polietileno de 16 mm con goteros 
integrados, autoregulados y autolimpiantes, 
termosoldados en el interior de la pared a una 
equidistancia de 0,33 m, para un caudal de 2,2 l/h 
a una presión de 2,5 atm, i/p.p. de accesorios, 
medida la longitud en funcionamiento, situada en 
los parterres, por dos oficiales de 1ª de 
hidráulica/fontanería, con coste 17,01 €/h y 
rendimiento 0,030 h/m cada uno. Tubería de 16 
mm con goteros integrados cada 33 cm 87,03 
€/100 m, Accesorios y pequeños materiales para 
instalaciones hidráulica 0,43 €/m. 
Un euro con noventa y 
seis céntimos 
1,96 € 
0240 m Instalación de tubería de polietileno de baja 
densidad PE-32 en red de riego, de diámetro 
exterior 16 mm y presión nominal 6 atm, colocada 
en la pantalla visual, medida la longitud 
completamente instalada en obra, por un oficial 
de 1ª de hidráulica/fontanería, con coste 17,01 
€/h y rendimiento 0,027 h/m cada uno, y ayudante 
de hidráulica/fontanería con coste 16,13 €/h y 
rendimiento 0,027 h/m. Tubería de polietileno PE-
32 de 6 atm y diámetro de 16 mm 0,37 €/m. 
Un euro con treinta y 
siete céntimos 
1,37 € 
0241 ud Gotero autocompensante de 6 salidas, 4 de ellas 
abiertas, con un caudal por salida de 3,79 l/h, 
colocado sobre tubería de riego de la pantalla 
visual, y un tubo de distribución por salida de 1 m, 
medida la unidad de funcionamiento, por un 
ayudante de hidráulica/fontanería, con coste 
16,13 €/h y rendimiento 0,030 h/ud cada uno. 
Gotero autocompensante de 6 salidas con un 
caudal por salida de 3,79 l/h (XB-10-6) 6,28 €/ud, 
Tubo de distribución de 4-5,7 mm (DT-025-1000) 
0,16 €/m. 













0242 m2 Cubrición antihierba a base de corteza de pino 
extendida de forma manual, en capa uniforme de 
10 cm de espesor, sobre macizo existente, incluido 
riego de asentamiento, medida la superficie 
ejecutada en obra, por un oficial jardinero, con 
coste 17,91 €/h y rendimiento 0,010 h/m2 cada 
uno, y un peón de jardinería, con coste 15,26 €/h y 
rendimiento 0,050 h/m2 cada uno. Corteza de 
pino 20/30 mm seleccionada 27,88 €/m3 y 0,100 
m3/m2, agua potable en obra 1,18 €/m3 y 0,020 
m3/m2. 
Cuatro euros con seis 
céntimos 
4,06 € 
0243 ud Consola portátil para programación, transmisión y 
comprobación de datos, vía señal infrarroja o de 
radio, a un número ilimitado de cajas de conexión 
y módulos de control por radio TBOS o 
equivalente, con 3 programas independientes, 
tiempo de riego de 1 minuto a 12 horas y 8 
arranques por programa y día, suministrada para 
su utilización en redes de riego programado, 
medida la unidad suministrada en obra. Consola 
para programación de sistema TBOS universal 
371,21 €/ud. 
Cuatrocientos un euros 
con treinta y cinco 
céntimos 
401,35 € 
0244 ud Caja de conexión TBOS o equivalente, de baterías, 
de 3 programas independientes y una estación, 
para control de 1 solenoide por estación de tipo 
TBOS o equivalente, carcasa hermética y 
sumergible para colocación en arqueta, incluida 
limpieza, medida la unidad instalada en obra, por 
un oficial de 1ª de electricidad, con coste 17,72 
€/h y rendimiento 0,080 h/ud cada uno, y un 
ayudante de electricidad, con coste 16,13 €/h y 
rendimiento 0,080 h/ud cada uno. Caja de 
conexiones de sistema TBOS 126,90 €/ud. 
Ciento cuarenta euros 
con trece céntimos 
140,13 € 
0245 ud Dispositivo de corte de riego TBOS enterrado para 
evitar automáticamente un ciclo de riego 
innecesario por humedad, medida la unidad 
instalada en obra, por un oficial de 1ª de 
electricidad, con coste 17,72 €/h y rendimiento 
0,080 h/ud cada uno, y un ayudante de 
electricidad, con coste 16,13 €/h y rendimiento 
0,080 h/ud cada uno. Dispositivo de corte de riego 
TBOS 106,01 €/ud. 
Ciento diecisiete euros 










Capítulo III: Mobiliario e iluminación 




0301 ud Retirada de mobiliario por medios manuales, 
incluso traslado de material, por un peón 
especializado de construcción, con coste 16,00 
€/h y rendimiento 1,840 h/ud cada uno, un peón 
ordinario de construcción, con coste 15,79 €/h y 
rendimiento 1,840 h/ud cada uno, una pala 
cargadora neumática de 85 CV y 1,2 m3, con coste 
41,49€/h y rendimiento 0,027 h/ud cada una, y un 
camión basculante 4x4 de 14 toneladas, con coste 
37,69 €/h y rendimiento 0,114 h/ud cada uno. 
Sesenta y nueve euros 
con diez céntimos 
69,10 € 
0302 ud Retirada de kiosco por medios manuales, incluso 
traslado de material, por un peón especializado 
de construcción, con coste 16,00 €/h y 
rendimiento 4,600 h/ud cada uno, un peón 
ordinario de construcción, con coste 15,79 €/h y 
rendimiento 4,600 h/ud cada uno, una pala 
cargadora neumática de 85 CV y 1,2 m3, con coste 
41,49€/h y rendimiento 0,068 h/ud cada una, y un 
camión basculante 4x4 de 14 toneladas, con coste 
37,69 €/h y rendimiento 0,285 h/ud cada uno. 
Ciento setenta y dos 
euros con cuarenta y un 
céntimos 
172,41 € 
0303 ud Suministro y colocación de banco de madera 
nórdico con tratamiento protector para 
resistencia a la intemperie y contacto con el suelo, 
para zona de merendero, conforme EN-1176, 
incluido anclaje al terreno, según instrucciones del 
fabricante, y limpieza, medida la unidad instalada 
en obra, por dos oficiales de 1ª de construcción, 
con coste 18,40 €/h y rendimiento 0,300 h/ud 
cada uno, y tres peones ordinarios de 
construcción, con coste 15,79 €/h y rendimiento 
0,500 h/ud cada uno. Banco de madera nórdico 
(UM350) 249,29 €/ud. 
Doscientos ochenta y 
cuatro euros con cuatro 
céntimos 
284,04 € 
0304 ud Suministro y colocación de mesa de picnic con dos 
bancos adosados, tipo rústico, todo ello en una 
sola pieza, fabricada íntegramente en madera de 
pino Suecia, tratada en autoclave, medida la 
unidad colocada en obra, por un oficial de 1ª de 
construcción, con coste 18,40 €/h y rendimiento 
0,800 h/ud cada uno, y un peón ordinario de 
construcción, con coste 15,79 €/h y rendimiento 
1,000h/ud cada uno. Mesa picnic (VRM200) 
284,21 €/ud. 
Trescientos cuarenta 













0305 ud Suministro y colocación de papelera metálica y de 
madera tratada en autoclave, de 40 l de 
capacidad, recibida en dado de hormigón de 
0,20x0,20x0,20 m., totalmente instalada, incluida 
limpieza, medida la unidad colocada en obra, por 
un montador especializado, con coste 17,97 €/h y 
rendimiento 0,100 h/ud cada uno, tres ayudantes 
montadores especializado, con coste 16,23 €/h y 
rendimiento 0,300 h/ud cada uno, un oficial de 1ª 
de construcción, con coste 18,40 €/h y 
rendimiento 0,100 h/ud cada uno, y dos peones 
ordinarios de construcción, con coste 15,79 €/h y 
rendimiento 0,200 h/ud cada uno. Hormigón HM 
15 N/mm2 de resistencia característica, árido 
rodado tamaño 20 mm 79,26 €/m3 y 0,010 
m3/ud, papelera metálica-madera redonda Mad 
(PA642) 216,00 €/ud. 
Doscientos cuarenta y 
siete euros con un 
céntimo 
247,01 € 
0306 ud Suministro y colocación de kiosco adaptable para 
funciones de información, prensa..., base 
rectangular de estructura de acero, de 2,75x1,92 
m; estructura principal de perfiles de acero 
galvanizado y perfiles auxiliares de aluminio 
extrusionado, cubierta a 4 aguas de resina de 
poliéster, reforzada con fibra de vidrio; acristalado 
en frontal y laterales en la parte superior, zonas 
inferiores y traseras opacas, mostrador prismático 
en voladizo, zona opaca y acristaladas decoradas 
con cuarterones en relieve; mostrador perimetral 
de acero inoxidable y encimera de granito en 
frontal; instalación eléctrica de acometida para un 
contador y esquema unifilar adjunto, alumbrado 
interior con 2 pantallas empotradas en el falso 
techo con tubos fluorescentes, incluida limpieza, 
medida la unidad instalada en obra, por tres 
montadores especializados, con coste 17,97 €/h y 
rendimiento 102,900 h/ud cada uno, y tres 
ayudantes montadores especializados, con coste 
16,23 €/h y rendimiento 102,900 h/ud cada uno. 
Kiosco Brisa grande con portones (99185/01) 
17138,00 €/ud. 
Veintidós mil trescientos 
treinta y cuatro euros 
con cincuenta y cuatro 
céntimos 
22334,54 € 
0307 ud Cimentación para farola, de dimensiones 
50x50x70 cm, de hormigón en masa HM-20 
N/mm2, i/excavación necesaria y pernos de 
anclaje de 30 cm de longitud, medida la unidad 
ejecutada en obra, por un oficial de 2ª de 
construcción, con coste 17,28 €/h y rendimiento 
0,100 h/ud cada uno, y un peón ordinario de 
construcción, con coste 15,79 €/h y rendimiento 
0,100 h/ud cada uno. Pozo compactado 
manualmente 37,56 €/m3 y 0,250 m3/ud, 
hormigón central HM-20/P/40/I 72,65 €/m3 y 
0,175 m3/ud, perno de anclaje D=1,4 cm, L=30 cm 
1,43 €/perno y 4 pernos/ud. 
Treinta y tres euros con 
sesenta y seis céntimos 
33,66 € 
  









0308 ud Colocación de farola solar LED 50 SE-2. 
Compuesto una luminaria de 160 LED de 50 W, 
que equivale a 100 W de lámpara de VSAP, una 
batería AGM de 100 ciclos de carga y una columna 
de acero galvanizado anticorrosivo de 7 m de 
altura. Incluye sistema de variabilidad lumínica, 
sensor crepuscular, reloj astrológico, pantalla 
digital de lectura, calibración automática según 
carga, medida la unidad en funcionamiento, por 
dos oficiales de 1ª de electricidad, con coste 17,72 
€/h y rendimiento 0,800 h/ud cada uno, y dos 
ayudantes de electricidad, con coste 16,13 €/h y 
rendimiento 0,800 h/ud cada uno. Farola 
Supernova 50 SE-2 de 7 m 1490,00 €/ud. 
Mil seiscientos cuarenta 
euros con veintisiete 
céntimos 
1640,27 € 
0309 m2 Suministro y colocación de pérgola formada por: 
cinco postes de perfil redondo de acero 
galvanizado con inclusión de placas de anclaje al 
suelo, 6 largueros de madera de pino de Suecia de 
9x4,5 cm de sección, y dispuestos de forma 
aleatoria a lo largo de la cubierta, incluso 
tornillería zincada, excavación manual de hoyos, 
retacado de los postes con material granular y 
limpieza, medida la unidad instalada en obra, por 
cuatro montadores especializados, con coste 
17,97 €/h y rendimiento 0,417 h/m2 cada uno, 
cuatro ayudantes montadores especializados, con 
coste 16,23 €/h y rendimiento 0,417 h/m2 cada 
uno, un oficial de 1º de la construcción, con coste 
18,40 €/h y rendimiento 0,025 h/m2 cada uno, y 
un peón ordinario de construcción, con coste 
15,79 €/h y rendimiento 0,100 h/m2 cada uno. 
Hormigón HM 15 N/mm2 de consistencia plástica 
y árido rodado de 20 mm de tamaño máximo 
79,26 €/m3 y 0,010 m3/m2, y pérgola Ágora de 
madera de pino de Suecia y acero galvanizado 
313,00 €/m2. 
Trescientos cincuenta y 
seis euros con noventa  
céntimos 
356,90 € 
0310 ud Suministro y colocación de soporte aparca 
bicicletas para 7 unidades, de estructura de acero 
galvanizado en caliente de 346 mm de alto, de 
2,50 m de longitud, fijación mediante tornillos de 
expansión en cuatro pletinas de acero, instalación 
completa, incluida limpieza, medida la unidad 
instalada en obra, por dos oficiales de 1ª de la 
construcción, con coste 18,40 €/h y rendimiento 
1,500 h/ud cada uno, y dos peones ordinarios de 
construcción, con coste 15,79 €/h y rendimiento 
1,500 h/ud cada uno. Aparca bicicletas A de acero 
galvanizado para 7 unidades (APA01H) 185,00 
€/ud. 
Doscientos cincuenta y 
cinco euros con 










Capítulo IV: Seguridad y salud 




0401 ud Redacción del estudio de seguridad y salud 
laboral, con identificación de riesgos y valoración 
de materiales de prevención, recomendaciones, 
E.P.I.S., botiquines, para un estudio de un 
proyecto inferior a 450759,08 € (75 millones de 
pesetas). Estudio de seguridad y salud laboral es 
un 1,5% del presupuesto de ejecución material 
que es 22757,29 €. 
sesenta y nueve euros 




2.2.- Cuadro de precios nº 2 
Capítulo I: Caminos 
Código Unidad Descripción 
0101 m2 Desbroce y limpieza superficial de terreno, por medios mecánicos hasta una profundidad de 10 cm, sin 
carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, medida la superficie realmente 
trabajada, por un peón ordinario de construcción, con coste de 15,79 €/h y rendimiento de 0,006 h/m2 
cada uno, y una pala de cargado neumática de 85 CV con capacidad de 1,2 m3, con coste de 41,49 €/h y 
rendimiento de 0,012 h/m2 cada una. 
Mano de obra 0,10 €/m2 
Maquinaria 0,51 €/m2 
 
Total 0,61 €/m2 
 
Costes indirectos (6%) 0,04 €/m2 
 
C. E. M. 0,64 €/m2 
0102 m3 Relleno, extendido y apisonado hasta 5 cm de grosor de tierras de la propia obra, a cielo abierto, con 
pala cargadora, en tongadas de 20 cm de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% 
del producto normal, incluso regado y refino de taludes a mano, y con p. p. de medios auxiliares, 
medido el volumen ejecutado en obra, por un peón ordinario de construcción, con coste de 15,79 €/h y 
rendimiento de 0,080 h/m3 cada uno, una pala cargadora neumática de 60 CV con capacidad de 0,6 m3, 
con coste 31,50 €/h y rendimiento de 0,087 h/m3 cada una, un rodillo vibrante autopropulsado de 11 
toneladas, con coste 53,09 €/h y rendimiento de 0,010 h/m3 cada uno, y un camión cisterna de 10000 l, 
con coste 33,91 €/h y rendimiento de 0,022 h/m3cada uno. 
Mano de obra 1,29 €/m3 
Maquinaria 4,10 €/m3 
  Total 5,39 €/m3 
  Costes indirectos (6%) 0,32 €/m3 
  C. E. M. 5,71 €/m3 
  





Código Unidad Descripción 
0103 m3 Relleno, extendido y apisonado hasta 1 cm de grosor de garbancillo especial 18/20 mm, con pala 
cargadora, en tongadas de 20 cm de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del 
producto normal, incluso regado y refino de taludes a mano, y con p. p. de medios auxiliares, medido el 
volumen ejecutado en obra, por un peón ordinario de construcción, con coste de 15,79 €/h y 
rendimiento de 0,080 h/m3 cada uno, una pala cargadora neumática de 60 CV con capacidad de 0,6 m3, 
con coste 31,50 €/h y rendimiento de 0,087 h/m3cada una, un rodillo vibrante autopropulsado de 11 
toneladas, con coste 53,09 €/h y rendimiento de 0,010 h/m3 cada uno, y un camión cisterna de 10000 l, 
con coste 33,91 €/h y rendimiento de 0,022 h/m3 cada uno. Garbancillo especial 18/20 mm con 1 cm de 
espesor 14,36 €/T y 0,015 T/m3. 
Mano de obra 1,29 €/m3 
Maquinaria 4,10 €/m3 
Materiales 0,22 €/m3 
  Total 5,61 €/m3 
  Costes indirectos (6%) 0,34 €/m3 
  C. E. M. 5,94 €/m3 
0104 m Instalación de borde decorativo de polietileno Nidaborder PE o equivalente de color negro formado por 
placas de 1 m de longitud, 8 cm de espesor y 5 cm de altura, fijados al terreno con clavos negros de PE 
reciclado (disponibles en bolsas de 600 unidades), por cinco oficiales de 1ª de construcción, con coste 
de 18,40 €/h y rendimiento de 0,100 h/m cada uno, y cinco peones ordinarios de construcción, con 
coste de 15,79 €/h y rendimiento de 0,100 h/m cada uno. Nidaborder PE de 1 m 9,90 €. 
Mano de obra 3,49 €/m 
Materiales 10,10 €/m 
  Total 13,59 €/m 
  Costes indirectos (6%) 0,82 €/m 
  C. E. M. 14,40 €/m 
0105 m2 Suministro y colocación de placa (No hay sugerencias) 130 o equivalente, de peso específico vacía de 
1,35 kg/m2 y de 240 x 120 cm (2,88 m2), sobre terreno previamente preparado, incluidos puntos de 
solape y unión, medida la superficie colocada en obra, por un oficial de 1ª de construcción, con coste de 
18,40 €/h y rendimiento de 0,002 h/m2 cada uno, y dos peones ordinarios de construcción, coste de 
15,79 €/h y rendimiento de 0,004 h/m2 cada uno. Nidagravel 130 de 2,88 m2 56,45 €. 
Mano de obra 0,10 €/m2 
Materiales 57,58 €/m2 
  Total 57,68 €/m2 
  Costes indirectos (6%) 3,46 €/m2 
  C. E. M. 61,14 €/m2 
0106 m2 Playa de inertes para el camino de peatones, realizada con marmolina blanco macael, extendido encapa 
de 32 cm de espesor sobre superficie ya preparada, realizada por personal especializado bajo la 
dirección del maestro jardinero, con medios manuales, incluidos rasanteo, distribución del material, 
extendido y acabado final, limpieza y riego de asentamiento, medida la superficie ejecutada en obra, 
por cuatro oficiales jardineros, con coste 17,91 €/h y rendimiento de 0,188 h/m2 cada uno, cinco 
jardineros, con coste de 16,96 €/h y rendimiento de 0,235 h/m2 cada uno, y cinco peones de jardinería, 
con coste 15,26 €/h y rendimiento de 0,235 h/m2 cada uno. Marmolina blanco macael 0,14 €/kg y para 
un espesor de 32 cm 315 kg/m2. 
Mano de obra 11,16 €/m2 
Materiales 44,98 €/m2 
  Total 56,14 €/m2 
  Costes indirectos (6%) 3,37 €/m2 
  C. E. M. 59,51 €/m2 
  





Código Unidad Descripción 
0107 m2 Playa de inertes para el camino de bicicletas, realizada con marmolina roja alicante, extendido encapa 
de 32 cm de espesor sobre superficie ya preparada, realizada por personal especializado bajo la 
dirección del maestro jardinero, con medios manuales, incluidos rasanteo, distribución del material, 
extendido y acabado final, limpieza y riego de asentamiento, medida la superficie ejecutada en obra, 
por cuatro oficiales jardineros, con coste 17,91 €/h y rendimiento de 0,188 h/m2 cada uno, cinco 
jardineros, con coste de 16,96 €/h y rendimiento de 0,235 h/m2 cada uno, y cinco peones de jardinería, 
con coste 15,26 €/h y rendimiento de 0,235 h/m2 cada uno. Marmolina roja alicante 0,14 €/kg y para un 
espesor de 32 cm 315 kg/m2. 
Mano de obra 11,16 €/m2 
Materiales 44,98 €/m2 
  Total 56,14 €/m2 
  Costes indirectos (6%) 3,37 €/m2 
  C. E. M. 59,51 €/m2 
0108 m2 Playa de inertes para el circuito de bicicletas, realizada con marmolina negra, extendido encapa de 32 
cm de espesor sobre superficie ya preparada, realizada por personal especializado bajo la dirección del 
maestro jardinero, con medios manuales, incluidos rasanteo, distribución del material, extendido y 
acabado final, limpieza y riego de asentamiento, medida la superficie ejecutada en obra, por cuatro 
oficiales jardineros, con coste 17,91 €/h y rendimiento de 0,188 h/m2 cada uno, cinco jardineros, con 
coste de 16,96 €/h y rendimiento de 0,235 h/m2 cada uno, y cinco peones de jardinería, con coste 15,26 
€/h y rendimiento de 0,235 h/m2 cada uno. Marmolina negra 0,14 €/kg y para un espesor de 32 cm 315 
kg/m2. 
Mano de obra 11,16 €/m2 
Materiales 44,98 €/m2 
  Total 56,14 €/m2 
  Costes indirectos (6%) 3,37 €/m2 
  C. E. M. 59,51 €/m2 
0109 ud Suministro y colocación de estructura de madera de pino silvestre tratada en autoclave para resistencia 
al exterior en contacto con hormigón o tierra, acabado con barniz protector, tornillería galvanizada, 
embutida y protegida con tapón de seguridad, cimentación mediante zapata de hormigón o tacos 
expansivos, cuatro badenes con subida y bajada en espacio de 1 m cada uno, estructura de madera de 
1,5 m de ancho por 4 m de largo, superficie libre necesaria: 3,5x6 m, instalación completa, incluida 
limpieza, medida la unidad instalada en obra, por dos oficiales de 1ª de construcción, con coste 18,40 
€/h y rendimiento de 6,000 h/ud cada uno, y tres peones ordinario de construcción, con coste 15,79 €/h 
y rendimiento 9,000 h/ud cada uno. Badenes de madera tipo Olas (JOD-55D) 1458,35 €/ud. 
Mano de obra 257,56 €/ud 
Materiales 1487,52 €/ud 
  Total 1745,08 €/ud 
  Costes indirectos (6%) 104,70 €/ud 









Capítulo II: Vegetación 
Código Unidad Descripción 
0201 m2 Desbroce y limpieza superficial de terreno, por medios mecánicos hasta una profundidad de 10 cm, sin 
carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, medida la superficie realmente 
trabajada, por un peón ordinario de construcción, con coste de 15,79 €/h y rendimiento de 0,006 h/m2 
cada uno, y una pala de cargado neumática de 85 CV con capacidad de 1,2 m3, con coste de 41,49 €/h y 
rendimiento de 0,012 h/m2 cada una. 
Mano de obra 0,10 €/m2 
Maquinaria 0,51 €/m2 
 
Total 0,60 €/m2 
 
Costes indirectos (6%) 0,04 €/m2 
  C. E. M. 0,64 €/m2 
0202 m Excavación de zanja de 15 cm de ancho y 50 cm de profundidad, para alojamiento de conducciones en 
red de riego de zonas verdes, realizada mediante zanjadora hidráulica autopropulsada de 16 CV de 
potencia, i/tapado de la zanja a mano, medida la longitud ejecutada en obra, por un jardinero, con coste 
16,96 €/h y rendimiento 0,060 h/m cada uno, un peón de jardinería, con coste 15,26 €/h y rendimiento 
0,015 h/m cada uno, y una zanjadora hidráulica de 16 CV, con coste 25,89 €/h y rendimiento 0,060 h/m 
cada una. 
Mano de obra 1,27 €/m 
Maquinaria 1,58 €/m 
 
Total 2,86 €/m 
 
Costes indirectos (6%) 0,17 €/m 
  C. E. M. 3,03 €/m 
0203 m Instalación de tubería de polietileno de baja densidad PE-32 en red de riego desde kiosco hasta 
parterres y pantalla visual, de diámetro exterior 16 mm y presión nominal 6 atm, incluso elementos de 
unión valorados en un 10 % sobre el precio del tubo, colocada en el interior de zonas verdes, medida la 
longitud completamente instalada en obra, por dos oficiales de 1ª de hidráulica/fontanería, con coste 
17,01 €/h y rendimiento 0,067 h/m cada uno, y dos ayudantes de hidráulica/fontanería, con coste 16,13 
€/h y rendimiento 0,067 h/m cada uno. Tubería de polietileno PE-32 de 6 atmósferas y diámetro de 16 
mm 0,37 €/m, elementos de unión valorados en un 10 % del precio de la tubería. 
Mano de obra 2,26 €/m 
Materiales 0,42 €/m 
 
Total 2,68 €/m 
 
Costes indirectos (6%) 0,16 €/m 
  C. E. M. 2,84 €/m 
0204 m Instalación de tubería de polietileno de baja densidad PE-32 en red de riego desde toma principal hasta 
kiosco, de diámetro exterior 32 mm y presión nominal 10 atm, incluso piezas especiales y elementos de 
unión valorados en un 10 % sobre el precio del tubo, colocada en el interior de zonas verdes, medida la 
longitud completamente instalada en obra, por un oficial  de 1ª de hidráulica/fontanería, con coste 
17,01 €/h y rendimiento 0,067 h/m cada uno, y un ayudante de hidráulica/fontanería, con coste 16,13 
€/h y rendimiento 0,067 h/m cada uno. Tubería de polietileno PE-32 de 10 atmósferas y diámetro de 32 
mm 1,45 €/m, elementos de unión valorados en un 10 % del precio de la tubería. 
Mano de obra 2,26 €/m 
Materiales 1,63 €/m 
 
Total 3,89 €/m 
 
Costes indirectos (6%) 0,23 €/m 
  C. E. M. 4,13 €/m 
  





Código Unidad Descripción 
0205 ud Arqueta de plástico rectangular modelo VB-HDPE Estándar o equivalente, de dimensiones 50x36x31 cm 
para alojamiento de válvulas o accesorio de riego, con tapa de PEAD, incluido arreglo de tierras, 
completamente instalada, medida la unidad ejecutada en obra, por un oficial de 1ª de 
hidráulica/fontanería, con coste 17,01 €/h y rendimiento 0,150 h/ud cada uno, un ayudante de 
hidráulica/fontanería, con coste 16,13 €/h y rendimiento 0,150 h/ud cada uno, y un peón ordinario de 
construcción, con coste 15,79 €/h y rendimiento 0,060 h/ud cada uno. Arqueta PEAD rectangular 
50x36x31 cm con tapa PEAD 40,68 €/ud. 
Mano de obra 6,04 €/ud 
Materiales 41,49 €/ud 
 
Total 47,53 €/ud 
 
Costes indirectos (6%) 2,85 €/ud 
  C. E. M. 50,38 €/ud 
0206 ud Instalación de válvula reguladora de presión, de metal, de 1 1/4" de diámetro interior, de acción directa, 
i/juntas y accesorios, medida la unidad instalada en obra, por un oficial de 1ª de hidráulica/fontanería, 
con coste 17,01 €/h y rendimiento 0,260 h/ud cada uno, y un ayudante de hidráulica/fontanería, con 
coste 16,13 €/h y rendimiento 0,260 h/ud cada uno. Válvula reguladora de presión de metal de 1 1/4" 
88,55 €/ud. 
Mano de obra 8,79 €/ud 
Materiales 90,32 €/ud 
 
Total 99,11 €/ud 
 
Costes indirectos (6%) 5,95 €/ud 
  C. E. M. 105,06 €/ud 
0207 ud Electroválvula para montaje en línea, Serie LFV-075 o equivalente, con solenoide 9V, diseñada para 
sistemas de riego localizado y un caudal de 45,4/1136 l/h, fabricada en plástico, con conexión roscada a 
3/4"H, colocada en instalación de riego, medida la unidad instalada en obra, por un oficial de 1ª de 
hidráulica/fontanería, con coste 17,01 €/h y rendimiento 0,240 h/ud cada uno, un ayudante de 
hidráulica/fontanería, con coste 16,13 €/h y rendimiento 0,240 h/ud cada uno, y un oficial de 1ª de 
electricidad, con coste 17,72 €/h y rendimiento 0,080 h/ud cada uno. Electroválvula bajo caudal 3/4"H 
solenoide 9v (LFV-075-9V) 28,65 €/ud. 
Mano de obra 9,56 €/ud 
Materiales 29,22 €/ud 
 
Total 38,78 €/ud 
 
Costes indirectos (6%) 2,33 €/ud 
  C. E. M. 41,11 €/ud 
0208 m Borde de traviesas de madera tratada, de sección 22x16 cm y 1,20 m de longitud, formado por una 
traviesa en línea, colocada sobre suelo preparado, incluido excavación, sujeción y anclaje, medida la 
longitud ejecutada en obra, por tres peones especializados de construcción, con coste 16,00 €/h y 
rendimiento de 0,300 h/m cada uno. Traviesa madera tratada 22x16 cm y 1,20 m de longitud 14,00 
€/ud. 
Mano de obra 4,90 €/m 
Materiales 11,90 €/m 
 
Total 16,80 €/m 
 
Costes indirectos (6%) 1,01 €/m 
  C. E. M. 17,80 €/m 
  





Código Unidad Descripción 
0209 m3 Extendido manual de tierra vegetal suministrada a granel, en un radio máximo, desde el lugar de 
descarga, de <100 m, para formar una capa uniforme de espesor 10-25 cm, medido el volumen 
extendido, por un oficial jardinero, con coste 17,91 €/h y rendimiento 0,040 h/m3 cada uno, y tres 
peones de jardinería, con coste 15,26 €/h y rendimiento 0,480 h/m3 cada uno. Tierra vegetal cribada 
13,00 €/m3. 
Mano de obra 8,20 €/m3 
Materiales 13,26 €/m3 
 
Total 21,46 €/m3 
 
Costes indirectos (6%) 1,29 €/m3 
  C. E. M. 22,75 €/m3 
0210 ud Plantación de Chamaecyparis lawsoniana (Ciprés de Lawson) de 60/80 cm, en contenedor, en hoyo de 
plantación realizado en terreno franco-arenoso, de forma de cubeta tronco-cónica con unas 
dimensiones de base inferior/base superior/altura de 25x50x25 cm, abierto por medios manuales, 
incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra 
existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar 
asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de 
la propia excavación, formación de alcorque y primer riego y abonado con pastilla de abono retardado 
en el fondo del hoyo de la plantación (lenta liberación durante 7 a 8 meses), completamente ejecutado, 
por un oficial jardinero, con coste 17,91 €/h y rendimiento 0,050 h/ud cada uno, y un peón de 
jardinería, con coste 15,26 €/h y rendimiento 0,120 h/ud cada uno. Chamaecyparis lawsoniana (Ciprés 
de Lawson) de 60/80 cm, en contenedor 1,62 €/ud, pastilla de abono retardado 0,40 €/ud, agua potable 
en obra 1,18 €/m3 y 0,050 m3/ud. 
Mano de obra 2,78 €/ud 
Materiales 2,12 €/ud 
 
Total 4,90 €/ud 
 
Costes indirectos (6%) 0,29 €/ud 
  C. E. M. 5,20 €/ud 
0211 ud Plantación de Picea abies (Pícea de Noruega) de 20/30 cm, en cepellón, en hoyo de plantación realizado 
en terreno franco-arenoso, de forma de cubeta tronco-cónica con unas dimensiones de base 
inferior/base superior/altura de 25x50x25 cm, abierto por medios manuales, incluido replanteo, 
presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad 
de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, 
relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, 
formación de alcorque y primer riego y abonado con pastilla de abono retardado en el fondo del hoyo 
de la plantación (lenta liberación durante 7 a 8 meses), completamente ejecutado, por un oficial 
jardinero, con coste 17,91 €/h y rendimiento 0,050 h/ud cada uno, y un peón de jardinería, con coste 
15,26 €/h y rendimiento 0,120 h/ud cada uno. Picea abies (Pícea de Noruega) de 20/30 cm, en cepellón 
2,50 €/ud, pastilla de abono retardado 0,40 €/ud, agua potable en obra 1,18 €/m3 y 0,050 m3/ud. 
Mano de obra 2,78 €/ud 
Materiales 3,02 €/ud 
 
Total 5,80 €/ud 
 
Costes indirectos (6%) 0,35 €/ud 
  C. E. M. 6,15 €/ud 
  





Código Unidad Descripción 
0212 ud Plantación de Forsythia x intermedia de 30/40 cm de altura, en contenedor, en hoyo de plantación 
realizado en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base 
inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales, incluido replanteo, 
presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad 
de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, 
relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, 
formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado, por un oficial jardinero, con coste 
17,91 €/h y rendimiento 0,050 h/ud cada uno, y un peón de jardinería, con coste 15,26 €/h y 
rendimiento 0,250 h/ud cada uno. Forsythia x intermedia de 30/40 cm de altura, en contenedor 3,30 
€/ud, pastilla de abono retardado 0,40 €/ud, agua potable en obra 1,18 €/m3 y 0,025 m3/ud. 
Mano de obra 4,80 €/ud 
Materiales 3,83 €/ud 
 
Total 8,64 €/ud 
 
Costes indirectos (6%) 0,52 €/ud 
  C. E. M. 9,16 €/ud 
0213 ud Plantación de Spartium junceum 20/30 cm, en contenedor, en hoyo de plantación realizado en terreno 
franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base 
superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la 
planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, 
relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno 
lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, formación de 
alcorque y primer riego, completamente ejecutado, por un oficial jardinero, con coste 17,91 €/h y 
rendimiento 0,050 h/ud cada uno, y un peón de jardinería, con coste 15,26 €/h y rendimiento 0,250 
h/ud cada uno. Spartium junceum 20/30 cm, en contenedor 1,11 €/ud, pastilla de abono retardado 0,40 
€/ud, agua potable en obra 1,18 €/m3 y 0,025 m3/ud. 
Mano de obra 4,80 €/ud 
Materiales 1,60 €/ud 
 
Total 6,41 €/ud 
 
Costes indirectos (6%) 0,38 €/ud 
  C. E. M. 6,79 €/ud 
0214 ud Plantación de Cornus alba de 40/60 cm de altura, en contenedor, en hoyo de plantación realizado en 
terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base 
superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la 
planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, 
relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno 
lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, formación de 
alcorque y primer riego, completamente ejecutado, por un oficial jardinero, con coste 17,91 €/h y 
rendimiento 0,050 h/ud cada uno, y un peón de jardinería, con coste 15,26 €/h y rendimiento 0,250 
h/ud cada uno. Cornus alba de 40/60 cm de altura, en contenedor 1,80 €/ud, pastilla de abono 
retardado 0,40 €/ud, agua potable en obra 1,18 €/m3 y 0,025 m3/ud. 
Mano de obra 4,80 €/ud 
Materiales 2,30 €/ud 
 
Total 7,11 €/ud 
 
Costes indirectos (6%) 0,43 €/ud 
  C. E. M. 7,54 €/ud 
  





Código Unidad Descripción 
0215 ud Plantación de Cornus sanguinea (Cornejo) de 40/60 cm de altura, en contenedor, en hoyo de plantación 
realizado en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base 
inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales, incluido replanteo, 
presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad 
de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, 
relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, 
formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado, por un oficial jardinero, con coste 
17,91 €/h y rendimiento 0,050 h/ud cada uno, y un peón de jardinería, con coste 15,26 €/h y 
rendimiento 0,250 h/ud cada uno. Cornus sanguinea (Cornejo) de 40/60 cm de altura, en contenedor 
1,70 €/ud, pastilla de abono retardado 0,40 €/ud, agua potable en obra 1,18 €/m3 y 0,025 m3/ud. 
Mano de obra 4,80 €/ud 
Materiales 2,20 €/ud 
 
Total 7,01 €/ud 
 
Costes indirectos (6%) 0,42 €/ud 
  C. E. M. 7,43 €/ud 
0216 ud Plantación de Ligustrum vulgare (Aligustre Común) de 20/30 cm de altura, en cepellón, en hoyo de 
plantación realizado en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de 
base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales, incluido replanteo, 
presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad 
de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, 
relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, 
formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado, por un oficial jardinero, con coste 
17,91 €/h y rendimiento 0,050 h/ud cada uno, y un peón de jardinería, con coste 15,26 €/h y 
rendimiento 0,250 h/ud cada uno. Ligustrum vulgare (Aligustre Común) de 20/30 cm de altura, en 
cepellón 1,95 €/ud, pastilla de abono retardado 0,40 €/ud, agua potable en obra 1,18 €/m3 y 0,025 
m3/ud. 
Mano de obra 4,80 €/ud 
Materiales 2,46 €/ud 
 
Total 7,26 €/ud 
 
Costes indirectos (6%) 0,44 €/ud 
  C. E. M. 7,70 €/ud 
0217 ud Plantación de Rosa canina (Rosal silvestre) de 25/30 cm de altura, en cepellón, en hoyo de plantación 
realizado en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base 
inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales, incluido replanteo, 
presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad 
de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, 
relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, 
formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado, por un oficial jardinero, con coste 
17,91 €/h y rendimiento 0,050 h/ud cada uno, y un peón de jardinería, con coste 15,26 €/h y 
rendimiento 0,250 h/ud cada uno. Rosa canina (Rosal silvestre) de 25/30 cm de altura, en cepellón 1,95 
€/ud, pastilla de abono retardado 0,40 €/ud, agua potable en obra 1,18 €/m3 y 0,025 m3/ud. 
Mano de obra 4,80 €/ud 
Materiales 2,46 €/ud 
 
Total 7,26 €/ud 
 
Costes indirectos (6%) 0,44 €/ud 
  C. E. M. 7,70 €/ud 
  





Código Unidad Descripción 
0218 ud Plantación de Viburnum lantana de 20/30 cm de altura, en contenedor, en hoyo de plantación realizado 
en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base 
superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la 
planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, 
relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno 
lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, formación de 
alcorque y primer riego, completamente ejecutado, por un oficial jardinero, con coste 17,91 €/h y 
rendimiento 0,050 h/ud cada uno, y un peón de jardinería, con coste 15,26 €/h y rendimiento 0,250 
h/ud cada uno. Viburnum lantana de 20/30 cm de altura, en contenedor 1,05 €/ud, pastilla de abono 
retardado 0,40 €/ud, agua potable en obra 1,18 €/m3 y 0,025 m3/ud. 
Mano de obra 4,80 €/ud 
Materiales 1,54 €/ud 
 
Total 6,34 €/ud 
 
Costes indirectos (6%) 0,38 €/ud 
  C. E. M. 6,72 €/ud 
0219 ud Plantación de Viburnum opulus (Bola de Nieve) de 20/30 cm de altura, en contenedor, en hoyo de 
plantación realizado en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de 
base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales, incluido replanteo, 
presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad 
de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, 
relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, 
formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado, por un oficial jardinero, con coste 
17,91 €/h y rendimiento 0,050 h/ud cada uno, y un peón de jardinería, con coste 15,26 €/h y 
rendimiento 0,250 h/ud cada uno. Viburnum opulus (Bola de Nieve) de 20/30 cm de altura, en 
contenedor 1,40 €/ud, pastilla de abono retardado 0,40 €/ud, agua potable en obra 1,18 €/m3 y 0,025 
m3/ud. 
Mano de obra 4,80 €/ud 
Materiales 1,90 €/ud 
 
Total 6,70 €/ud 
 
Costes indirectos (6%) 0,40 €/ud 
  C. E. M. 7,10 €/ud 
0220 ud Plantación de Cotoneaster franchetii de 30/40 cm, en contenedor, en hoyo de plantación realizado en 
terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base 
superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la 
planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, 
relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno 
lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, formación de 
alcorque y primer riego, completamente ejecutado, por un oficial jardinero, con coste 17,91 €/h y 
rendimiento 0,050 h/ud cada uno, y un peón de jardinería, con coste 15,26 €/h y rendimiento 0,250 
h/ud cada uno. Cotoneaster franchetii de 30/40 cm, en contenedor 2,35 €/ud, pastilla de abono 
retardado 0,40 €/ud, agua potable en obra 1,18 €/m3 y 0,025 m3/ud. 
Mano de obra 4,80 €/ud 
Materiales 2,87 €/ud 
 
Total 7,67 €/ud 
 
Costes indirectos (6%) 0,46 €/ud 
  C. E. M. 8,13 €/ud 
  





Código Unidad Descripción 
0221 ud Plantación de Viburnum tinus (Durillo) 30/40 cm, en contenedor, en hoyo de plantación realizado en 
terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base 
superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la 
planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, 
relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno 
lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, formación de 
alcorque y primer riego, completamente ejecutado, por un oficial jardinero, con coste 17,91 €/h y 
rendimiento 0,050 h/ud cada uno, y un peón de jardinería, con coste 15,26 €/h y rendimiento 0,250 
h/ud cada uno. Viburnum tinus (Durillo) 30/40 cm, en contenedor 2,85 €/ud, pastilla de abono 
retardado 0,40 €/ud, agua potable en obra 1,18 €/m3 y 0,025 m3/ud. 
Mano de obra 4,80 €/ud 
Materiales 3,38 €/ud 
 
Total 8,18 €/ud 
 
Costes indirectos (6%) 0,49 €/ud 
  C. E. M. 8,67 €/ud 
0222 ud Plantación de Buddleia davidii "Mauve" (Arbusto de las mariposas malva) 15/20 cm, en contenedor, en 
hoyo de plantación realizado en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de 
dimensiones de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales, 
incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra 
existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar 
asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de 
la propia excavación, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado, por un oficial 
jardinero, con coste 17,91 €/h y rendimiento 0,050 h/ud cada uno, y un peón de jardinería, con coste 
15,26 €/h y rendimiento 0,250 h/ud cada uno. Buddleia davidii "Mauve" (Arbusto de las mariposas 
malva) 15/20 cm, en contenedor 3,00 €/ud, pastilla de abono retardado 0,40 €/ud, agua potable en 
obra 1,18 €/m3 y 0,025 m3/ud. 
Mano de obra 4,80 €/ud 
Materiales 3,53 €/ud 
 
Total 8,33 €/ud 
 
Costes indirectos (6%) 0,50 €/ud 
  C. E. M. 8,83 €/ud 
0223 ud Plantación de Weigelia florida "Bristol Ruby" (Veigela "Bristol Ruby) 15/20 cm, en contenedor, en hoyo 
de plantación realizado en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones 
de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales, incluido 
replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente 
según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar 
asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de 
la propia excavación, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado, por un oficial 
jardinero, con coste 17,91 €/h y rendimiento 0,050 h/ud cada uno, y un peón de jardinería, con coste 
15,26 €/h y rendimiento 0,250 h/ud cada uno. Weigelia florida "Bristol Ruby" (Veigela "Bristol Ruby) 
15/20 cm, en contenedor 2,95 €/ud, pastilla de abono retardado 0,40 €/ud, agua potable en obra 1,18 
€/m3 y 0,025 m3/ud. 
Mano de obra 4,80 €/ud 
Materiales 3,48 €/ud 
 
Total 8,28 €/ud 
 
Costes indirectos (6%) 0,50 €/ud 
  C. E. M. 8,78 €/ud 
  





Código Unidad Descripción 
0224 ud Plantación de Hypericum calycinum de 20/30 cm, en contenedor, en hoyo de plantación realizado en 
terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base 
superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la 
planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, 
relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno 
lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, formación de 
alcorque y primer riego, completamente ejecutado, por un oficial jardinero, con coste 17,91 €/h y 
rendimiento 0,050 h/ud cada uno, y un peón de jardinería, con coste 15,26 €/h y rendimiento 0,250 
h/ud cada uno. Hypericum calycinum de 20/30 cm, en contenedor 2,98 €/ud, pastilla de abono 
retardado 0,40 €/ud, agua potable en obra 1,18 €/m3 y 0,025 m3/ud. 
Mano de obra 4,80 €/ud 
Materiales 3,51 €/ud 
 
Total 8,31 €/ud 
 
Costes indirectos (6%) 0,50 €/ud 
  C. E. M. 8,81 €/ud 
0225 ud Plantación de Geranium Johnson Blue (Geranio vivaz "Johnson Blue"), en cepellón, en hoyo de 
plantación realizado en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de 
base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales, incluido replanteo, 
presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad 
de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, 
relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, 
formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado, por un oficial jardinero, con coste 
17,91 €/h y rendimiento 0,050 h/ud cada uno, y un peón de jardinería, con coste 15,26 €/h y 
rendimiento 0,250 h/ud cada uno. Geranium Johnson Blue (Geranio vivaz "Johnson Blue"), en cepellón 
2,50 €/ud, pastilla de abono retardado 0,40 €/ud, agua potable en obra 1,18 €/m3 y 0,025 m3/ud. 
Mano de obra 4,80 €/ud 
Materiales 3,02 €/ud 
 
Total 7,82 €/ud 
 
Costes indirectos (6%) 0,47 €/ud 
  C. E. M. 8,29 €/ud 
0226 ud Plantación de Cotoneaster horizontalis de 20/30 cm de altura, en contenedor, en hoyo de plantación 
realizado en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base 
inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales, incluido replanteo, 
presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad 
de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, 
relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, 
formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado, por un oficial jardinero, con coste 
17,91 €/h y rendimiento 0,050 h/ud cada uno, y un peón de jardinería, con coste 15,26 €/h y 
rendimiento 0,250 h/ud cada uno. Cotoneaster horizontalis de 20/30 cm de altura, en contenedor 2,90 
€/ud, pastilla de abono retardado 0,40 €/ud, agua potable en obra 1,18 €/m3 y 0,025 m3/ud. 
Mano de obra 4,80 €/ud 
Materiales 3,43 €/ud 
 
Total 8,23 €/ud 
 
Costes indirectos (6%) 0,49 €/ud 
  C. E. M. 8,72 €/ud 
  





Código Unidad Descripción 
0227 ud Plantación de Symphoricarpos x chenaultii "Hancock" (Bolita de nieve roja "Hancock") de 25/35 cm de 
altura, en cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta 
tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por 
medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o 
extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en 
su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de 
cabeza seleccionada de la propia excavación, formación de alcorque y primer riego, completamente 
ejecutado, por un oficial jardinero, con coste 17,91 €/h y rendimiento 0,050 h/ud cada uno, y un peón 
de jardinería, con coste 15,26 €/h y rendimiento 0,250 h/ud cada uno. Symphoricarpos x chenaultii 
"Hancock" (Bolita de nieve roja "Hancock") de 25/35 cm de altura, en cepellón 2,50 €/ud, pastilla de 
abono retardado 0,40 €/ud, agua potable en obra 1,18 €/m3 y 0,025 m3/ud. 
Mano de obra 4,80 €/ud 
Materiales 3,02 €/ud 
 
Total 7,82 €/ud 
 
Costes indirectos (6%) 0,47 €/ud 
  C. E. M. 8,29 €/ud 
0228 ud Plantación de Thymus vulgaris (tomillo), en contenedor de 0,5 litros, en hoyo de plantación realizado en 
terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base 
superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la 
planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, 
relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno 
lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, formación de 
alcorque y primer riego, completamente ejecutado, por un oficial jardinero, con coste 17,91 €/h y 
rendimiento 0,050 h/ud cada uno, y un peón de jardinería, con coste 15,26 €/h y rendimiento 0,250 
h/ud cada uno. Thymus vulgaris (tomillo), en contenedor de 0,5 litros 0,52 €/ud, pastilla de abono 
retardado 0,40 €/ud, agua potable en obra 1,18 €/m3 y 0,025 m3/ud. 
Mano de obra 4,80 €/ud 
Materiales 1,00 €/ud 
 
Total 5,80 €/ud 
 
Costes indirectos (6%) 0,35 €/ud 
  C. E. M. 6,15 €/ud 
0229 ud Plantación de Geranium "Tiny Monster" (Geranio vivaz "Tiny Monster"), en cepellón, en hoyo de 
plantación realizado en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de 
base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales, incluido replanteo, 
presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad 
de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, 
relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, 
formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado, por un oficial jardinero, con coste 
17,91 €/h y rendimiento 0,050 h/ud cada uno, y un peón de jardinería, con coste 15,26 €/h y 
rendimiento 0,250 h/ud cada uno. Geranium "Tiny Monster" (Geranio vivaz "Tiny Monster"), en 
cepellón 2,50 €/ud, pastilla de abono retardado 0,40 €/ud, agua potable en obra 1,18 €/m3 y 0,025 
m3/ud. 
Mano de obra 4,80 €/ud 
Materiales 3,02 €/ud 
 
Total 7,82 €/ud 
 
Costes indirectos (6%) 0,47 €/ud 
  C. E. M. 8,29 €/ud 
  





Código Unidad Descripción 
0230 ud Plantación de Spiraea x bumalda carmín de 20/30 cm de altura, en contenedor, en hoyo de plantación 
realizado en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base 
inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales, incluido replanteo, 
presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad 
de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, 
relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, 
formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado, por un oficial jardinero, con coste 
17,91 €/h y rendimiento 0,050 h/ud cada uno, y un peón de jardinería, con coste 15,26 €/h y 
rendimiento 0,250 h/ud cada uno. Spiraea x bumalda carmín de 20/30 cm de altura, en contenedor 1,80 
€/ud, pastilla de abono retardado 0,40 €/ud, agua potable en obra 1,18 €/m3 y 0,025 m3/ud. 
Mano de obra 4,80 €/ud 
Materiales 2,30 €/ud 
 
Total 7,11 €/ud 
 
Costes indirectos (6%) 0,43 €/ud 
  C. E. M. 7,54 €/ud 
0231 ud Plantación de Geranium "Patricia" (Geranio vivaz "Patricia"), en cepellón, en hoyo de plantación 
realizado en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base 
inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales, incluido replanteo, 
presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad 
de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, 
relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, 
formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado, por un oficial jardinero, con coste 
17,91 €/h y rendimiento 0,050 h/ud cada uno, y un peón de jardinería, con coste 15,26 €/h y 
rendimiento 0,250 h/ud cada uno. Geranium "Patricia" (Geranio vivaz "Patricia"), en cepellón 2,50 €/ud, 
pastilla de abono retardado 0,40 €/ud, agua potable en obra 1,18 €/m3 y 0,025 m3/ud. 
Mano de obra 4,80 €/ud 
Materiales 3,02 €/ud 
 
Total 7,82 €/ud 
 
Costes indirectos (6%) 0,47 €/ud 
  C. E. M. 8,29 €/ud 
0232 ud Plantación de Mentha piperita (Menta), en contenedor de 0,5 litros, en hoyo de plantación realizado en 
terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base 
superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la 
planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, 
relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno 
lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, formación de 
alcorque y primer riego, completamente ejecutado, por un oficial jardinero, con coste 17,91 €/h y 
rendimiento 0,050 h/ud cada uno, y un peón de jardinería, con coste 15,26 €/h y rendimiento 0,250 
h/ud cada uno. Mentha piperita (Menta), en contenedor de 0,5 litros 0,55 €/ud, pastilla de abono 
retardado 0,40 €/ud, agua potable en obra 1,18 €/m3 y 0,025 m3/ud. 
Mano de obra 4,80 €/ud 
Materiales 1,03 €/ud 
 
Total 5,83 €/ud 
 
Costes indirectos (6%) 0,35 €/ud 
  C. E. M. 6,18 €/ud 
  





Código Unidad Descripción 
0233 ud Plantación de Mentha spicata, en contenedor de 0,5 litros, en hoyo de plantación realizado en terreno 
franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base 
superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la 
planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, 
relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno 
lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, formación de 
alcorque y primer riego, completamente ejecutado, por un oficial jardinero, con coste 17,91 €/h y 
rendimiento 0,050 h/ud cada uno, y un peón de jardinería, con coste 15,26 €/h y rendimiento 0,250 
h/ud cada uno. Mentha spicata, en contenedor de 0,5 litros 0,51 €/ud, pastilla de abono retardado 0,40 
€/ud, agua potable en obra 1,18 €/m3 y 0,025 m3/ud. 
Mano de obra 4,80 €/ud 
Materiales 0,99 €/ud 
 
Total 5,79 €/ud 
 
Costes indirectos (6%) 0,35 €/ud 
  C. E. M. 6,14 €/ud 
0234 ud Plantación de Mentha suaveolens "Variegata" (Menta de prado), en cepellón, en hoyo de plantación 
realizado en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base 
inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales, incluido replanteo, 
presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad 
de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, 
relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, 
formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado, por un oficial jardinero, con coste 
17,91 €/h y rendimiento 0,050 h/ud cada uno, y un peón de jardinería, con coste 15,26 €/h y 
rendimiento 0,250 h/ud cada uno. Mentha suaveolens "Variegata" (Menta de prado), en cepellón 1,95 
€/ud, pastilla de abono retardado 0,40 €/ud, agua potable en obra 1,18 €/m3 y 0,025 m3/ud. 
Mano de obra 4,80 €/ud 
Materiales 2,46 €/ud 
 
Total 7,26 €/ud 
 
Costes indirectos (6%) 0,44 €/ud 
  C. E. M. 7,70 €/ud 
0235 ud Plantación de Thymus x citriodorus, en contenedor de 0,5 litros, en hoyo de plantación realizado en 
terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base 
superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la 
planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, 
relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno 
lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, formación de 
alcorque y primer riego, completamente ejecutado, por un oficial jardinero, con coste 17,91 €/h y 
rendimiento 0,050 h/ud cada uno, y un peón de jardinería, con coste 15,26 €/h y rendimiento 0,250 
h/ud cada uno. Thymus x citriodorus, en contenedor de 0,5 litros 0,56 €/ud, pastilla de abono retardado 
0,40 €/ud, agua potable en obra 1,18 €/m3 y 0,025 m3/ud. 
Mano de obra 4,80 €/ud 
Materiales 1,04 €/ud 
 
Total 5,84 €/ud 
 
Costes indirectos (6%) 0,35 €/ud 
  C. E. M. 6,19 €/ud 
  





Código Unidad Descripción 
0236 ud Plantación de Geranium x riversleaianum "Russell Prichard" (Geranio vivaz "Russell Prichard"), en 
cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-
cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios 
manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la 
tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para 
evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado, 
por un oficial jardinero, con coste 17,91 €/h y rendimiento 0,050 h/ud cada uno, y un peón de 
jardinería, con coste 15,26 €/h y rendimiento 0,250 h/ud cada uno. Geranium x riversleaianum "Russell 
Prichard" (Geranio vivaz "Russell Prichard"), en cepellón 2,50 €/ud, pastilla de abono retardado 0,40 
€/ud, agua potable en obra 1,18 €/m3 y 0,025 m3/ud. 
Mano de obra 4,80 €/ud 
Materiales 3,02 €/ud 
 
Total 7,82 €/ud 
 
Costes indirectos (6%) 0,47 €/ud 
  C. E. M. 8,29 €/ud 
0237 ud Plantación de Geranium "Sirak" (Geranio vivaz "Sirak"), en cepellón, en hoyo de plantación realizado en 
terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base 
superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la 
planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, 
relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno 
lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, formación de 
alcorque y primer riego, completamente ejecutado, por un oficial jardinero, con coste 17,91 €/h y 
rendimiento 0,050 h/ud cada uno, y un peón de jardinería, con coste 15,26 €/h y rendimiento 0,250 
h/ud cada uno. Geranium "Sirak" (Geranio vivaz "Sirak"), en cepellón 2,50 €/ud, pastilla de abono 
retardado 0,40 €/ud, agua potable en obra 1,18 €/m3 y 0,025 m3/ud. 
Mano de obra 4,80 €/ud 
Materiales 3,02 €/ud 
 
Total 7,82 €/ud 
 
Costes indirectos (6%) 0,47 €/ud 
  C. E. M. 8,29 €/ud 
0238 ud Plantación de Geranium "Nimbus" (Geranio vivaz "Nimbus"), en cepellón, en hoyo de plantación 
realizado en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base 
inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales, incluido replanteo, 
presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad 
de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, 
relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, 
formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado, por un oficial jardinero, con coste 
17,91 €/h y rendimiento 0,050 h/ud cada uno, y un peón de jardinería, con coste 15,26 €/h y 
rendimiento 0,250 h/ud cada uno. Geranium "Nimbus" (Geranio vivaz "Nimbus"), en cepellón 2,50 €/ud, 
pastilla de abono retardado 0,40 €/ud, agua potable en obra 1,18 €/m3 y 0,025 m3/ud. 
Mano de obra 4,80 €/ud 
Materiales 3,02 €/ud 
 
Total 7,82 €/ud 
 
Costes indirectos (6%) 0,47 €/ud 
  C. E. M. 8,29 €/ud 
  





Código Unidad Descripción 
0239 m Tubería de polietileno de 16 mm con goteros integrados, autoregulados y autolimpiantes, 
termosoldados en el interior de la pared a una equidistancia de 0,33 m, para un caudal de 2,2 l/h a una 
presión de 2,5 atm, i/p.p. de accesorios, medida la longitud en funcionamiento, situada en los parterres, 
por dos oficiales de 1ª de hidráulica/fontanería, con coste 17,01 €/h y rendimiento 0,030 h/m cada uno. 
Tubería de 16 mm con goteros integrados cada 33 cm 87,03 €/100 m, Accesorios y pequeños materiales 
para instalaciones hidráulica 0,43 €/m. 
Mano de obra 0,52 €/m 
Materiales 1,33 €/m 
 
Total 1,85 €/m 
 
Costes indirectos (6%) 0,11 €/m 
  C. E. M. 1,96 €/m 
0240 m Instalación de tubería de polietileno de baja densidad PE-32 en red de riego, de diámetro exterior 16 
mm y presión nominal 6 atm, colocada en la pantalla visual, medida la longitud completamente 
instalada en obra, por un oficial de 1ª de hidráulica/fontanería, con coste 17,01 €/h y rendimiento 0,027 
h/m cada uno, y ayudante de hidráulica/fontanería con coste 16,13 €/h y rendimiento 0,027 h/m. 
Tubería de polietileno PE-32 de 6 atm y diámetro de 16 mm 0,37 €/m. 
Mano de obra 0,91 €/m 
Materiales 0,38 €/m 
 
Total 1,29 €/m 
 
Costes indirectos (6%) 0,08 €/m 
  C. E. M. 1,37 €/m 
0241 ud Gotero autocompensante de 6 salidas, 4 de ellas abiertas, con un caudal por salida de 3,79 l/h, colocado 
sobre tubería de riego de la pantalla visual, y un tubo de distribución por salida de 1 m, medida la 
unidad de funcionamiento, por un ayudante de hidráulica/fontanería, con coste 16,13 €/h y 
rendimiento 0,030 h/ud cada uno. Gotero autocompensante de 6 salidas con un caudal por salida de 
3,79 l/h (XB-10-6) 6,28 €/ud, Tubo de distribución de 4-5,7 mm (DT-025-1000) 0,16 €/m. 
Mano de obra 0,49 €/ud 
Materiales 7,06 €/ud 
 
Total 7,55 €/ud 
 
Costes indirectos (6%) 0,45 €/ud 
  C. E. M. 8,01 €/ud 
0242 m2 Cubrición antihierba a base de corteza de pino extendida de forma manual, en capa uniforme de 10 cm 
de espesor, sobre macizo existente, incluido riego de asentamiento, medida la superficie ejecutada en 
obra, por un oficial jardinero, con coste 17,91 €/h y rendimiento 0,010 h/m2 cada uno, y un peón de 
jardinería, con coste 15,26 €/h y rendimiento 0,050 h/m2 cada uno. Corteza de pino 20/30 mm 
seleccionada 27,88 €/m3 y 0,100 m3/m2, agua potable en obra 1,18 €/m3 y 0,020 m3/m2. 
Mano de obra 0,96 €/m2 
Materiales 2,87 €/m2 
 
Total 3,83 €/m2 
 
Costes indirectos (6%) 0,23 €/m2 
  C. E. M. 4,06 €/m2 
0243 ud Consola portátil para programación, transmisión y comprobación de datos, vía señal infrarroja o de 
radio, a un número ilimitado de cajas de conexión y módulos de control por radio TBOS o equivalente, 
con 3 programas independientes, tiempo de riego de 1 minuto a 12 horas y 8 arranques por programa y 
día, suministrada para su utilización en redes de riego programado, medida la unidad suministrada en 
obra. Consola para programación de sistema TBOS universal 371,21 €/ud. 
Materiales 378,63 €/ud 
 
Total 378,63 €/ud 
 
Costes indirectos (6%) 22,72 €/ud 
  C. E. M. 401,35 €/ud 
  





Código Unidad Descripción 
0244 ud Caja de conexión TBOS o equivalente, de baterías, de 3 programas independientes y una estación, para 
control de 1 solenoide por estación de tipo TBOS o equivalente, carcasa hermética y sumergible para 
colocación en arqueta, incluida limpieza, medida la unidad instalada en obra, por un oficial de 1ª de 
electricidad, con coste 17,72 €/h y rendimiento 0,080 h/ud cada uno, y un ayudante de electricidad, con 
coste 16,13 €/h y rendimiento 0,080 h/ud cada uno. Caja de conexiones de sistema TBOS 126,90 €/ud. 
Mano de obra 2,76 €/ud 
Materiales 129,44 €/ud 
 
Total 132,20 €/ud 
 
Costes indirectos (6%) 7,93 €/ud 
  C. E. M. 140,13 €/ud 
0245 ud Dispositivo de corte de riego TBOS enterrado para evitar automáticamente un ciclo de riego innecesario 
por humedad, medida la unidad instalada en obra, por un oficial de 1ª de electricidad, con coste 17,72 
€/h y rendimiento 0,080 h/ud cada uno, y un ayudante de electricidad, con coste 16,13 €/h y 
rendimiento 0,080 h/ud cada uno. Dispositivo de corte de riego TBOS 106,01 €/ud. 
Mano de obra 2,76 €/ud 
Materiales 108,13 €/ud 
 
Total 110,89 €/ud 
 
Costes indirectos (6%) 6,65 €/ud 
  C. E. M. 117,55 €/ud 
 
 
Capítulo III: Mobiliario e iluminación 
Código Unidad Descripción 
0301 ud Retirada de mobiliario por medios manuales, incluso traslado de material, por un peón especializado de 
construcción, con coste 16,00 €/h y rendimiento 1,840 h/ud cada uno, un peón ordinario de 
construcción, con coste 15,79 €/h y rendimiento 1,840 h/ud cada uno, una pala cargadora neumática de 
85 CV y 1,2 m3, con coste 41,49€/h y rendimiento 0,027 h/ud cada una, y un camión basculante 4x4 de 
14 toneladas, con coste 37,69 €/h y rendimiento 0,114 h/ud cada uno. 
Mano de obra 59,66 €/ud 
Maquinaria 5,53 €/ud 
 
Total 65,19 €/ud 
 
Costes indirectos (6%) 3,91 €/ud 
  C. E. M. 69,10 €/ud 
0302 ud Retirada de kiosco por medios manuales, incluso traslado de material, por un peón especializado de 
construcción, con coste 16,00 €/h y rendimiento 4,600 h/ud cada uno, un peón ordinario de 
construcción, con coste 15,79 €/h y rendimiento 4,600 h/ud cada uno, una pala cargadora neumática de 
85 CV y 1,2 m3, con coste 41,49€/h y rendimiento 0,068 h/ud cada una, y un camión basculante 4x4 de 
14 toneladas, con coste 37,69 €/h y rendimiento 0,285 h/ud cada uno. 
Mano de obra 149,16 €/ud 
Maquinaria 13,50 €/ud 
 
Total 162,65 €/ud 
 
Costes indirectos (6%) 9,76 €/ud 
  C. E. M. 172,41 €/ud 
  





Código Unidad Descripción 
0303 ud Suministro y colocación de banco de madera nórdico con tratamiento protector para resistencia a la 
intemperie y contacto con el suelo, para zona de merendero, conforme EN-1176, incluido anclaje al 
terreno, según instrucciones del fabricante, y limpieza, medida la unidad instalada en obra, por dos 
oficiales de 1ª de construcción, con coste 18,40 €/h y rendimiento 0,300 h/ud cada uno, y tres peones 
ordinarios de construcción, con coste 15,79 €/h y rendimiento 0,500 h/ud cada uno. Banco de madera 
nórdico (UM350) 249,29 €/ud. 
Mano de obra 13,68 €/ud 
Materiales 254,28 €/ud 
 
Total 267,96 €/ud 
 
Costes indirectos (6%) 16,08 €/ud 
  C. E. M. 284,04 €/ud 
0304 ud Suministro y colocación de mesa de picnic con dos bancos adosados, tipo rústico, todo ello en una sola 
pieza, fabricada íntegramente en madera de pino Suecia, tratada en autoclave, medida la unidad 
colocada en obra, por un oficial de 1ª de construcción, con coste 18,40 €/h y rendimiento 0,800 h/ud 
cada uno, y un peón ordinario de construcción, con coste 15,79 €/h y rendimiento 1,000h/ud cada uno. 
Mesa picnic (VRM200) 284,21 €/ud. 
Mano de obra 31,12 €/ud 
Materiales 289,89 €/ud 
 
Total 321,01 €/ud 
 
Costes indirectos (6%) 19,26 €/ud 
  C. E. M. 340,28 €/ud 
0305 ud Suministro y colocación de papelera metálica y de madera tratada en autoclave, de 40 l de capacidad, 
recibida en dado de hormigón de 0,20x0,20x0,20 m., totalmente instalada, incluida limpieza, medida la 
unidad colocada en obra, por un montador especializado, con coste 17,97 €/h y rendimiento 0,100 h/ud 
cada uno, tres ayudantes montadores especializado, con coste 16,23 €/h y rendimiento 0,300 h/ud cada 
uno, un oficial de 1ª de construcción, con coste 18,40 €/h y rendimiento 0,100 h/ud cada uno, y dos 
peones ordinarios de construcción, con coste 15,79 €/h y rendimiento 0,200 h/ud cada uno. Hormigón 
HM 15 N/mm2 de resistencia característica, árido rodado tamaño 20 mm 79,26 €/m3 y 0,010 m3/ud, 
papelera metálica-madera redonda Mad (PA642) 216,00 €/ud. 
Mano de obra 11,90 €/ud 
Materiales 221,13 €/ud 
 
Total 233,03 €/ud 
 
Costes indirectos (6%) 13,98 €/ud 
  C. E. M. 247,01 €/ud 
0306 ud Suministro y colocación de kiosco adaptable para funciones de información, prensa..., base rectangular 
de estructura de acero, de 2,75x1,92 m; estructura principal de perfiles de acero galvanizado y perfiles 
auxiliares de aluminio extrusionado, cubierta a 4 aguas de resina de poliéster, reforzada con fibra de 
vidrio; acristalado en frontal y laterales en la parte superior, zonas inferiores y traseras opacas, 
mostrador prismático en voladizo, zona opaca y acristaladas decoradas con cuarterones en relieve; 
mostrador perimetral de acero inoxidable y encimera de granito en frontal; instalación eléctrica de 
acometida para un contador y esquema unifilar adjunto, alumbrado interior con 2 pantallas empotradas 
en el falso techo con tubos fluorescentes, incluida limpieza, medida la unidad instalada en obra, por tres 
montadores especializados, con coste 17,97 €/h y rendimiento 102,900 h/ud cada uno, y tres ayudantes 
montadores especializados, con coste 16,23 €/h y rendimiento 102,900 h/ud cada uno. Kiosco Brisa 
grande con portones (99185/01) 17138,00 €/ud. 
Mano de obra 3589,56 €/ud 
Materiales 17480,76 €/ud 
 
Total 21070,32 €/ud 
 
Costes indirectos (6%) 1264,22 €/ud 
  C. E. M. 22334,54 €/ud 
  





Código Unidad Descripción 
0307 ud Cimentación para farola, de dimensiones 50x50x70 cm, de hormigón en masa HM-20 N/mm2, 
i/excavación necesaria y pernos de anclaje de 30 cm de longitud, medida la unidad ejecutada en obra, 
por un oficial de 2ª de construcción, con coste 17,28 €/h y rendimiento 0,100 h/ud cada uno, y un peón 
ordinario de construcción, con coste 15,79 €/h y rendimiento 0,100 h/ud cada uno. Pozo compactado 
manualmente 37,56 €/m3 y 0,250 m3/ud, hormigón central HM-20/P/40/I 72,65 €/m3 y 0,175 m3/ud, 
perno de anclaje D=1,4 cm, L=30 cm 1,43 €/perno y 4 pernos/ud. 
Mano de obra 3,37 €/ud 
Materiales 28,38 €/ud 
 
Total 31,75 €/ud 
 
Costes indirectos (6%) 1,91 €/ud 
  C. E. M. 33,66 €/ud 
0308 ud Colocación de farola solar LED 50 SE-2. Compuesto una luminaria de 160 LED de 50 W, que equivale a 
100 W de lámpara de VSAP, una batería AGM de 100 ciclos de carga y una columna de acero 
galvanizado anticorrosivo de 7 m de altura. Incluye sistema de variabilidad lumínica, sensor crepuscular, 
reloj astrológico, pantalla digital de lectura, calibración automática según carga, medida la unidad en 
funcionamiento, por dos oficiales de 1ª de electricidad, con coste 17,72 €/h y rendimiento 0,800 h/ud 
cada uno, y dos ayudantes de electricidad, con coste 16,13 €/h y rendimiento 0,800 h/ud cada uno. 
Farola Supernova 50 SE-2 de 7 m 1490,00 €/ud. 
Mano de obra 27,62 €/ud 
Materiales 1519,80 €/ud 
 
Total 1547,42 €/ud 
 
Costes indirectos (6%) 92,85 €/ud 
  C. E. M. 1640,27 €/ud 
0309 m2 Suministro y colocación de pérgola formada por: cinco postes de perfil redondo de acero galvanizado 
con inclusión de placas de anclaje al suelo, 6 largueros de madera de pino de Suecia de 9x4,5 cm de 
sección, y dispuestos de forma aleatoria a lo largo de la cubierta, incluso tornillería zincada, excavación 
manual de hoyos, retacado de los postes con material granular y limpieza, medida la unidad instalada en 
obra, por cuatro montadores especializados, con coste 17,97 €/h y rendimiento 0,417 h/m2 cada uno, 
cuatro ayudantes montadores especializados, con coste 16,23 €/h y rendimiento 0,417 h/m2 cada uno, 
un oficial de 1º de la construcción, con coste 18,40 €/h y rendimiento 0,025 h/m2 cada uno, y un peón 
ordinario de construcción, con coste 15,79 €/h y rendimiento 0,100 h/m2 cada uno. Hormigón HM 15 
N/mm2 de consistencia plástica y árido rodado de 20 mm de tamaño máximo 79,26 €/m3 y 0,010 
m3/m2, y pérgola Ágora de madera de pino de Suecia y acero galvanizado 313,00 €/m2. 
Mano de obra 16,63 €/m2 
Materiales 320,07 €/m2 
 
Total 336,69 €/m2 
 
Costes indirectos (6%) 20,20 €/m2 
  C. E. M. 356,90 €/m2 
0310 ud Suministro y colocación de soporte aparca bicicletas para 7 unidades, de estructura de acero 
galvanizado en caliente de 346 mm de alto, de 2,50 m de longitud, fijación mediante tornillos de 
expansión en cuatro pletinas de acero, instalación completa, incluida limpieza, medida la unidad 
instalada en obra, por dos oficiales de 1ª de la construcción, con coste 18,40 €/h y rendimiento 1,500 
h/ud cada uno, y dos peones ordinarios de construcción, con coste 15,79 €/h y rendimiento 1,500 h/ud 
cada uno. Aparca bicicletas A de acero galvanizado para 7 unidades (APA01H) 185,00 €/ud. 
Mano de obra 52,31 €/ud 
Materiales 188,70 €/ud 
 
Total 241,01 €/ud 
 
Costes indirectos (6%) 14,46 €/ud 
  C. E. M. 255,47 €/ud 
 
 





Capítulo IV: Seguridad y salud 
Código Unidad Descripción 
0401 ud Redacción del estudio de seguridad y salud laboral, con identificación de riesgos y valoración de 
materiales de prevención, recomendaciones, E.P.I.S., botiquines, para un estudio de un proyecto 
inferior a 450759,08 € (75 millones de pesetas). Estudio de seguridad y salud laboral es un 1,5% del 
presupuesto de ejecución material que es 22757,29 €. 
Materiales 11541,33 €/ud 
 
Total 11541,33 €/ud 
 
Costes indirectos (6%) 692,48 €/ud 





3.1.- Presupuestos parciales 
Capítulo I: Caminos 
Código Unidad Descripción Precio unitario Mediciones Precio 
0101 m2 Desbroce y limpieza superficial de terreno, 
por medios mecánicos hasta una profundidad 
de 10 cm, sin carga ni transporte al vertedero 
y con p.p. de medios auxiliares, medida la 
superficie realmente trabajada, por un peón 
ordinario de construcción, con coste de 15,79 
€/h y rendimiento de 0,006 h/m2 cada uno, y 
una pala de cargado neumática de 85 CV con 
capacidad de 1,2 m3, con coste de 41,49 €/h y 
rendimiento de 0,012 h/m2 cada una. 
0,64 €/m2 4115,73 m2 
2653,13 € 
0102 m3 Relleno, extendido y apisonado hasta 5 cm de 
grosor de tierras de la propia obra, a cielo 
abierto, con pala cargadora, en tongadas de 
20 cm de espesor, hasta conseguir un grado 
de compactación del 95% del producto 
normal, incluso regado y refino de taludes a 
mano, y con p. p. de medios auxiliares, 
medido el volumen ejecutado en obra, por un 
peón ordinario de construcción, con coste de 
15,79 €/h y rendimiento de 0,080 h/m3 cada 
uno, una pala cargadora neumática de 60 CV 
con capacidad de 0,6 m3, con coste 31,50 €/h 
y rendimiento de 0,087 h/m3 cada una, un 
rodillo vibrante autopropulsado de 11 
toneladas, con coste 53,09 €/h y rendimiento 
de 0,010 h/m3 cada uno, y un camión cisterna 
de 10000 l, con coste 33,91 €/h y rendimiento 
de 0,022 h/m3cada uno. 
5,71 €/m3 823,15 m3 
4699,67 € 
  





Código Unidad Descripción Precio unitario Mediciones Precio 
0103 m3 Relleno, extendido y apisonado hasta 1 cm de 
grosor de garbancillo especial 18/20 mm, con 
pala cargadora, en tongadas de 20 cm de 
espesor, hasta conseguir un grado de 
compactación del 95% del producto normal, 
incluso regado y refino de taludes a mano, y 
con p. p. de medios auxiliares, medido el 
volumen ejecutado en obra, por un peón 
ordinario de construcción, con coste de 15,79 
€/h y rendimiento de 0,080 h/m3 cada uno, 
una pala cargadora neumática de 60 CV con 
capacidad de 0,6 m3, con coste 31,50 €/h y 
rendimiento de 0,087 h/m3cada una, un 
rodillo vibrante autopropulsado de 11 
toneladas, con coste 53,09 €/h y rendimiento 
de 0,010 h/m3 cada uno, y un camión cisterna 
de 10000 l, con coste 33,91 €/h y rendimiento 
de 0,022 h/m3 cada uno. Garbancillo especial 
18/20 mm con 1 cm de espesor 14,36 €/T y 
0,015 T/m3. 
5,94 €/m3 41,16 m3 
244,57 € 
0104 m Instalación de borde decorativo de polietileno 
Nidaborder PE o equivalente de color negro 
formado por placas de 1 m de longitud, 8 cm 
de espesor y 5 cm de altura, fijados al terreno 
con clavos negros de PE reciclado (disponibles 
en bolsas de 600 unidades), por cinco oficiales 
de 1ª de construcción, con coste de 18,40 €/h 
y rendimiento de 0,100 h/m cada uno, y cinco 
peones ordinarios de construcción, con coste 
de 15,79 €/h y rendimiento de 0,100 h/m 
cada uno. Nidaborder PE de 1 m 9,90 €. 
14,40 €/m 3983,45 m 
57363,75 € 
0105 m2 Suministro y colocación de placa (No hay 
sugerencias) 130 o equivalente, de peso 
específico vacía de 1,35 kg/m2 y de 240 x 120 
cm (2,88 m2), sobre terreno previamente 
preparado, incluidos puntos de solape y 
unión, medida la superficie colocada en obra, 
por un oficial de 1ª de construcción, con coste 
de 18,40 €/h y rendimiento de 0,002 h/m2 
cada uno, y dos peones ordinarios de 
construcción, coste de 15,79 €/h y 
rendimiento de 0,004 h/m2 cada uno. 
Nidagravel 130 de 2,88 m2 56,45 €. 
61,14 €/m2 4115,73 m2 
251642,94 € 
0106 m2 Playa de inertes para el camino de peatones, 
realizada con marmolina blanco macael, 
extendido encapa de 32 cm de espesor sobre 
superficie ya preparada, realizada por 
personal especializado bajo la dirección del 
maestro jardinero, con medios manuales, 
incluidos rasanteo, distribución del material, 
extendido y acabado final, limpieza y riego de 
asentamiento, medida la superficie ejecutada 
en obra, por cuatro oficiales jardineros, con 
coste 17,91 €/h y rendimiento de 0,188 h/m2 
cada uno, cinco jardineros, con coste de 16,96 
€/h y rendimiento de 0,235 h/m2 cada uno, y 
cinco peones de jardinería, con coste 15,26 
€/h y rendimiento de 0,235 h/m2 cada uno. 
Marmolina blanco macael 0,14 €/kg y para un 
espesor de 32 cm 315 kg/m2. 
59,51 €/m2 2114,64 m2 
125837,81 € 
  





Código Unidad Descripción Precio unitario Mediciones Precio 
0107 m2 Playa de inertes para el camino de bicicletas, 
realizada con marmolina roja alicante, 
extendido encapa de 32 cm de espesor sobre 
superficie ya preparada, realizada por 
personal especializado bajo la dirección del 
maestro jardinero, con medios manuales, 
incluidos rasanteo, distribución del material, 
extendido y acabado final, limpieza y riego de 
asentamiento, medida la superficie ejecutada 
en obra, por cuatro oficiales jardineros, con 
coste 17,91 €/h y rendimiento de 0,188 h/m2 
cada uno, cinco jardineros, con coste de 16,96 
€/h y rendimiento de 0,235 h/m2 cada uno, y 
cinco peones de jardinería, con coste 15,26 
€/h y rendimiento de 0,235 h/m2 cada uno. 
Marmolina roja alicante 0,14 €/kg y para un 
espesor de 32 cm 315 kg/m2. 
59,51 €/m2 1652,11 m2 
98313,51 € 
0108 m2 Playa de inertes para el circuito de bicicletas, 
realizada con marmolina negra, extendido 
encapa de 32 cm de espesor sobre superficie 
ya preparada, realizada por personal 
especializado bajo la dirección del maestro 
jardinero, con medios manuales, incluidos 
rasanteo, distribución del material, extendido 
y acabado final, limpieza y riego de 
asentamiento, medida la superficie ejecutada 
en obra, por cuatro oficiales jardineros, con 
coste 17,91 €/h y rendimiento de 0,188 h/m2 
cada uno, cinco jardineros, con coste de 16,96 
€/h y rendimiento de 0,235 h/m2 cada uno, y 
cinco peones de jardinería, con coste 15,26 
€/h y rendimiento de 0,235 h/m2 cada uno. 
Marmolina negra 0,14 €/kg y para un espesor 
de 32 cm 315 kg/m2. 
59,51 €/m2 356,98 m2 
21243,05 € 
0109 ud Suministro y colocación de estructura de 
madera de pino silvestre tratada en autoclave 
para resistencia al exterior en contacto con 
hormigón o tierra, acabado con barniz 
protector, tornillería galvanizada, embutida y 
protegida con tapón de seguridad, 
cimentación mediante zapata de hormigón o 
tacos expansivos, cuatro badenes con subida 
y bajada en espacio de 1 m cada uno, 
estructura de madera de 1,5 m de ancho por 
4 m de largo, superficie libre necesaria: 3,5x6 
m, instalación completa, incluida limpieza, 
medida la unidad instalada en obra, por dos 
oficiales de 1ª de construcción, con coste 
18,40 €/h y rendimiento de 6,000 h/ud cada 
uno, y tres peones ordinario de construcción, 
con coste 15,79 €/h y rendimiento 9,000 h/ud 
cada uno. Badenes de madera tipo Olas (JOD-
55D) 1458,35 €/ud. 









Capítulo II: Vegetación 
Código Unidad Descripción Precio unitario Mediciones Precio 
0201 m2 Desbroce y limpieza superficial de terreno, por 
medios mecánicos hasta una profundidad de 
10 cm, sin carga ni transporte al vertedero y 
con p.p. de medios auxiliares, medida la 
superficie realmente trabajada, por un peón 
ordinario de construcción, con coste de 15,79 
€/h y rendimiento de 0,006 h/m2 cada uno, y 
una pala de cargado neumática de 85 CV con 
capacidad de 1,2 m3, con coste de 41,49 €/h y 
rendimiento de 0,012 h/m2 cada una. 
0,64 €/m2 252,79 m2 
161,97 € 
0202 m Excavación de zanja de 15 cm de ancho y 50 cm 
de profundidad, para alojamiento de 
conducciones en red de riego de zonas verdes, 
realizada mediante zanjadora hidráulica 
autopropulsada de 16 CV de potencia, i/tapado 
de la zanja a mano, medida la longitud 
ejecutada en obra, por un jardinero, con coste 
16,96 €/h y rendimiento 0,060 h/m cada uno, 
un peón de jardinería, con coste 15,26 €/h y 
rendimiento 0,015 h/m cada uno, y una 
zanjadora hidráulica de 16 CV, con coste 25,89 
€/h y rendimiento 0,060 h/m cada una. 
3,03 €/m 420,75 m 
1273,71 € 
0203 m Instalación de tubería de polietileno de baja 
densidad PE-32 en red de riego desde kiosco 
hasta parterres y pantalla visual, de diámetro 
exterior 16 mm y presión nominal 6 atm, 
incluso elementos de unión valorados en un 10 
% sobre el precio del tubo, colocada en el 
interior de zonas verdes, medida la longitud 
completamente instalada en obra, por dos 
oficiales de 1ª de hidráulica/fontanería, con 
coste 17,01 €/h y rendimiento 0,067 h/m cada 
uno, y dos ayudantes de hidráulica/fontanería, 
con coste 16,13 €/h y rendimiento 0,067 h/m 
cada uno. Tubería de polietileno PE-32 de 6 
atmósferas y diámetro de 16 mm 0,37 €/m, 
elementos de unión valorados en un 10 % del 
precio de la tubería. 
2,84 €/m 450,51 m 
1279,78 € 
0204 m Instalación de tubería de polietileno de baja 
densidad PE-32 en red de riego desde toma 
principal hasta kiosco, de diámetro exterior 32 
mm y presión nominal 10 atm, incluso piezas 
especiales y elementos de unión valorados en 
un 10 % sobre el precio del tubo, colocada en 
el interior de zonas verdes, medida la longitud 
completamente instalada en obra, por un 
oficial  de 1ª de hidráulica/fontanería, con 
coste 17,01 €/h y rendimiento 0,067 h/m cada 
uno, y un ayudante de hidráulica/fontanería, 
con coste 16,13 €/h y rendimiento 0,067 h/m 
cada uno. Tubería de polietileno PE-32 de 10 
atmósferas y diámetro de 32 mm 1,45 €/m, 
elementos de unión valorados en un 10 % del 
precio de la tubería. 
4,13 €/m 10,63 m 
43,83 € 
  





Código Unidad Descripción Precio unitario Mediciones Precio 
0205 ud Arqueta de plástico rectangular modelo VB-
HDPE Estándar o equivalente, de dimensiones 
50x36x31 cm para alojamiento de válvulas o 
accesorio de riego, con tapa de PEAD, incluido 
arreglo de tierras, completamente instalada, 
medida la unidad ejecutada en obra, por un 
oficial de 1ª de hidráulica/fontanería, con coste 
17,01 €/h y rendimiento 0,150 h/ud cada uno, 
un ayudante de hidráulica/fontanería, con 
coste 16,13 €/h y rendimiento 0,150 h/ud cada 
uno, y un peón ordinario de construcción, con 
coste 15,79 €/h y rendimiento 0,060 h/ud cada 
uno. Arqueta PEAD rectangular 50x36x31 cm 
con tapa PEAD 40,68 €/ud. 
50,38 €/ud 1,00 ud 
50,38 € 
0206 ud Instalación de válvula reguladora de presión, 
de metal, de 1 1/4" de diámetro interior, de 
acción directa, i/juntas y accesorios, medida la 
unidad instalada en obra, por un oficial de 1ª 
de hidráulica/fontanería, con coste 17,01 €/h y 
rendimiento 0,260 h/ud cada uno, y un 
ayudante de hidráulica/fontanería, con coste 
16,13 €/h y rendimiento 0,260 h/ud cada uno. 
Válvula reguladora de presión de metal de 1 
1/4" 88,55 €/ud. 
105,06 €/ud 2,00 ud 
210,11 € 
0207 ud Electroválvula para montaje en línea, Serie LFV-
075 o equivalente, con solenoide 9V, diseñada 
para sistemas de riego localizado y un caudal 
de 45,4/1136 l/h, fabricada en plástico, con 
conexión roscada a 3/4"H, colocada en 
instalación de riego, medida la unidad 
instalada en obra, por un oficial de 1ª de 
hidráulica/fontanería, con coste 17,01 €/h y 
rendimiento 0,240 h/ud cada uno, un ayudante 
de hidráulica/fontanería, con coste 16,13 €/h y 
rendimiento 0,240 h/ud cada uno, y un oficial 
de 1ª de electricidad, con coste 17,72 €/h y 
rendimiento 0,080 h/ud cada uno. 
Electroválvula bajo caudal 3/4"H solenoide 9v 
(LFV-075-9V) 28,65 €/ud. 
41,11 €/ud 3,00 ud 
123,33 € 
0208 m Borde de traviesas de madera tratada, de 
sección 22x16 cm y 1,20 m de longitud, 
formado por una traviesa en línea, colocada 
sobre suelo preparado, incluido excavación, 
sujeción y anclaje, medida la longitud 
ejecutada en obra, por tres peones 
especializados de construcción, con coste 
16,00 €/h y rendimiento de 0,300 h/m cada 
uno. Traviesa madera tratada 22x16 cm y 1,20 
m de longitud 14,00 €/ud. 
17,80 €/m 180,71 m 
3217,34 € 
0209 m3 Extendido manual de tierra vegetal 
suministrada a granel, en un radio máximo, 
desde el lugar de descarga, de <100 m, para 
formar una capa uniforme de espesor 10-25 
cm, medido el volumen extendido, por un 
oficial jardinero, con coste 17,91 €/h y 
rendimiento 0,040 h/m3 cada uno, y tres 
peones de jardinería, con coste 15,26 €/h y 
rendimiento 0,480 h/m3 cada uno. Tierra 
vegetal cribada 13,00 €/m3. 
22,75 €/m3 63,20 m3 
1437,74 € 
  





Código Unidad Descripción Precio unitario Mediciones Precio 
0210 ud Plantación de Chamaecyparis lawsoniana 
(Ciprés de Lawson) de 60/80 cm, en 
contenedor, en hoyo de plantación realizado 
en terreno franco-arenoso, de forma de cubeta 
tronco-cónica con unas dimensiones de base 
inferior/base superior/altura de 25x50x25 cm, 
abierto por medios manuales, incluido 
replanteo, presentación de la planta, retirada a 
acopio intermedio o extendido de la tierra 
existente según calidad de la misma, relleno y 
apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para 
evitar asentamientos de la planta, relleno 
lateral y apisonado moderado con tierra de 
cabeza seleccionada de la propia excavación, 
formación de alcorque y primer riego y 
abonado con pastilla de abono retardado en el 
fondo del hoyo de la plantación (lenta 
liberación durante 7 a 8 meses), 
completamente ejecutado, por un oficial 
jardinero, con coste 17,91 €/h y rendimiento 
0,050 h/ud cada uno, y un peón de jardinería, 
con coste 15,26 €/h y rendimiento 0,120 h/ud 
cada uno. Chamaecyparis lawsoniana (Ciprés 
de Lawson) de 60/80 cm, en contenedor 1,62 
€/ud, pastilla de abono retardado 0,40 €/ud, 
agua potable en obra 1,18 €/m3 y 0,050 
m3/ud. 
5,20 €/ud 14,00 ud 
72,74 € 
0211 ud Plantación de Picea abies (Pícea de Noruega) 
de 20/30 cm, en cepellón, en hoyo de 
plantación realizado en terreno franco-
arenoso, de forma de cubeta tronco-cónica con 
unas dimensiones de base inferior/base 
superior/altura de 25x50x25 cm, abierto por 
medios manuales, incluido replanteo, 
presentación de la planta, retirada a acopio 
intermedio o extendido de la tierra existente 
según calidad de la misma, relleno y apisonado 
del fondo del hoyo, en su caso, para evitar 
asentamientos de la planta, relleno lateral y 
apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, 
formación de alcorque y primer riego y 
abonado con pastilla de abono retardado en el 
fondo del hoyo de la plantación (lenta 
liberación durante 7 a 8 meses), 
completamente ejecutado, por un oficial 
jardinero, con coste 17,91 €/h y rendimiento 
0,050 h/ud cada uno, y un peón de jardinería, 
con coste 15,26 €/h y rendimiento 0,120 h/ud 
cada uno. Picea abies (Pícea de Noruega) de 
20/30 cm, en cepellón 2,50 €/ud, pastilla de 
abono retardado 0,40 €/ud, agua potable en 
obra 1,18 €/m3 y 0,050 m3/ud. 
6,15 €/ud 16,00 ud 
98,36 € 
  





Código Unidad Descripción Precio unitario Mediciones Precio 
0212 ud Plantación de Forsythia x intermedia de 30/40 
cm de altura, en contenedor, en hoyo de 
plantación realizado en terreno franco-
arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de 
dimensiones de base inferior/base 
superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por 
medios manuales, incluido replanteo, 
presentación de la planta, retirada a acopio 
intermedio o extendido de la tierra existente 
según calidad de la misma, relleno y apisonado 
del fondo del hoyo, en su caso, para evitar 
asentamientos de la planta, relleno lateral y 
apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, 
formación de alcorque y primer riego, 
completamente ejecutado, por un oficial 
jardinero, con coste 17,91 €/h y rendimiento 
0,050 h/ud cada uno, y un peón de jardinería, 
con coste 15,26 €/h y rendimiento 0,250 h/ud 
cada uno. Forsythia x intermedia de 30/40 cm 
de altura, en contenedor 3,30 €/ud, pastilla de 
abono retardado 0,40 €/ud, agua potable en 
obra 1,18 €/m3 y 0,025 m3/ud. 
9,16 €/ud 12,00 ud 
109,89 € 
0213 ud Plantación de Spartium junceum 20/30 cm, en 
contenedor, en hoyo de plantación realizado 
en terreno franco-arenoso, con forma de 
cubeta tronco-cónica de dimensiones de base 
inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, 
abierto por medios manuales, incluido 
replanteo, presentación de la planta, retirada a 
acopio intermedio o extendido de la tierra 
existente según calidad de la misma, relleno y 
apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para 
evitar asentamientos de la planta, relleno 
lateral y apisonado moderado con tierra de 
cabeza seleccionada de la propia excavación, 
formación de alcorque y primer riego, 
completamente ejecutado, por un oficial 
jardinero, con coste 17,91 €/h y rendimiento 
0,050 h/ud cada uno, y un peón de jardinería, 
con coste 15,26 €/h y rendimiento 0,250 h/ud 
cada uno. Spartium junceum 20/30 cm, en 
contenedor 1,11 €/ud, pastilla de abono 
retardado 0,40 €/ud, agua potable en obra 
1,18 €/m3 y 0,025 m3/ud. 
6,79 €/ud 12,00 ud 
81,47 € 
  





Código Unidad Descripción Precio unitario Mediciones Precio 
0214 ud Plantación de Cornus alba de 40/60 cm de 
altura, en contenedor, en hoyo de plantación 
realizado en terreno franco-arenoso, con 
forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones 
de base inferior/base superior/altura de 
30x60x30 cm, abierto por medios manuales, 
incluido replanteo, presentación de la planta, 
retirada a acopio intermedio o extendido de la 
tierra existente según calidad de la misma, 
relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su 
caso, para evitar asentamientos de la planta, 
relleno lateral y apisonado moderado con 
tierra de cabeza seleccionada de la propia 
excavación, formación de alcorque y primer 
riego, completamente ejecutado, por un oficial 
jardinero, con coste 17,91 €/h y rendimiento 
0,050 h/ud cada uno, y un peón de jardinería, 
con coste 15,26 €/h y rendimiento 0,250 h/ud 
cada uno. Cornus alba de 40/60 cm de altura, 
en contenedor 1,80 €/ud, pastilla de abono 
retardado 0,40 €/ud, agua potable en obra 
1,18 €/m3 y 0,025 m3/ud. 
7,54 €/ud 11,00 ud 
82,89 € 
0215 ud Plantación de Cornus sanguinea (Cornejo) de 
40/60 cm de altura, en contenedor, en hoyo de 
plantación realizado en terreno franco-
arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de 
dimensiones de base inferior/base 
superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por 
medios manuales, incluido replanteo, 
presentación de la planta, retirada a acopio 
intermedio o extendido de la tierra existente 
según calidad de la misma, relleno y apisonado 
del fondo del hoyo, en su caso, para evitar 
asentamientos de la planta, relleno lateral y 
apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, 
formación de alcorque y primer riego, 
completamente ejecutado, por un oficial 
jardinero, con coste 17,91 €/h y rendimiento 
0,050 h/ud cada uno, y un peón de jardinería, 
con coste 15,26 €/h y rendimiento 0,250 h/ud 
cada uno. Cornus sanguinea (Cornejo) de 40/60 
cm de altura, en contenedor 1,70 €/ud, pastilla 
de abono retardado 0,40 €/ud, agua potable en 
obra 1,18 €/m3 y 0,025 m3/ud. 
7,43 €/ud 11,00 ud 
81,70 € 
  





Código Unidad Descripción Precio unitario Mediciones Precio 
0216 ud Plantación de Ligustrum vulgare (Aligustre 
Común) de 20/30 cm de altura, en cepellón, en 
hoyo de plantación realizado en terreno 
franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-
cónica de dimensiones de base inferior/base 
superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por 
medios manuales, incluido replanteo, 
presentación de la planta, retirada a acopio 
intermedio o extendido de la tierra existente 
según calidad de la misma, relleno y apisonado 
del fondo del hoyo, en su caso, para evitar 
asentamientos de la planta, relleno lateral y 
apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, 
formación de alcorque y primer riego, 
completamente ejecutado, por un oficial 
jardinero, con coste 17,91 €/h y rendimiento 
0,050 h/ud cada uno, y un peón de jardinería, 
con coste 15,26 €/h y rendimiento 0,250 h/ud 
cada uno. Ligustrum vulgare (Aligustre Común) 
de 20/30 cm de altura, en cepellón 1,95 €/ud, 
pastilla de abono retardado 0,40 €/ud, agua 
potable en obra 1,18 €/m3 y 0,025 m3/ud. 
7,70 €/ud 12,00 ud 
92,37 € 
0217 ud Plantación de Rosa canina (Rosal silvestre) de 
25/30 cm de altura, en cepellón, en hoyo de 
plantación realizado en terreno franco-
arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de 
dimensiones de base inferior/base 
superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por 
medios manuales, incluido replanteo, 
presentación de la planta, retirada a acopio 
intermedio o extendido de la tierra existente 
según calidad de la misma, relleno y apisonado 
del fondo del hoyo, en su caso, para evitar 
asentamientos de la planta, relleno lateral y 
apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, 
formación de alcorque y primer riego, 
completamente ejecutado, por un oficial 
jardinero, con coste 17,91 €/h y rendimiento 
0,050 h/ud cada uno, y un peón de jardinería, 
con coste 15,26 €/h y rendimiento 0,250 h/ud 
cada uno. Rosa canina (Rosal silvestre) de 
25/30 cm de altura, en cepellón 1,95 €/ud, 
pastilla de abono retardado 0,40 €/ud, agua 
potable en obra 1,18 €/m3 y 0,025 m3/ud. 
7,70 €/ud 11,00 ud 
84,67 € 
  





Código Unidad Descripción Precio unitario Mediciones Precio 
0218 ud Plantación de Viburnum lantana de 20/30 cm 
de altura, en contenedor, en hoyo de 
plantación realizado en terreno franco-
arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de 
dimensiones de base inferior/base 
superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por 
medios manuales, incluido replanteo, 
presentación de la planta, retirada a acopio 
intermedio o extendido de la tierra existente 
según calidad de la misma, relleno y apisonado 
del fondo del hoyo, en su caso, para evitar 
asentamientos de la planta, relleno lateral y 
apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, 
formación de alcorque y primer riego, 
completamente ejecutado, por un oficial 
jardinero, con coste 17,91 €/h y rendimiento 
0,050 h/ud cada uno, y un peón de jardinería, 
con coste 15,26 €/h y rendimiento 0,250 h/ud 
cada uno. Viburnum lantana de 20/30 cm de 
altura, en contenedor 1,05 €/ud, pastilla de 
abono retardado 0,40 €/ud, agua potable en 
obra 1,18 €/m3 y 0,025 m3/ud. 
6,72 €/ud 12,00 ud 
80,69 € 
0219 ud Plantación de Viburnum opulus (Bola de Nieve) 
de 20/30 cm de altura, en contenedor, en hoyo 
de plantación realizado en terreno franco-
arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de 
dimensiones de base inferior/base 
superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por 
medios manuales, incluido replanteo, 
presentación de la planta, retirada a acopio 
intermedio o extendido de la tierra existente 
según calidad de la misma, relleno y apisonado 
del fondo del hoyo, en su caso, para evitar 
asentamientos de la planta, relleno lateral y 
apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, 
formación de alcorque y primer riego, 
completamente ejecutado, por un oficial 
jardinero, con coste 17,91 €/h y rendimiento 
0,050 h/ud cada uno, y un peón de jardinería, 
con coste 15,26 €/h y rendimiento 0,250 h/ud 
cada uno. Viburnum opulus (Bola de Nieve) de 
20/30 cm de altura, en contenedor 1,40 €/ud, 
pastilla de abono retardado 0,40 €/ud, agua 
potable en obra 1,18 €/m3 y 0,025 m3/ud. 
7,10 €/ud 12,00 ud 
85,24 € 
  





Código Unidad Descripción Precio unitario Mediciones Precio 
0220 ud Plantación de Cotoneaster franchetii de 30/40 
cm, en contenedor, en hoyo de plantación 
realizado en terreno franco-arenoso, con 
forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones 
de base inferior/base superior/altura de 
30x60x30 cm, abierto por medios manuales, 
incluido replanteo, presentación de la planta, 
retirada a acopio intermedio o extendido de la 
tierra existente según calidad de la misma, 
relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su 
caso, para evitar asentamientos de la planta, 
relleno lateral y apisonado moderado con 
tierra de cabeza seleccionada de la propia 
excavación, formación de alcorque y primer 
riego, completamente ejecutado, por un oficial 
jardinero, con coste 17,91 €/h y rendimiento 
0,050 h/ud cada uno, y un peón de jardinería, 
con coste 15,26 €/h y rendimiento 0,250 h/ud 
cada uno. Cotoneaster franchetii de 30/40 cm, 
en contenedor 2,35 €/ud, pastilla de abono 
retardado 0,40 €/ud, agua potable en obra 
1,18 €/m3 y 0,025 m3/ud. 
8,13 €/ud 12,00 ud 
97,56 € 
0221 ud Plantación de Viburnum tinus (Durillo) 30/40 
cm, en contenedor, en hoyo de plantación 
realizado en terreno franco-arenoso, con 
forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones 
de base inferior/base superior/altura de 
30x60x30 cm, abierto por medios manuales, 
incluido replanteo, presentación de la planta, 
retirada a acopio intermedio o extendido de la 
tierra existente según calidad de la misma, 
relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su 
caso, para evitar asentamientos de la planta, 
relleno lateral y apisonado moderado con 
tierra de cabeza seleccionada de la propia 
excavación, formación de alcorque y primer 
riego, completamente ejecutado, por un oficial 
jardinero, con coste 17,91 €/h y rendimiento 
0,050 h/ud cada uno, y un peón de jardinería, 
con coste 15,26 €/h y rendimiento 0,250 h/ud 
cada uno. Viburnum tinus (Durillo) 30/40 cm, 
en contenedor 2,85 €/ud, pastilla de abono 
retardado 0,40 €/ud, agua potable en obra 
1,18 €/m3 y 0,025 m3/ud. 
8,67 €/ud 12,00 ud 
104,05 € 
  





Código Unidad Descripción Precio unitario Mediciones Precio 
0222 ud Plantación de Buddleia davidii "Mauve" 
(Arbusto de las mariposas malva) 15/20 cm, en 
contenedor, en hoyo de plantación realizado 
en terreno franco-arenoso, con forma de 
cubeta tronco-cónica de dimensiones de base 
inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, 
abierto por medios manuales, incluido 
replanteo, presentación de la planta, retirada a 
acopio intermedio o extendido de la tierra 
existente según calidad de la misma, relleno y 
apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para 
evitar asentamientos de la planta, relleno 
lateral y apisonado moderado con tierra de 
cabeza seleccionada de la propia excavación, 
formación de alcorque y primer riego, 
completamente ejecutado, por un oficial 
jardinero, con coste 17,91 €/h y rendimiento 
0,050 h/ud cada uno, y un peón de jardinería, 
con coste 15,26 €/h y rendimiento 0,250 h/ud 
cada uno. Buddleia davidii "Mauve" (Arbusto 
de las mariposas malva) 15/20 cm, en 
contenedor 3,00 €/ud, pastilla de abono 
retardado 0,40 €/ud, agua potable en obra 
1,18 €/m3 y 0,025 m3/ud. 
8,83 €/ud 10,00 ud 
88,33 € 
0223 ud Plantación de Weigelia florida "Bristol Ruby" 
(Veigela "Bristol Ruby) 15/20 cm, en 
contenedor, en hoyo de plantación realizado 
en terreno franco-arenoso, con forma de 
cubeta tronco-cónica de dimensiones de base 
inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, 
abierto por medios manuales, incluido 
replanteo, presentación de la planta, retirada a 
acopio intermedio o extendido de la tierra 
existente según calidad de la misma, relleno y 
apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para 
evitar asentamientos de la planta, relleno 
lateral y apisonado moderado con tierra de 
cabeza seleccionada de la propia excavación, 
formación de alcorque y primer riego, 
completamente ejecutado, por un oficial 
jardinero, con coste 17,91 €/h y rendimiento 
0,050 h/ud cada uno, y un peón de jardinería, 
con coste 15,26 €/h y rendimiento 0,250 h/ud 
cada uno. Weigelia florida "Bristol Ruby" 
(Veigela "Bristol Ruby) 15/20 cm, en 
contenedor 2,95 €/ud, pastilla de abono 
retardado 0,40 €/ud, agua potable en obra 
1,18 €/m3 y 0,025 m3/ud. 
8,78 €/ud 12,00 ud 
105,35 € 
  





Código Unidad Descripción Precio unitario Mediciones Precio 
0224 ud Plantación de Hypericum calycinum de 20/30 
cm, en contenedor, en hoyo de plantación 
realizado en terreno franco-arenoso, con 
forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones 
de base inferior/base superior/altura de 
30x60x30 cm, abierto por medios manuales, 
incluido replanteo, presentación de la planta, 
retirada a acopio intermedio o extendido de la 
tierra existente según calidad de la misma, 
relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su 
caso, para evitar asentamientos de la planta, 
relleno lateral y apisonado moderado con 
tierra de cabeza seleccionada de la propia 
excavación, formación de alcorque y primer 
riego, completamente ejecutado, por un oficial 
jardinero, con coste 17,91 €/h y rendimiento 
0,050 h/ud cada uno, y un peón de jardinería, 
con coste 15,26 €/h y rendimiento 0,250 h/ud 
cada uno. Hypericum calycinum de 20/30 cm, 
en contenedor 2,98 €/ud, pastilla de abono 
retardado 0,40 €/ud, agua potable en obra 
1,18 €/m3 y 0,025 m3/ud. 
8,81 €/ud 69,00 ud 
607,98 € 
0225 ud Plantación de Geranium Johnson Blue (Geranio 
vivaz "Johnson Blue"), en cepellón, en hoyo de 
plantación realizado en terreno franco-
arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de 
dimensiones de base inferior/base 
superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por 
medios manuales, incluido replanteo, 
presentación de la planta, retirada a acopio 
intermedio o extendido de la tierra existente 
según calidad de la misma, relleno y apisonado 
del fondo del hoyo, en su caso, para evitar 
asentamientos de la planta, relleno lateral y 
apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, 
formación de alcorque y primer riego, 
completamente ejecutado, por un oficial 
jardinero, con coste 17,91 €/h y rendimiento 
0,050 h/ud cada uno, y un peón de jardinería, 
con coste 15,26 €/h y rendimiento 0,250 h/ud 
cada uno. Geranium Johnson Blue (Geranio 
vivaz "Johnson Blue"), en cepellón 2,50 €/ud, 
pastilla de abono retardado 0,40 €/ud, agua 
potable en obra 1,18 €/m3 y 0,025 m3/ud. 
8,29 €/ud 20,00 ud 
165,85 € 
  





Código Unidad Descripción Precio unitario Mediciones Precio 
0226 ud Plantación de Cotoneaster horizontalis de 
20/30 cm de altura, en contenedor, en hoyo de 
plantación realizado en terreno franco-
arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de 
dimensiones de base inferior/base 
superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por 
medios manuales, incluido replanteo, 
presentación de la planta, retirada a acopio 
intermedio o extendido de la tierra existente 
según calidad de la misma, relleno y apisonado 
del fondo del hoyo, en su caso, para evitar 
asentamientos de la planta, relleno lateral y 
apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, 
formación de alcorque y primer riego, 
completamente ejecutado, por un oficial 
jardinero, con coste 17,91 €/h y rendimiento 
0,050 h/ud cada uno, y un peón de jardinería, 
con coste 15,26 €/h y rendimiento 0,250 h/ud 
cada uno. Cotoneaster horizontalis de 20/30 
cm de altura, en contenedor 2,90 €/ud, pastilla 
de abono retardado 0,40 €/ud, agua potable en 
obra 1,18 €/m3 y 0,025 m3/ud. 
8,72 €/ud 68,00 ud 
593,28 € 
0227 ud Plantación de Symphoricarpos x chenaultii 
"Hancock" (Bolita de nieve roja "Hancock") de 
25/35 cm de altura, en cepellón, en hoyo de 
plantación realizado en terreno franco-
arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de 
dimensiones de base inferior/base 
superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por 
medios manuales, incluido replanteo, 
presentación de la planta, retirada a acopio 
intermedio o extendido de la tierra existente 
según calidad de la misma, relleno y apisonado 
del fondo del hoyo, en su caso, para evitar 
asentamientos de la planta, relleno lateral y 
apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, 
formación de alcorque y primer riego, 
completamente ejecutado, por un oficial 
jardinero, con coste 17,91 €/h y rendimiento 
0,050 h/ud cada uno, y un peón de jardinería, 
con coste 15,26 €/h y rendimiento 0,250 h/ud 
cada uno. Symphoricarpos x chenaultii 
"Hancock" (Bolita de nieve roja "Hancock") de 
25/35 cm de altura, en cepellón 2,50 €/ud, 
pastilla de abono retardado 0,40 €/ud, agua 
potable en obra 1,18 €/m3 y 0,025 m3/ud. 
8,29 €/ud 19,00 ud 
157,55 € 
  





Código Unidad Descripción Precio unitario Mediciones Precio 
0228 ud Plantación de Thymus vulgaris (tomillo), en 
contenedor de 0,5 litros, en hoyo de plantación 
realizado en terreno franco-arenoso, con 
forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones 
de base inferior/base superior/altura de 
30x60x30 cm, abierto por medios manuales, 
incluido replanteo, presentación de la planta, 
retirada a acopio intermedio o extendido de la 
tierra existente según calidad de la misma, 
relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su 
caso, para evitar asentamientos de la planta, 
relleno lateral y apisonado moderado con 
tierra de cabeza seleccionada de la propia 
excavación, formación de alcorque y primer 
riego, completamente ejecutado, por un oficial 
jardinero, con coste 17,91 €/h y rendimiento 
0,050 h/ud cada uno, y un peón de jardinería, 
con coste 15,26 €/h y rendimiento 0,250 h/ud 
cada uno. Thymus vulgaris (tomillo), en 
contenedor de 0,5 litros 0,52 €/ud, pastilla de 
abono retardado 0,40 €/ud, agua potable en 
obra 1,18 €/m3 y 0,025 m3/ud. 
6,15 €/ud 19,00 ud 
116,88 € 
0229 ud Plantación de Geranium "Tiny Monster" 
(Geranio vivaz "Tiny Monster"), en cepellón, en 
hoyo de plantación realizado en terreno 
franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-
cónica de dimensiones de base inferior/base 
superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por 
medios manuales, incluido replanteo, 
presentación de la planta, retirada a acopio 
intermedio o extendido de la tierra existente 
según calidad de la misma, relleno y apisonado 
del fondo del hoyo, en su caso, para evitar 
asentamientos de la planta, relleno lateral y 
apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, 
formación de alcorque y primer riego, 
completamente ejecutado, por un oficial 
jardinero, con coste 17,91 €/h y rendimiento 
0,050 h/ud cada uno, y un peón de jardinería, 
con coste 15,26 €/h y rendimiento 0,250 h/ud 
cada uno. Geranium "Tiny Monster" (Geranio 
vivaz "Tiny Monster"), en cepellón 2,50 €/ud, 
pastilla de abono retardado 0,40 €/ud, agua 
potable en obra 1,18 €/m3 y 0,025 m3/ud. 
8,29 €/ud 19,00 ud 
157,55 € 
  





Código Unidad Descripción Precio unitario Mediciones Precio 
0230 ud Plantación de Spiraea x bumalda carmín de 
20/30 cm de altura, en contenedor, en hoyo de 
plantación realizado en terreno franco-
arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de 
dimensiones de base inferior/base 
superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por 
medios manuales, incluido replanteo, 
presentación de la planta, retirada a acopio 
intermedio o extendido de la tierra existente 
según calidad de la misma, relleno y apisonado 
del fondo del hoyo, en su caso, para evitar 
asentamientos de la planta, relleno lateral y 
apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, 
formación de alcorque y primer riego, 
completamente ejecutado, por un oficial 
jardinero, con coste 17,91 €/h y rendimiento 
0,050 h/ud cada uno, y un peón de jardinería, 
con coste 15,26 €/h y rendimiento 0,250 h/ud 
cada uno. Spiraea x bumalda carmín de 20/30 
cm de altura, en contenedor 1,80 €/ud, pastilla 
de abono retardado 0,40 €/ud, agua potable en 
obra 1,18 €/m3 y 0,025 m3/ud. 
7,54 €/ud 69,00 ud 
519,94 € 
0231 ud Plantación de Geranium "Patricia" (Geranio 
vivaz "Patricia"), en cepellón, en hoyo de 
plantación realizado en terreno franco-
arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de 
dimensiones de base inferior/base 
superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por 
medios manuales, incluido replanteo, 
presentación de la planta, retirada a acopio 
intermedio o extendido de la tierra existente 
según calidad de la misma, relleno y apisonado 
del fondo del hoyo, en su caso, para evitar 
asentamientos de la planta, relleno lateral y 
apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, 
formación de alcorque y primer riego, 
completamente ejecutado, por un oficial 
jardinero, con coste 17,91 €/h y rendimiento 
0,050 h/ud cada uno, y un peón de jardinería, 
con coste 15,26 €/h y rendimiento 0,250 h/ud 
cada uno. Geranium "Patricia" (Geranio vivaz 
"Patricia"), en cepellón 2,50 €/ud, pastilla de 
abono retardado 0,40 €/ud, agua potable en 
obra 1,18 €/m3 y 0,025 m3/ud. 
8,29 €/ud 19,00 ud 
157,55 € 
  





Código Unidad Descripción Precio unitario Mediciones Precio 
0232 ud Plantación de Mentha piperita (Menta), en 
contenedor de 0,5 litros, en hoyo de plantación 
realizado en terreno franco-arenoso, con 
forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones 
de base inferior/base superior/altura de 
30x60x30 cm, abierto por medios manuales, 
incluido replanteo, presentación de la planta, 
retirada a acopio intermedio o extendido de la 
tierra existente según calidad de la misma, 
relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su 
caso, para evitar asentamientos de la planta, 
relleno lateral y apisonado moderado con 
tierra de cabeza seleccionada de la propia 
excavación, formación de alcorque y primer 
riego, completamente ejecutado, por un oficial 
jardinero, con coste 17,91 €/h y rendimiento 
0,050 h/ud cada uno, y un peón de jardinería, 
con coste 15,26 €/h y rendimiento 0,250 h/ud 
cada uno. Mentha piperita (Menta), en 
contenedor de 0,5 litros 0,55 €/ud, pastilla de 
abono retardado 0,40 €/ud, agua potable en 
obra 1,18 €/m3 y 0,025 m3/ud. 
6,18 €/ud 19,00 ud 
117,49 € 
0233 ud Plantación de Mentha spicata, en contenedor 
de 0,5 litros, en hoyo de plantación realizado 
en terreno franco-arenoso, con forma de 
cubeta tronco-cónica de dimensiones de base 
inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, 
abierto por medios manuales, incluido 
replanteo, presentación de la planta, retirada a 
acopio intermedio o extendido de la tierra 
existente según calidad de la misma, relleno y 
apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para 
evitar asentamientos de la planta, relleno 
lateral y apisonado moderado con tierra de 
cabeza seleccionada de la propia excavación, 
formación de alcorque y primer riego, 
completamente ejecutado, por un oficial 
jardinero, con coste 17,91 €/h y rendimiento 
0,050 h/ud cada uno, y un peón de jardinería, 
con coste 15,26 €/h y rendimiento 0,250 h/ud 
cada uno. Mentha spicata, en contenedor de 
0,5 litros 0,51 €/ud, pastilla de abono 
retardado 0,40 €/ud, agua potable en obra 
1,18 €/m3 y 0,025 m3/ud. 
6,14 €/ud 19,00 ud 
116,67 € 
  





Código Unidad Descripción Precio unitario Mediciones Precio 
0234 ud Plantación de Mentha suaveolens "Variegata" 
(Menta de prado), en cepellón, en hoyo de 
plantación realizado en terreno franco-
arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de 
dimensiones de base inferior/base 
superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por 
medios manuales, incluido replanteo, 
presentación de la planta, retirada a acopio 
intermedio o extendido de la tierra existente 
según calidad de la misma, relleno y apisonado 
del fondo del hoyo, en su caso, para evitar 
asentamientos de la planta, relleno lateral y 
apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, 
formación de alcorque y primer riego, 
completamente ejecutado, por un oficial 
jardinero, con coste 17,91 €/h y rendimiento 
0,050 h/ud cada uno, y un peón de jardinería, 
con coste 15,26 €/h y rendimiento 0,250 h/ud 
cada uno. Mentha suaveolens "Variegata" 
(Menta de prado), en cepellón 1,95 €/ud, 
pastilla de abono retardado 0,40 €/ud, agua 
potable en obra 1,18 €/m3 y 0,025 m3/ud. 
7,70 €/ud 19,00 ud 
146,25 € 
0235 ud Plantación de Thymus x citriodorus, en 
contenedor de 0,5 litros, en hoyo de plantación 
realizado en terreno franco-arenoso, con 
forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones 
de base inferior/base superior/altura de 
30x60x30 cm, abierto por medios manuales, 
incluido replanteo, presentación de la planta, 
retirada a acopio intermedio o extendido de la 
tierra existente según calidad de la misma, 
relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su 
caso, para evitar asentamientos de la planta, 
relleno lateral y apisonado moderado con 
tierra de cabeza seleccionada de la propia 
excavación, formación de alcorque y primer 
riego, completamente ejecutado, por un oficial 
jardinero, con coste 17,91 €/h y rendimiento 
0,050 h/ud cada uno, y un peón de jardinería, 
con coste 15,26 €/h y rendimiento 0,250 h/ud 
cada uno. Thymus x citriodorus, en contenedor 
de 0,5 litros 0,56 €/ud, pastilla de abono 
retardado 0,40 €/ud, agua potable en obra 
1,18 €/m3 y 0,025 m3/ud. 
6,19 €/ud 19,00 ud 
117,70 € 
  





Código Unidad Descripción Precio unitario Mediciones Precio 
0236 ud Plantación de Geranium x riversleaianum 
"Russell Prichard" (Geranio vivaz "Russell 
Prichard"), en cepellón, en hoyo de plantación 
realizado en terreno franco-arenoso, con 
forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones 
de base inferior/base superior/altura de 
30x60x30 cm, abierto por medios manuales, 
incluido replanteo, presentación de la planta, 
retirada a acopio intermedio o extendido de la 
tierra existente según calidad de la misma, 
relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su 
caso, para evitar asentamientos de la planta, 
relleno lateral y apisonado moderado con 
tierra de cabeza seleccionada de la propia 
excavación, formación de alcorque y primer 
riego, completamente ejecutado, por un oficial 
jardinero, con coste 17,91 €/h y rendimiento 
0,050 h/ud cada uno, y un peón de jardinería, 
con coste 15,26 €/h y rendimiento 0,250 h/ud 
cada uno. Geranium x riversleaianum "Russell 
Prichard" (Geranio vivaz "Russell Prichard"), en 
cepellón 2,50 €/ud, pastilla de abono 
retardado 0,40 €/ud, agua potable en obra 
1,18 €/m3 y 0,025 m3/ud. 
8,29 €/ud 19,00 ud 
157,55 € 
0237 ud Plantación de Geranium "Sirak" (Geranio vivaz 
"Sirak"), en cepellón, en hoyo de plantación 
realizado en terreno franco-arenoso, con 
forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones 
de base inferior/base superior/altura de 
30x60x30 cm, abierto por medios manuales, 
incluido replanteo, presentación de la planta, 
retirada a acopio intermedio o extendido de la 
tierra existente según calidad de la misma, 
relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su 
caso, para evitar asentamientos de la planta, 
relleno lateral y apisonado moderado con 
tierra de cabeza seleccionada de la propia 
excavación, formación de alcorque y primer 
riego, completamente ejecutado, por un oficial 
jardinero, con coste 17,91 €/h y rendimiento 
0,050 h/ud cada uno, y un peón de jardinería, 
con coste 15,26 €/h y rendimiento 0,250 h/ud 
cada uno. Geranium "Sirak" (Geranio vivaz 
"Sirak"), en cepellón 2,50 €/ud, pastilla de 
abono retardado 0,40 €/ud, agua potable en 
obra 1,18 €/m3 y 0,025 m3/ud. 
8,29 €/ud 19,00 ud 
157,55 € 
  





Código Unidad Descripción Precio unitario Mediciones Precio 
0238 ud Plantación de Geranium "Nimbus" (Geranio 
vivaz "Nimbus"), en cepellón, en hoyo de 
plantación realizado en terreno franco-
arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de 
dimensiones de base inferior/base 
superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por 
medios manuales, incluido replanteo, 
presentación de la planta, retirada a acopio 
intermedio o extendido de la tierra existente 
según calidad de la misma, relleno y apisonado 
del fondo del hoyo, en su caso, para evitar 
asentamientos de la planta, relleno lateral y 
apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, 
formación de alcorque y primer riego, 
completamente ejecutado, por un oficial 
jardinero, con coste 17,91 €/h y rendimiento 
0,050 h/ud cada uno, y un peón de jardinería, 
con coste 15,26 €/h y rendimiento 0,250 h/ud 
cada uno. Geranium "Nimbus" (Geranio vivaz 
"Nimbus"), en cepellón 2,50 €/ud, pastilla de 
abono retardado 0,40 €/ud, agua potable en 
obra 1,18 €/m3 y 0,025 m3/ud. 
8,29 €/ud 19,00 ud 
157,55 € 
0239 m Tubería de polietileno de 16 mm con goteros 
integrados, autoregulados y autolimpiantes, 
termosoldados en el interior de la pared a una 
equidistancia de 0,33 m, para un caudal de 2,2 
l/h a una presión de 2,5 atm, i/p.p. de 
accesorios, medida la longitud en 
funcionamiento, situada en los parterres, por 
dos oficiales de 1ª de hidráulica/fontanería, 
con coste 17,01 €/h y rendimiento 0,030 h/m 
cada uno. Tubería de 16 mm con goteros 
integrados cada 33 cm 87,03 €/100 m, 
Accesorios y pequeños materiales para 
instalaciones hidráulica 0,43 €/m. 
1,96 €/m 337,28 m 
660,27 € 
0240 m Instalación de tubería de polietileno de baja 
densidad PE-32 en red de riego, de diámetro 
exterior 16 mm y presión nominal 6 atm, 
colocada en la pantalla visual, medida la 
longitud completamente instalada en obra, por 
un oficial de 1ª de hidráulica/fontanería, con 
coste 17,01 €/h y rendimiento 0,027 h/m cada 
uno, y ayudante de hidráulica/fontanería con 
coste 16,13 €/h y rendimiento 0,027 h/m. 
Tubería de polietileno PE-32 de 6 atm y 
diámetro de 16 mm 0,37 €/m. 
1,37 €/m 232,58 m 
318,05 € 
0241 ud Gotero autocompensante de 6 salidas, 4 de 
ellas abiertas, con un caudal por salida de 3,79 
l/h, colocado sobre tubería de riego de la 
pantalla visual, y un tubo de distribución por 
salida de 1 m, medida la unidad de 
funcionamiento, por un ayudante de 
hidráulica/fontanería, con coste 16,13 €/h y 
rendimiento 0,030 h/ud cada uno. Gotero 
autocompensante de 6 salidas con un caudal 
por salida de 3,79 l/h (XB-10-6) 6,28 €/ud, Tubo 
de distribución de 4-5,7 mm (DT-025-1000) 
0,16 €/m. 
8,01 €/ud 30,00 ud 
240,15 € 
  





Código Unidad Descripción Precio unitario Mediciones Precio 
0242 m2 Cubrición antihierba a base de corteza de pino 
extendida de forma manual, en capa uniforme 
de 10 cm de espesor, sobre macizo existente, 
incluido riego de asentamiento, medida la 
superficie ejecutada en obra, por un oficial 
jardinero, con coste 17,91 €/h y rendimiento 
0,010 h/m2 cada uno, y un peón de jardinería, 
con coste 15,26 €/h y rendimiento 0,050 h/m2 
cada uno. Corteza de pino 20/30 mm 
seleccionada 27,88 €/m3 y 0,100 m3/m2, agua 
potable en obra 1,18 €/m3 y 0,020 m3/m2. 
4,06 €/m2 252,79 m2 
1025,96 € 
0243 ud Consola portátil para programación, 
transmisión y comprobación de datos, vía señal 
infrarroja o de radio, a un número ilimitado de 
cajas de conexión y módulos de control por 
radio TBOS o equivalente, con 3 programas 
independientes, tiempo de riego de 1 minuto a 
12 horas y 8 arranques por programa y día, 
suministrada para su utilización en redes de 
riego programado, medida la unidad 
suministrada en obra. Consola para 
programación de sistema TBOS universal 
371,21 €/ud. 
401,35 €/ud 1,00 ud 
401,35 € 
0244 ud Caja de conexión TBOS o equivalente, de 
baterías, de 3 programas independientes y una 
estación, para control de 1 solenoide por 
estación de tipo TBOS o equivalente, carcasa 
hermética y sumergible para colocación en 
arqueta, incluida limpieza, medida la unidad 
instalada en obra, por un oficial de 1ª de 
electricidad, con coste 17,72 €/h y rendimiento 
0,080 h/ud cada uno, y un ayudante de 
electricidad, con coste 16,13 €/h y rendimiento 
0,080 h/ud cada uno. Caja de conexiones de 
sistema TBOS 126,90 €/ud. 
140,13 €/ud 1,00 ud 
140,13 € 
0245 ud Dispositivo de corte de riego TBOS enterrado 
para evitar automáticamente un ciclo de riego 
innecesario por humedad, medida la unidad 
instalada en obra, por un oficial de 1ª de 
electricidad, con coste 17,72 €/h y rendimiento 
0,080 h/ud cada uno, y un ayudante de 
electricidad, con coste 16,13 €/h y rendimiento 
0,080 h/ud cada uno. Dispositivo de corte de 
riego TBOS 106,01 €/ud. 










Capítulo III: Mobiliario y vegetación 
Código Unidad Descripción Precio unitario Mediciones Precio 
0301 ud Retirada de mobiliario por medios manuales, 
incluso traslado de material, por un peón 
especializado de construcción, con coste 
16,00 €/h y rendimiento 1,840 h/ud cada uno, 
un peón ordinario de construcción, con coste 
15,79 €/h y rendimiento 1,840 h/ud cada uno, 
una pala cargadora neumática de 85 CV y 1,2 
m3, con coste 41,49€/h y rendimiento 0,027 
h/ud cada una, y un camión basculante 4x4 de 
14 toneladas, con coste 37,69 €/h y 
rendimiento 0,114 h/ud cada uno. 
69,10 €/ud 2,00 ud 
138,20 € 
0302 ud Retirada de kiosco por medios manuales, 
incluso traslado de material, por un peón 
especializado de construcción, con coste 
16,00 €/h y rendimiento 4,600 h/ud cada uno, 
un peón ordinario de construcción, con coste 
15,79 €/h y rendimiento 4,600 h/ud cada uno, 
una pala cargadora neumática de 85 CV y 1,2 
m3, con coste 41,49€/h y rendimiento 0,068 
h/ud cada una, y un camión basculante 4x4 de 
14 toneladas, con coste 37,69 €/h y 
rendimiento 0,285 h/ud cada uno. 
172,41 €/ud 1,00 ud 
172,41 € 
0303 ud Suministro y colocación de banco de madera 
nórdico con tratamiento protector para 
resistencia a la intemperie y contacto con el 
suelo, para zona de merendero, conforme EN-
1176, incluido anclaje al terreno, según 
instrucciones del fabricante, y limpieza, 
medida la unidad instalada en obra, por dos 
oficiales de 1ª de construcción, con coste 
18,40 €/h y rendimiento 0,300 h/ud cada uno, 
y tres peones ordinarios de construcción, con 
coste 15,79 €/h y rendimiento 0,500 h/ud 
cada uno. Banco de madera nórdico (UM350) 
249,29 €/ud. 
284,04 €/ud 23,00 ud 
6532,84 € 
0304 ud Suministro y colocación de mesa de picnic con 
dos bancos adosados, tipo rústico, todo ello 
en una sola pieza, fabricada íntegramente en 
madera de pino Suecia, tratada en autoclave, 
medida la unidad colocada en obra, por un 
oficial de 1ª de construcción, con coste 18,40 
€/h y rendimiento 0,800 h/ud cada uno, y un 
peón ordinario de construcción, con coste 
15,79 €/h y rendimiento 1,000h/ud cada uno. 
Mesa picnic (VRM200) 284,21 €/ud. 
340,28 €/ud 5,00 ud 
1701,38 € 
  





Código Unidad Descripción Precio unitario Mediciones Precio 
0305 ud Suministro y colocación de papelera metálica 
y de madera tratada en autoclave, de 40 l de 
capacidad, recibida en dado de hormigón de 
0,20x0,20x0,20 m., totalmente instalada, 
incluida limpieza, medida la unidad colocada 
en obra, por un montador especializado, con 
coste 17,97 €/h y rendimiento 0,100 h/ud 
cada uno, tres ayudantes montadores 
especializado, con coste 16,23 €/h y 
rendimiento 0,300 h/ud cada uno, un oficial 
de 1ª de construcción, con coste 18,40 €/h y 
rendimiento 0,100 h/ud cada uno, y dos 
peones ordinarios de construcción, con coste 
15,79 €/h y rendimiento 0,200 h/ud cada uno. 
Hormigón HM 15 N/mm2 de resistencia 
característica, árido rodado tamaño 20 mm 
79,26 €/m3 y 0,010 m3/ud, papelera metálica-
madera redonda Mad (PA642) 216,00 €/ud. 
247,01 €/ud 40,00 ud 
9880,29 € 
0306 ud Suministro y colocación de kiosco adaptable 
para funciones de información, prensa..., base 
rectangular de estructura de acero, de 
2,75x1,92 m; estructura principal de perfiles 
de acero galvanizado y perfiles auxiliares de 
aluminio extrusionado, cubierta a 4 aguas de 
resina de poliéster, reforzada con fibra de 
vidrio; acristalado en frontal y laterales en la 
parte superior, zonas inferiores y traseras 
opacas, mostrador prismático en voladizo, 
zona opaca y acristaladas decoradas con 
cuarterones en relieve; mostrador perimetral 
de acero inoxidable y encimera de granito en 
frontal; instalación eléctrica de acometida 
para un contador y esquema unifilar adjunto, 
alumbrado interior con 2 pantallas 
empotradas en el falso techo con tubos 
fluorescentes, incluida limpieza, medida la 
unidad instalada en obra, por tres montadores 
especializados, con coste 17,97 €/h y 
rendimiento 102,900 h/ud cada uno, y tres 
ayudantes montadores especializados, con 
coste 16,23 €/h y rendimiento 102,900 h/ud 
cada uno. Kiosco Brisa grande con portones 
(99185/01) 17138,00 €/ud. 
22334,54 €/ud 1,00 ud 
22334,54 € 
0307 ud Cimentación para farola, de dimensiones 
50x50x70 cm, de hormigón en masa HM-20 
N/mm2, i/excavación necesaria y pernos de 
anclaje de 30 cm de longitud, medida la 
unidad ejecutada en obra, por un oficial de 2ª 
de construcción, con coste 17,28 €/h y 
rendimiento 0,100 h/ud cada uno, y un peón 
ordinario de construcción, con coste 15,79 €/h 
y rendimiento 0,100 h/ud cada uno. Pozo 
compactado manualmente 37,56 €/m3 y 
0,250 m3/ud, hormigón central HM-20/P/40/I 
72,65 €/m3 y 0,175 m3/ud, perno de anclaje 
D=1,4 cm, L=30 cm 1,43 €/perno y 4 
pernos/ud. 
33,66 €/ud 45,00 ud 
1514,64 € 
  





Código Unidad Descripción Precio unitario Mediciones Precio 
0308 ud Colocación de farola solar LED 50 SE-2. 
Compuesto una luminaria de 160 LED de 50 
W, que equivale a 100 W de lámpara de VSAP, 
una batería AGM de 100 ciclos de carga y una 
columna de acero galvanizado anticorrosivo 
de 7 m de altura. Incluye sistema de 
variabilidad lumínica, sensor crepuscular, reloj 
astrológico, pantalla digital de lectura, 
calibración automática según carga, medida la 
unidad en funcionamiento, por dos oficiales 
de 1ª de electricidad, con coste 17,72 €/h y 
rendimiento 0,800 h/ud cada uno, y dos 
ayudantes de electricidad, con coste 16,13 €/h 
y rendimiento 0,800 h/ud cada uno. Farola 
Supernova 50 SE-2 de 7 m 1490,00 €/ud. 
1640,27 €/ud 45,00 ud 
73812,01 € 
0309 m2 Suministro y colocación de pérgola formada 
por: cinco postes de perfil redondo de acero 
galvanizado con inclusión de placas de anclaje 
al suelo, 6 largueros de madera de pino de 
Suecia de 9x4,5 cm de sección, y dispuestos 
de forma aleatoria a lo largo de la cubierta, 
incluso tornillería zincada, excavación manual 
de hoyos, retacado de los postes con material 
granular y limpieza, medida la unidad 
instalada en obra, por cuatro montadores 
especializados, con coste 17,97 €/h y 
rendimiento 0,417 h/m2 cada uno, cuatro 
ayudantes montadores especializados, con 
coste 16,23 €/h y rendimiento 0,417 h/m2 
cada uno, un oficial de 1º de la construcción, 
con coste 18,40 €/h y rendimiento 0,025 h/m2 
cada uno, y un peón ordinario de 
construcción, con coste 15,79 €/h y 
rendimiento 0,100 h/m2 cada uno. Hormigón 
HM 15 N/mm2 de consistencia plástica y árido 
rodado de 20 mm de tamaño máximo 79,26 
€/m3 y 0,010 m3/m2, y pérgola Ágora de 
madera de pino de Suecia y acero galvanizado 
313,00 €/m2. 
356,90 €/m2 144,00 m2 
51393,10 € 
0310 ud Suministro y colocación de soporte aparca 
bicicletas para 7 unidades, de estructura de 
acero galvanizado en caliente de 346 mm de 
alto, de 2,50 m de longitud, fijación mediante 
tornillos de expansión en cuatro pletinas de 
acero, instalación completa, incluida limpieza, 
medida la unidad instalada en obra, por dos 
oficiales de 1ª de la construcción, con coste 
18,40 €/h y rendimiento 1,500 h/ud cada uno, 
y dos peones ordinarios de construcción, con 
coste 15,79 €/h y rendimiento 1,500 h/ud 
cada uno. Aparca bicicletas A de acero 
galvanizado para 7 unidades (APA01H) 185,00 
€/ud. 









Capítulo IV: Seguridad y salud 
Código Unidad Descripción Precio unitario Mediciones Precio 
0401 ud Redacción del estudio de seguridad y salud 
laboral, con identificación de riesgos y 
valoración de materiales de prevención, 
recomendaciones, E.P.I.S., botiquines, para un 
estudio de un proyecto inferior a 450759,08 € 
(75 millones de pesetas). Estudio de seguridad 
y salud laboral es un 1,5% del presupuesto de 
ejecución material que es 22757,29 €. 




3.2.- Presupuestos generales  
Resumen de presupuestos parciales 
Capítulo Presupuesto 
Capítulo I: Caminos 569397,55 € 
Capítulo II: Vegetación 15414,32 € 
Capítulo III: Mobiliario e iluminación 169523,19 € 
Capítulo IV: Seguridad y salud 12233,81 € 
Total: 766568,87 € 
 
Presupuesto general de ejecución material 
Asciende el presupuesto base para la licitación del proyecto instalación de vegetación 
y mejora en el parque El Pinarillo de El Espinar (Segovia) a la cantidad de setecientos sesenta y 
seis mil quinientos sesenta y ocho euros con ochenta y siete céntimos ( 766568,87 € ).  
 
Madrid, 25 de octubre de 2012 
Ingeniero técnico forestal 
 
 
 Antonio Hernández Ramos 
 
  





Presupuesto general de ejecución por contrata  
Presupuesto general de ejecución material 766568,87 € 
Gastos generales (16%) 122651,02 € 
Beneficio (6%) 45994,13 € 
Parcial 935214,02 € 
I.V.A. (21%) 196394,94 € 
Total 1131608,96 € 
 
Asciende el presupuesto base para la licitación del proyecto instalación de vegetación 
y mejora en el parque El Pinarillo de El Espinar (Segovia) a la cantidad de un millón ciento 
treinta y un mil seiscientos ocho euros con noventa y seis céntimos ( 1131608,96 € ).  
 
Madrid, 25 de octubre de 2012 
Ingeniero técnico forestal 
 
 
 Antonio Hernández Ramos 
 
 
 
